



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД



ЕДНА РОСОКА
ВЕЩО
ВЪЗМОЖНОСТ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПЛАН - ГРАФИК
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА МОНИТОРИНГ
НА ДОГОВОРИ
ПО ПРОЕКТИ НА СИЦ МИГ – ЛОМ
през 2025 г.

Мониторинг се осъществява и организира съгласно т.8.4 . от одобрената СВОМР на МИГ ЛОМ.

Румяна Симеонова – длъжност Изпълнителен директор в МИГ Лом

телефон 0896773819 и e-mail: r.simeonova@miglom.org

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

<i>№ и дата на договора</i>	<i>Наименование на проектаи Бенефициент</i>	<i>Мониторинг в ИСУН 2020</i>	<i>Мониторинг на място</i>
Административен договор № BG06RDNP001-19.399-0001 - C01 от 03.10.2022	„Културотон “АРТ-а-нес” - култура и иновации ще възражда Лом“	11.2022	06.2024
Административен договор № BG06RDNP001-19.538-0009-C01 от 04.07.2024г.	“Инвестиция за реализация на иновативни услуги” Бенефициент: „СЪНИБИЛД ЕНЕРДЖИ“ ООД	08.2024	03.2025
Административен договор № BG06RDNP001-19.413-0007-C01 от 06.04.2023	Ломчани и "Музикална дъга" - минало и бъдеще в едно с възстановено Студио БРОД	04.2023	01.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.538-0012-C01 от13.08.2024	„Дигитален център за съхранение на информация“ Бенефициент: БИТИ СЪЛЮШЪНС ООД	02.2024	05.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.775-0001-C01 от 25.10.2024 г.	“Осигуряване на материална база за разнообразяване дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица, община Лом“	11.2024	05.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.775-0001-C02 от 10.01.2025	"Фолклорни празници "Поломие" - етно съживяване на Северозапада" Бенефициент:Фондация"1300 години България".	01.2025	09.2025

Споразумение за изпълнение на СВOMP №РД50-40/24.04.2018 г.

Сдружение „Местна инициативна група –Лом“, гр.Лом, ул.“Георги Манаски“ № 19, ет.2

тел: 0971/2 90 02 e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg

www.miglom.org

Аделина Ангелова, длъжност Експерт стратегия ВОМР, служител в МИГ Лом

телефон 0875316858 и e-mail: a.angelova@miglom.org

<i>№ и дата на договора</i>	<i>Наименование на проектаи Бенефициент</i>	<i>Мониторинг в ИСУН 2020</i>	<i>Мониторинг на място</i>
Административен договор BG06RDNP001-19.554-0001-C01 от 13.03.2024г	Закупуване на прикачна техника - сеялка с допълнително оборудване и дискова брана“	02.2025	09.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.554-0003- C01 25.10.2024	Закупуване на сеялка и дискова брана Закупуване на валак и продълбочител за дейността на фирма "Агромаги" ЕООД	01.2025	09.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.554-0004-C01 25.09.2024	Закупуване на цистерна и култиватор за стопанството на Николай Генадиев	04.2025	09.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.075-006-C01 от 07.06.2021	Закупуване на земеделска техника ЗП Валентин Максимов	07.2021	09.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.554-0002-C01 от 30.11.2023 г	Закупуване на култиватор и сечка за дейността на фирма "Агромаги" ЕООД	01.2025	09.2025
Административен договор BG06RDNP001-19.538-0011-C01 от 25.06.2024.	„Закупуване на строителна техника за повишаване качеството на услугите, предоставяни от „ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2021“ ЕООД“	10.2024	09.2025

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г.

Сдружение „Местна инициативна група –Лом“, гр.Лом, ул.“Георги Манафски“ № 19, ет.2

тел: 0971/2 90 02 e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg

www.miglom.org

СЪБЛЮДАВАНИ ПРАВИЛА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ОТ ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МОНИТОРИНГ

Дейност	срок	Предприети действия
Проверка в профила на бенефициента за наличие на уведомително писмо до ДФЗ за съгласуване на описателните документи	10 ти ден след подписването на АДБФП	При констатирани нарушения уведомява устно Изп. Директор на МИГ ЛОМ и изпраща имейл на бенефициента
Проверка за публикувана ОП в ИСУН или ЦАИС, съгл.чл.13 т.4 от АДБФП	След уведомително писмо на ДФЗ за съгласуване	При констатирани нарушения уведомява устно Изп. Директор на МИГ ЛОМ и изпраща имейл на бенефициента
Проверка в профила на бенефициента за сключени договори за СМР, доставка, услуга след проведени ОП	След сключени договори – в профила на кандидата	При констатирани нарушения уведомява устно Изп. Директор на МИГ ЛОМ и изпраща имейл на бенефициента
Проверка на място за извършване на СМР, доставка, услуга и проверка на документация	След сключени договори - проверка на място	Изготвя констативен протокол за посещение на място по образец
Проверка на място при завършени дейности по проекта	След приключени дейности	Изготвя констативен протокол за посещение на място по образец

План-графикът е приет на заседание на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Лом“ с протокол № 17/12.02.2025 г.

Председател на УС:.....

/Цветан Петров Цветанов/

