



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

УТВЪРЖДАВАМ :


/Пенка Пенкова/

Председател на КУО на СНЦ „МИГ-ЛОМ“



СПИСЪК

НА

ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ
ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ“ ЗА 2019 Г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: СНЦ “МИГ-ЛОМ

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартване на обществената поръчка/прогноз на дата на стартване (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Избор на изпълнител за поддържане на електронна страница – 1 бр. и преводи на 60 бр. стандартни страници.	Услуга	Чл. 21, ал. 6 във връзка с ал. 8 от ЗОП	Общо: 2628,00 лв. Обособена позиция 1: 1728,00 Обособена позиция 2: 900,00	Заповед № 3 08.01.2018	7/24.01.2019	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
2.	Избор на изпълнител за поддръжка и актуализация на счетоводния софтуер и софтуер ФРЗ-личен състав	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	558,00 лв.	Заповед № 1 02.01.2018	Договор 124/21.01.2019	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
								„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
3	Избор на изпълнител за публикации в печатни и електронни медии, интернет страницата и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ	услуга	Чл. 21,ал. 6 във връзка с ал. 8 от ЗОП	Общо 5825,00 лв 25 бр. по 233,00	Заповед №4 08.01.2019	Рамкови споразумения: 8/24.01.2019; 9/14.03.2019	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнени на стратегия за ВОМР № РД 50-40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
4	Извършване на правни, одиторски и софтуерни услуги, наемане на офис, осигуряване на	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.2 и т.3 от ЗОП	Прогнозна стойност 16264,35 лв.	Прогнозна дата: 01.01.-31.12.2019	НП	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за	Споразумение за изпълнени на стратегия за ВОМР № РД 50-40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	комуникации – телефон и интернет, пощенски и куриерски услуги, доставка на електроенергия и вода, охрана на офис, издаване и поддържане на електронен подпис, доставка на офис консумативи и канцеларски материали, закупуване на гориво за лек автомобил, обслужване от лицензирана служба по трудова медицина и други оперативни доставки и услуги, необходими за функционирането на офиса за 1 година.						„ВОМР“ от ПРСР.	ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
5	Избор на застраховател за имуществено застраховане на ДМА - обзавеждане, оборудване и инвентар, вкл. пълно „Каско“ и	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Прогнозна стойност 1700,00 лв.	Прогнозна, дата: 01.01.-31.12.2019	НП	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за	Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ГО на служебен автомобил – за 1 година.						„ВОМР“ от ПРСР.	ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
6	Избор на изпълнител за доставка и инсталиране на офис оборудване Обособена позиция 1: Модулна система офис : бюро, помощно бюро, контейнер с чекмеджета и шкаф Обособена позиция 2: Закупуване на NAS- Устройство за мрежово съхранение и споделяне на файлове с монтиран твърд диск и капацитет за съхранение на данни	Доставка	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Общо: 1054 лв. Обособена позиция 1: 754,00 Обособена позиция 2: 300,00	Прогнозна дата: 14.10.2018	НП	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50- 40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Избор на експерти- външни оценители: Обособена позиция 1: председател и секретар на КППП – за 45 човеко-дни; Обособена позиция 2: членове на КППП – за оценка на административно съответствие и допустимост- за 53 бр. проекти. Обособена позиция 3: членове на КППП – за техническа и финансова оценка – за 53 бр. проекти.	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Обща стойност 16240 лв. Об. п-я 1: 4050лв. Об. п-я 2: 5300лв. Об. п-я 3: 6890лв.	Заповеди за сформиране на КППП по всеки прием по мерки	1.Договори за услуга с председател и секретар на КППП 2.Договори по АСД и ТФО с външни оценители 3.Договори с оценители от страна на КУО	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50- 40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
8	Избор на експерти по граждански договори за изготвяне на насоки и указания за набиране на проекти, документации, образци на документи за кандидатстване и контролни листа	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Обща стойност 5040,00 лв. за 60 човекодни.	Заповед № 2 02.01.2018	1/11.01.2019	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50- 40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
								по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
9	Избор на изпълнител за публичност и визуализация в 5 обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване на лого на МИГ ЛОМ Обособена позиция 2: Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, в т.ч. : 1.Брошура; 2.Плакати; 3.Тематични информационни	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Обща стойност: 21 815,00 Об. п-я 1: 420лв Об. п-я 2: 5123лв Об. п-я 3: 8133лв Об. п-я 4: 7539лв Об. п-я 5: 700лв	Прогнозна дата: 20.08.2019	НП	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР. Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.	

№	Предмет	Обект (стронителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	материали - помагала за потенциални бенефициенти; 4.Календари работни с три секции; 5. Настолни календари; 6. Картонени папки с ластик; 7. Бележници; Обособена позиция 3: Изработка и излъчвания на аудио-визуални материали: 1.Изработка на видеофилм за дейността на МИГ; 2.Изработка и излъчвания на рекламен клип 1 мин FULL HD в регионална медия; 3.Изработка и публикуване на Електронен банер в електронен сайт за 6 месеца;							

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Обособена позиция 4: Изработка на рекламни материали, вкл. монтаж на външна реклама: 1.Билборд; 2.Банер- двустранен; 3.Химикалки -рекламни; 4.Спортна раница; 5.Брандирани топки футбол/волейбол; 6.Термо-чаша; 7.Флашпамет - USB- 64GB; 8.Ключодържатели; 9.Тениски; 10.Торбички платнени; Обособена позиция 5: Изработване на рекламни материали по "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ"						Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от	Договор за БФП № РД 50- 30 / 09.07.2019 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч.: 1. Информационна табела 2. Флаери -250 бр.						общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.	финансова помощ № BG06RDNPO01 -19.085
10	Организиране на събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.: 1. Разработване на цялостна концепция за създаване на уникален за територията празник на МИГ - "ЛОМ" - тематичен форум и публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране на СВОМР и МИГ; 2.Пресконференция за местната общност - 50 човека.	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП	Прогнозна стойност 8136.00 лв.	Прогнозна дата- 22.08.2019 г.	НП	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнени на стратегия за ВОМР № РД 50- 40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
11	Избор на изпълнител за извършване на проучване и анализ на	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Прогнозна стойност 4010 лв.	Прогнозна дата- 22.08.2019 г.	НП	Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на	Договор за БФП № РД 50- 30 / 09.07.2019

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	местната идентичност на трите партньора от България, Италия и Испания						дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.	г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 -19.085
12	Избор на изпълнител на преводачески услуги на български език от и на италиански, испански и английски език;	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Прогнозна стойност 1900 лв	Прогнозна дата- 26.08.2019 г.	НП	Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.	Договор за БФП № РД 50- 30 / 09.07.2019 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 -19.085

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
13	Избор на изпълнител за обучения на екипа и бенефициентите в 3 об. позиции: Обособена позиция 1: Организиране на едно двудневно или две едnodневни обучения, свързано с подготовката на проекти по СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор (за най-малко десет участници)" Обособена позиция 2: Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР.	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП	Общо :4 460,00 лв. Об. П-я 1:1220 лв. Об. П-я 2:1620 лв. Об. П-я 3:1620 лв.	Прогнозна дата- 02.09.2019 г.	НП	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнени на стратегия за ВОМР № РД 50- 40/24.04.2018 г. на МИГ- ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиран е на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Правила, процедури и кандидатстване. Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери. Обособена позиция 3: Организиране на двудневно обучение на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно Възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване. Двудневно обучение за минимум 20 души - местни лидери.							ПРСР 2014-2020г.
14	Избор на изпълнител за подготовка на проектно предложение на проектно предложение	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Прогнозна стойност 2400 лв	Прогнозна дата 28.08.2019	НП	Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за	Договор за БФП № РД 50-30 / 09.07.2019 г. по процедура

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	за кандидатстване е по BG06RDNP001-19.083 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.						сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020.	за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 -19.085
15	Избор на изпълнител за трудова медицина.	услуга	Чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП	Прогнозна стойност 180,00 лв.	Прогнозна дата- 16.10.2019 г	НП	Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за „ВОМР“ от ПРСР.	Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50- 40/24.04.2018 г. на МИГ-ЛОМ с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК и УО на ОПНОИР и съответната финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и

№	Предмет	Обект (строителство, доставка, услуга)	Вид на възлагането и правно основание	Прогнозна стойност на обществената поръчка/стойност на сключения договор (в лева с ДДС)	Номер, дата и вид на акта за стартиране на обществената поръчка/прогноз на дата на стартиране (за планираните ОП)	Номер и дата на договор за обществена поръчка (в случай, че е подписан)	Източник на финансиране	Дата на договор за финансиране (ако източникът на финансиране е различен от бюджета на общината)/ Дата на одобрение на финансирането (датата на съответния акт за одобрение)
	1	2	3	4	5	6	7	8
								популяризиране на стратегия за местно развитие“, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020г.
16	Избор на изпълнител за организиране на 2 бр. служебни пътувания на членове на КВО и екипа на МИГ-ЛОМ в страните на партньорите - Италия и Испания	Услуга	Чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП	Прогнозна стооыност 29800 лв.	Прогнозна дата 16.10.2019 г.	НП	Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020.	Договор за БФП № РД 50- 30 / 09.07.2019 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001 -19.085

ВАЖНО!

В списъка следва да се посочат всички планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки (включително и чрез директно възлагане) в рамките на текущата календарна година, в която ще бъде обявена обществената поръчка без значение източника на финансиране. Добавете толкова реда, колкото е броят на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки. Във

втората таблица следва да се посочи информация за проведените или в процес на провеждане през предходната календарна обществени поръчки. Информацията във всеки от списъците следва да се попълни като се спазват стриктно следните указания:

1. В колона 1 се попълва **предмета** на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – **посочва се точното наименование на всички обществени поръчки** така, както са планирани, обявени и/или възложени, независимо от стойността им. Задължително в списъка следва да се посочат **и планираните обществени поръчки по Договора за предоставяне на финансова помощ** за всички одобрени разходи от Приложение 1 към Договора/те, в т.ч. и обществените поръчки, възлагани посредством събиране на оферти с обява (Глава 26 от ЗОП) и директно възлагане (чл. 20, ал. 4 от ЗОП). Наименованието на **обществената поръчка определя предмета ѝ и винаги индивидуализира параметрите на конкретна поръчка, обхваща дейностите, които подлежат на изпълнение, намирайки израз в наименованието на поръчката.**
2. В колона 2 се попълва **Обекта** на съответната планирана, обявена и/или възложена обществена поръчка – строителство, доставка или услуга.
3. В колона 3 се попълва **Вида на възлагането** на обществената поръчка, избран от възложителя – открита процедура, публично състезание или друга процедура от вида на посочените в чл. 18, ал. 1 от ЗОП, събиране на оферти с обява, директно възлагане.
4. В колона 4 се попълва **Прогнозната стойност на обществената поръчка (за планираните или в процес на възлагане обществени поръчки)/стойност на сключения договор (за приключилите обществени поръчки).** В случаите, при които поръчката предвижда възлагане заедно и/или поотделно на обособени позиции (ЛОТ), се посочва общата стойност и стойността на всеки един ЛОТ, ако е приложимо. Специално по отношение на планираните по сключения Договор за предоставяне на финансова помощ разходи, за вписване на прогнозната стойност на поръчката се взема стойността на конкретната дейност съгласно Таблицата за допустими инвестиции (Приложение 1 към Договора за предоставяне на финансова помощ). Следва да се има предвид, че ако в Таблицата за допустими инвестиции дейността е вписана с или чрез под-дейности, то тогава прогнозната стойност се явява сбор на всички поддейности. Най-често допусканата грешка при описанието на прогнозната стойност е наличие на несъответствие между одобрената съгласно Таблицата за допустими инвестиции сума за конкретната дейност и същата, вписана в Списъка. Друга, допускана от Възложителите грешка е, че не включват в прогнозната стойност на поръчките за строителство одобрените непредвидени разходи или ако ги включат, не посочват каква е стойността определена като абсолютна сума или като процент от стойността на поръчката като част от предвидените разходи за строителство.
5. В колона 5 се попълва **Номер, дата (ден/месец/година) и вид на акта за стартиране на обществената поръчка (напр. решение за откриване или заповед за откриване),** в зависимост от вида на възлагането на поръчката. В случай, че посочените документи са неприложими, следва да се посочи датата и вида на инициращия документ и неговото одобрение от възложителя (докладна записка с предложение и резолюция/предложение за извършване на разход или други). **По отношение на планираните поръчки, които към момента не са стартирани се посочва само прогнозна дата за обявяване/стартирането им (във втората таблица не се посочва информация за планирани поръчки).** При определяне на прогнозната дата за стартиране на обществената поръчка

е необходимо Възложителите да се съобразят с ресурса, с който разполагат и да отчетат факторите, които биха могли да повлияят върху сроковете за изготвяне на документацията. Датата на стартиране при процедурите по ЗОП е датата на изпращане на обявлението/решението за обществена поръчка за публикуване, а при събирането на оферти с обява, това е датата на публикуване на информацията за поръчката по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП на портала за обществени поръчки.

6. В колона 6 се попълва **Номер и дата на сключения договор за обществена поръчка**, вкл. и в случаите по чл. 20, ал. 4 от ЗОП. За поръчки за услуги или доставки по чл. 20, ал. 4 от ЗОП, за които не е сключен писмен договор, се посочва датата на документа (приемо-предавателен протокол или фактура), служещ като основание за начисляване на разхода в счетоводството на ползвателя. За планираните или в процес на възлагане обществени поръчки в колона 6 се отбелязва съответно „не приложимо“ или „в процес на възлагане“.
7. В колона 7 се попълва **Източника на финансиране** – напр. програми на ЕС, общински бюджет, междуведомствена комисия по бедствия и аварии към МС или други.
8. В колона 8 се попълва **Датата на сключения договор за финансиране** между ползвателя на помощта и съответната финансираща институция. В случай, че средствата се предоставят чрез друга форма на одобрение, се попълва датата на съответния акт за одобрение, в това число и решение на междуведомствена комисия по бедствия и аварии към МС.

Дата: 19.08.2019 г.

Представяващ възложителя:

ПОДПИС И ПЕЧАТ
(.....)
Пенка Пенкова
Председател на УС на МИП-ПОРМ