



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА
ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“**

Период на отчитане	01.01.2019 г. - -31.12.2019 г.
Пореден номер на доклада	2
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	№ РА 50-40/24.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	гр. Лом 3600, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2, Административна сграда на Общински пазар
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Пенка Неделкова Пенкова
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел: 0971 / 2 90 02 e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg www. http://miglom.org/

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;
2. Списък на съкращенията, включени в доклада 2 стр.
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията 3 стр.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи,
5. при наличие на такива 5 стр..
6. Изпълнение на целите на СВОМР..... 7 стр.
7. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период 10 стр.
8. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР..... 18 стр.
9. Управление на Местната инициативна група 20 стр.
10. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 20 стр.
11. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на Програмите..... 20 стр.
12. Изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията..... 20 стр.
13. Индикатори..... 21 стр.
14. Научени уроци от страна на МИГ, примери на добри практики.....30 стр.
15. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред..... 34 стр.
16. Опис на приложения..... 39 стр.

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ИСУН	Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
ПРСР 2014 – 2020г.	Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ОПРЧР 2014-202 г.	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
ОПИК 2014-2020 г.	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.
ОПНОИР 2014-2020г.	Оперативна програма “Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
УО	Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
МИГ	Местна инициативна група
ИГРП	Индикативна годишна работна програма
УС	Управителен съвет
КУО	Колективен управителен орган
КВО	Колективен върховен орган

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ може да бъде определена като устойчив проект на общността на територията на Община Лом, тъй като генерира резултати, които ще бъдат ползвани от заинтересованите лица и групи и след приключване на дейностите на бенефициентите й. Модулната структура на мерките по европейските оперативни програми и дългосрочният хоризонт на голяма част от резултатите, свързани със създаването на условия за прилагане на качествени и ефективни местни политики, позволява впоследствие те бъдат реализирани и надграждани. Това е възможно да стане както индивидуално така и като станат част от дейността на общината, вкл. - на нови нейни инициативи, свързани с устойчивото й развитие, насочено към потребностите и интересите на местното население. От анализа на заинтересованите страни стана ясно, че на територията това са:

Група 1: Публичен сектор -Публични органи (общини, кметства и други публични органи. Предприятия извън сектора на земеделието Културни организации (вкл. читалища, културни дейци – ФЛ и др.)

Група 2: Стопански сектор-Образователни и обучителни организации, организации в областта на социалното включване и маргинализираните общности,Земеделски производители и преработватели

Група 3: Нестопански сектор -НПО от всички сектори

През 2019 г., екипът на МИГ- ЛОМ организира и проведе следните планирани дейности насочени към заинтересовани лица на територията на МИГ:

3.1. Дейности за организиране на семинари и информационни срещи: Проведени са 10 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещите взеха участие общо 101 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи бяха осигурени кафе-паузи, презентационни и информационни материали, свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2019 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения по следните мерки:

- 13.02.2019 г. „Запознаване с процедура за подаване и подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.075 по мярка 1- 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група МИГ – ЛОМ“ Дата: 13.02.2019 с 14 участници по списък на присъстващите.
- 27.03.2019 г. „Информирание на местни лидери и потенциални бенефициенти за възможности за кандидатстване по мярката, подаване на проектопредложение, последваща оценка и начин на изпълнение на проекти по Мярка 8 от СВОМР на МИГ ЛОМ, процедура за подбор на проекти по ОПРЧР - №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“. Дата: 27.03.2019 с 12 участници по списък на присъстващите.
- 24.04.2019 г. „Подготовка на проекти за безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.185 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.“
- 11.04.2019 г. „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“ по Мярка 12 от СВОМР

- 12.04.2019 г., информационна среща по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“, ОП: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.
- 10.05.2019 г., информационна среща по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“, ОП: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ в изпълнение на подхода BOMP
- 12.06.2019г. мярка 4.2: „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения “Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.062, МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
- 22.08.2019г. „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения мярка 11 по процедура BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“
- 11.09.2019 г. „Запознаване процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от Стратегията за BOMP на МИГ – ЛОМ“
- 02.12.2019 г. „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.075 по мярка 1- 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

При провеждане на организирани от МИГ-Лом събития през 2019 година за популяризиране на СВOMP и информиране на местната общност относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения, представители от всички групи заинтересовани страни се включиха активно в информационните работни срещи и обучения за местни лидери. Участниците проявиха интерес към представената информация като задаваха много въпроси, свързани с подготовката и изпълнението на проекти, както и такива по отделни казуси. МИГ-Лом се стреми да поддържа мотивацията на целевите групи с предоставяне чрез различни медийни канали на актуална информация за състоянието и перспективите по изпълнение на СВOMP, както и по стартирането на 13-те мерки.

3.2. Дейности за организиране на обучения за екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на СВOMP: - Проведени са 1 бр. двудневно обучение за минимум 10 участника и 2 бр. двудневни обучения за минимум 20 участника в гр. Лом, съгласно Договор № 72/17.09.2019 на стойност 4400,00 лв. с включено ДДС. Изпълнителя „ДЕГРИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД осигури кафе-паузи, презентационни и информационни материали. Обратна връзка от обученията беше направена с попълване на формуляр, в който участниците трябваше да дадат своята оценка по отношение на програмата и организацията на обучението, екипа провел обучение, препоръки и коментари. Опитният обучител Мария Маринова, която е и дългогодишен изпълнителен директор на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" бе подготвила примери от практиката и обученията протекоха в решаване на казуси, беседи и др. иновативни форми

- **На 25 и 26 септември** МИГ-ЛОМ се проведе първото двудневно обучение, което целеше придобиване на знания сред бенефициентите за подписване на договор и да бъдат запознати с процедурите за изпълнение /ЗОП / и мониторинг на проекта по различните програми. То е пряко свързано с готовността за изпълнение на проекти към Стратегията на МИГ-ЛОМ за вече проведените 13 приема по мерките от ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ОПНОИР през 2018 и 2019 г. Обучението бе предназначено за местни бенефициенти от територията на МИГ-Лом и включваше 12 модула-презентации, свързани със спецификата на административните договори на четирите оперативни програми, подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнители по проектите, съгласно ЗОП и мониторинга на изпълнението в целия период. **16 участници** се запознаха с рисковете и проблемите, които стоят пред бенефициентите, както и кои са предизвикателствата и какво определя успешното изпълнение на проектите.

- **На 30 и 31 октомври** МИГ-ЛОМ проведе второто двудневно обучение, което целеше придобиване на знания сред бенефициентите за кандидатстване по публичните Мерки 7,2 , 7,5 и Мярка 6 на ПРСР и Мярка 7, касаеща ОПНОИР. Обучението бе предназначено за местни бенефициенти от територията на МИГ –Лом и включваше 12 модула-презентации, свързани със спецификата за кандидатстване и отчитане, според изискванията на двете УО. 23 участници се запознаха с изискванията, начина на подготовка и кандидатстване от страна на бенефициентите, както и как успешно се изпълняват проектите.
С най-висока степен на интерес бе темата за „Цели и приоритети в СВОМР по публичните мерки на ПРСР“ и „Правила, процедури и кандидатстване по Мярка 6,„Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“.
- **На 30 ноември и 1 декември 2019 г.** МИГ Лом проведе последното за тази година двудневно обучение на тема „Финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване.“ Обучението е предназначено за потенциални бенефициенти от територията на МИГ – Лом. В него взеха участие 20 местни лидери – представители на активния стопански сектор, местните занаятчии, дейци и общественици от територията на община Лом и потенциалните бенефициенти - малки и средни предприятия от територията на МИГ ЛОМ, представители на микропредприятия, земеделски стопани и др. имаха възможност да повишат знанията си за правилата, процедурите и начина на кандидатстване по ОПИК и ПРСР.

През периода на отчитане експертите по прилагане на СВОМР консултираха 72 заинтересовани лица от територията на МИГ-ЛОМ във връзка с мерките включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с проекти. Консултациите бяха проведени индивидуално, както в офиса на МИГ, така и по телефона. Интересът към мерките от стратегията се засили значително, съдейки от зачестилите се обаждания по телефона и от посещението на офиса на МИГ след създаване на фейсбук-профил на сдружението и обявяване на мерките в социалната мрежа.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

Стратегията за ВОМР има за цел да окаже въздействие върху цялата територия и население, като това се съобрази с областната и общинската секторна политика в областта на социалните услуги, дефинирани въз основа на Стратегия за социалните услуги в област Монтана 2016-2020 г.

От извършеният социален анализ при подготовката на Стратегията като основни рискови групи се очертават:

- Безработни лица
На следващо място сред пълнолетното население в риск е групата на регистрирани безработни лица – 2160 към месец септември 2015 г. общо за МИГ-ЛОМ, съставена основно от лица с по-ниско от висше образование (2075 лица) и безработни над 55 годишна възраст – 664 лица. Безработните младежи до 25 г. са 7%.
По-голямата част от проектите в обхвата на Приоритет 1 – „Устойчиво развитие на местната икономика“ на стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ са насочени към повишаване на заетостта на населението, чрез създаване на нови работни места.
- Лица с увреждания, в т.ч. деца с увреждания, възрастни в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора, възрастни и деца в риск по други социални признаци
- Децата с увреждания, деца на самотни родители и отглеждани в многодетни семейства. Децата с увреждания са общо 118 за 2015 г. Децата с увреждания от община Лом са обхванати от социални услуги в общността, извън подкрепа остават децата с увреждания в по-малките населени места. Една част са от ромски семейства, живеещи в обособени общности, друга част са от социално слаби семейства. За да се даде възможност за социално включване и за равен шанс на тези деца е необходимо те да бъдат подкрепени и насърчавани да посещават образователните институции.
- Възрастно население - най-многобройна е рисковата група на пенсионерите, които към 31.12.2015 г. са общо 7460 лица. Не всички лица от тази група попадат в категория в риск. Голяма част от тях

са включени рисковата група на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора, затова няма да бъдат разглеждани като отделна рискова група. Най-уязвимата група от населението са хората с увреждания, в т.ч. с физически, умствени, множествени, сензорни увреждания, психични заболявания. Тези лица са общо 3543 на територията на МИГ-ЛОМ.

През отчетния период няма изпълнени дейности от страна на екипа на МИГ – ЛОМ, които да окажат **пряко въздействие** върху уязвими и малцинствени групи на територията. Трябва обаче да се отчете, че МИГ-ЛОМ обяви 5 процедури за прием в ИСУН 2020 за проекти, касаещи уязвими и малцинствени групи, които са в основата на разработването и кандидатстването пред МИГ-ЛОМ по ОПРЧР от потенциални бенефициенти.

Мерки, финансирани по ОПРЧР предизвикаха интерес сред фирмите, неправителствени организации община Лом и в рамките на периода 13.03 – 05.10 на 2019 г. **бяха подадени 12 проектни предложения на стойност 1050074,64 лв.**

- Обявен прием 13.03. -30.06. на 2019 г. по Процедура на Мярка 8 № BG05M9OP001-1.045-S1, МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ - **174592,26 лв.**
- Обявен прием 11.04. -30.06. на 2019 г. по Процедура на Мярка 9 № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ - **149122,91 лв.**
- Обявен прием 05.04. -30.06. на 2019 г. по Процедура на Мярка 10 №BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ **167739,13 лв.**
- Обявен прием 05.08. -05.10. на 2019 г. по Процедура на Мярка 11 BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепя за семейства с деца“ **97573 лв.**
- Обявен прием 21.03. -30.06. на 2019 г. по Процедура на Мярка 12 BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ **558620,34 лв.**

Проектите, които търсят финансиране от ЕСФ са 12 и са разпределени по кандидати както следва:

❖ ПУБЛИЧНИ- 4

Публичен орган/ община 1
НПО 3

❖ ЧАСТНИ - 8

Микропредприятие (ООД) 1
Микропредприятие (ЕООД) 3
ЕТ 4

Със заповед на Председателя на УС на МИГ-ЛОМ или упълномощено лице, съгласно устава са **определени 5 оценителни комисии по ОПРЧР**. Те бяха сформирани след изтичане на крайния срок и приключване на приема на проекти в ИСУН и одобрени от УС на свое заседание при обявяване на получените проектни предложения. След приключването на работата на всяка ККП оценителният ѝ доклад, приет от УС на МИГ бе предоставен на УО на ОПРЧР за проверка. **В хода на оценката отпадна 1 бр. предложение по Мярка 10 и 1 бр. влезе в резервния списък по Мярка 8.** Със свое решение УО информира кандидатите и МИГ-ЛОМ за становището си и поиска представяне на документи за сключване на административен договор на **10 одобрени микрофирми фондации, община Лом и сдружения**. Три от фирмите, кандидатствали по BG05M9OP001-1.045-S1, МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ се отказаха по техни технически причини и административни договори с УО на ОПРЧР и МИГ-ЛОМ като трета страна сключиха:

1. ЛОЗАНОВ И СИН 77 ЕООД „Разкриване на 3 нови работни места за безработни в обществена пералня "Свежест" Лом“ на стойност **30992,24 лв.**
2. ОГНЯН ДИМИТРОВ ЕТ „Подкрепа за младите хора с помощта на работодатели и МИГ-Лом" **53670,98 лв.**
3. ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА“ Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА“ **91527,13 лв.**
4. ОБЩИНА ЛОМ ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА **279404,00 лв**
5. СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ" „Право на независим живот чрез подобряване достъпа до устойчиви здравни и социални услуги на достъпна цена и създаване на интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“ **279216,34 лв.**

Предстои през 2020г. да бъдат подписани административни договори с още две фирми, които са били в резервния списък и са имали технически неточности.

- Малчо 2012 ЕООД „ДЕТСКИ ПАРТИ ЦЕНТЪР „МАЛЧО" разкрива нови работни места за безработни от Лом" на стойност **31080,24 лв.**
- ЕТ "Инна Петрова" "ЕТ "Инна Петрова" в услуга на клиентите" на стойност **21108,82 лв.**

Сключените договори, № 4 и 5, касаещи рисковата група на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора ще стартират от 01.03.2020 г., което вече ще са реални дейности и действия за въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ ЛОМ.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Общата стратегическа цел на стратегията е:

Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните природни и човешки потенциали.

Тя предопределя обособяването на три приоритета за развитие на територията

Първият е „устойчиво развитие на местната икономика“. Той е насочен главно към дейностите, които подкрепят директно местната икономика и увеличават конкурентоспособността на стопанските единици на територията на МИГ. Специфичните цели към него акцентират върху аграрния сектор, развитието на микро бизнеса извън земеделието и технологичното обновяване в по-големите предприятия – малки и среди.

Вторият приоритет е „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“. Физическата среда в населените места и чувството за принадлежност към дадено място за от важно значение за задържане на хората на територията на МИГ, както и създаването на предпоставки мигранти да искат да се заселят в нея. Затова специфичните цели към приоритета са насочени към обновяването и разширяването на съществуващите малки по мащаб инфраструктури и подкрепата за съхраняване на местните бит и култура, изява на талантите и обичаите на общността.

Третият приоритет за развитие на територията е „развитие на човешкия капитал на територията на МИГ-ЛОМ“. Фокусът му попада върху най-важния ресурс за една територията, а именно хората в нея. Специфичните цели към него са насочени към повишаване уменията и познанията на населението, преодоляването на различни стереотипи в обществото относно етнически признаци, отношение към хората в неравностойно положение и достъпа до услуги на тези лица.

4.2. Специфични цели

Реализацията на определените приоритети за развитие ще се гарантира от декомпозирането им в няколко специфични цели, както следва:

Към приоритет 1:

Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор. Целта е насочена към подкрепа на земеделските производители и преработватели, които през последните години са изправени пред редица трудности, което се отразява и на приходите от дейността. Допълнително анализите отчитат все още незадоволителни показатели по отношение на преработката на земеделска продукция. Предвидените мерки ще подкрепят както земеделските производители и техните стопанства, така и преработвателите, които добавят допълнителна стойност на продукцията, чиято цел е да повиши приходите от дейностите.

Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика. Целта е насочена към преодоляване на задържащите фактори в икономиката на МИГ и несигурността, която изпитват жителите и възпираща ги да предприемат стъпки към откриване на нови бизнес дейности. В същото време утвърдените малки и средни предприятия все още усещат последиците от кризата преди 10 година и имат нужда от подкрепа, за да възстановят конкурентоспособността си и да подпомогнат устойчивото развитие на местната икономика. Предвидено е целта да се постигне чрез две мерки: 6.4: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР и „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.

Към приоритет 2:

Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места. Целта е фокусирана върху подпомагане на оживлението и повишаване привлекателността в населените места извън общинския център. Това от своя страна може да послужи за допълнителен катализатор за процесите на заселване в селата на територията на МИГ. Предвижда се целта да се постигне чрез една мярка от ПРСР – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Специфична цел 2.2.. Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика. Целта акцентира на културния живот и материалното наследство, което е завещано от предишните поколения. В същото време те не са познати на голямата част от обществото, включително и местните жители, а инвестициите в популяризиране на културните дадености са минимални. Предвидените мерки следва да спомогнат за капитализирането на културния потенциал – материален и нематериален, на територията на МИГ. За постигането на целта са включени две мерки в СВОМР: мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР и мярка „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“, която е извън ПРСР и Регламент (ЕС) 1305/2013, но съответства на целите му.

Към приоритет 3:

Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс. Целта е ориентирана към най-важния ресурс на територията на МИГ-ЛОМ – хората. Значителна част от тях са демотивирани да се обучават – формално и неформално, или да си търсят работа. Това е особено валидно за младежите, които се нуждаят от иновативни стимули за активиране и насочване на енергията им към пазара на труда. Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица” и „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на ОПРЧР.

Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността. Поставянето на тази цел отразява спецификите на хората от различни рискови групи и създаването на предпоставки те да не се чувстват изолирани от останалите хора. Особено внимание следва да се обърне на маргинализираните общности, възрастното население и семействата, чиито членове искат да се включат активно на пазара на труда. Поради тази причина в СВОМР са заложени три мерки: „интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др”, „активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца” и „по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход” от ПО 2 на ОПРЧР.

Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование. Целта е отражение на резултатите от анализите на територията. В МИГ-ЛОМ се наблюдават представители на ромската общност, която се характеризира с по-ниско образователно равнище и трудно обхващана от системата на формалното образование. Затова в СВОМР е включена единствената възможна мярка от ОПНОИР „достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в образователната системата на страната.

Освен това стратегията предвижда една хоризонтална цел „Изграждане на умения на екипа на МИГ и популяризиране на изпълнението на СВОМР“. Тя е фокусирана върху изграждането на капацитет на екипа на МИГ, обмяната на добри практики и успешната реализация на СВОМР. Постигането ѝ ще допринесе за по-голямата информираност относно подхода ВОМР, активиране на месните общности да подават проектни предложения към мерките, заложиени в СВОМР и да вземат отношение по въпросите, свързани с прилагането ѝ. Изпълнението на целта е обезпечено от 2 мерки: 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“ и 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“.

Изпълнение:

От сключването на Споразумението за изпълнение на СВОМР стартира работата за постигане на посочените цели. През 2019 г. има отчетен напредък по трите приоритета на Стратегията., тъй като са отворени всички 13 мерки и само по две от тях Мярка 2 – 4.2 от ПРСР и Мярка 6 – извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) няма подадени проектни предложения, което напълно отговаря на *Специфична цел 2.2.. Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика.*

Най-сериозно постижение има по **Приоритет 1**, където поставените индикатори за брой подадени предложения са изпълнени на 55,71%. Целта за 60 финансирани проекта обаче в рамките на една година е само 1,74 %, който се формира от изплатената субсидия от 351216,26 лв. за единствения приключил проект на „ДИ ВЕН“ ООД по ОПИК.

Получените 7 проекта по Мярка 1 – 4.1 от ПРСР са в синхрон с постигането на *Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор*. Участието на 4 земеделци и 3 утвърдени фирми в бранша показва, че основните играчи в земеделието стабилизират позициите си в региона и ще използват новата техника ефективно и дългосрочно за намаляване на себестойността на продукцията си.

Двата приема по Мярка 3 – Мярка 6.4.1: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР, оценявани през 2019 г. привлякоха 9 кандидати, които искат да разнообразят производствената гама в селския район на община Лом. Заедно с одобрените, договорирани и финансирани 3 бр. проектни предложения по Мярка 13 - „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК на стойност 1955500 лв. , от които 1006321,22 лв. безвъзмездна финансова помощ се постига сериозен напредък за „устойчиво развитие на местната икономика“, т.е. работено е по Първи приоритет на СВОМР *Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика“.*

Добри резултати има постигнати и по **Приоритет 2 на СВОМР** „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“ *Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места*. Одобрената процедура за 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР ще бъде постигната чрез първия сключен договор по проект „Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом“ на стойност 264 682,47 лв. С подадените и одобрени други 3 бр. проектни предложения ще се постигне подпомагане на оживлението и повишаване привлекателността в населените места извън общинския център - двете села Трайково и Сталийска махала, както и периферията на гр. Лом – кв. Зорница., както и ще се оформи мемориален комплекс около войнишки паметник –произведение на изкуството от първата световна война.

Много форсирана бе работата на екипа и МИГ-а по **Приоритет 3**, който касае най-важния ресурс – хората. По *Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс*. беше допуснато обучение и субсидирана заетост за 33 безработни по , които бяха планирани от 6 работодатели в подадените от тях 8 проектни предложения по два от приемите на ОПРЧР. Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: Мярка 8 - „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ и Мярка 9 - „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на ОПРЧР. В края на 2019 г. са подписани 5 договора, чието изпълнение и резултати ще бъдат усетени през 2020 г.

По *Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността* яснота и ефект също ще се търси през следващата година. Проектното предложение на Фондация „Рома“, касаещо обучение и работа на 6 млади ромски майки като социални медиатори изчаква

решението на Административен съд-Монтана, поради отказа на УО на ОПРЧР да сключи договор с кандидата заради стари задължения към програмата. Резултат обаче ще има в най-близко време за възрастните и самотно живеещи хора на територията на Община Лом, защото през декември 2019 г. бяха сключени 2 бр. административни договора по Мярка 12 – „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход” от ПО 2 на ОПРЧР. Предлагащите интегрирани социални услуги в домашна среда са за 100 възрастни и ще се извършват от домашни помощници, наети от Община Лом и от Сдружение "Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности".

Оперативна програма НОИР изцяло финансира дейности, покриващи постигането на *Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование*. подкрепя въздействието За два месеца след 15.08.2019 г в ИСУН 2020 постъпиха 4 проектни предложения процедура №BG05M2OP001-3.007 МИГ ЛОМ „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в образователната системата на страната. Съгласно условията за кандидатстване проектите ще се реализират на територията на МИГ ЛОМ в задължително партньорство и това създаде възможност в проектните дейности да се включат общо 6 училища, едно училищно настоятелство, детска градина и една ромска фондация. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на община Лом чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) съдействат за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

❖ Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

С ПРОТОКОЛ №20/03.01.2019 УС на МИГ Лом прие разработения индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ ЛОМ“ за 2019 година.

Трудно можеха да бъдат определени точно месеците на обявяване на приеми по много причини. Например - анексирането на Споразумението никой не е очаквал, че ще отнеме 5 месеца. Това забави обявяването на мерки 4.1. и 4.2. Мярка 7.5 – в индикативния график тя бе планирана за средата на месец декември 2018 г.. Факт е, че мярката можеше да бъде предложена само като БФП „НЕПОМОЩ“, тоест това са само проекти в обществена полза, с инвестиции в СМР само на обществени сгради, и наложи сериозно да се обмисли пускането на мярката, с оглед да участват повече бенефициенти освен Община Лом, например повече ЮЛНЦ

През отчетния период индикативния график бе актуализиран с Решение 1 по т. 3 от ПРОТОКОЛ № 46 / 19.08.2019. Част от приемите бяха удължени, за да могат кандидатите да подготвят качествени проектни предложения – такива бяха случаите с мерки 6,4.1, , 7,2 и 7,5 по ПРСР. Удължен бе срока до 29 май 2019 година и по Мярка 6, която е извън ПРСР, но по РЕГЛАМЕНТ 1305 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културно-историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“, но за 6 месеца не бе получено нито едно предложение. Основният проблем е съфинансирането на проектите в обществена полза от 30 % от получателите частни лица и/или юридическо лице с нестопанска цел, тъй като НПО-тата на територията не са икономически стабилни.

Според екипа за управление трябва да се помисли за промяна на Стратегията по тази мярка като се даде възможност на всички кандидати, които разработват проекти в обществена полза да могат да си възстановяват разходите на 100%. Или да се пренасочи този ресурс по други мерки, където има интерес – примерно 6,4.1 на ПРСР, но така ще ошетим хората, които работят за културните традиции на района.

Много ударно трябваше да се работи по приемите на ОПРЧР, защото УО определи крайна дата за прием 30.06.2019 г., въпреки, че се наложи кандидатите да се подготвят в много кратки срокове – под 1 месец, и това се отрази крайно негативно на качеството на проектните предложения. Отделно, че по тази програма не са приключили оценките на получените предложения и предстои уточняване дали свободния ресурс ще бъде обявен наново по мерки - дали през тази или през следващата 2020 година.

На този етап бяха представени обявените в ИСУН предстоящи приеми след месец септември до края на 2019 година, както и вижданията за приемите през 2020 г.

❖ Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

Преди всеки прием е провеждано и обществено обсъждане на документацията по мерките в рамките на един месец и всички постъпили предложения са представени пред управляващите органи за вземане на внимание при утвърждаване на пакета документи за кандидатстване. Всички обсъждания са публикувани на страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/ob_obs/ob_obs_dir.php.

В отчетния период бяха изготвени насоки за кандидатстване по 1 мярка от СВОМР, която не бе разработена през 2018 г. Подготовката на насоки и документация за кандидатстване бе извършено изцяло от външен изпълнител на основата на сключен граждански договор.

- ❖ Цеца Петкова Спасова с договор № /22.01.2019 г. на общо стойност 1678 лв. подготви документацията по Мярка 11 от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.035МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ в рамките на 10 човекодни и след като бе подписан приемно-предавателен протокол за свършената работа и представения доклад от изпълнителя бяха извършени плащания.

Проведени са 10 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещите взеха участие общо 127 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи бяха осигурени кафе-паузи, презентационни и информационни материали, свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2019 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения.

Извършвани са консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса на МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите на потенциалните бенефициенти се отразяват в регистър на консултираните лица, с посочване на информация за мярката към която появяват интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща.

- *Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;*

През 2019 г. СНЦ „МИГ - Лом“ планира да обяви прием на проектни предложения по всички мерки, залегнали в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, като разработи и прие от УС и Общото събрание на 06.03.2019 г. индикативен график за приеми по мерките за 2019 г.

Намеренията бяха осъществени и бяха отворени 14 приема за проекти – 3 от тях за втори прием по мярка 6.4.1, 7.2 на ПРСР и ОПИК. Две от процедурите за подбор на проектни предложения по ПРСР завършиха без подаване на проектни предложения – по Мярка 2-4.2. ПРС „Подкрепа на инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопанските продукти“ и Мярка 6 ПРСР РЕГЛ1305 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културно-историческото и природното наследство и бит на територия-та на МИГ-ЛОМ“, въпреки че беше обявена 6 месеца - от 07.12.2018 г. до 20.05.2019 г

Със заповед на Председателя на УС на МИГ-ЛОМ или упълномощено лице, съгласно устава са определени 14 оценителни комисии. Те са били сформирани след изтичане на крайния срок и приключване на приема на проекти в ИСУН и одобрени от УС на свое заседание при обявяване на получените проектни предложения.

Назначени са 14 Комисии за подбор на проектни предложения /КППП/ с участието на външни оценители. Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения по ВОМР, утвърден от заместник министър председателя, КППП се назначава от председателя на УС. Експерт Стратегия ВОМР запозна присъстващите с изискванията към КППП, задълженията и нормативното основание, съгласно чл.12 и чл.13 ПМС№ 162/ 2016 г. Съгласно чл. 12 и съобразно Процедурата за подбор на проектни предложения по ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и ОПНОИР на МИГ ЛОМ, КППП се назначава в тридневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на проектите предложения. Комисията трябва да е съставена от: председател без право на глас; секретар без право на глас; необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима; резервни членове, които са не по-малко от трима.

В бюджета на МИГ-ЛОМ за 2019 г. по подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“, са посочени възнагражденията за членовете в КППП. Когато председателят и секретарят на комисията не са от екипа на МИГ, те получават възнаграждение в размер на 100,00 лв. за човекоден. Председателят и секретарят са без право на глас.

Външните оценители с право на глас са двама, на които на етап АСД се заплаща по 105 лв. за оценен проект и 125 лв. на етап ТФО. Те трябва да притежават диплом за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки

Външните оценители, които са предложени за участие в КППП са от одобрения Списък на външни оценители на МИГ-ЛОМ, утвърден с решение по първа точка от дневния ред на УС от ПРОТОКОЛ № 9/29.05.2018 г., когато са разгледани всички доказателства за степен на образование, професионален опит и опит в подготовка, управление и оценяване на проекти - индивидуално за всеки кандидат.

Оценител по процедура е и 1 един представител от КВО. За да гарантираме качеството на оценителния процес той също трябва да има необходимата квалификация, професионална компетентност и опит. За ПРСР и ОПНОИР това е Румяна Цветева - представител на Фондация „Генерация“, за ОПИК – инж. Владимир Райков, представител на Туристическо дружество „Аспарухов хълм“, а за ОПРЧР – Анелия Михайлова – представител на „Павлолес“ ООД и Десислава Александрова – представител на Училищно настоятелство на 4ОУ „Христо Ботев“ кв. Младеново в Лом. Всички организации са членове на Общото събрание на МИГ-ЛОМ

В рамките на 30 дни КППП приключва работата си и на основание чл. 44. ал. 4 и ал.5 от ПМС № 161/04.07.2016 г. УС на МИГ ЛОМ ОДОБРЯВА Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със ЗАПОВЕД на Председателя или упълномощен представител на УС във връзка с проведена оценителна сесия по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ с определения код в ИСУН2020 по всяка мярка от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ и ВЪЗЛАГА на Председателя на КППП, да изпрати оценителния доклад и уведоми УО на ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ДФЗ-РА за приключилата оценителна сесия по надлежния ред.

Във връзка с работата на оценителните комисии са сключени 69 граждански договори - договор за услуга с: .

- Елена Тричкова (външен оценител) № 12 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
- Мария Метин (външен оценител) № 17 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ
- Иванка Георгиева Борисова № 20 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ
- Стефка Иванова Порова-Стефанова № 18 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ
- Коста Иванов Червенияшки № 19 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ
- Веселин Бориславов Петков № 2 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ
- Стефан Митков Ковачев № 13 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ
- Надежда Друмева Бобчева № 3 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Седем от участвалите в работата на КПП са били външни оценители с право на глас , а само Надежда Друмева Бобчева е участвала като помощник-оценител. Във връзка с наложената практика по програма „Развитие на човешките ресурси „ за ползване на помощник оценител на етап ТФО беше поискана и одобрена промяна на бюджета на МИГ –ЛОМ по подмярка 19,4 за текуща издръжка с заповед РД 09-996 от 16.10.2019 на УО на ПРСР като бе въведена разценка 100 лв. за коригиран проект.

В Комисиите за прием на проектни предложения КППП в 14 – те оценителни сесии са взели участие по двама представители на Общото събрание на МИГ – ЛОМ, които са работили като председател и секретар на комисия:

- Огняна Сербожева Найденова – представител на ПГ „Наден Геров“ от публичния сектор.
- Вася Александрова Константинова - физическо лице в ОС
- Десислава Викторова Александрова - представител на Училищно настоятелство на 4ОУ „Христо Ботев“ кв. Младеново в Лом от неправителствения сектор
- Румяна Петрова Вацова – представител на ОУ „Христо Ботев“ с. Ковачица – представител на публичния сектор

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Местна инициативни група — Лом има разработени ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА СНЦ „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“ които обуславят организация на деловодната дейност и архив на Сдружението. Тя е одобрена от Общото събрание на МИГ с решение №3 по т.3 на 27.03.2018 г. и е утвърдени със заповед от 08.04.2018 г. па Председателя па УС на МИГ. Сведена е до знанието на служителите на МИГ. Със Заповед на Изпълнителния директор на МИГ-ЛОМ е определен и служител, отговорен за поддържане архива. В утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда за приемане и регистрация на входящи документи, насочване на регистрираните входящи документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането па документи, текущо запазване, използване и съхраняване на печатите па МИГ - ЛОМ поддържане на архив на Сдружението, определяне па регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си.

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХГ и ДФЗ за провеждането на информационни срещи, обучения, конференции, заседания на Общото събрание на Сдружението.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

- МИГ публикува информация за СВОМР на интернет страница си с електронен адрес <http://miglom.org/index.php> и на фейсбук профила па МИГ на адрес: <https://www.facebook.com/miglom.org/>

Интернет страницата на Сдружението се поддържа и актуализира от Борислав Чакъров, веб-дизайнер, съгласно сключен граждански договор № 7/24.01.2019. Информации на страницата се публикуват регулярно, при възникнала необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ-а по смисъла на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. както следва:

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет;
2. всички решения и протоколи от заседания па колективния управителен орган и колективния, върховен орган;
3. актуален списък па членовете па колективен върховен орган и на членовете па колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица и седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения,
5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за изпълнителите, дейности, срок и стойност на поръчките:
6. има създаден профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки:
7. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/2015 г.:
8. критерии за оценка на проектите към всяка мярка от СВОМР ;
9. всички правилници за работа на МИГ:
10. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ за 2017 г., представени в Търговския регистър – Агенцията по вписванията в раздела за юридически лица с нестопанска цел:

По искане на МИГ-Лом, през отчетния срок се променя навигацията, менютата и секциите на сайта, за да стане той по-достъпен и лесен за употреба от потребителите. Основна причина е старта и публикуването на обществени обсъждания и оценителните сесии по различните приеми и мерки от СВОМР, особено по ОПРЧР, които водят и до промени в менюто.

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието.

- Проведен е избор на изпълнител за публичност и визуализация и е сключен договор № 65/21.08.2019 на стойност 21 815,00 лв с включено ДДС с ЕТ Инфофлекс - Галин Найденов с следните 5 позиции:
 - 1: Изработване на лого на СНЦ „МИГ ЛОМ“.
 - 2: Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
 - 3: Изработка и излъчвания на аудио-визуални материали;
 - 4: Изработка на рекламни материали, вкл. монтаж на външна реклама;
 - 5: Изработване на рекламни материали по "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ" ;

Като резултат от договора са изработени и осигурени:

Видеофилм за дейността на МИГ , мин. 12 минути – 1 бр., публикуван на уебстраницата на МИГЛОМ

Брошура- напредък по СВОМР вкл. 2019- стр.-500 бр.
Плакати формат А3 – 100 бр.
Календари работни с три секции – 100 бр.
Химикалки алуминиеви -рекламни 50 бр.
Химикалки пластмасови -рекламни 50 бр.
Настолни календари – 50 бр.
Бележници – 40 бр.
Изработване на лого на СНЦ „МИГ ЛОМ“ – 1 бр.
Торбички платнени – 100 бр.
Картонени папки с ластик – 100 бр.
Спортна раница - 50 бр.
Брандирани топки футбол/волейбол – 50 бр.
Термо-чаша – 50 бр.
Банер-двустранен – 2 бр.
Флашпамет - USB-64GB – 40 бр.
Рекламни тениски – 100 бр.
Рекламни ключодържатели – 100 бр.
Изработка и монтаж на билборд за популяризиране на МИГ- 1бр.
Тематични информационни материали - помагала за потенциални бенефициенти -250 бр.
Изработка на рекламен клип 1 мин FULL HD в регионална медия - 1 бр.
Изработка Електронен банер за електронен сайт - 1 бр.
Информационна табела по подмярка 19,3 - 1 бр.
Флаери с добри практики – 250 бр.

- Организиране на събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.:

Проведен е избор на изпълнител съгласно чл. 20, ал.4 т. 2 от ЗОП и е сключен Договор № 66/22.08.2019 на стойност 8136.00 лв. е с „Център за иновации и развитие“ СНЦ . Договорът е за организиране на 2 събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.:

1. Празник на местната инициатива

Бе разработена цялостна концепция за създаване на уникален за територията празник на МИГ - "ЛОМ" - тематичен форум и публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране на СВОМР и МИГ. Той се проведе на 8-9 ноември в района на общински пазар в Лом. Целта на публичното събитие бе постигната - чрез тематичен форум и занимания на открито бяха популяризирани местното културно наследство и традиции, представени местни производители, земеделци и бизнес, свързани с изпълнението на Стратегията за развитие на територията и Местната инициативна група Лом.

Два дни МИГ-ЛОМ се представи, състезава, танцува, хапва, пийва и летя с всички ломчани и гости, уважили ПРАЗНИКА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА в атриума на общински пазар, спортен комплекс „Дунавски юнак“ и площада на гр. Лом.

През тези два дни много ломчани разгледаха изложбата на фотографа Николай Николов, майсторските изделия, излезли от ръцете на местните приложници от Задругата на ломските майстори и си напълниха очите и душите с красота.

Децата на ломска община показаха широка гама умения – от работи, през спорт, песни и танци до кулинарни шедеври и заслужено получиха много и хубави награди от Местната инициативна група!

Местната инициативна група благодари и на всички производители, които се отзоваха на изложението „Произведено в Лом“ като ги награди освен с интересни придобивки и грамоти с ломска бира „Пустиняк“ и червено „Мерло“ от брега на Дунава.

А най-голямата награда за всички малки и големи ломчани беше атрактивния балон, който докосна за сетен път сърцата им, гледайки обичания град от птичи поглед!

2. Пресконференция за местната общност - 50 човека.

Пресконференция за местната общност от територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ на тема “Местната инициативна група в Лом и местната идентичност” проведе на 4 декември /сряда/ 2019 г. Управителния съвет и екипа на МИГ-ЛОМ в Картинната галерия на Община Лом.

Бяха представени местни културни забележителности на гр. Лом от младите изследователи Александра Георгиева и фотографа Николай Николов, разработени под вещото ръководство на бившия директор на Историческия музей Мими Батева. Малка книжка със седем знакови къщи на град Лом бе издадена и подарена на присъстващите от МИГ ЛОМ.

Музикални изпълнения на Групата за стари градски песни „Екатерина Ванкова“ и пианистката Бистра Дамянова бяха в тон с темата и подкрепиха реално музикалната слава на града.

Картините от изложбата на известния ломския художник и педагог Иван Манойлов, допълниха и рамкираха местната идентичност на известния с европейския си дух в началото на века град Лом.

За настроението на присъстващите се погрижиха и младите таланти от Вокална група „Шоколадче“, победители от Международния конкурс "Коледна изповед"!

Всички активни участници в информационното събитие получиха подаръци от МИГ-ЛОМ, а присъстващите гости се почерпиха за хубавия повод.

В отчетния период екипът за управление към МИГ-ЛОМ предприе разширяване на публичността на дейността на местната инициативна група като използва за местния радиовъзел, покриващ територията на Община Лом. Експертите стратегия на ВОМР в МИГ-ЛОМ представиха отворените за кандидатстване мерки и възможностите, които имат за кандидатстване различните потенциални бенефициенти. Красимира Томова обяви стартирането на Мярка 8 и Мярка 12 по ОПРЧР, а Верочка Ценова представи подмерките 7,5 и 7,2 на ПРСР, Мярка 6 и Мярка 7 по НОИР.

Медийното отразяване на дейността на МИГ е съгласно рамкови споразумения с издателите на местния вестник „Ломпрес“ Рамково споразумение № 8 от 24.01.2019 г. и „Мастър медия груп“ ЕООД - Рамково споразумение № 9 от 14.03.2019 г. Имаме отпечатани 12 бр. публикации в местния вестник – за стартирането на дейността по 19,3 и за отворените мерки по СВОМР за прием на проектни предложения и обществени обсъждания. През отчетния период има 9 публикации в www.bulnews.bg собственост на „Кобалт медия груп“ ЕООД. Към рамковото споразумение е сключен анекс, за да може от 01.09.2019 г. да бъде публикуван електронен банер с рекламна цел. По време на Празника на МИГ-ЛОМ бе излъчен клип в кабелна телевизия Видин с рекламна цел.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

През 2019 г. бе осъществен мониторинг по единствения проект „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“. за който МИГ ЛОМ бе подписал административен договор като трета страна по ОПИК.

Мониторинг по изпълнението на проекта беше извършен от експерт стратегия след осигурен код за достъп до проектната реализация и отчетност в ИСУН 2020 . Процесът на мониторинг изискваше набиране на количествени и качествени данни в процеса по изпълнение на проекта и напредъка към текущия момент, сравнен с първоначалните очаквания с цел определяне на евентуални необходими корективни действия при отчитане на несъответствие, идентифициране на отклонения или проблеми при изпълнение.

- Проведена тръжна процедура съгласно ПМС/публична покана/ за „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за лазерно рязане на листов материал и тръби - 1 бр.“, избран изпълнител и сключен договор с „Бодор България“ ООД на 28.08.2019г. на стойност 351 000лв.
- Извършена е доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машината.
- Проведена процедура и избран изпълнител за „Изработка на табела и стикери“. Сключен договор с ДЕЛТА - В.Г. - ФЕРДИНАНДОВ И С - ИЕ СД на стойност 128,70 лв. Изработени са 2 бр. стикери и табела в пълно съответствие на условията и изискванията описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г

В резултат на мониторинга се констатира изпълнение на всички заложи в проектното предложение и Административния договор индикатори. Изпълнени индикатори:

- Брой предприятия, получаващи подкрепа -1.00
- Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства-1.00
- Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност - 1.00
- Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно.

Базова стойност общо 49.00 и Целева стойност общо 46.55.

Безвъзмездната финансова помощ се изразходва съгласно административния договор така : Разходи за материални активи - 351 081.26 и Разходи за услуги 135.00 лв.

Не се отчитат нарушения.

Проектът е изпълнен в срок. Направено е официално откриване на работата на новата машина.

В общо 4 публикации в местния вестник “Ломпрес“, на Интернет страницата на бенефициента, на Интернет страницата на МИГ Лом и във Фейсбук страницата на МИГ Лом са популяризирани пред обществеността резултатите от изпълнението на проекта като се отчита че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие /BOMP/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020/ОПИК/.

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

През 2019 г. възникнаха затруднения във връзка с осигуряването на финансов ресурс за изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 „ Текущи разходи и популяризиране на стратегия за BOMP".

На база Решение №438 на ОбС Лом от Протокол № 53/27.04.2018 г. за осигуряване на финансов ресурс за Стратегията за ВОМР МИГ ЛОМ получи финансиране в размер 31 293,28 лв. от бюджета на Община Лом за 2019г. през януари месец и успя да се разплати с всички изпълнители по бюджетната 2018 година. Средствата бяха отпуснати като временен безлихвен заем, за да бъде обезпечено управлението на Стратегията за ВОМР. Тези средства представляват 3,2% от одобрения финансов ресурс за управление на стратегията през целия период – до 2023 г.

Във връзка със стартиралите оценки на първите две процедури за подбор на проектни предложения през 2018 г. по мярка 7,2 на ПРСР и мярка 13 – по ОПИК МИГ-ЛОМ изпита сериозни финансови сътресения. Тъй като ДФЗ не спази срока за преглед и оценка на единствената процедура, първи прием сдружението не приключи финансовата 2018 г. до месец септември 2019 г. и влезе в просрочие по вече изтегления кредит от Първа инвестиционна банка и заплати наказателни лихви в размер 1210 лева. Тъй като УО на ПРСР и ДФЗ бяха обвързали финансирането за 2019 г. с окончателното приключване на предходната 2018 г., реално аванса за бюджетната 2019 г бе получен през октомври месец на 2019 г..

Финансовите затруднения, включително и организационните за 2019 г. доведоха до забавяне на провеждане на обществените поръчки по ЗОП, чрез които се избират изпълнителите за публичност, визуализация, обучения на бенефициентите КУО и КВО. Така бе нарушен одобрения от УС на индикативен „Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране“ за 2019 година, който е изпратен на ДФЗ и УО на ПРСР.

От друга страна настъпиха промени в графика за провеждане на обществени поръчки по ЗОП със сключването на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-30 / 09.07.2019 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.085 "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ". Съгласно него бяха проведени още 4 обществени поръчки за избор на изпълнители, съгласно ЗОП, които като стойност влизат в определените вече стойности и влияят на праговете и видовете обществени поръчки.

Като се имат предвид двете обстоятелства беше разработен коригиран индикативен „Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране“ за 2019 година,

Междувременно, за да осигурим достатъчно ресурс за изпълнение на планираните дейности МИГ-ЛОМ кандидатства за нов кредит към Първа инвестиционна банка и на 04.11.2019 г. получихме одобрение за револвиращ банков кредит №209LD-L -000001 в размер на 130 000 лв. със срок за погасяване на кредита до 30.11.2020 г.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

На територията на МИГ-ЛОМ до този момент не е прилаган подходът ЛИДЕР/ВОМР, което прави прилагането на настоящата стратегия иновативна по своята същност за подпомагане на социално-икономическото развитие на местните общности. В настоящия програмен период за първи път ще се прилага и многофондово финансиране, чрез стратегиите за водено от общностите местно развитие, което е иновация в прилагането на подхода ВОМР. МИГ-ЛОМ се възползва от това като в заложените в стратегията мерки включват финансиране от няколко фонда и съответните оперативни програми в България – ЕСФ (ОПРЧР и ОПНОИР) и ЕФРР (ОПИК).

Заложената мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ е свързана с прилагането на иновативни и уникални за територията подходи на въвличане, задържане и ангажиране на децата от маргинализирани групи, включително роми, на територията на община Лом, които представляват значителна част от подрастващото население. Тази мярка поставя и акцент върху ромската интеграция и иновативните начини за постигането ѝ – изнесени обучения, съвместни лагери с другите деца, обучително-занимателни мероприятия извън учебно време, ангажиране вниманието на децата и учениците през ваканциите и др. *През отчетния период няма пряко прилагане на иновациите*, защото ОПНОИР твърде късно – едва през ноември месец бе готова с Указанията за прилагане на мерки по ВОМР. *МИГ-ЛОМ има напредък дотолкова, че е обявена процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от*

маргинализирани общности, включително роми“ и има подадени и оценени 4 проектни предложения, като едно от тях е на територията на с. Ковачица.

Стратегията насърчава и ще подкрепя развитието на иновациите на територията на МИГ-ЛОМ, чрез критериите за подбор на проекти по мерките от ПРСР. В това число отглеждането на нови за територията култури, развитието на дейности, несъществуващи до този момент, разширяване обхвата на биологичното производство и въвеждането на практики и технологии, водещи до намаляване въздействието върху околната среда. Ще се подкрепя и развитието на нови услуги, използвайки потенциала на р. Дунав и възможностите за алтернативен туризъм. **В този аспект има напредък** – единствения реализиран проект през 2019 г. по мярка 13 на ОПИК е иновативен по своята същност. BG16RFOP002-2.028-0001 „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“ касае използване на лазерна технология за рязане на метал, която е върхова в бранша, енергоспестяваща и щадяща околната среда.

Стратегията дава възможност за прилагане на нови методи и начини за решаване на проблемите и слабостите на малките земеделски стопанства, които са по-голямата част от стопанствата на територията на МИГ-ЛОМ. Модернизирането на физическите им активи е от съществено значение за подобряване на икономическите им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори, както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство. **Проблемите на малките земеделски стопанства и тяхното решаване по нови начини не са обект за въздействие през отчетния период.** Поради закъснял анекс, касаещ точно земеделците - мярка 4,1 и 4,2 по ПРСР успяхме само да обявим процедура BG06RDNP001-19.075 по Мярка 1- 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства“ на 04.02.2019 г. до 28.03.2019 г. и получихме и оценихме 7 проектни предложения, които са входирани в ДФЗ за проверка на процедурата за оценка. До края на 2019 г. МИГ ЛОМ не е получила нито одобрение, нито деседневка по процедурата, защото тя не е обект на разпределение от страна на ДФЗ. Забавянето на оценката и договорирането за повече от година действа безкрайно демотивиращо земеделските производители, особено младите стопани.

Стратегията ще даде възможност за прилагането на нови за територията практики в областта на културното наследство, поддържането и изявата на местния бит, култура и фолклор. Използването на тази възможност ще се постигне с уникалната за територията мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. Тя съответства на целите на Регламент (ЕС) №1305/2013 и основен акцент в нея ще бъде подкрепата на читалищата, като пазители на местната култура и традиции. Част от предвидените допустими дейности в нея дават възможност за първи път на територията да се реализират проекти, които да насърчат опазването, опознаването на местното материално и нематериално наследство. **Резултатите като иновативно мислене, приложено на практика от културните дейители в Лом тепърва предстоят.** При проведено обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по мярката и проведената информационна среща – на 30.11.2018 г. присъстващите 17 ломчани – хореографи, музейни работници, писатели и журналисти заявиха интересни идеи. Процедурата бе удължена с два месеца след крайния срок на първата покана по мярката - 17.00 часа на 01.04.2019 г. но, не бе подадено нито едно проектно предложение. Причина за демотивацията на НПО сектора бе изискването на съфинансиране от 30 % при реализацията на проектите в обществена полза. МИГ ЛОМ предприе действия за промяна в Стратегията, за да отприщи иновационните идеи на културните дейци.

Иновативността на стратегията се изразява и в това, че представители на ромски НПО организации се включват не само като членове в общото събрание на МИГ, но и се овластяват чрез избирането на една ромска НПО организация в УС на МИГ- ЛОМ– нещо нехарактерно за тази група, която се възприема като капсулирана и неискаща да допринася за общия просперитет. **Факт е, че това е най-активния иновативен елемент на Стратегията.** Председателят на УС на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“– представител на нестопански сектор, Наталия Жориева е сред стожерите на МИГ-ЛОМ. Тя редовно е протоколчик на заседанията на УС и колегите ѝ дори ѝ възложили председателските функции по чл. 25 ал. 5 на Устава на МИГ по време на цялата оценка на проектни предложения по мярка

4 – 7,2 от ПРСР, тъй като Община Лом бе кандидат, избрания председател на УС г-жа Пенка Пенкова е Кмет на Община Лом.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);

- 1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);**
- 2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);**
- 3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);**
- 4. Промяна на други служители на МИГ(неприложимо);**
- 5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ;**

В състава на колективния върховен орган на МИГ- ЛОМ няма регистрирана промяна, нито в състава на Управителния съвет и екипа за изпълнение на СВОМР.

След проведено Общо събрание на 27.03.2018 г. за включване на новите членове, членовете на ОС на Сдружението са 33 физически и юридически лица като се запазва съотношението: Публичен сектор- 9%,Стопански сектор- 45.45 %, Нестопански сектор -45.45 %.

Общото събрание има едно заседание - на 06.03.2019 г. Представен и приет бе годишния доклад за изпълнение на СВОМР за 2018 г. КВО прие годишен финансов отчет и доклад за работата на сдружението като НПО за 2018 г., индикативен график за кандидатстване с проектни предложения по мерките на 4-те програми – ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и ОПНОИР, включени в СВОМР на МИГ Лом за 2018 г. Бяха утвърдени промени в Устава на сдружението по чл.25, касаещ предотвратяване на конфликт на интереси на членовете на Управителния съвет при кандидатстване и оценка на проектни предложения.

- 6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; (неприложимо)**
- 7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);**
- 8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);**
- 9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);**

Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ изпълнява Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и с УО на ОПРЧР, с УО на ОПИК, УО на НОИР

На основание чл. 18 ал.1 т.1 и т.5 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ заяви промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 с писмо Изх.№ ИА-11/16.05.2018 г.

Промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ се налага във връзка със следните обстоятелства:

- С влизане в сила на закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 03.01.2018 г.), отпадна правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно чл. 9б, ал. 2 от ЗПЗП производствата се провеждат при условията и по реда на Закона за управление на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).
- В тази връзка, когато в описанието на мерките от ЕЗФРСР и/или други части от СВОМР се препраща към наредби с правно основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), МИГ ЛОМ предприе необходимите действия за промяна на съответната/ите мярка/части от СВОМР за

синхронизиране на Стратегията за ВОМР с приложимата нормативна уредба (ЗПЗП и ЗУСЕСИФ).

Промените бяха предоставени за обществено обсъждане на сайта на МИГ ЛОМ за периода от 27.04.2018 до 10,00 часа на 10.05.2018. Проведено бе обществено обсъждане на промените и са приети на заседание на Общото събрание на МИГ-ЛОМ на 10.05.2018.

Съгласно Протокол №4 / 10.05.2018 на КВО на МИГ ЛОМ взе решение № 1 по точка 1 от дневния ред да бъдат направени конкретни промени в СВОМР на МИГ ЛОМ.

Допълнително споразумение № 1 с управляващите органи на четирите оперативни програми бе подписано на 04.01.2019 г.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (неприложимо);

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9

Таблица 10 от приложението – неприложима за отчетния период.

Добавят се таблици с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

9. Индикатори за мониторинг и оценка:

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел (2023)	Източник на информация
Резултат	Брой подадени заявления за подпомагане	брой	70	регистър на договорите за предоставяне на БФП ; отчети и доклади на МИГ;
Резултат	Брой проекти, финансирани по Стратегията	брой	60	Регистър на договорите за предоставяне на БФП
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията	брой	30	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой МСП, подали заявления за подпомагане	брой	3	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Дял от населението на МИГ, което се е ползвало от проектите по Стратегията	%	25	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020; НСИ
Въздействие	Дял на одобрените заявления за кандидатстване	%	85	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020

Въздействие	Хора със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), преминали обучение, чрез мерките в Стратегията	брой	20	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Брой хора, наети на постоянна работа след приключване на подпомаганите проекти	брой	5	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой реализирани иновации в стопанския сектор	брой	2	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой земеделски стопанства и предприятия от аграрния сектор с въведена модернизация и/или иновация	брой	8	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Създадени работни места в изпълнение на проекти	брой	30	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой дейности за популяризиране на Стратегията	брой	15	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ	брой	12	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Брой на участниците в дейностите по информиране	брой	200	присъствени списъци
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	10	отчети и доклади на МИГ

9.2. Индикатори по мерки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1-4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ /ПРСР/				
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	8	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	8	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	567	Отчети на МИГ
Резултат	Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Дял на младите фермери, финансирани по мярката	%	5	Отчети на МИГ
Резултат	Площ на създадените нови насаждения	дка	10	Отчети на МИГ

Въздействие	Създадени работни места	брой	3	Отчети на МИГ Бюро по труда
-------------	-------------------------	------	---	--------------------------------

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2-4.2. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	4	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	4	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лева	400	Отчети на МИГ
Резултат	Брой предприятия, въвели нов продукт или технология	брой	2	Отчети на МИГ
Резултат	Брой модернизирани предприятия	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Създадени работни места	брой	5	Отчети на МИГ Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3-6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	10	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	10	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	733	Отчети на МИГ
Резултат	Брой подпомогнати нови туристически дейности	брой	2	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Обем на инвестициите в туризъм	хил. лв.	90	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги	брой	4	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги	хил. лв.	150	Отчети на МИГ и бенефициентите
Въздействие	Създадени работни места извън сектор земеделие	брой	7	Отчети на МИГ и БТ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	938	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Изградени или ремонтирани детски площадки	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Подобри културни центрове	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	брой	300	Отчети на МИГ и бенефициентите
Въздействие	Създадени работни места	брой	2	Отчети на МИГ и бенефициентите Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 5-7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Общ размер на инвестициите	хил. лв.	97	Отчети на МИГ
Резултат	Брой посетители на подкрепените атракции	брой	5 00	Проучвания, отчети на бенефициентите
Резултат	Брой развити туристически атракции/обекти	Брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги	%	50	Анкетни проучвания; отчети на бенефициентите
Въздействие	Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма	брой	650	Отчети на МИГ и бенефициентите

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО, ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО И БИТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ“ /СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	195	Отчети на МИГ
Резултат	Организиран и проведен фестивал и събития, свързани с местното културно наследство и обичаи	брой	2	Отчети на МИГ
Резултат	Възстановени и подобрени обекти от културно-историческото наследство	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Проучвания, свързани с културното наследство	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Проведени маркетингови и рекламни кампании и събития, свързани с валоризацията на местното културно наследство и местните идентичности	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Събития, свързани със съхраняване и популяризиране на местните идентичности	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Посетители на събитията, организирани по мярката	брой	6 000	Отчети на МИГ и бенефициенти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7 „ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ” /ОПНОИР/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Изпълнение	Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	брой	150	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания; ИСУН 2020
Резултат	Деца, ученици и младежи от етнически малцинства (вкл. роми) интегрирани в образователната система	брой	100	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания; ИСУН 2020
Финансов	Сертифицирани разходи	EUR	500 000	ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8 „ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 1/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл, с ниско образование (под средното - ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3)	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.	брой	12	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 9 „НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 3/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
-----	-----------	-------	----------	-------------------

Резултат	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията са започнали да търсят работа	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен,които при напускане на операцията получават квалификация	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 10 „ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.” /ОПРЧР ПО 2, ИП 1/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение	брой	30	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания

	или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги			
Резултат	Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	брой	30	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Други хора в неравностойно положение	брой	50	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Роми	брой	50	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 11 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА, ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА” /ОПРЧР ПО 2, ИП 2/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете	брой	15	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Резултат	Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги	брой	10	отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги	брой	10	отчети на МИГ и бенефициентите; проучвания
Резултат	Неактивни или безработни участници	брой	25	отчети и проучвания на МИГ; БТ
Изпълнение	Хора с увреждания над 18 г.	брой	10	отчети и проучвания на МИГ; БТ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 12 „ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, ВКЛ. ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД” /ОПРЧР ПО 2, ИП 3/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници с увреждания и участници над 65г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги	брой	70	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Резултат	Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си	брой	2	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване	брой	70	отчети и проучвания на МИГ
Изпълнение	Брой доставчици на услуги за социално включване	брой	2	отчети и проучвания на МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 13 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ” /ОПИК ПО 2, ИП 2/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Продукт	Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства	Брой предприятия	3	ИСУН 2020
Продукт	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).	Хил. евро	100	ИСУН 2020
Резултат	Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП	Евро	-	ИСУН 2020, Отчети на бенефициентите
Резултат	Производителност на МСП	добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) /заето лице	-	ИСУН 2020 Отчети на бенефициентите

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ;

- ✓ Участие в „Работна среща по подхода ВОМР“, организирана от УО на ПРСР (хотел Камена в гр. Велинград, 28.02-01.03.2019 г.) с участие на представители на всички управляващи органи по оперативните програми в България и ДФЗ. Беше обменен опит с представителите на останалите 62 МИГ-а в страната, които също присъстваха на работната среща. УО на ПРСР отговори на въпроси по прилагането на подхода ВОМР – подмерки 19.2, 19.3 и 19.4, както и за работа в ИСУН – въпроси и казуси вкл. към ДФЗ по въпроси при прилагането на подхода ВОМР. Представен бе напредъка, трудностите и дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с представители на МС и Управляващите органи на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР.
- ✓ Екипът на МИГ-ЛОМ взе участие в организирано от Управляващият орган на ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите информационно събитие 28 – 29 март 2019 г. в гр. Плевен, хотел „Балкан“. на което обучението бе:
 1. Популяризиран подхода „Водено от общностите местно развитие“;
 2. Осигурено бе обсъждане на процеса на изпълнение на одобрените стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“;
 3. Представени бяха добри практики по подхода „Водено от общностите местно развитие“;
 4. Обменена бе информация между Местните инициативни групи (МИГ) за прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“;
 5. Обменена бе информация между Управляващите органи на програмите, прилагащи подхода „Водено от общностите местно развитие“, вкл. и с участието на Управляващи органи от останалите програми, финансирани със средства на ЕС, както и с участието на представители на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет ;
 6. Представен бе напредъка по подхода „Водено от общностите местно развитие“.
- ✓ Управляващият орган на ВОМР на Министерството на земеделието, храните и горите организира информационно събитие, което се проведе в периода 4 – 5 юли 2019 г. в гр. Трявна, хотел „Калина Палас“. Екипът на МИГ-Лом участва в събитието като участва в обсъждането на процеса на изпълнение на одобрените стратегии по подхода ВОМР и се запозна с добри практики. Обменена бе информация между Местните инициативни групи (МИГ) за прилагането на подхода между Управляващите органи на програмите, прилагащи подхода „Водено от общностите местно развитие“, вкл. и с участието на Управляващи органи от останалите програми, финансирани със средства на ЕС, както и с участието на представители на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет ;
- ✓ На 17.09.2019 г. от 10:30 часа, в офиса на МИГ Ябланица Правец се проведе регионална среща на Местните инициативни групи от Северозападен район за планиране, изпълняващи Стратегии за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 година. За участие в срещата бяха поканени 9 местни инициативни групи от Северозападен район за планиране, г-н Стефан Спасов - Началник отдел „Лидер“, Дирекция РСР при МЗХГ, г-жа Нели Кадиева Председател на УС на Асоциация Българската национална ЛИДЕР мрежа. Взеха се решения и да се предприемат:
 1. Действия във връзка с предложението от първата регионална среща до „Българска национална Лидер мрежа“;
 2. Действия на МИГ при наличие на списък с резервни проекти по процедура и наличие на средства, които не достигат за финансиране на резервните проекти;
 3. Какво става с изплащането на заявките за 2018 г., както и заявките за авансово плащане за 2019 г. при наличие на извършени плащания на оценители;
 4. Пресечни точки за сътрудничество между Местните инициативни групи от Северозападния район за планиране
- ✓ Екипът на МИГ ЛОМ взе участие в шестата международната конференция „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“, която се проведе от 22 до 24 октомври 2019 г. в Хотел Катарино, гр. Разлог. В конференцията участваха над 300 души от 12 страни, сред които бяха

представители на Европейската комисия, Европейския икономически и социален съвет, Европейския съвет на регионите, Европейската ЛИДЕР асоциация, представители на Управляващите органи на ОПРЧР, ПРСР, ОПНОИР, ДФ "Земеделие". Престижният форум, който се организира ежегодно от Министерството на земеделието, храните и горите, бе открит от заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони д-р Лозана Василева и събра на едно място водещи експерти, ангажирани в прилагането на подхода. В рамките международната конференция бяха представени 18 презентации относно настоящото прилагане и бъдещето на подхода ЛИДЕР/ВОМР, като най-голямо внимание беше обърнато на възможностите за сътрудничество между МИГ

- ✓ Обучение на МИГ по подхода ВОМР, организиран от ОПНОИР на 08.10.2019 г. в хотел „Сенсе“ гр. София във връзка с подбор и оценка на проектни предложения по програма „Наука, образование и интелигентен растеж“.
- ✓ Изпълнителният директор Румяна Симеонова взе участие във фокус група по проект „Формулиране на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии и река Дунав в сътрудничество между власти и граждани, финансиран от ОП „Добро управление“ по Процедура BG05SFO001-2.009, проведена в хотел Житомир на гр. Монтана на 22.11.2019 г. Основен резултат на проекта е принос към по-добра регулаторна среда за социално-икономическото развитие а Дунавския регион в България и съвместно формулиране на политика между власти и организации на гражданите и бизнеса в региона.
- ✓ Участие в „Работна среща по подхода ВОМР“, организирана от УО на ПРСР хотел Верея в гр. Стара Загора, 05.12-06.12.2019 г.) с участие на представители на всички управляващи органи по оперативните програми в България и ДФЗ. Беше обменен опит с представителите на останалите 62 МИГ-а в страната, които също присъстваха на работната среща. УО на ПРСР отговори на въпроси по прилагането на подхода ВОМР – подмерки 19.2, 19.3 и 19.4, както и за работа в ИСУН – въпроси и казуси вкл. към ДФЗ по въпроси при прилагането на подхода ВОМР. Представен бе напредъка, трудностите и дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с представители на МС и Управляващите органи на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР.
- ✓ На 17 и 18 декември се проведе поредица насочващи семинари на фондация „Отворено общество“ в гр. София в Институт „Отворено общество“. Верочка Ценова – експерт СВОМР на МИГ ЛОМ взе участие по отворената схема Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 9014-2021 г. , по теми: подаване на проектно предложение; въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики; Бюджет на проект и финансови условия за предоставяне на БФП по Фонд Активни граждани България ; Подкрепата за гражданското общество - ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави. МИГ ЛОМ е допустим бенефициент по програмата и работи по горните теми с местната общност, затова бе необходимо запознаване със специфичните особености на програмата , насоките, изготвянето на бюджет на проект. Това е потенциална възможност за МИГ ЛОМ да укрепи капацитета си и устойчивостта на работата си с представители на местната общност, особено с неформалните групи-приложници, фотографии и други чрез изготвяне на проект по схема малки или стратегически проекти по ФМ на ЕИП.
- ✓ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ подготви и подаде проектно предложение „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии“ по процедура: BG06RDNP001-19.085 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Оперативна програма Програма за развитие на селските райони. На 09.07.2019 г. бе подписан договор за изпълнение в рамките на 7 месеца – до

09.02.2020 г. Проектът е свързан с подготовката на съвместно предложение с GAL Meridaunia от Италия и GDR del Litoral de la Janda от Испания за транснационално сътрудничество на стойност 49852,24 лв., разработено на основата на предприемачеството в трите местни инициативни групи.

- ✓ Във връзка с изпълнение на Договор № №РД50-30/09.07.2019 г. с УО на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представители на МИГ ЛОМ посетиха потенциални партньори от МИГ „Меридауния“ в Италия и МИГ „Литорал де ла Ханда“ в Испания, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.085

1. В периода 10-13/11/2019г. група от 10 представители на екипа и общото събрание на МИГ ЛОМ, ръководени от г-жа Румяна Симеонова - изпълнителен директор заедно с модератор и преводач осъществиха работно посещение на потенциален партньор от Италия - МИГ МЕРИДАУНИЯ, с годините превърнала се „АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНСКА ВЕРИГА ДАУНИ“. МИГ МЕРИДАУНИЯ е създаден през 1998 и днес, 22 години по-късно, вече има заслужен авторитет и уважението на местната общност. Управлява бюджет от около 34 млн.евро за програмен период 2014-2020 г./ за сравнение бюджета на МИГ ЛОМ е 3.5 млн. евра за същия период/.
 - Представителите на МИГ ЛОМ бяха радушно посрещнати от домакините на МИГ МЕРИДАУНИЯ президента/председателя на МИГ г-н Алберто Казориа и очарователната Анджела Лопоркио – експерт по прилагането на Стратегията на МИГ и координатор на международните проекти. Работната програма включваше срещи и разговори с екипа на МИГ „Меридауния“/ състоящ се от 17 човека/ и посещения на обекти – реализирани проекти чрез италианския МИГ като:
 - Ле пиетре дел Борго (Le Pietre del Borgo)– Къща за гости с хотелска част и СПА зона, в частен дом – с уникален малък ресторант със стъклен под, в избата, с естествено охлаждане на местното вино
 - Камера а Суд (Camera a sud) - къща за настаняване в историческия център на град Бовино- в частен дом, всяка стая за гости е уникална, със специфичен вътрешен дизайн, отговарящ на името и: „Стаята на моряка“, „Стаята на търговеца“и пр.
 - Пиана дел ле Мандрие – комплекс за селски туризъм (Agriturismo - Piana delle Mandrie) – собственост на Николо, отглежда изключителни породи крави, коне, диви прасета. Николо произвежда собствена марка кашкавал, който отглежда в близка пещера. В комплекса има ресторант, а ястията в него се приготвят само от продуктите, произведени във фермата.
 - Интерпретационен информационен център за местни продукти (Centro del Gusto)
 - Център за споделено офис пространство, конференции и обучения – Урбан център (Urban Center dei Monti Dauni) – с модерно обзавеждане и много съвременна техника, центърът може да се ползва от общинските администрации безплатно и от частни лица-срещу малка такса.
 - Обучителна ферма „Масерия Ла белла“ (Masseria La Bella)
 - Професионален център за подготовка на кадри в сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“в сградата на стар замък, преобразен по проект в обучителен център “Кастел ди Пиетра“ (Castel di Pietra). В Центъра се обучават ученици, отпаднали от училище на 13-14 годишна възраст. Живеят в общежитие. Учебната програма им позволява да завършат средно образование и да усвоят професия в сектора. В последната година от обучението им, със съдействието на учителите си, учениците имат възможност да осъществят практика в някоя от страните от ЕС.
 - Комплекс с ресторант и зали за събития “ Палацо Дукале“ (Palazzo Ducale)
-
2. В периода 12-15/12/2019г., група също от 10 представители на екипа и общото събрание на МИГ ЛОМ, ръководени от Председателя на Управителния съвет г-жа Пенка Пенкова, посетиха с цел бъдещо международно сътрудничество испанския МИГ „Литорал де ла Ханда“.Освен срещите и разговорите с екипа на МИГ „Литорал де ла Ханда“, с любезното

участие на домакините представители на МИГ ЛОМ посетиха различни обекти, реализирани чрез проекти на партньорския МИГ.

- Винарна „Бodega Санча Перес“ (Bodega Almazara Sancha Pérez)
- Санча Перес е семейна ферма, посветена на добива и преработката на две хилядолетни култури: маслините и лозята, които са играли важна роля в икономическото развитие на региона още от 17 век. Този туристически комплекс съчетава селскостопанска дейност с дейности за свободното време и доставя удоволствие на посетителите, като център, в който се разкриват тайните на занаятчийското и екологичното производство на вино и зехтин. Проектът Sancha Pérez е замислен и разработен да бъде нещо повече от винарна и работилница за зехтин. В посетителите и приятели се създава усещане за принадлежност, хората от региона и посетителите от далечни земи участват, опознават и се наслаждават на автентичната действителност и участват в някои от множеството стопански дейности, които се извършват през цялата година.
- В Санча Перес има Музей на маслините на открито, където могат да се видят разликите между някои от най-известните сортове маслини в техните листа, клонови форми и големина на плода и др. В Санча Перес се практикува биологично земеделие, т.е. връщане във времето към културите, които са отглеждани от техните баби и дядовци. Обогалява се ландшафтното наследство на околната среда и се увеличава разнообразието и сложността на екосистемата, като се включват местни растения (лавандула, мирта, розмарин, дафинов лист, мащерка и др.), допълващи селскостопанските култури, които ще привлекат по естествен начин многобройна фауна, много полезна за биологичното земеделие. Опрашването, защитата от паразити и вредители, както и наторяването се осъществяват изцяло по екологичен начин и при пълна липса на препарати и химически продукти. Целият производствен процес от полето (маслиновата горичка и лозята) до бутилката се контролира от СААЕ, най-признатия сертифициращ орган в Андалусия и в международен план.
- Ресторант в комплекс за селски туризъм с проекти към МИГ-а (Restaurante las Delicias). Ресторант Las Delicias, разположен в бивш театър в град Вехер е превърнат в уникално място в района, където клиентите могат да се насладят на вкусна кухня - килерчето на област La Janda е продукт, чрез който домакините уважават околната среда, а основните "актьори" носят имена като „Retinto“ или „Almadraba“. Разчитат на традиционните рецепти и са обзавели "трапезария" по уникален начин. Зад кулисите, които се виждат, точно като в "задкулисието" преди обличането е кухнята, където всичко се прави ежедневно под командването на известния главен готвач. Уникалната кулинарна постановка дава възможност качествено да се „усвои“ свободното време като се наслади всеки гост на прекрасната местна кухня.
- Местен предколеден фестивал с възстановки на сцени от „Рождество Христово“ (Belén Viviente Vejer 2019). XIII издание на Живия Витлеем се проведе в събота, 14 декември, като Заградената площадка Вейер се превърна в град Юдея. Отварянето се състоя в пет следобед в Плазуела с представяне на сцената на Исус и Мария на магаре, което търси хан, който пътува по маршрута на живата рождествена сцена.
- Дегустации на местни продукти по маршрута на „Belén Viviente“ в гр. Вехер

И на двете работни посещения бяха обсъдени идеи за дейности, които да бъдат включени в бъдещия проект за сътрудничество между трите МИГ, като:

- ❖ Алтернативен туризъм
- ❖ Предприемачество и иновации
- ❖ Споделена икономика
- ❖ По широко използване на информационните и комуникационни технологии в работата на МИГ с местните общности

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

ВХОДЯЩ ДНЕВНИК

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	1-А/18.01.2019 г.	МФ 63-00-1/15.01.19	Съгласуване за съответствие с приложими правила.
2	2-А/18.01.2019г.	МФ 63-00-2/15.01.19	Съгласуване на насоки за кандидатстване.
3	3-А/23.01.2019 г.	МИ-на №ИА-6/08.01.19	Актуализиран Индикативен годишен работен график.
4	4-А/23.01.2019 г.	МТСП-на №ИА-7/08.01.19	Съгласуване на Индикативен график-2019 г.
5	5-А/28.01.2019 г.	ИА ОП НОИР	Актуализиран годишен индикативен график.
6	7-А/15.02.2019 г.	МИ	Изпълнение на мерките от ОП ИК
7	8-А/15.02.2019 г.	МФ	Съгласуване проект на документи за кандидатстване по м.7
8	9-А/07.03.2019г.	МФ	Съгласуване на насоки за кандидатстване по м.9.
9	10-А/17.04.2019г.	ИА ОП НОИР	Координация между МИГ и УО на ОП НОИР
10	11-А/18.04.2019г.	ИА ОП НОИР	Документи за съгласуване по м.7
11	12-А/18.04.2019г.	МЗХГ-Зам.министър	Одобрен доклад по м.19.2
12	13-А/23.05.2019г.	Община Лом	Удостоверения за правно ограничение.
13	14-А/27.05.2019г.	МФ	Съгласуване проектни документи
14	15-А/29.05.2019г.	ДФЗ	Предоставяне на разяснения по проектна процедура
15	16-А/29.05.2019г.	Зам. Министър МЗХГ	Подписване на административен договор-подм.19.3.
16	17-А/04.06.2019г.	ИА ОП НОИР	Документи за съгласуване .
17	18-А/06.06.2019г.	МИ	Определяне на наблюдател.
18	19-А/14.06.2019г.	МЗХГ-Лозана Василева	Определяне на наблюдател-процедура-19.185
19	20-А/20.06.2019г.	ИА ОП НОИР	Присъствие на експерти на инф. среща с потенциални бенефициенти.
20	21-А/03.07.2019г.	ИА ОП НОИР	Изменени и допълнени указания за подбор.

21	23-А/08.07.2019г.	ИА ОП НОИР	Въпроси по м . 7
22	24-А/21.08.2019г.	Зам.мин. на МЗХГ	Подписване на доп. Споразумение
23	25-А/21.08.2019г.	ДФЗ	Предоставяне на разяснения под.м .19.2
24	26-А/22.08.2019г.	ИА ОП НОИР	Координация между МИГ и УО
25	27-А/04.09.2019г.	ИА ОП НОИР	Въпроси от потенциални кандидати по м.7.
26	28-А/20.09.2019г.	Зам. Мин. МЗХГ	Представяне екземпляр от допълн. Споразумение.
27	29-А/25.09.2019г.	МИ	Провеждане на двудневно обучение.
28	30-А/15.10.2019г.	ИА ОП НОИР	Обявени процедури за кандидатстване по ОПНОИР.
29	31-А/28.10.2019г.	ИА ОП НОИР	Отговори на постъпили въпроси.
30	32-А/29.10.2019г.	ИА ОП НОИР	Включване на наблюдател в КППП.
31	33-А/18.11.2019г.	ДФЗ-ПЛОВДИВ	Предоставяне разяснения -19.109

	ВХОДЯЩА Текуща издръжка		
1	2-Б/22.02.2019 г.	Зам. министър на ЗХГ	Одобрен годишен доклад.
2	4-Б/19.04.2019 г.	ДФЗ-Зам.изп.директор	Отстраняване нередовности.
3	5-Б/05.08.2019 г.	ДФЗ	Отстраняване нередовности-МП-1-2019
4	9-Б/07.10.2019 г.	ДФЗ	Решение за изплащане на фин. помощ.
5	10-Б/28.10.2019 г.	Зам. Министър на МЗХГ	Изменение и допълнение на Бюджет 2019 г.
6	11-Б/19.12.2019 г.	ДФЗ	Поставени въпроси по м.19.3.
7	12-Б/19.12.2019 г.	ДФЗ	Изплащане на фин.помощ-1-во трим. 2019

ИЗХОДЯЩ ДНЕВНИК

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	ИА-1/02.01.2019 г.	МФ,УО на ОПРЧР	Съгласуване на м.12 от СВОМР-Деминимис
2	ИА-2/02.01.2019 г.	МФ,УО на ОПРЧР	Съгласуване на м.10 от СВОМР-Деминимис

3	ИА-3/04.01.2019 г.	МЗХГ – Д РСР	Активиране на процедура - 19.075 в ИСУН2020
4	ИА-5/08.01.2019 г.	ИА ОП НОИР-МОН	Съгласуване индикативен график за обявяване процедури за прием на проекти – 2019 г.
5	ИА-6/08.01.2019 г.	ГД ЕФК - МИ	Съгласуване индикативен график за обявяване процедури за прием на проекти – 2019 г.
6	ИА-7/08.01.2019 г.	ГД ЕФМПП - МТСП	Относно: Съгласуване индикативен график за обявяване процедури за прием на проекти – 2019 г.
7	ИА-8/08.01.2019 г.	Лозана Василева-Зам. министър-МЗХГ	Одобрен актуализиран индикативен график за обявяване процедури за прием на проекти – 2019 г.
8	ИА-9/09.01.2019 г.	ГД ЕФК МИ	Уведомление за приключена процедура.
9	ИА-10/17.01.2019 г.	УО на ОП РЧР	Размер на разходите за оборудване – м. 8
10	ИА-11/22.01.2019 г.	УО на ОПРЧР - МТСП	Размер на разходите за материални активи – м. 10
11	ИА-12/23.01.2019 г.	ОП НОИР;МФ	Съгласуване проекти на документи по м.7
12	ИА-13/08.02.2019 г.	УО ОПРЧР	Размера на разходите за м-лни активи – м.8
13	ИА-13-1/08.02.2019 г.	Д РСР -МЗХГ	Информационна среща.
14	ИА-14/14.02.2019 г.	МЗХГ	Заявление за активиране на Мярка 5-7.5.
15	ИА-16/07.03.2019 г.	МИ-УО ОПИК	Корекция в оценителен доклад.
16	ИА-17/07.03.2019 г.	ПРСР ,ДФЗ	Приключване на оценка по м.3-6.4.1.
17	ИА-18/13.03.2019 г.	УО на ПРСР	Участие на наблюдатели – м.1-4.1
18	ИА-19/13.03..2019 г.	УО на ПРСР	Участие на наблюдатели – м.6
19	ИА-20/13.03.2019 г.	МТСП-Д ЕФМПП	Провеждане на едnodневна информационна среща по м.8
20	ИА-21/14.03.2019 г.	ОП НОИР	Съгласуване насоки
21	ИА-22/22.03.2019 г.	МЗХГ-Д РСР	Удължаване срока на по м.6
22	ИА-24/29.03.2019 г.	ДФЗ	Провеждане на инф. Среща.
23	ИА-26/08.04.2019 г.	МЗХГ-Д РСР	Уведомление за информ.среща по м.5-7.5.
24	ИА-27/08.04.2019 г.	МТСП- ГД ЕФМП	Външен наблюдател за оценителна сесия – м.8
25	ИА-28/16.04.2019 г.	Зорница Русинова-МТСП	Обява за втори срок за кандидатстване по м.8.

26	ИА-29/18.04.2019 г.	Зорница Русинова-МТСП, Атидже Алиева-ДФЗ	Провеждане обучение по м.9.
27	ИА-30/22.04.2019 г.	ИА ОП НОИР	Корекции и направени коментари по м.7.
28	ИА-31/03.04.2019 г.	Гл.Дирекция ЕФ - МТСП	Външни наблюдатели за оценка на проектни предл. М.10 и м.12
29	ИА-32/09.05.2019 г.	Зорница Русинова МТСП	Обявяване втори краен срок м.10
30	ИА-33/10.05.2019 г.	Зорница Русинова МТСП	Стартиране оценителна процедура по м.12
31	ИА-33-А/13.05.2019 г.	МФ ; МТСП	Относно съгласуване насоки м.11
32	ИА-35/03.06.2019 г.	МИ	Откриване на оценителна сесия-ОПИК
33	ИА-36/04.06.2019 г.	МТСП-Зорница Русинова	Прекратяване оценителна процедура в ИСУН – м.12
34	ИА-37/11.06.2019 г.	ДФЗ	Предоставяне на разяснения и информация по процедура ППП-к.ИСУН-19.057-S1 ; №39
35	ИА-38/11.06.2019 г.	МТСП	Външен наблюдател, представител на УО-мярка 9
36	ИА-39/12.06.2019 г.	МТСП-Зорница Русинова	Удължаване срока за кандидатстване по „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“.
37	ИА-40/20.06.2019 г.	ИА ОП НОИР	Въпроси и забележки след общ.обсъждане.
38	ИА-41/20.06.2019 г.	МЗХГ – Д РСР	Участие на наблюдатели.
39	ИА-42/26.06.2019 г.	МТСП ГД ЕФМПП	Определяне на външни наблюдатели.
40	ИА-43/11.07.2019 г.	МИ-Смилена Костова	Приключване оценителна сесия ОП ИК
41	ИА-44/16.07.2019 г.	Изп. Дир. ИА ОПНОИР	Съгласуване проекти на документи.
42	ИА-46/06.08.2019 г.	Изп.Дир.-ДФЗ	Провеждане на информ. Среща.
43	ИА-47/22.08.2019 г.	МЗХГ-Д-я РСР	Приключване оценка по процедура – 19.109
44	ИА-48/23.08.2019 г.	ИД на ДФЗ	Предоставяне разяснения – под. м. 19.2
45	ИА-49/28.08.2019 г.	ИА ОП НОИР	Постъпили въпроси по м.7
46	ИА-50/28.08.2019 г.	ДФЗ	Провеждане на инф. Среща на 11.09.2019 г.
47	ИА-51/04.09.2019 г.	УО ОПРЧР	Удължаване срока по м.11
48	ИА-52/10.09.2019 г.	ДФЗ	Провеждане на двудневно обучение.

49	ИА-53/10.09.2019 г.	Изп. Дир. РУО на ОПНОИР	Провеждане на двудневно обучение.
50	ИА-54/10.09.2019 г.	ГД ЕФМПП-МТСП	Провеждане на двудневно обучение.
51	ИА-55/10.09.2019 г.	Зам.Мин. МЗХГ	Провеждане на двудневно обучение.
52	ИА-56/10.09.2019 г.	ГД ЕФК - МИ	Провеждане на двудневно обучение.
53	ИА-57/10.09.2019 г.	МТСП	Приключена оценка м.8
54	ИА-58/10.09.2019 г.	МТСП	Приключена оценка м.9
55	ИА-59/10.09.2019 г.	МТСП	Приключена оценка м.10
56	ИА-60/10.09.2019 г.	МТСП	Приключена оценка м.12
57	ИА-61/27.09.2019 г.	МЗХГ- ПРСР	Заявление за Бюджет 2020
58	ИА-73/03.10.2019 г.	МТСП –Зорница Русинова	Външни наблюдатели-м.11
59	ИА-74/04.10..2019 г.	УО ПРСР	Обучение на местни лидери.
60	ИА-75/04.10.2019 г.	ДФЗ	Обучение на местни лидери.
61	ИА-76/04.10.2019 г.	РУО ОПНОИР	Обучение на местни лидери.
62	ИА-80/16.10.2019 г.	ОП НОИР	Постъпили въпроси.
63	ИА-81/16.10.2019 г.	ОП НОИР	Изказване на благодарност.
64	ИА-82/18.10.2019 г.	ДФЗ	Провеждане празник на местната инициатива.
65	ИА-83/18.10.2019 г.	УО на ПРСР	Провеждане празник на местната инициатива.
66	ИА-84/21.10.2019 г.	ИА ОП НОИР	Участие на наблюдатели м.7.
67	ИА-85/11.11.2019 г.	ДФЗ	Провеждане на пресконференция.
68	ИА-86/11.11.2019 г.	МЗХГ	Провеждане на пресконференция.
69	ИА-87/12.11.2019 г.	МТСП	Искане за удължаване срока по м.11-за работа на КППП до 16.12.2019 г.
70	ИА-88/14.11.2019 г.	МЗХГ-Д РСР/ДФЗ	Провеждане на информационна среща.
71	ИА-89/14.11.2019 г.	ДФЗ,МЗХГ,МИ-ОПИК,МТСП	Провеждане на двудневно обучение.
72	ИА-92/28.11.2019 г.	ДФЗ	Предоставяне на разяснения .
73	ИА-93/06.12.2019 г.	ДФЗ-Дирекция“Оторизация“	Представяне на допълнителни документи към изпратен отговор.
74	ИА-95/12.12.2019 г.	МТСП-Зорница Русинова	: Приключена оценка по м.8.
75	ИА-96/12.12.2019 г.	МТСП	Удължаване срока за работа на КППП.


	ИЗХОДЯЩА Текуща издръжка		
1	ИБ-2/30.01.2019г.	УО ПРСР	Доклад - Извършените дейности през 2018 г.
2	ИБ-3/30.01.2019г.	МЗХГ-Д РСР	Представяне на обобщен годишен доклад за изпълн. На стратегията.
3	ИБ-5/07.03.2019г.	ДФЗ - РРА	Заявка за авансово плащане – бюджет 2019 г.
4	ИБ-6/12.03.2019г.	ДФЗ-РА	Представяне на допълнителни документи към заявка за окончателно плащане 2018 г.
5	ИБ-7/12.03.2019г.	ДФЗ-РА	Констатирано несъответствие по контролен лист от 08.02.2019 г.
6	ИБ-11/12.04.2019г.	ДФЗ Д ОПлащанията	Представяне сканирани договори и ф-ри по ЗОП – 2018 г.
7	ИБ-13/02.05.2019г.	ДФЗ-Д Оторизация на плащанията	Отстраняване нередовности – Окончателно плащане 2018 г.
8	ИБ-14/14.05.2019г.	ДФЗ-Д-я Оторизация на плащанията	Отстраняване нередовности – Окончателно плащане 2018 г.
9	ИБ-15/15.05.2019г.	ДФЗ-Д-я ДПМРСР	Декларации и СД на проведени процедури ЗОП.
10	ИБ-16/13.06.2019г.	ДФЗ-Ирма Чоранова	Представяне на допълнителни документи-Табл.2
	ИБ-18/29.07.2019г.	Изп.Дир. - ДФЗ	Неиздължени заявени плащания.
	ИБ-23/22.08.2019г.	ДФЗ	Представяне Списък процедури ЗОП-2019
	ИБ-28/04.09.2019г.	МЗХГ-УО ПРСР	Корекция на бюджет 2019 г.
	ИБ-36/19.11.2019г.	ДФЗ-Д“Оторизация на плащанията“	Допустими разходи по м.19.3.

14. Опис на приложения

Таблица 1 Брой работни моста., разкрити в резултат от подпомагане на проектите.....	41 стр.
Таблица 2: Брой жители. които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.....	42 стр.
Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР.....	43-46 стр.
Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева.....	47-48 стр.
Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	49 стр.
Таблица 6: Крой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР.....	50 стр.
Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева.....	50 стр.
Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	51 стр.
Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони.....	52-53 стр.

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове.....	54-55 стр.
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключвано на споразумение за финансиране в лева.....	56-57 стр.
Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева.....	58-65 стр.

Дата: 14.02.2019 г.



 Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
 /Име и фамилия на Представяващия МИГ-ЛОМ/



Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	30	42	30	42	30				
ЕЗФРСР	30	27	14	27	14				
ОПОС	0	0	0	0	0				
ОПРЧР	5	15	16	15	16				
ОПИК	0	0	0	0	0				
ОПНОИР	0	0	0	0	0				
ПМДР	0	0	0	0	0				
(излишните редове да се изтрият)									

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр=

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	6546	42702	42702		

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрации от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение колона 12 разделена на колона 2		Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане колона 15 разделена на колона 2
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	13	14	за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	28	18	21	18	21	18	21	2	2	1	1	3,57%	0	0	0	
BG06RDNP001- 19.075 по Мярка 1 - 4.1. "Инвестиции в земелски стопанства	8	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	
BG06RDNP001- 19.109 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземелски дейности“	10	9	9	9	9	9	9	1	1	1	1	10,00%	0	0	0	
BG06RDNP001- 19.057- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всячки видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0,00%	0	0	0	

Мярка 9 № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	неприложимо	неприложимо
Мярка 10 №BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	неприложимо	неприложимо
Мярка 11 BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепя за семейства с деца“	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	неприложимо	неприложимо
Мярка 12 BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	неприложимо	неприложимо
Мерки, финансирани по ОПНОИР	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	неприложимо	неприложимо

[illegible]

(излишните редове да се изтрият)

Таблица 4: Изпълнение на СВФМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проекти, одобри от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2 421 459,09	2 044 606,28	неприложимо	2042685,58	1666277,51	1666277,51	1666277,51	264682,47	264682,47	0
BG06GRDNP001-19.075 по Мярка 1 - 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства	627317,7	340191,58	50%	338270,88	338270,88	338270,88	338270,88	0	0	0
BG06GRDNP001-19.109 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“	804405,64	714678,95	75%	714678,95	338270,88	338270,88	338270,88	0	0	0
BG06GRDNP001-19.057- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	893 556,32	893 556,32	100%	893556,32	893556,32	893556,32	893556,32	264682,47	264682,47	0
BG06GRDNP001-19.185 по Мярка 5 - 7.5.ПРСР „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдых, туристическа инфраструктура“	96179,43	96179,43	100%	96179,43	96179,43	96179,43	96179,43	0	0	0
Мерки, финансирани от ОПИК - ЕФРР	1160736,29	1 006 321,22	90%	1160736,29	1006321,22	1160736,29	1006321,22	390090,29	351216,26	351216,26
Мярка 13 № BG16GRDNP002-2.028 „Подобряване на капаитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛЮМ“	1160736,29	1 006 321,22	90%	1160736,29	1006321,22	1160736,29	1006321,22	390090,29	351216,26	351216,26

Мерки, финансирани от - ЕСФ	691151,21	1838798,9	100%	1976168,3	1976168,3	1187444,1	1184571,8	940732,31	909740,07	0
Мерки, финансирани по ОПРЧР	1050074,6	1147647,6	100%	1285017,09	1285017,09	1187444,1	1184571,8	940732,31	909740,07	0
Мярка 8 № BG05M9OP001-1.045-S1, по Процедура: МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“	174592,26	174592,26	100%	174592,26	174592,26	174592,26	171719,94	30992,24	0	0
Мярка 9 № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“	149122,91	149122,91	100%	149122,91	149122,91	149122,91	149122,91	145198,11	145198,11	0
Мярка 10 № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“	167739,13	167739,13	100%	99186,96	99186,96	99186,96	99186,96	0	0	0
Мярка 11 BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепя за семейства с деца“	97573	97573	100%	97573	97573	0	0	0	0	0
Мярка 12 BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ	558620,34	558620,34	100%	764541,96	764541,96	764541,96	764541,96	764541,96	764541,96	0
Мерки, финансирани по ОПНОИР	691151,21	691151,21	100%	691151,21	691151,21					
Мярка 7 BG05M20P001-3.007 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“	691151,21	691151,21	100%	691151,21	691151,21	0	0	0	0	0
ОБЩО	4 273 346,59	4 889 726,35	100%	5 179 590,17	4 648 767,03	4 014 457,89	3 857 170,50	1 595 505,07	1 525 638,80	351 216,26

(излишните редове да се изтрият)

Таблица 5: Изпълнение на СВМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, по подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, по подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрили от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрили от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2640330	2421459,1	2044606,3	2042685,6	1666277,5	2042685,6	1666277,5	264682,47	264682,47	269793,14	2370536,9	10,22%	0
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1955500	1160736,3	1006321,2	1160736,3	1006321,2	1160736,3	1006321,2	1160736,3	1006321,2	1006321,2	949178,78	51,46%	351216,26
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	1486408	1050074,6	1147647,6	1285017,1	1285017,1	1187444,1	1184571,8	992921,37	909740,07	992921,4	493486,6	66,80%	0
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)	977915	691 151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	0	977915	0,00%	0
Общо:	7060153	5323421,2	4889726,4	5179590,2	4648767	5082017,2	4548321,7	3109491,3	2871895	2269035,8	4791117,2		351216,26

(излишните редове да се изтрият)

Таблица 6: Брой заявления към СВОР по приоритети от СВОР

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ			Брой одобрени заявления от МИГ			Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ			Брой сключени договори с кандидати			Процент на одобрение колана 12 разделена на колана 2	Брой договори с изплатена субсидия	
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Приоритет 1	25	20	21	20	1	20	1	3	3	3	3	12,00%	1	1		
Приоритет 2	9	2	5	2	5	2	5	1	1	1	1	11,11%	0	0		
Приоритет 3	36	17	17	17	16	16	16	15	15	5	5	13,89%	0	0		
Общо:	70	39	43	39	22	38	22	19	19	9	9		1	1		

Таблица 7: Изпълнение на СВОР по приоритети от СВОР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проекти, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1	2 592 459,63	2 061 191,75	50-90	2592459,63	2061191,75	2592459,63	2061191,75	2592459,63	2061191,75	351216,26
Приоритет 2	989735,75	989 735,75	100	989735,75	989 735,75	989735,75	989 735,75	269793,14	269793,14	0

Приоритет 3	1838798,85	1838798,85	100	1770699,37	1770699,37	1770699,37	1770699,37	1684072,58	1684072,58	0
Общо:	1115904,01	1077029,98		5352894,8	4821626,9	5352894,8	4821626,9	4546325,4	4015057,5	351216,3

Таблица 8: Изпълнение на СВМР по приоритети от СВМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1	3657346	2 592 459,63	2061191,8	2592459,6	2061191,8	2592459,6	2061191,8	2592459,6	2061191,8	1006321,2	2651024,8	27,52%	351216,26
Приоритет 2	1232154	989735,75	989735,75	989735,75	989735,75	989735,75	989735,75	269793,14	269793,14	269793,14	962360,86	21,90%	0
Приоритет 3	2464323	1838798,85	1838798,9	1770699,4	1770699,4	1770699,4	1770699,4	1684072,6	1684072,6	352380,7	2111942,3	14,30%	0
Общо:	7353823	5420994,23	4889726,4	5352894,8	4821626,9	5352894,8	4821626,9	4546325,4	4015057,5	1628495,1	5725327,9		351216,26

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите	Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления отДФЗ	Брой изплатени заявления отДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени отДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1А	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;	3				
	1В	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;	0	0	0	0	0
	1С	Подпокриване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;	7	7	0	992921,4	0
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското	2А	Подпокриване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнородизирането в селското стопанство;	7	0	0	340191,58	0

Стопанство и устойчиво управление на горите, с акцент върху следните области:	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;	0	0	0	0	0	0
насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации;	0	0	0	0	0	0
	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;	0	0	0	0	0	0
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;	0	0	0	0	0	0
	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;	0	0	0	0	0	0
	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;	0	0	0	0	0	0
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;	7	0	0	340191,58	0	0
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;	1	0	0	32226	0	0
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;	1	0	0	60000	0	0

	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;	2	0	0	207602,78	0	0	0
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	5	3	1	562840,61	351216,26	351216,26	351216,26
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;	3	3	1	351216,26	351216,26	351216,26	351216,26
	FA	Друга област	3	3	1	351216,26	351216,26	351216,26	351216,26

Таблица 11: Брой проекти към СВМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение колони 12 разделена на колони 2		Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане колони 15 разделена на колони 2	
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	13		за отч. период	от скл. на спораз.	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	

[illegible]

[illegible]

Излишните редове се изтриват

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрили от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрили от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР	2835910												
ПУБЛИЧНИ	1035000												
Публичен орган/ община	1035000	417098,39	417098,39	417098,39	417098,39	417098,39	417098,39	0	0	0	0	0,00%	0
НПО	1035000	476457,93	476457,93	476457,93	476457,93	476457,93	476457,93	269793,14	269793,14	269793,14	765206,86	26,07%	0
ЧАСТНИ	1800910												
Микропредприятие (ООД)	1800910	177138,48	177138,48	177138,48	177138,48	177138,48	177138,48	0	0	0	0	0,00%	0
Микропредприятие (ЕООД)	1800910	736937,61	736937,61	736937,61	736937,61	736937,61	736937,61	0	0	0	0	0,00%	0
ЕТ	1800910	198659,02	198659,02	198659,02	198659,02	198659,02	198659,02	0	0	0	0	0,00%	0
Земеделски производител	1800910	180361,75	180361,75	180361,75	180361,75	180361,75	180361,75	0	0	0	0	0,00%	0
Общо от ЕЗФРСР:	2835910	2186653,2	2186653,2	2186653,2	2186653,18	2186653,2	2186653,18	269793,14	269793,14	269793,14	765206,86	9,51%	0
от ОПНОИР	977915,00												

други –училища	977915,00	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	0	0	691151,21	70,68%	0
Общо от ОПНОИР	977915,00	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	691151,21	0	0	977915	0,00%	0
от ОПРЧР	1486408,00													
ПУБЛИЧНИ														
Публичен орган/ община		391165,6	391165,6	391165,6	391165,6	391165,6	391165,6	391165,6	391165,6	391165,6	391165,6			0
НПО		570136,32	570136,32	570136,32	570136,32	570136,32	570136,32	570136,32	570136,32	373376,36	373376,36			0
ЧАСТНИ														
Микропредприятие (ООД)		33643,5	33643,5	33643,5	33643,5	33643,5	33643,5	33643,5	33643,5	33643,5	0			0
Микропредприятие (ЕООД)		89577,8	89577,8	89577,8	89577,8	89577,8	89577,8	89577,8	89577,8	89577,8	30992,24			0
ЕТ		193696,75	193696,75	193696,75	193696,75	193696,75	193696,75	193696,75	193696,75	145198,11	145198,11			0
Общо от ОПРЧР	1486408,00	1278219,97	1278219,97	1278219,97	1278219,97	1278219,97	1278219,97	1278219,97	1278219,97	1032961,37	940732,31	545675,69	36,71%	0
от ОПИК	1955500,00													
Малко или средно предприятие	1955500,00	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,29	1006321,22	949178,78	48,54%	351216,26
Общо от ОПИК	1955500,00	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,3	1160736,29	1006321,22	949178,78	48,54%	351216,26

Излишните редове се изтриват

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/ получател я	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заяв енат а помо щ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Ърлен о/ оттег лено/ анули рано заявл енне	Мотив за отхвъ ряне	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатен а субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)			2569 958,73	340 191,58		627 317,70	340 191,58			627 317,70	340 191,58	0,00	0,00	0,00
ВГ06RDNР0 01-19.075 по Мярка 1- 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства	АСЕ ЕООД	Модернизирани на лозаро- винарско стопанство на АСЕ	99 747,33	49873,67	50%	99 747,33	49873,67	НП	НП	99 747,33	49873,67	0	0	0
	"Агромаги" ООД	Модернизирани на стопанството на "Агромаги" ООД	99 927,27	59956,36	50%	99 927,27	59956,36	НП	НП	99 927,27	59956,36	0	0	0
	ЗП Николай Здравков	Закупуване на модерна земеделска техника за стопанство на Николай Здравков Генадиев	65 400,00	39240	60%	65 400,00	39240	НП	НП	65 400,00	39240	0	0	0
	"ХЕРААГРО" О" ЕООД	Модернизирани на земеделското стопанство на "ХЕРААГРО" ЕООД чрез закупуване на телескопичен колесен товарач	99 999,60	49999,8	50%	99 999,60	49999,8	НП	НП	99 999,60	49999,8	0	0	0
	ЗП Валентина Цветанова	Модернизирани на земеделско стопанство в село Трайково, община Лом	97 791,50	48895,75	50%	97 791,50	48895,75	НП	НП	97 791,50	48895,75	0	0	0

	ЗП Валентин Максимов	Закупване на земеделска техника	64 452,00	32226	50%	64 452,00	32226	НП	НП	64 452,00	32226	0	0	0
	ЗП Ивона Иванова	Подобряване на дейността на млекодобивното стопанство на ЗП Ивона Иванова	100 000,00	60000	60%	100 000,00	60000	НП	НП	100 000,00	60000	0	0	0
BC06RDNP0 01-19.109 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за незеделски дейности“	КРАСИЕЛА - Н - КРАСИМИРА ЦАНКОВА ЕТ	Извършване на ремонтни дейности на хотел-ресторант	54 842,86	41 132,15	75%	54 842,86	41 132,15	НП	НП	54 842,86	41 132,15	0	0	0
	ЛЮЗАНОВ И СИН 77 ЕООД	Откриване на обществена пералня "СВЕЖЕСТ" в Лом	137 110,00	102 832,50	75%	137 110,00	102 832,50	НП	НП	137 110,00	102 832,50	0	0	0
	СС/Д ЕООД	Изграждане на Автокомплекс "ДА-НИ"	139 693,71	104 770,28	75%	139 693,71	104 770,28	НП	НП	139 693,71	104 770,28	0	0	0
	ВАНГЕЛОВИ ООД	Подкрепа за развитие на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД	117 182,12	87 886,58	75%	117 182,12	87 886,58	НП	НП	117 182,12	87 886,58	0	0	0
	ЕТ "ТОНИ-В.ЦВЕТКОВ"	Подобряване дейността и модернизирание на хранителен магазин	10 150,00	7 612,50	75%	10 150,00	7 612,50	НП	НП	10 150,00	7 612,50	0	0	0
	"ТРА ЛА ЛЕНД"ЕО ОД	Изграждане на дърводелска работилница в град Лом	148 499,64	111 374,74	75%	148 499,64	111 374,74	НП	НП	148 499,64	111 374,74	0	0	0
	"МАЛЧО 2012" ЕООД	Модерен парти център "Малчо"	139 713,31	104 784,98	75%	139 713,31	104 784,98	НП	НП	139 713,31	104 784,98	0	0	0

	НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ ПЕТРОВ 1922"	Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом	269 793,14	269 793,14	269 793,14	269 793,14	269 793,14	269 793,14	269 793,14	269 793,14	264682,47	264682,47	0
	ОБЩИНА ЛОМ	Изграждане на мемориален парк в град Лом	167 742,60	167 742,60	167 742,60	167 742,60	167 742,60	167 742,60	167 742,60	167 742,60	0	0	0
BG06RDNPO 01-19.185 по Мярка 5 - 7.5.ПРСР „Инвестиции за публично ползване в инфраструкт ура за отдих, туристическа инфраструкт ура“	Туристичес ко дружество "АСПАРУ ХОВ ХЪЛМ"	Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на Туристическо дружество "АСПАРУХОВ ХЪЛМ" в „Туристически информационен център - гр. Лом“	96 179,43	96 179,43	96 179,43	96 179,43	96 179,43	96 179,43	96 179,43	96 179,43	0	0	0
Мерки, финансиран и от ОПНОИР (ЕСФ)			1 77699,37	1 77699,37	1 763449,56	1 763449,56	1 763449,56	1 763449,56	1 763449,56	1 763449,56	974725,35	974725,35	0,00
BG05M20P0 01-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователн ата система на деца и ученици от	ОУ „Св.св Кирил и Методий“ село Ковачица, община Лом	„По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализиран и общности, вкл.роми от две училища в село Ковачица“	186088,58	186088,58	186088,58	186088,58	186088,58	186088,58	186088,58	186088,58	0	0	0

		работни места за безработни от Лом"	27964,29	27964,29	27389,82	НП	НП	27389,82	27389,82	27389,82	0
ЕТ „Красиела-Н-Красимира Цанкова“	Подобрен достъп за заетост на 4 безработни в хотел-ресторант на ЕТ „Красиела-Н-Красимира Цанкова“ чрез преминало професионално обучение	100 %	27389,82	27389,82	27389,82	НП	НП	27389,82	27389,82	27389,82	0
ДИ ВЕН ООД	Обучение и осигуряване на устойчива заетост за безработни лица в ДИ ВЕН ООД	100 %	33643,5	33643,5	33643,5	НП	НП	33643,5	33643,5	33643,5	0
ПРИНЦЕС С ЕООД	Създаване на устойчива заетост в дърводелски цех на "Принцес С" ЕООД на територията на МИГ Лом	100 %	28079,79	28079,79	27505,32	НП	НП	27505,32	27505,32	27505,32	0
ЕТ "Инна Петрова"	"ЕТ "Инна Петрова" в услуга на клиентите"	100 %	21 108,82	21 108,82	21 108,82	НП	НП	21 108,82	21 108,82	21 108,82	0
Мярка 9 № BG05M9OP0 01-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“	"Подкрепа за младите хора с помощта на работодатели и МИГ -Лом"	100 %	55 049,06	55 049,06	53 670,98	НП	НП	53 670,98	53 670,98	53 670,98	0

	ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРО ВА"	Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА"	94 073,85	94 073,85	100 %	91 527,13	91 527,13	91 527,13	91 527,13	91 527,13	91 527,13	0
Мярка 10 №BG05M9O P001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализи раните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“	ФОНДАЦИЯ РОМА - ЛОМ	Стоп на маргинализиране то за младите ромски жени, майки и деца на територията на МИГ Лом	99 639,65	99 639,65	100 %	99 186,96	99 186,96	99 186,96	99 186,96	99 186,96	99 186,96	0
Мярка 11 BG05M9OP0 01-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най- отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“	Фондация „Генерация	Младите хора в риск в Лом - ресурс за растеж	97 573,00	97 573,00	100 %	97 573,00	97 573,00	97 573,00	97 573,00	0	0	0
Мярка 12 BG05M9OP0 01-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран	ОБЩИНА ЛОМ	ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯН Е НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА	279 404,00	279 404,00	100 %	279 404,00	279 404,00	279 404,00	279 404,00	279 404,00	279 404,00	0

