



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА
ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ“**

Период на отчитане	01.01.2020 г. - -31.12.2020 г.
Пореден номер на доклада	3
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	№ РА 50-40/24.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	гр. Лом 3600, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2, Административна сграда на Общински пазар
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Д-р Георги Гаврилов Георгиев
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел: 0971 / 2 90 02 e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg www. http://miglom.org/

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;	
2. Списък на съкращенията, включени в доклада	2 стр.
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията	3 стр.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива	5 стр.
5. Изпълнение на целите на СВОМР.....	7 стр.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период	11 стр.
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.....	19 стр.
8. Управление на Местната инициативна група	20 стр.
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение	21 стр.
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на Програмите.....	22 стр.
11. Изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията.....	22 стр.
12. Индикатори.....	22 стр.
13. Научени уроци от страна на МИГ, примери на добри практики.....	31 стр.
14. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред.....	34 стр.
15. Опис на приложения.....	42 стр.

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ИСУН	Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
ПРСР 2014 – 2020г.	Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ОПРЧР 2014-202 г.	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
ОПИК 2014-2020 г.	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.
ОПНОИР 2014-2020г.	Оперативна програма “Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
УО	Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
МИГ	Местна инициативна група
ИГРП	Индикативна годишна работна програма
УС	Управителен съвет
КУО	Колективен управителен орган

КВО	Колективен върховен орган
-----	---------------------------

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ може да бъде определена като устойчив проект на общността на територията на Община Лом, тъй като генерира резултати, които ще бъдат ползвани от заинтересованите лица и групи и след приключване на дейностите на бенефициентите ѝ. Модулната структура на мерките по европейските оперативни програми и дългосрочният хоризонт на голяма част от резултатите, свързани със създаването на условия за прилагане на качествени и ефективни местни политики, позволява впоследствие те бъдат реализирани и надграждани. Това е възможно да стане както индивидуално така и като станат част от дейността на общината, вкл. - на нови нейни инициативи, свързани с устойчивото ѝ развитие, насочено към потребностите и интересите на местното население. От анализа на заинтересованите страни стана ясно, че на територията това са:

Група 1: Публичен сектор -Публични органи (общини, кметства и други публични органи.
Предприятия извън сектора на земеделието Културни организации (вкл. читалища, културни дейци – ФЛ и др.)

Група 2: Стопански сектор-Образователни и обучителни организации, организации в областта на социалното включване и маргинализираните общности, Земеделски производители и преработватели

Група 3: Нестопански сектор -НПО от всички сектори

През 2020 г., екипът на МИГ- ЛОМ организира и проведе следните планирани дейности насочени към заинтересовани лица на територията на МИГ:

3.1. Дейности за организиране на семинари и информационни срещи: Проведени са 7 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещите взеха участие общо 76 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи бяха осигурени кафе-паузи, презентационни и информационни материали, свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2020 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения по следните мерки:

- Проведена бе еднодневна информационна среща за най-малко 10 участници на 28 февруари 2020 г. В срещата взеха участие общо 15 лица, представители на училища и детски градини - заинтересовани страни от територията по Мярка 7, финансирана от ОПНОИР. Представители на училища от територията на Община Лом участваха в информационна среща „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7 „ Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализиран общности, включително роми”, втори краен срок.
- Проведена бе еднодневна информационна среща за 10 участници на 18 август 2020 г. в офиса на Дирекция „Информационна политика и управление на проекти и програми“, Община Лом по мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
- Проведена бе еднодневна информационна среща за 10 участници на 28 септември 2020 г. в Административна сграда Общински пазар - Зала 2. Срещата бе с потенциални бенефициенти-

фирми, които могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020, чрез подхода ВОМР по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока BG16RFOP002-2.071 МИГ ЛОМ "Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ ЛОМ-2020".

- Проведена бе еднодневна информационна среща за 10 участници на 29 септември 2020 г. в Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещата взеха участие общо 10 лица – приложници, читалищни дейци и музейни работници. - заинтересовани страни от територията по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“;
- Проведена бе еднодневна информационна среща за 11 участници на 11.11.2020 г. по Мярка 10 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020 № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“;
- Проведена бе еднодневна информационна среща за 10 участници на 12.11.2020 г. по Мярка 8 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ – 2020;
- Проведена бе еднодневна информационна среща за 10 участници На 13.11.2020 г. по мярка 12 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“.

При провеждане на организирани от МИГ-Лом събития през 2020 година за популяризиране на СВОМР и информиране на местната общност относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения, представители от всички групи заинтересовани страни се включиха активно в информационните работни срещи и обучения за местни лидери. Участниците проявиха интерес към представената информация като задаваха много въпроси, свързани с подготовката и изпълнението на проекти, както и такива по отделни казуси. МИГ-Лом се стреми да поддържа мотивацията на целевите групи с предоставяне чрез различни медийни канали на актуална информация за състоянието и перспективите по изпълнение на 13-те мерки на СВОМР .

3.2. Дейности за организиране на обучения за екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на СВОМР: - Проведени са 2 бр. еднодневно обучение за минимум 10 участника в гр. Лом на бенефициенти за управление и отчитане на договори и администрирането им в платформата ИСУН 2020. Обучението бе проведено в тестова среда на ИСУН и бе с практическа насоченост.

На обучението присъстваха 26 лица. Осигурени бяха кафе-паузи, презентационни и информационни материали. След като МИГ-Лом имаще към момента сключени 14 административни договори по всички 4 оперативни програми, и последните 6 са по програма НОИР, взе решение да организира обучение с бенефициенти училища и детски градини, които нямат опит в платформата и бяха проведени две еднодневни обучения за работа в платформата ИСУН 2020 на 11 и 14 септември 2020 г. Обучители бяха Георги Стратиев – един от създателите на платформата и служител в ЦКЗ и колежката му Ася Добрева. Темата беше отчитане на проекти по СВОМР в платформата ИСУН 2020 , като на 11.09. тя бе развита пред 15 членове на екипите по ОП НОИР, а на 14.09. – пред 11 бенефициенти на ПРСР.

През периода на отчитане експертите по прилагане на СВОМР **консултираха 53 заинтересовани лица** от територията на МИГ-ЛОМ във връзка с мерките включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с проекти. Консултациите бяха проведени индивидуално, както в офиса на МИГ, така и по телефона, след въвеждане на извънредното положение във връзка с пандемията от Ковид 19 от 13.03.2020 на Народното събрание и от 01.11.2020 от Министерство на здравеопазването. В този период офиса бе организиран с дежурен служител, а експертите по стратегията работеха дистанционно от домовете си. Затова не е водена статистика за броя на консултираните по електронен път.

Интересът към мерките от стратегията се засили значително, съдейки от зачестилите се обаждания по телефона и от посещенията на офиса на МИГ след активизиране на фейсбук-профил на сдружението и обявяване на мерките в социалната мрежа.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

Стратегията за ВОМР има за цел да окаже въздействие върху цялата територия и население, като това се съобрази с областната и общинската секторна политика в областта на социалните услуги, дефинирани въз основа на Стратегия за социалните услуги в област Монтана 2016-2020 г. От извършеният социален анализ при подготовката на Стратегията като основни рискови групи се очертават:

- Безработни лица

На следващо място сред пълнолетното население в риск е групата на регистрирани безработни лица – 2160 към месец септември 2015 г. общо за МИГ-ЛОМ, съставена основно от лица с по-ниско от висше образование (2075 лица) и безработни над 55 годишна възраст – 664 лица. Безработните младежи до 25 г. са 7%.

По-голямата част от проектите в обхвата на Приоритет 1 – „Устойчиво развитие на местната икономика“ на стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ са насочени към повишаване на заетостта на населението, чрез създаване на нови работни места.

- Лица с увреждания, в т.ч. деца с увреждания, възрастни в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора, възрастни и деца в риск по други социални признаци

- Деца с увреждания, деца на самотни родители и отглеждани в многодетни семейства. Децата с увреждания са общо 118 за 2015 г. Децата с увреждания от община Лом са обхванати от социални услуги в общността, извън подкрепа остават децата с увреждания в по-малките населени места. Една част са от ромски семейства, живеещи в обособени общности, друга част са от социално слаби семейства. За да се даде възможност за социално включване и за равен шанс на тези деца е необходимо те да бъдат подкрепени и насърчавани да посещават образователните институции.

- Възрастно население - най-многобройна е рисковата група на пенсионерите, които към 31.12.2015 г. са общо 7460 лица. Не всички лица от тази група попадат в категория в риск. Голяма част от тях са включени рисковата група на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора, затова няма да бъдат разглеждани като отделна рискова група. Най-уязвимата група от населението са хората с увреждания, в т.ч. с физически, умствени, множествени, сензорни увреждания, психични заболявания. Тези лица са общо 3543 на територията на МИГ-ЛОМ.

През отчетния период има дейности в процес на изпълнение от страна на екипа на МИГ – ЛОМ, които да окажат пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията. Трябва обаче да се отчете, че МИГ-ЛОМ обяви през 2019 г. 5 процедури за прием в ИСУН 2020 за проекти, касаещи уязвими и малцинствени групи, които са в основата на разработването и кандидатстването пред МИГ-ЛОМ по ОПРЧР от потенциални бенефициенти.

Мерки, финансирани по ОПРЧР предизвикаха интерес сред фирмите, неправителствени организации община Лом и в рамките на периода 13.03 – 05.10 на 2019 г. бяха подадени 12 проектни предложения на стойност 1050074,64 лв. След проведените оценителни сесии по петте процедури крайният резултат **бяха сключени общо 7 административни договора по ОПРЧР** - 3 договори по Мярка 8, 2 договора по Мярка 9 и 2 договора по Мярка 12 в края на месец декември 2019 и началото на 2020 г. Сключеният договор с Община Лом, касаещ рисковата група на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора стартира от **01.03.2020 г., което вече бяха реални дейности и действия за въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ ЛОМ.**

Функционирането на ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА към ОБЩИНА ЛОМ **ще усвои 391165.60 лв.** Изпълнението на проекта ще приключи в началото

на 2021 година В продължение на 14 месеца 50 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом получават социални и здравни услуги в домашна среда. Проектът включва и дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепя за извършване на социални и психологически консултации и други. Всички социални дейности се извършват от 11 мъже и 46 жени, наети като социални и лични асистенти и медицински персонал, включени в реализирането на проекта.

Единственият стартирал проект по мярката за борба с трайната безработица – Мярка 8 през декември 2020 г. бе този на ЕТ "Инна Петрова" в услуга на клиентите" на стойност **21108,82 лв.** Две безработни лица ще получат субсидирана заетост в магазин на фирмата със средства ОПРЧР за период от 6 месеца. Те ще бъдат включени също така и в обучение в по три ключови компетентности. След края на проекта ще бъде назначен един от наетите, на вакантното ново работно място при условия на конкуренция и равни възможности на кандидатите.

Изпълнението на два проекта, касаещи разкриване на нови работни места в обществена пералня „Свежест“ и детски парти-център „Малчо“ ще започнат след като проектите преминат одобрението на ДФЗ и започне стартирането на дейностите по тях. Тъй като това не се случи през 2020 г. старта на проектите ще бъде отложен през 2022 г. Предстои обучение и субсидирана заетост на 12 безработни лица и разкриване на 6 нови работни места за безработни в обществена пералня "Свежест" Лом" и детски парти-център „Малчо“ при условия на конкуренция и равни възможности на кандидатите - безработни, тъй като ще бъдат допълнени 2 одобрени проекта по ПРСР по СВОМР на МИГ-ЛОМ.

Междувременно фалстарт претърпяха три договора по СВОМР по ОПРЧР – 2 договора на частни фирми по Мярка 9, касаеща младежката заетост - ОГНЯН ДИМИТРОВ ЕТ "Подкрепа за младите хора с помощта на работодатели и МИГ-Лом" на стойност **53670,98 лв.** и ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА" Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА" на стойност **91527,13 лв.** и 1 договор по Мярка 12 на неправителствена организация за СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ" „Право на независим живот чрез подобряване достъпа до устойчиви здравни и социални услуги на достъпна цена и създаване на интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“ на стойност **279216,34 лв.**

Трите договора бяха прекратени едностранно със съгласието на Управляващия орган на ОПРЧР поради технически грешки в индикаторите и невъзможност за финансиране в началния етап на реализация.

Свободният финансов ресурс първоначално бе блокиран от УО на програмата с намерението да бъде пренасочен на национално ниво заради разразилата се вирусна инфекция с Ковид 19 и нуждата от подпомагане на растящия брой безработни в страната.. След протест от страна на МИГ-Лом и намесата на Централното координационно звено Управляващият орган на ОПРЧР даде последна възможност усвояване на заделените средства по стратегията на ВОМР при условия за скоростно организиране на нови приеми след септември 2020 г.

В отчетния период бяха обявени 4 приема в рамките на 3 месеца и сформирани със заповеди на Председателя на УС или Представяващ КУО на МИГ-ЛОМ 4 оценителни комисии.

- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-1.102 по мярка 9 МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020" от 30.11.2020-30.12.2020 г. Със ЗАПОВЕД № 36/28.12.2020 г. е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/
- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-1.098 по мярка 8 МИГ Лом „МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ - 2020" от 30.10.2020-25.12.2020 г. Със ЗАПОВЕД № 38/31.12.2020 г. е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/
- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-2.100 по мярка 10 МИГ Лом „МИГ ЛОМ „Интеграция на

маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020“ от 23.10.2020-02.12.2020 г. Със ЗАПОВЕД № 33/02.12.2020 г. е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/

- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-2.117 по мярка 12 МИГ Лом „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“ от 30.10.2020-30.11.2020 г. Със ЗАПОВЕД № 32/30.11.2020г. е назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Общата стратегическа цел на стратегията е:

Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните природни и човешки потенциали.

Тя предопределя обособяването на три приоритета за развитие на територията

Първият е „устойчиво развитие на местната икономика“. Той е насочен главно към дейностите, които подкрепят директно местната икономика и увеличават конкурентоспособността на стопанските единици на територията на МИГ. Специфичните цели към него акцентират върху аграрния сектор, развитието на микро бизнеса извън земеделието и технологичното обновяване в по-големите предприятия – малки и среди.

Вторият приоритет е „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“. Физическата среда в населените места и чувството за принадлежност към дадено място за от важно значение за задържане на хората на територията на МИГ, както и създаването на предпоставки мигранти да искат да се заселят в нея. Затова специфичните цели към приоритета са насочени към обновяването и разширяването на съществуващите малки по мащаб инфраструктури и подкрепата за съхраняване на местните бит и култура, изява на талантите и обичаите на общността.

Третият приоритет за развитие на територията е „развитие на човешкия капитал на територията на МИГ-ЛОМ“. Фокусът му попада върху най-важния ресурс за една територията, а именно хората в нея. Специфичните цели към него са насочени към повишаване уменията и познанията на населението, преодоляването на различни стереотипи в обществото относно етнически признаци, отношение към хората в неравностойно положение и достъпа до услуги на тези лица.

4.2. Специфични цели

Реализацията на определените приоритети за развитие ще се гарантира от декомпозирането им в няколко специфични цели, както следва:

Към приоритет 1:

Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор. Целта е насочена към подкрепа на земеделските производители и преработватели, които през последните години са изправени пред редица трудности, което се отразява и на приходите от дейността. Допълнително анализите отчитат все още незадоволителни показатели по отношение на преработката на земеделска продукция. Предвидените мерки ще подкрепят както земеделските производители и техните стопанства, така и преработвателите, които добавят допълнителна стойност на продукцията, чиято цел е да повиши приходите от дейностите.

Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика. Целта е насочена към преодоляване на задържащите фактори в икономиката на МИГ и несигурността, която изпитват жителите и възпираща ги да предприемат стъпки към откриване на нови бизнес дейности. В същото време утвърдените малки и средни предприятия все още усещат последиците от кризата преди 10 година и имат нужда от подкрепа, за да възстановят конкурентоспособността си и да подпомогнат устойчивото развитие на местната икономика. Предвидено е целта да се постигне чрез две мерки: 6.4: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР и „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.

Към приоритет 2:

Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места. Целта е фокусирана върху подпомагане на оживлението и повишаване привлекателността в населените места извън общинския център. Това от своя страна може да послужи за допълнителен катализатор за процесите на заселване в

селата на територията на МИГ. Предвижда се целта да се постигне чрез една мярка от ПРСР – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Специфична цел 2.2.. Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика. Целта акцентира на културния живот и материалното наследство, което е завещано от предишните поколения. В същото време те не са познати на голямата част от обществото, включително и местните жители, а инвестициите в популяризиране на културните дадености са минимални. Предвидените мерки следва да спомогнат за капитализирането на културния потенциал – материален и нематериален, на територията на МИГ. За постигането на целта са включени две мерки в СВОМР: мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР и мярка „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“, която е извън ПРСР и Регламент (ЕС) 1305/2013, но съответства на целите му.

Към приоритет 3:

Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс. Целта е ориентирана към най-важния ресурс на територията на МИГ-ЛОМ – хората. Значителна част от тях са демотивирани да се обучават – формално и неформално, или да си търсят работа. Това е особено валидно за младежите, които се нуждаят от иновативни стимули за активиране и насочване на енергията им към пазара на труда. Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ и „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на ОПРЧР.

Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността. Поставянето на тази цел отразява спецификите на хората от различни рискови групи и създаването на предпоставки те да не се чувстват изолирани от останалите хора. Особено внимание следва да се обърне на маргинализираните общности, възрастното население и семействата, чиито членове искат да се включат активно на пазара на труда. Поради тази причина в СВОМР са заложили три мерки: „интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др“, „активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“ и „по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“ от ПО 2 на ОПРЧР.

Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование. Целта е отражение на резултатите от анализите на територията. В МИГ-ЛОМ се наблюдават представители на ромската общност, която се характеризира с по-ниско образователно равнище и трудно обхващана от системата на формалното образование. Затова в СВОМР е включена единствената възможна мярка от ОПНОИР „достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в образователната системата на страната.

Освен това стратегията предвижда една **хоризонтална цел „Изграждане на умения на екипа на МИГ и популяризиране на изпълнението на СВОМР“**. Тя е фокусирана върху изграждането на капацитет на екипа на МИГ, обмяната на добри практики и успешната реализация на СВОМР. Постигането ѝ ще допринесе за по-голямата информираност относно подхода ВОМР, активиране на месните общности да подават проектни предложения към мерките, заложили в СВОМР и да вземат отношение по въпросите, свързани с прилагането ѝ. Изпълнението на целта е обезпечено от 2 мерки: 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“ и 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“.

Изпълнение:

Реалните цифри показват, че по обявените приеми на четирите програми от Стратегията на МИГ Лом: Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ **има подадени и оценени в ИСУН 55 проектни предложения на обща стойност 7 483 222.94 лв.** По Стратегията на ВОМР на Лом са кандидатствали **54 кандидати**, като

най-активни са били частните предприемачи - микропредприятия, земеделски производители, еднолични търговци, чийто брой е 33. Обратно на ентусиазма на фирмите за участие с проектни предложения и решаване на проблеми от значение за региона, 19 от подадените преди две години проекти на стойност 627317.70 лв. все още не са оценени в Държавен фонд земеделие. През 2020 г. има отчетен напредък по трите приоритета на Стратегията., тъй като са отворени всички 13 мерки и само по една от тях Мярка 2 – 4.2 от ПРСР няма подадени проектни предложения. Очаква се ефект върху 38 963 жители от територията на МИГ Лом, който ще се постигне с реализиращите се в момента 19 проекта на стойност 2109781.76 лв.

Най-сериозно постижение има по **Приоритет 1**, където поставените индикатори за брой подадени предложения – 25 бр. са изпълнени на 20%, т.е. одобрени са и се изпълняват 5 бр. проекти. От началото на реализацията на стратегията има подадени 22 бр. предложения, които са одобрени от МИГ-Лом, но само 2 бр. са одобрени от ДФЗ и 3 от УО на ОПИК. Обратно на очакванията според статистиката по този приоритет има на-голяма сума изплатена субсидия 1006321.22, което прави 51.46%. целия заделен ресурс на УО от ОПИК.

Получените 7 проекта по Мярка 1 – 4.1 от ПРСР са в синхрон с постигането на *Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор*. Участието на 4 земеделци и 3 утвърдени фирми в бранша показва, че основните играчи в земеделието стабилизират позициите си в региона и ще използват новата техника ефективно и дългосрочно за намаляване на себестойността на продукцията си. Проблемът е забавянето на оценката на предложенията им от ДФЗ в продължение на две години.

Двата приема по Мярка 3 – Мярка 6.4.1: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР, оценявани през 2019 г. привлякоха 9 кандидати, които искат да разнообразят производствената гама в селския район на община Лом. През 2020 г. се проведе трети прием, където се явиха още 3 кандидати за 297914.89 лв., включващи 223436.18 лв. субсидия. Сключените 2 договора по мярката с „Вангелови строй“ ООД и ЕТ „В. Цветков“ на обща стойност 127332.12лв, включително 98036.58 лв. БФП са само нищожна част от чакащите одобрение от ДФЗ 12 проекта на обща стойност 1123488.05 лв., включваща безвъзмездна помощ в размер 842616.05 лв.

Заедно с одобрените, договорирани и финансирани 3 бр. проектни предложения по Мярка 13 - „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК на стойност 1955500 лв. , от които 1006321,22 лв. безвъзмездна финансова помощ се постига сериозен напредък за „устойчиво развитие на местната икономика“, т.е. работено е по Първи приоритет на СВОМР *Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика*“.

Добри резултати има постигнати и по **Приоритет 2 на СВОМР** „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“ *Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места*. Одобрената процедура за 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР ще бъде постигната чрез първия сключен договор по проект „Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом“ на стойност 264 682,47 лв. С останалите други 2 бр. договора ще се постигне подпомагане на оживлението и повишаване привлекателността в населените места извън общинския център - двете села Трайково и Сталийска махала, както и периферията на гр. Лом – кв. Зорница., както и ще се оформи мемориален комплекс около войнишки паметник – произведение на изкуството от първата световна война. Договорите в момента са на етап избор на изпълнител СМР, което най-вероятно ще стартира през 2021 г. и така ще бъдат удовлетворени нуждите на 38 963 жители и ползватели от територията на МИГ-Лом.

Много форсирана бе работата на екипа и МИГ-а по **Приоритет 3**, който касае най-важния ресурс – хората. По *Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс*. Бяха договорирани обучение и субсидирана заетост за 33 безработни, които бяха планирани от 6 работодатели в подадените от тях 8 проектни предложения по два от приемите на ОПРЧР през 2019 г. Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: Мярка 8 - „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ и Мярка 9 - „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на ОПРЧР подписани 5 договора, които бяха редуцирани до 3 бр. – 2 бр. по младежката заетост бяха прекратени едностранно поради технически грешки в индикаторите. На практика в момента се

изпълнява само 1 договор, а 2 са с отложен старт след 2021 г. защото са допълващи и надграждащи проекти, с които кандидатите са кандидатствали по частни мерки пред УО на ПРСР и все още не са оценени от ДФЗ, въпреки изминалия две годишен период от кандидатстването им. Скорострелно бяха организирани и проведени 2 нови процедури в края на 2020 г. за остатъчния ресурс и се явили за Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ 5 фирми кандидати да обучават и наемат трайно безработни. Отново бе обявена и Мярка 9 - „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ и отново има две фирми кандидати. Провеждат се оценителни сесии и за договори и практически резултати може да се мисли през 2021-22 година.

По Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността яснота и ефект също ще се търси през следващата година. Проектното предложение на Фондация „Рома“ през 2019 г., касаещо обучение и работа на 6 млади ромски майки като социални медиатори изчаква решението на Административен съд-Монтана, поради отказа на УО на ОПРЧР да сключи договор с кандидата заради стари задължения към програмата. На 11.11.2020 г. бе обявено нова процедура за подбор на предложения. Има подадени 2 бр., които в момента са в оценка от МИГ-Лом.

Резултат обаче има за възрастните и самотно живеещи хора на територията на Община Лом, защото през декември 2019 г. бяха сключени 2 бр. административни договора по Мярка 12 – „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“ от ПО 2 на ОПРЧР. Поради липса на стартиращ ресурс от страна на Сдружение "Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности" договорът бе прекратен едностранно. След като бе получено одобрение от УО на ОПРЧР МИГ-Лом подготви и проведе нова процедура по същата мярка през ноември-декември 2020 г. и в края на годината стана ясно, че предстои сключване на договор за 391154.40 лв. с Община Лом за продължаване дейността на Звеното за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда през 2021-22 година.

Един изключително необходим и много полезен за територията проект е "Звено за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда" изпълняван от Община Лом. Изпълнението на проекта ще приключи в началото на 2021 година. В продължение на 14 месеца 50 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом получават социални и здравни услуги в домашна среда. Предлагащите интегрирани социални услуги в домашна среда се извършиха от 11 мъже и 35 жени, наети от Община Лом по граждански договори като домашни помощници и медицински и социален персонал. Проектът включва и дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални и психологически консултации и други.

Оперативна програма НОИР изцяло финансира дейности, покриващи постигането на Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование и подкрепя въздействието През зимата на 2020 г. бе проведен втори прием по процедура №BG05M2OP001-3.007 МИГ ЛОМ „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в образователната системата на страната. Постъпиха 3 проектни предложения в задължително партньорство и това създаде възможност в проектите дейности да се включат общо 6 училища и 1 детска градина. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на община Лом чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) съдействат за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата. От сключените 6 административни договора по ОП НОИР пряко ще се възползват 133 деца и техните семейства от маргинализираните групи на територията на МИГ Лом. Договорите стартираха, училищата сформираха групите по интереси и за обучение по български език и другите предмети, но поради пандемията от Ковид 19 дейностите ще бъдат отложени през 2021-2022 г. в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната и община Лом в частност.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

❖ Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

С Протокол № 6/12.02.2020 ОС на МИГ Лом прие разработения индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ ЛОМ“ за 2020 година. То е балансиран и ненатоварващ бъдещите бенефициенти и екипа за управление на МИГ Лом.

Трудно обаче можеше да бъдат спазени определените месеци на обявяване на приеми по много причини. Първата е голямото забавяне оценката на проектните предложения по частните мерки 4.1 и 6.4.2 по ПРСР от ДФЗ, което стопа на практика формирането на остатъчния ресурс. Друг проблем се появи със стопирането на новите процедури по ОПРЧР за остатъчния ресурс по всички мерки, поради настъпилата пандемия през 02.2020 г. и нуждата от средства за подпомагане на безработни и социално слаби от държавния бюджет. Това наложи промяна на индикативния график с Решение №1 по първа точка от дневния ред на заседанието на УС на 01.07.2020 г.

След като се намеси Централното координационно звено във взаимоотношенията с УО на ОПРЧР бе дадена директива да бъдат подготвени и да стартират нови процедури за остатъчния ресурс по определени мерки на ОПРЧР в началото на месец септември. Тогава се наложи ново актуализиране на индикативния график с Протокол № 12 от заседание на УС на МИГ ЛОМ от 25.09.2020 г. .

На този етап бяха представени обявените в ИСУН предстоящи приеми след месец септември до края на 2020 година, както и вижданията за приемите през 2021 г.

❖ Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

Преди всеки прием е провеждано и обществено обсъждане на документацията по мерките в рамките на един месец и всички постъпили предложения са представени пред управляващите органи за вземане на внимание при утвърждаване на пакета документи за кандидатстване. Всички обсъждания са публикувани на страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/ob_obs/ob_obs_dir.php. и в ИСУН.

Проведени са едnodневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещите взеха участие общо 76 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи бяха осигурени кафе-паузи, презентационни и информационни материали, свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2020 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения.

Извършвани са консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса на МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите на потенциалните бенефициенти се отразяват в регистър на консултираните лица, с посочване на информация за мярката към която появяват интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща.

- Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;

През 2020 г. СНЦ „МИГ - Лом“ планира да обяви прием на проектни предложения по определени мерки като нови самостоятелни процедури, залежали в Стратегията за водено от общностите местно развитие, като разработи и прие от УС и Общото събрание на 12.02.2020 г. индикативен график за приеми по мерките за 2020 г., който впоследствие бе актуализиран на 05.08.2020 .

Намеренията бяха осъществени и бяха отворени 7 приема за проекти – от тях два за трети прием по мярка 6.4.1, 7.2 на ПРСР и ОПИК.

Със заповед на Председателя на УС на МИГ-ЛОМ или упълномощено лице, съгласно устава са определени 7 оценителни комисии. Те са били сформирани след изтичане на крайния срок и приключване на приема на проекти в ИСУН и одобрени от УС на свое заседание при обявяване на получените проектни предложения.

Назначени са 7 Комисии за подбор на проектни предложения /КППП/ с участието на външни оценители. Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения по ВОМР, утвърден от заместник министър председателя, КППП се назначава от председателя на УС. Експерт Стратегия ВОМР запозна присъстващите с изискванията към КППП, задълженията и нормативното основание, съгласно чл.12 и чл.13 ПМС№ 162/ 2016 г. Съгласно чл. 12 и съобразно Процедурата за подбор на проектни предложения по ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и ОПНОИР на МИГ ЛОМ, КППП се назначава в тридневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на проектите предложения. Комисията трябва да е съставена от: председател без право на глас; секретар без право на глас; необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима; резервни членове, които са не по-малко от трима.

В бюджета на МИГ-ЛОМ за 2019 г. по подмярка 19,4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“, са посочени възнагражденията за членовете в КППП. Когато председателят и секретарят на комисията не са от екипа на МИГ, те получават възнаграждение в размер на 100,00 лв. за човекоден. Председателят и секретарят са без право на глас.

Външните оценители с право на глас са двама, на които на етап АСД се заплаща по 90 лв. за оценен проект и 89 лв. на етап ТФО. Те трябва да притежават диплом за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки

Външните оценители, които са предложени за участие в КППП са от одобрения Списък на външни оценители на МИГ-ЛОМ, утвърден с решение по първа точка от дневния ред на УС от ПРОТОКОЛ № 9/29.05.2018 г., когато са разгледани всички доказателства за степен на образование, професионален опит и опит в подготовка, управление и оценяване на проекти - индивидуално за всеки кандидат.

Оценител по процедура е и 1 един представител от КВО. За да гарантираме качеството на оценителния процес той също трябва да има необходимата квалификация, професионална компетентност и опит. За ПРСР и ОПНОИР това е Румяна Цветева - представител на Фондация „Генерация“, за ОПИК – инж. Владимир Райков , представител на Туристическо дружество „Аспарухов хълм“, а за ОПРЧР – Десислава Александрова – представител на СУ „Димитър Маринов“. Всички организации са членове на Общото събрание на МИГ-ЛОМ

В рамките на 30 дни КППП приключва работата си и на основание чл. 44. ал. 4 и ал.5 от ПМС № 161/04.07.2016 г. УС на МИГ ЛОМ ОДОБРЯВА Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със ЗАПОВЕД на Председателя или упълномощен представител на УС във връзка с проведена оценителна сесия по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ с определения код в ИСУН2020 по всяка мярка от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ и ВЪЗЛАГА на Председателя на КППП, да изпрати оценителния доклад и уведоми УО на ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ДФЗ-РА за приключилата оценителна сесия по надлежния ред.

Във връзка с работата на оценителните комисии са сключени 27 граждански договори - договор за услуга с:

- Елена Асенова Тричкова № 12 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
- Мария Асенова Метин № 17 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
- Иванка Георгиева Борисова № 20 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
- Веселин Бориславов Петков № 2 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“
- Стефан Митков Ковачев № 13 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“

Пет от участвалите в работата на КПП са били външни оценители с право на глас.

В Комисиите за прием на проектни предложения КППП в 7 – те оценителни сесии са взели участие по двама представители на Общото събрание на МИГ – ЛОМ, които са работили като председател и секретар на комисия:

- Огняна Сербожева Найденова – представител на ПГ „Наден Геров“ от публичния сектор.
- Вася Александрова Константинова - физическо лице в ОС
- Десислава Викторова Александрова - представител на СУ „Димитър Маринов“ от публичния сектор
- Румяна Цветева Димитрова-Каменова – представител на Фондация „Генерация“ – представител на нестопанския сектор
- инж. Владимир Райков , представител на Туристическо дружество „Аспарухов хълм“

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Местна инициативна група — Лом има разработени **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“** които обуславят организация на деловодната дейност и архив на Сдружението. Тя е одобрена от Общото събрание на МИГ с решение №3 по т.3 на 27.03.2018 г. и е утвърдени със заповед от 08.04.2018 г. па Председателя па УС на МИГ. Сведена е до знанието на служителите на МИГ. Със Заповед на Изпълнителния директор на МИГ-ЛОМ е определен и служител, отговорен за поддържане архива. В утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда за приемане и регистрация на входящи документи, насочване на регистрираните входящи документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането па документи, текущо запазване, използване и съхраняване на печатите па МИГ - ЛОМ поддържане на архив на Сдружението, определяне па регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си.

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХГ и ДФЗ за провеждането на информационни срещи, обучения, конференции, заседания на Общото събрание на Сдружението.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

- МИГ публикува информация за СВОМР на интернет страница си с електронен адрес <http://miglom.org/index.php> и на фейсбук профила па МИГ на адрес: <https://www.facebook.com/miglom.org/>

Интернет страницата на Сдружението се поддържа и актуализира от Борислав Чакъров, уеб-дизайнер, съгласно сключен граждански договор № 3 /08.01.2020 г.. Информации на страницата се публикуват регулярно, при възникнала необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ-а по смисъла на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. както следва:

- 1.одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет;
 2. всички решения и протоколи от заседания па колективния управителен орган и колективния, върховен орган;
 3. актуален списък па членовете па колективен върховен орган и на членовете па колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица и седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
 4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения,
 5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за изпълнителите, дейности, срок и стойност на поръчките;
 - 6 има създаден профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки;
 7. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/2015 г.:
 8. критерии за оценка на проектите към всяка мярка от СВОМР ;
 9. всички правилници за работа на МИГ;
 10. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ за 2017 г., представени в Търговския регистър – Агенцията по вписванията в раздела за юридически лица с нестопанска цел:
- През отчетния период в сайта бяха публикувани всички документи, разгледани и одобрени от Общото събрание за дейността на МИГ-ЛОМ през 2019 г., както и вписаните промени в търговския регистър, настъпили в Управителния съвет и състава на Общото събрание. Бяха публикувани информация и снимков материал за всички сключени договори с Управляващите органи.

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието.

- Проведен е избор на изпълнител за публичност и визуализация и е сключен договор № 5/21.08.2020 на стойност 19157.00 лв. с включено ДДС с ЕТ Инфофлекс - Галин Найденов с следните 3 позиции:
 - 1: Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
 - 2: Изработка и излъчвания на аудио-визуални материали;
 - 3: Изработка на рекламни материали:

Като резултат от договора са изработени и осигурени:

- Видеофилм за дейността на МИГ , мин. 12 минути – 1 бр., публикуван на уебстраницата на МИГЛОМ
- Брошура- А5 размер в затворен формат, гланцирана хартия, неламинирани, пълноцветен печат, 20 страници, тираж напредък по СВОМР вкл. 2020- стр.-500 бр.
- .Изработване на двуезично портфолио на СНЦ МИГ-ЛОМ в електронен вариант и отпечатване като цветно издание-албум
- Календари работни с три секции – 100 бр.
- Химикалки алуминиеви -рекламни 50 бр.

Бележници – 40 бр.

Торбички хартиени – 100 бр.

Картонени папки с ластик – 100 бр.

Брандирани топки футбол/волейбол – 12 бр.

Флашпамет - USB-64GB – 40 бр.

Рекламни тениски – 100 бр.

Рекламни ключодържатели – 100 бр.

Рекламен плакет - 9x12 см.Брой – 20 бр.

Рекламен комплект за вино - местно производство – 20 бр.

Изработка на рекламен клип 1 мин FULL HD в регионална медия - 1 бр.

- Организиране на събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.:

Проведен е избор на изпълнител съгласно чл. 20, ал.4 т. 2 от ЗОП и е сключен Договор № 6/24.08.2020 на стойност 5 817.00 лв. е с „Център за иновации и развитие“ СНЦ . Договорът е за организиране на 2 събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.:

1. Празник на местната инициатива

На 16 и 17.10.2019 г. МИГ-ЛОМ се представи, състезава, танцува, хапва, пийва и се вози с „лодка за разходка“ с всички ломчани и гости, уважили ПРАЗНИКА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА в Дунавския парк на гр. Лом.

Дъждовното време на 16-ти октомври само затрудни организацията, но не секна ентусиазма да изпълним амбициозната си програма за празника.

По време на конференцията участниците напълно развиха темата за ролята на Подхода ВОМР и взаимодействието на хората от територията на МИГ ЛОМ като в хода на дискусията за местните производства и борбата с безработицата, причинена от Ковид 19 бе формулирана идея, която ще бъде развита практически впоследствие от всички заинтересовани.

По традиция мажоретките на І ОУ "Никола Първанов" откриха празника, а Председателят на УС и Кмет на Община Лом д-р Георги Гаврилов и Областния управител на Област Монтана Росен Белчев поздравиха всички участници в шарените шатри като си купиха майсторски направени предмети и храни и се снимаха за спомен с децата.

Успяхме да постигнем целта си – майсторите, можещите и успелите да предадат опит на младите си последователи като им покажат тънкости в работата и ги учат на постоянство.

- Талантливите деца от "Идея Арт" се учиха чрез уъркшоп на майсторлък в изрисуването на чадъри и правенето на причудливи форми от пластелин от сръчните ръце на ломските приложнички в откритите творчески работилници.

- Младите еколози от ломската гимназия пък се учиха да рисуват графити за любимия Лом от батковците, които им дадоха тон в изрисуването на кейовата стена.

- Майсторките на бонбони в кулинарната работилница „Здравословно хранене на децата“ на Lion's club Плевен „Огледало“ заедно с учениците от хранителния техникум показаха завиден вкус и вид на кулинарните си шедеври.

- Футболистите от „Левски“ Лом поощриха сборните отбори на юношите, които се раздаваха с топката в две полувремени в мача на малки вратички на спортната площадка.

Успяхме да покажем, че Лом може и трябва да се нареди в отбора на градовете, които могат и имат потенциала да развиват алтернативен туризъм, защото имат самобитни неща, които си струва да бъдат видяни и оценени от всеки любител на приключенията.

- Местните майстори-готвачи направиха кулинарна демонстрация как се прави и раздава ломска рибна саламура от три вида речна риба и показаха че могат да се мерят с големите шеф-готвачи съвсем спокойно.
 - Изложените млечни, месни и хлебни продукти, сладкарски изделия, ломска бира и вино показваха „северозападните“ вкусови качества, които няма начин да влязат в калъп.
 - Заклетите ломски въдичари, въпреки вятъра показаха, че в Лом ценното е, че можеш да къщаш и риболовстваш на воля в Дунава при свободен избор на оборудване.
 - Танцьорите пък показаха, че нямат спирка – нито време, нито място може да им попречи да покажат завидните си умения, когато засвири народната музика, които непременно трябва да бъдат видяни.
 - Истинско преживяване за всички малки и големи ломчани беше разходката с корабчето „Вероника I“, която докосна за сетен път сърцата им, гледайки обичания град като турист по река Дунав ! И показа, че има туристическа ниша, която чака инициативни предприемачи.
- И не на последно място успяхме да привлечем последователи на обявената БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА: РАЗШИРЯВАЙ И СТИМУЛИРАЙ дейността на първата Гражданска инициатива „ПЛАСТМАСА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“.
- Събрахме и отчетохме 1700 лв., които ще подпомогнат разширяването на инициативата!

Призовахме да си купите красоти и вкусотии, направени от младежите и техните ментори, или от ръцете на майсторите кулинали и сладкари на символични цени и вече в благотворителната каса влезе първото дарение на сладкарска къща „Алф“ от с. Долно Линево от 345 лв.

Над 50 ученици участваха в организирания крос, а родителите им станаха благотворители, като ги спонсорираха.

Най-сериозните приходи бяха от първото издание на МИГ-ЛОМ на книжката „Знакови къщи на гр. Лом“ с автор Мими Батева – бивш директор на Исторически музей - Лом и фотографа Николай Николов. Всеки екземпляр от тиража се продаваше за тази цел на символични цени 3-5 лева при специално организирана кампания.

През двата празнични дни участие взеха над 200 преки участници - около 70 танцьори, около 60 спортисти, 13 художници с графити, 10 производители, 24 приложници, 12 рибари и много други. деца, ученици, фирми, отбори и състави във всички панели по изготвения сценарий, а в публичните дейности участваха близо 400 малки и големи граждани на Лом.

2. Пресконференция за местната общност - 50 човека.

Конференцията за местната общност от територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ на тема „Подходът ВОМР – взаимодействие на хората от територията на МИГ ЛОМ“ се проведе на 16 октомври /петък/ 2020 г., съвместно с Управителния съвет и екипа на МИГ-ЛОМ в Административната сграда на Общински пазар Лом, зала 1 в условията на пандемия от Ковид 19. Бяха спазени всички изисквания на Министерство на здравеопазването за безопасност и дезинфекция в закрити помещения и за деловата част и за кетъринга на конференцията

На конференцията беше направен преглед на дейността и постиженията на сдружението с нестопанска цел. Стана ясно, че МИГ - Лом изпълнява ролята, която му бе отредена преди 3 години. То изгражда необходимия капацитет за подготовка на проекти за земеделските, социалните и икономическите дейности и повишава активността на местните публични, частни и граждански организации. МИГ стимулира взаимодействието, между различните сектори за използване на местните ресурси, и разработване на нови продукти, с иновативни методи за преодоляване на проблемите на района и създава активни партньорства за реализиране на инициативи отдолу-нагоре, т.е. местните хора да определят приоритетите и целите си за развитие. Представени бяха 3 реализирани проекта по ОПИК. Направен бе преглед на 12 договори по ОПРЧР, 2 от които са с отложен старт и 3 са прекратени поради технически причини. Оваците бяха за програма ОПНОИР, където „експресно“ беше уплътнен целият ресурс от 977 хил.лв. от 6 проекта на местни училища в партньорство с ромски НПО, селски основни училища и училищно настоятелство.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА, КОЯТО ОБЯВИ МИГ-Лом в предстоящия „Празник на местната инициатива“ бе представена от Борислав Димитров Гражданска инициатива „ПЛАСТМАСА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“. За първи път 53 еко-ориентирани ломчани от група „Форум за Лом“ във

Фейсбук взеха инициативата за чистотата на града в свои ръце като показаха на невярващото множество, че НАИСТИНА И НА ПРАКТИКА може с помощта на 10-тина доброволци и на местната власт да намалят „пътуващия“ боклук до Депото в Монтана и от това да се спестят пари, които да отидат за много по-важни и нужни неща

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ като неправителствена организация, работеща в интерес на местната общност застава твърдо зад ПЪРВАТА И ЗАСЕГА ЕДИНСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „ПЛАСТМАСА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“..

След кафе-паузата бе поставена на дневен ред тристранната връзка: местните производства, услуги и марки, подпомагането им и безработицата в контекста на COVID-19 и ролята на местната общност.

Румяна Симеонова запозна присъстващите с предстоящите процедури по програмите ОПИК и ОПРЧР за подпомагане на местния бизнес за ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЗДРАВНАТА ПАНДЕМИЯ. Презентацията бе изслушана с интерес особено от транспортния и ресторантьорския бранш, които скоро щяха да имат възможност да се възползват от безвъзмездни средства по линия на Министерство на транспорта и Министерство на туризма.

Бяха поставени в центъра на вниманието налагане на местните марки сред гражданите на общината. В дискусиата се включиха и участници от фирмите, защото от техния просперитет зависи заетостта във фирми като СИМЕРС ГРУП, ЛОМСКО ПИВО, МИТИ, КРАСИЕЛА и безработицата, регистрирана от Бюрото по труда - Лом. Възможностите за представянето на Северозападния район чрез развитие на алтернативния туризъм и всички свързани с него дейности, услуги и производства също бе коментирана от присъстващите.

Представители на Община Лом предложиха идеята да бъде разкрит магазин, в който има само типични ломски стоки, които представят спецификата на местния бизнес и култура. Като подходящо място бе посочена сградата на Общински пазар. Развитието на идеята и представянето ѝ пред Общински съвет Лом бе набелязано като цел и начин за подпомагане на местните производители и приложници.

Посетилите събитието 4 журналисти от местни и регионални издания и сайтове, фирми и граждани, които посетиха проявата се вписаха в списъка на присъстващите надминаха очакваните 50 посетители, което бе отразено в последствие в някои от медиите.

Медийното отразяване на дейността на МИГ е съгласно договори с издателите на местния вестник „Ломпрес“ Договор № 2 от 06.01.2020 г. и „Кобалт медия груп“ ЕООД - Договор № 1 от 06.01.2020 г. Имаме отпечатани 10 бр. публикации в местния вестник – за финализиране на дейността по 19,3 и за отворените мерки по СВОМР за прием на проектни предложения и обществени обсъждания. През отчетния период има 5 публикации в www.bulnews.bg собственост на „Кобалт медия груп“ ЕООД. Съгласно договора като втора обособена позиция е оформено задължението на електронната медия да публикува електронен банер с рекламна цел. По време на Празника на МИГ-ЛОМ бе излъчен клип в кабелна телевизия Видин с рекламна цел.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

През 2020 г. бе осъществен мониторинг по няколко проекта от страна на МИГ ЛОМ, за които са подписани административни договори като трета страна. През отчетния период са **издадени 12 заповеди** на Изпълнителния директор на МИГ Лом за извършване на мониторинг от двамата експерти стратегия от екипа за управление, които са **изпратени на 16 бенефициенти за осигуряване на достъп до договорите им в платформата ИСУН** от страна на МИГ Лом. Такъв бе осигурен и позволи на експертите да наблюдават хода на реализация на всеки проект. Процесът на мониторинг изисква набиране на количествени и качествени данни в процеса по изпълнение на проекта и напредъка към текущия момент, сравнен с първоначалните очаквания с цел определяне на

евентуални необходими корективни действия при отчитане на несъответствие, идентифициране на отклонения или проблеми при изпълнение. **Всеки от двамата експерти стратегия извършват три вида мониторинг и контрол, в зависимост от етапа на реализация на проекта - стартиращ, текущ и последващ.** Нивото на контрол през 2020 е **основата за разработване на Годишен план за мониторинг за 2021 г.**, който вече е одобрен от УС и Общото събрание. Контролът в ИСУН се изразява в: Проверка в профила на бенефициента за наличие на уведомително писмо до ДФЗ за съгласуване на списък по ЗОП и описателните документи; Проверка за публикувана ОП в ИСУН или ЦАИС, съгл.чл.13 т.4 от АДФП; Проверка в профила на бенефициента за сключени договори за СМР, доставка, услуга след проведени ОП; Проверка на място за извършване на СМР, доставка, услуга и проверка на документация; Проверка на място при завършени дейности по проекта.

Изготвен е ФОРМУЛЯР ЗА ИЗВЪРШЕНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО и КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ПО ОБРАЗЕЦ за ПРСР.

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

През 2020 г. възникнаха затруднения във връзка с верификацията на направени разходи по Договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-19.085-0013-C01, сключен между УО на ПРСР 2014-2020г. съгласно Заповед № РД 09-467/16.05.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите и СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ".

Проектът „Предприемачество за устойчиво развитие на селските райони“ на стойност 48 568 лв. по подмярка 19.3, „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020. Бе изпълнен и отчетен в срок 09.02.2020 г.

Междувременно, за да осигурим достатъчно ресурс за изпълнение на планираните дейности МИГ-ЛОМ кандидатства за нов кредит към Първа инвестиционна банка и на 04.11.2019 г. получихме одобрение за револвиращ банков кредит №209LD-L -000001 в размер на 130 000 лв. със срок за погасяване на кредита до 30.11.2020 г.

Верификацията на разходите за изпълнените дейности бе извършена едва в края на м. септември, което наруши всякакъв график за погасяване на кредита и ни постави в ситуация на блокирана банкова сметка за период от два месеца.

Другите трудности са от организационен и политически характер на национално ниво, на което МИГ Лом не може да влияе и търпи само негативни последици.

1. От две години са предадени за оценка 7 предложения по мярка 4.1 на ПРСР на обща стойност 627317.70 лв. и с БФП 340191.58 лв. и няма сключен нито един договор. Пак с такава давност са 10 предложения по мярка 6.4.1 на ПРСР на обща стойност 1123488.05 лв. и БФП 842616.05 лв., чиито резултати също са в неизвестност за бенефициентите и за МИГ Лом. Проблем явно съществува и с предложението по мярка 7.2 на ПРСР BG06RDNP001-19.057-0002 Ремонт на сградата на НЧ "Виолета Рангелова - 1929", село Трайково, община Лом с бенефициент НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА и обща стойност 192920 лв., коте отлежава от първия прием по Стратегията през 2018 г.
2. Временно бе спряна подготовката и обявяването на нови процедури по ОПРЧР от Управляващия орган, което наруши нормалната работа на екипа за реализация. С решението това да се случи след септември месец 2020 г. се наложи провеждане на подготовка, публични обсъждания и информационни срещи в спешен порядък. Това доведе до ненормално натоварване в оценителния процес и провеждане на 4 оценителни сесии едновременно в края на годината.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

На територията на МИГ-ЛОМ до този момент не е прилаган подходът ЛИДЕР/ВОМР, което прави прилагането на настоящата стратегия иновативна по своята същност за подпомагане на социално-икономическото развитие на местните общности. В настоящия програмен период за първи път ще се прилага и многофондово финансиране, чрез стратегиите за водено от общностите местно развитие, което

е иновация в прилагането на подхода ВОМР. МИГ-ЛОМ се възползва от това като в заложените в стратегията мерки включват финансиране от няколко фонда и съответните оперативни програми в България – ЕСФ (ОПРЧР и ОПНОИР) и ЕФРР (ОПИК).

Заложената мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ е свързана с прилагането на иновативни и уникални за територията подходи на въвличане, задържане и ангажиране на децата от маргинализирани групи, включително роми, на територията на община Лом, които представляват значителна част от подрастващото население. Тази мярка поставя и акцент върху ромската интеграция и иновативните начини за постигането ѝ – изнесени обучения, съвместни лагери с другите деца, обучително-занимателни мероприятия извън учебно време, ангажиране вниманието на децата и учениците през ваканциите и др.

През отчетния период започна пряко прилагане на иновациите, със сключването на **6 административни договора с УО на НОИР на два етапа по процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“**. Всички проекти са насочени към децата в неравностойно положение и техните семейства като целта е да бъдат интегрирани в образователната система **133 деца и техните семейства от ромски произход.** В проектите, които са партньорски, участие вземат едно основно и едно професионално училище на територията на село Ковачица и две основни училища от селата Замфир и Сталийска махала, както и една детска градина от гр. Лом. Водещи са две основни училища, едно средно иновативно училище и две професионални гимназии от град Лом. Макар и в условия на пандемия от Ковид 19 екипите за управление на проектите успяха да стартират дейностите, да проведат обществени поръчки по ПМС 160, да сформират групите с деца по всеки проект, с които се работи активно от страна на педагогическия персонал.

Стратегията насърчава и ще подкрепя развитието на иновациите на територията на МИГ-ЛОМ, чрез критериите за подбор на проекти по мерките от ПРСР. В това число отглеждането на нови за територията култури, развитието на дейности, несъществуващи до този момент, разширяване обхвата на биологичното производство и въвеждането на практики и технологии, водещи до намаляване въздействието върху околната среда. Ще се подкрепя и развитието на нови услуги, използвайки потенциала на р. Дунав и възможностите за алтернативен туризъм. **В този аспект е най-сериозният напредък** – след единствения реализиран проект през 2019 г. по мярка 13 на ОПИК на "ДИ ВЕН" ООД, който е иновативен по своята същност с използване на лазерна технология за рязане на метал, която е върхова в бранша, енергоспестяваща и щадяща околната среда дойде ред на **още 2 реализирани проекта по същата мярка на ОПИК на стойност 770 646 лв. .**

1. "СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД, една от водещите компании в района в областта за производство на комплекти метални конструкции и отделни стоманени елементи. За качеството на производствения процес и продуктите е от съществено значение и нивото на технологичния парк, затова фирмата инвестира в нови производствени машини на стойност 427516 лв. (БФП - 346287,96 лв). Въпреки това и с оглед бързите темпове на развитие на компанията и разширяване на клиентската база на международните пазари се налага осезателна необходимост от придобиване на високотехнологично оборудване за лазерно рязане и заваряване на метали. Като резултат от проекта "СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД постигна по-кратки срокове за изпълнение на поръчките си с максимална ефективност на разходите, създаване на потенциал за експорт и повишаване на капацитета.
2. "ПАВЛОЛЕС" ЕООД развива своята дейност в сектор - Производство на опаковки от дървен материал. Дружеството произвежда палети от дървен материал като влаганите суровини се закупуват в оразмерен вид. Компанията залага на предлагането на голямо разнообразие на палети от дървен материал от висок технологичен клас и качество. С цел повишаване на производствения си капацитет "ПАВЛОЛЕС" ЕООД оптимизира производствените процеси като внедри машина от ново поколение на стойност 343130 лв.,(БФП – 308817 лв.), а именно линия за коване на палети, която има многократно по-големи мощности, производителност и прецизност и осигуряват по-добро качество в сравнение с използваното до момента оборудване. Настоящата натовареност и изградената клиентска мрежа дават увереност на фирмата в решението за инвестицията, целяща доставка на оборудване от най-висок световен клас, което

да допълни вече направените инвестиции и да изведе фирмата на качествено ново стъпало на европейските пазари. Можем да отчетем резултат от проекта на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД – постигнати по-кратки срокове за изпълнение на поръчките и много по-високо качество на изделията с максимална ефективност на разходите, създаване на потенциал за експорт и повишаване на капацитета.

Стратегията дава възможност за прилагане на нови методи и начини за решаване на проблемите и слабостите на малките земеделски стопанства, които са по-голямата част от стопанствата на територията на МИГ-ЛОМ. Модернизирането на физическите им активи е от съществено значение за подобряване на икономическите им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори, както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство. **Проблемите на малките земеделски стопанства и тяхното решаване по нови начини не са обект за въздействие през отчетния период.** Поради закъснял анекс, касаещ точно земеделците - мярка 4,1 и 4,2 по ПРСР успяхме само да обявим процедура BG06RDP001-19.075 по Мярка 1- 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" на 04.02.2019 г. до 28.03.2019 г. и получихме и оценихме 7 проектни предложения, които са входиран в ДФЗ за проверка на процедурата за оценка. До края на 2020 г. МИГ ЛОМ не е получила нито одобрение, нито десетдневка по процедурата, защото тя не е обект на разпределение от страна на ДФЗ. **Забавянето на оценката и договорирането за повече от две години действа безкрайно демотивиращо земеделските производители, особено на младите стопани.**

Стратегията ще даде възможност за прилагането на нови за територията практики в областта на културното наследство, поддържането и изживянето на местния бит, култура и фолклор. Използването на тази възможност ще се постигне с уникалната за територията мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“, която бе отворена за кандидатстване на 11.11.2020 г.. Тя съответства на целите на Регламент (ЕС) №1305/2013 и основен акцент в нея ще бъде подкрепата на читалищата, като пазители на местната култура и традиции. Част от предвидените допустими дейности в нея дават възможност за първи път на територията да се реализират проекти, които да насърчат опазването, опознаването на местното материално и нематериално наследство.

За да бъдат подпомогнати кандидатите МИГ-Лом проведе обществена поръчка и възложи на **Фондация ГИС-Трансфер Център „Проучване и анализ на нематериалното културно наследство на територията на МИГ-Лом и разработване на концепция за опазването и популяризирането му чрез проекти по Стратегията за ВОМР“.** Сключеният договор № 10 от 12.10.2020 е на стойност 4690,00 лв. Аналитичният доклад бе изпратен на всички членове на Общото събрание и бе публикуван на страницата на МИГ-Лом, за да бъде на разположение на всички бъдещи бенефициенти. ***Резултатите като иновативно мислене, приложено на практика от културните дейатели в Лом тепърва предстоят***

Иновативността на стратегията се изразява и в това, че представители на ромски НПО организации се включват не само като членове в общото събрание на МИГ, но и се овластяват чрез избирането на една ромска НПО организация в УС на МИГ-ЛОМ– нещо нехарактерно за тази група, която се възприема като капсулирана и неискаща да допринася за общия просперитет. ***Факт е, че това е най-активния иновативен елемент на Стратегията.*** Председателят на УС на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца” – представител на нестопански сектор, Наталия Жориева е сред стожерите на МИГ-ЛОМ. Тя редовно е протоколчик на заседанията на УС и колегите ѝ дори ѝ възложиха председателските функции по чл. 25 ал. 5 на Устава на МИГ по време на цялата оценка на проектни предложения по мярка 4 – 7,2 от ПРСР, тъй като Община Лом бе кандидат, избрания председател на УС г-н Георги Гаврилов е Кмет на Община Лом.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);

2. *Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);*
3. *Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);*
4. *Промяна на други служители на МИГ (неприложимо);*
5. *Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ;*

В състава на колективния върховен орган на МИГ-ЛОМ има регистрирана промяна.

След проведено Общо събрание на 12.02.2020 г. за включване и освобождаване на членове, членовете на ОС на Сдружението са 33 физически и юридически лица като се запазва съотношението: Публичен сектор - 12,12 %, Стопански сектор - 45,45 %, Нестопански сектор - 42,42 %.

Всички промени в списъчния състав са приети с решения на УС/Протокол №3 от 10.02.2020. С решение №14 от протокол №2/29.11.2019 на ОбС Лом определя за представител на Община Лом в Общото събрание на МИГ ЛОМ д-р Гаврилов – Кмет на Община Лом. Представен и приет бе годишния доклад за изпълнение на СВОМР за 2019 г. КВО прие годишен финансов отчет и доклад за работата на сдружението като НПО за 2019 г., индикативен график за кандидатстване с проектни предложения по мерките на 4-те програми – ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и ОПНОИР, включени в СВОМР на МИГ Лом за 2019 г. Беше утвърдена промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР за програмния период 2014-2020 г.;

6. *Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; (неприложимо)*
7. *Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);*
8. *други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);*
9. *Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);*

Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ изпълнява Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и с УО на ОПРЧР, с УО на ОПИК, УО на НОИР

На основание чл. 18 ал.1 т.1 и т.5 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ заяви промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 с писмо ИА-7/14.02.2020 г.

Промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ се налага във връзка със следните обстоятелства:

- поради липса на кандидати намаляване на бюджета на мярка 2-4.2 от СВОМР „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с 293370.00 лева /10% от ресурс ЕЗФРСР/ и прехвърляне на същите към мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, към която мярка има засилен интерес от потенциални кандидати
- увеличаване интензитетът на финансовата помощ по м.6 от СВОМР „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ до 100% за получател публично лице, читалище, ЮЛНЦ, когато проектът не генерира приходи

Промените бяха предоставени за обществено обсъждане на сайта на МИГ ЛОМ за периода от 10.01.2020 до 17,00 часа на 10.02.2020. Проведено бе обществено обсъждане на промените и са приети на заседание на Общото събрание на МИГ-ЛОМ на 12.02.2020.

Съгласно Протокол № 6 / 12.02.2020 на КВО на МИГ ЛОМ взе решение № 1 по точка 6 от дневния ред да бъдат направени конкретни промени в СВОМР на МИГ ЛОМ.

Допълнително споразумение № 2 с управляващите органи на четирите оперативни програми бе подписано на 30.06.2020 г.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията ;

През отчетния период бе извършена проверка на проект на МИГ-Лом като част от одита на операциите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2020 г., който Одитният орган - ИА „Одит на средствата от ЕС“, извършва в съответствие с изискванията на:

- Член 127 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 27 от Регламент (ЕС) № 480/2014;
- Одитната стратегия за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Годишния одитен план на Одитния орган;
- Заповед № ОС-ОД-76 от 17.07.2020 г. на ръководителя на Одитния орган - изпълнителния директор на ИА „Одит на средствата от ЕС“;
- Международните одитни стандарти на ИРАС и одобрената методологията на Одитния орган.

Проектът BG16RFOP002-2.028-0003-C01 от 06.12.2019 г. „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ПАВЛОЕС" ЕООД чрез придобиване на високоспециализирано оборудване“ е избран на база статистическа извадка, изготвена от Одитния орган в съответствие с изискванията на чл. 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, чл. 28 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията и Наръчника за одит на средствата от ЕС на Одитния орган. Популацията, от която е направена извадката, включва всички 326 искания за плащане от бенефициентите, верифицирани от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, които са сертифицирани от СО в периода от 05.03.2020 г. до 30.06.2020 г.

Резултатите от тази проверка са послужили при издаване на годишното мнение относно законосъобразността и редовността на сертифицираните в периода от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. разходи по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на проверката бе да се получи разумна увереност, че сертифицираните разходи по проекта в периода от 05.03.2020 г. до 30.06.2020 г. са верни и свързаните с тях трансакции са законосъобразни и редовни, в това число дали са изпълнени условията, посочени в член 27 от Регламент (ЕС) № 480/2014.

Обект на одит е междинно плащане в размер на 171 500 лв., сертифицирано от УО своевременно. При проверката не са установени нарушения и не са наложени финансови корекции.

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9

Таблица 10 от приложението – неприложима за отчетния период.

Добавят се таблици с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

9. Индикатори за мониторинг и оценка:

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел (2023)	Източник на информация
Резултат	Брой подадени заявления за подпомагане	брой	70	регистър на договорите за предоставяне на БФП ; отчети и доклади на МИГ;
Резултат	Брой проекти, финансирани по Стратегията	брой	60	Регистър на договорите за предоставяне на БФП
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията	брой	30	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой МСП, подали заявления за подпомагане	брой	3	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Дял от населението на МИГ, което се е ползвало от проектите по Стратегията	%	25	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020; НСИ
Въздействие	Дял на одобрените заявления за кандидатстване	%	85	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Хора със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), преминали обучение, чрез мерките в Стратегията	брой	20	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Брой хора, наети на постоянна работа след приключване на подпомаганите проекти	брой	5	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой реализирани иновации в стопанския сектор	брой	2	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой земеделски стопанства и предприятия от аграрния сектор с въведена модернизация и/или иновация	брой	8	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Създадени работни места в изпълнение на проекти	брой	30	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой дейности за популяризиране на Стратегията	брой	15	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ	брой	12	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Брой на участниците в дейностите по информиране	брой	200	присъствени списъци

Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	10	отчети и доклади на МИГ

9.2. Индикатори по мерки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1-4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	8	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	8	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	567	Отчети на МИГ
Резултат	Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Дял на младите фермери, финансирани по мярката	%	5	Отчети на МИГ
Резултат	Площ на създадените нови насаждения	дка	10	Отчети на МИГ
Въздействие	Създадени работни места	брой	3	Отчети на МИГ Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2-4.2. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	4	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	4	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лева	400	Отчети на МИГ
Резултат	Брой предприятия, въвели нов продукт или технология	брой	2	Отчети на МИГ
Резултат	Брой модернизирани предприятия	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти	брой	1	Отчети на МИГ

Въздействие	Създадени работни места	брой	5	Отчети на МИГ Бюро по труда
-------------	-------------------------	------	---	--------------------------------

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3-6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	10	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	10	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	733	Отчети на МИГ
Резултат	Брой подпомогнати нови туристически дейности	брой	2	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Обем на инвестициите в туризъм	хил. лв.	90	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги	брой	4	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги	хил. лв.	150	Отчети на МИГ и бенефициентите
Въздействие	Създадени работни места извън сектор земеделие	брой	7	Отчети на МИГ и БТ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	938	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Изградени или ремонтирани детски площадки	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Подобри културни центрове	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	брой	300	Отчети на МИГ и бенефициентите
Въздействие	Създадени работни места	брой	2	Отчети на МИГ и бенефициентите Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 5-7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА” /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Общ размер на инвестициите	хил. лв.	97	Отчети на МИГ
Резултат	Брой посетители на подкрепените атракции	брой	5 00	Проучвания, отчети на бенефициентите
Резултат	Брой развити туристически атракции/обекти	Брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги	%	50	Анкетни проучвания; отчети на бенефициентите
Въздействие	Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма	брой	650	Отчети на МИГ и бенефициентите

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО, ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО И БИТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ” /СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	195	Отчети на МИГ
Резултат	Организиран и проведен фестивал и събития, свързани с местното културно наследство и обичаи	брой	2	Отчети на МИГ
Резултат	Възстановени и подобрени обекти от културно-историческото наследство	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Проучвания, свързани с културното наследство	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Проведени маркетингови и рекламни кампании и събития, свързани с валоризацията на местното културно наследство и местните идентичности	брой	1	Отчети на МИГ

Резултат	Събития, свързани със съхраняване и популяризиране на местните идентичности	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Посетители на събитията, организирани по мярката	брой	6 000	Отчети на МИГ и бенефициенти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7 „ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ” /ОПНОИР/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Изпълнение	Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	брой	150	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания; ИСУН 2020
Резултат	Деца, ученици и младежи от етнически малцинства (вкл. роми) интегрирани в образователната система	брой	100	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания; ИСУН 2020
Финансов	Сертифицирани разходи	EUR	500 000	ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8 „ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 1/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.	брой	10	БТ, отчети на МИГ и

				бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3)	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.	брой	12	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 9 „НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 3/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията са започнали да търсят работа	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен,които при напускане на операцията получават квалификация	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020

Изпълнение	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование	брой	10	БТ,отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 10 „ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.” /ОПРЧР ПО 2, ИП 1/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	брой	30	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Резултат	Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	брой	30	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Други хора в неравностойно положение	брой	50	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Роми	брой	50	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 11 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА, ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА” /ОПРЧР ПО 2, ИП 2/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
-----	-----------	-------	----------	-------------------

Резултат	Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете	брой	15	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Резултат	Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги	брой	10	отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги	брой	10	отчети на МИГ и бенефициентите; проучвания
Резултат	Неактивни или безработни участници	брой	25	отчети и проучвания на МИГ; БТ
Изпълнение	Хора с увреждания над 18 г.	брой	10	отчети и проучвания на МИГ; БТ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 12 „ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, ВКЛ. ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД”
/ОПРЧР ПО 2, ИП 3/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници с увреждания и участници над 65 г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги	брой	70	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Резултат	Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си	брой	2	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване	брой	70	отчети и проучвания на МИГ
Изпълнение	Брой доставчици на услуги за социално включване	брой	2	отчети и проучвания на МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 13 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ” /ОПИК ПО 2, ИП 2/				
Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Продукт	Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства	Брой предприятия	3	ИСУН 2020
Продукт	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).	Хил. евро	100	ИСУН 2020
Резултат	Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП	Евро	-	ИСУН 2020, Отчети на бенефициентите
Резултат	Производителност на МСП	добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) /заето лице	-	ИСУН 2020 Отчети на бенефициентите

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ;

- ✓ **Участие в Двудневна работна среща-семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, организирана от Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“.** Целта за работната среща бе да бъде споделен опит и да бъдат обсъдени различни въпроси. За участие в срещата бяха поканени всички Местни инициативни групи, изпълняващи Стратегии. Срещата се проведе на 10 и 11 март 2020 г. (вторник и сряда) в Комплекс „СТАРОСЕЛ”, община Хисаря заедно. Пороади настъпилите тревожни данни за разпространение на корона вирус и липсата на кворум не бе проведено предварително обявеното Общо събрание на Асоциацията.
- ✓ **МИГ Лом се включи активно в дейностите по време на COVID-кризата. По 200 брандирани маски седмично дарение** в продължение на 3 седмици на месец април получи Общинският оперативен щаб в Лом от Местна инициативна група Лом. Предпазните средства ще бъдат разпределяни от Дирекция ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ, за социални работници и доброволци, осигуряващи социален патронаж на най-рисковата група - възрастните и самотно живеещи наши съграждани.
- ✓ **МИГ Лом подпомогна през май месец повече от 12 фирми от територията си при кандидатстването им в ИСУН 2020 по грантовите схеми на ОПИК и ПМДР за компенсиране на микро и малки предприятия за спада в продажбите им заради COVID-кризата.**

- ✓ На тържествена сесия по случай Празника на Лом - деня на великомъчениците Вяра, Надежда и Любов и майка им София **МИГ-Лом получи признание за неуморната си работа през последните три години – Почетен знак на Кмета на Община Лом.** Заслужена е наградата - не само с дарението от 600 предпазни маски, които осигури в началния период на COVID-19, а и с подписаните 17 договора до момента по 4 оперативни програми.
- ✓ Изпълнителният директор на "МИГ ЛОМ" Румяна Симеонова, членът на Управителния съвет Тихомир Замфирови и експерт стратегия Верочка Ценова взеха участие в работна среща на **Местните инициативни групи от страната с представители на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020г.) и Държавен фонд "Земеделие",** проведена се на 25 и 26 юни 2020 г. в гр. Разлог, к-с „Катарино“. На срещата бяха обсъдени както важни въпроси и проблеми при прилагането на подхода "Водено от общностите местно развитие", така и визията на МИГ и Управляващите органи на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР за следващия програмен период 2021-2027г. Бяха обсъдени прилагането на подхода ВОМР чрез представяне на напредъка, трудностите и създадената дискусия по важни въпроси с представителите на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.
- ✓ На 2-3 юли 2020 **целият екип за управление на МИГ Лом участва в обучение по ЗОП и ЦАИС в Арбанаси** на тема "Прилагане на ЗОП от Местните инициативни групи в България", организирано от „Ла Фит“ ООД по искане на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа". Лектор на обучението бе Адв. Милана Кривачка - експерт в областта на ЗОП, която показва спецификата в прилагането на закона в новата платформа ЦАИС теоретично и он-лайн.
- ✓ Изпълнителният директор на "МИГ ЛОМ" Румяна Симеонова и експерт стратегия Верочка Ценова участваха на 17 юли 2020 г. в поредната **регионална среща на Местните инициативни групи от Северозападния район за планиране в гр. Червен бряг** с домакин "Местна инициативна група Карлуковски карст - Червен бряг - Искър". На срещата бяха обсъдени наболели проблеми, свързани с дейността на местните инициативни групи в най-бедния и икономически изостанал район на България, както и възможностите, които се предоставят през следващия програмен период. Дискутирани бяха въпросите, поставени по време на проведената в гр. Разлог среща на всички МИГ и взетите решения. На събитието бяха поканени и представители на МИГ от други райони с цел обмяна на опит.
- ✓ Екипът на МИГ-Лом участва в **Информационно събитие, свързано с подхода ВОМР** което се проведе в гр. Перушица, хотел "Yustina Villas" на 27-28.08.2020г. Обсъждан бе процеса на изпълнение на одобрените стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Представени бяха добри практики по подхода и бе обменена информация между Местните инициативни групи (МИГ) и Управляващите органи на програмите, прилагащи подхода „Водено от общностите местно развитие“, вкл. и с участието на Управляващи органи от останалите програми, финансирани със средства на ЕС, както и с участието на представители на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет;
- ✓ През 2020 г. МИГ Лом получи верификация на разходи, вложени в подготвителната фаза за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество на проект по На 09.02.2020 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., Оперативна програма Програма за развитие на селските райони. МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ отчете Договор № №РД50-30/09.07.2019 г. с УО на ПРСР по проект BG06RDNP001-19.085 „**Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии**“. На 09.07.2019 г. бе подписан договор за изпълнение в рамките на 7 месеца – до 09.02.2020 г. Проектът е свързан с подготовката на съвместно предложение с GAL Meridaunia от Италия и GDR del Litoral de la Janda от Испания за транснационално сътрудничество на стойност 49852,24 лв., разработено на

основата на предприемачеството в трите местни инициативни групи и с акцент към алтернативния туризъм.

- ✓ Председателят на Управителния съвет на МИГ Лом д-р Георги Гаврилов и експерт стратегия от екипа за управление Верочка Ценова взеха участие в **МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ по прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), която стартира на 05 октомври 2020 г. в Ефорие норд, в Констанца, Румъния.**

Приветствие за добре дошли към присъстващите на конференцията отпрати дистанционно по електронен път г-н Януш Войчеховски, Европейски комисар по земеделие. Адриан-Нечита Орос, Министър на земеделието на Румъния и Ръководителят на Управляващия орган на ПРСР в България Лозана Василева взеха участие в обсъждането на Подхода ВОМР в рамката на стратегията от фермата до трапезата и Европейската мрежа за развитие на селските райони от работната група „Smart village“. В хода на дискусиите г-жа Василева подчерта, че многофондовото финансиране на подхода се е доказало като правилно и той ще бъде приложен и през следващия програмен период, независимо от предизвикателствата, които стоят пред европейските държави. „Домакини на международната конференция на 6 и 7 октомври ще бъде комплекс „Албена“ и българското Министерство на земеделието, храните и горите в лицето на г-жа Десислава Танева. По време на пътуването до България бяха посетени обекти, реализирани по подхода ВОМР в Румъния и беше извършена своеобразна обмяна на идеи и презентации на проекти. Основната тема на обучителните панели в следващите дни е „Подходът ВОМР в рамката на иновациите и дигитализацията“.

- ✓ С Проект **„ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ЛОМ“ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МИРГ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ, СВЪРЗАН С РИБАРСКИЯ ПОМИНЪК“** на стойност 19 361.00 лв. кандидатства МИГ ЛОМ, за да активизира два трудни сектора – **РИБАРСКИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИЯ.**

Предложението, подадено на 31.10.2020 г в системата ИСУН 2020 е насочено към осъществяване на комуникация и партньорско взаимодействие между МИГ и МИРГ от територията на България с традиционен основен поминък рибарство. Част от подготвителните дейности ще се проведат на територията на СНЦ "МИГ ЛОМ": Информационна среща за приобщаване на местната общност към проекта; Проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“, свързан с развитието и популяризирането на рибарския поминък.

Предвижда се две от дейностите да се проведат на територията на потенциалния партньор - СНЦ "МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ": Провеждане на Работна среща; Конференция „Партньорство между МИГ и МИРГ за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарството“. Планирани са дейности по публичност и информираност, които съпътстват целия ход на изпълнението на проекта.

Цялостният комплекс от планирани взаимосвързани дейности на подготвителния проект е насочен към разработването на проект за вътрешнотериториално партньорство за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък, който е характерен за двете територии и съответства на потребностите на местните общности в Лом и Несебър. Проектното предложение напълно съответства на общата Стратегическата цел "Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните природни и човешки потенциали" на Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ и на 1-ви приоритет „Устойчиво развитие на местната икономика“, на 3-ти приоритет „Развитие на човешкия капитал на територията на МИГ-ЛОМ“, както и на Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика.

С обмяната на добри практики с напредналия район на Несебър ще стартира опита на МИГ ЛОМ да сондира възможно ли е да бъде сформирана рибарска група, която да кандидатства за европейско финансиране по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) през следващия програмен период 2021-2027 г.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

ВХОДЯЩ ДНЕВНИК

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	1-А/14.01.2020г.	МО ИА ОП НОИР	Процедура за подбор – м.7
2	2-А/30.01.2020г.	ДФЗ	Одобрена процедура за КППП
3	3-А/03.02.2020г.	Сдружение “Радиоклуб Лом“	Отказ от членство.
4	4-А/07.02.2020г.	СУ Д. Маринов	За членство в Общо събрание.
5	5-А/07.02.2020г.	ДИВЕН ООД	Смяна на представителя в Общото събрание
6	6-А/07.02.2020г.	УН „Феникс“	Смяна на представителя в Общ. събрание
7	7-А/10.02.2020г.	ИА ОП НОИР	Одобрен доклад
8	8-А/19.02.2020 г.	МИ	Съгласуване на актуализиран Индикативен годишен работен график – 202 г.
9	9-А/19.02.2020 г.	ИА ОП НОИР	Активиране втори краен срок по м. 7.
10	10-А/26.02.2020 г	ИА ОП НОИР	Одобрен доклад за извършена проверка по процедура за подбор-м.7-ОУ-Св.Кирил и Методий – Ковачица.
11	11-А/26.02.2020 г.	ИА ОП НОИР	Одобрен доклад за извършена проверка по процедура за подбор-м.7-ОУ-Никола Първанов-Лом
12	12-А/26.02.2020 г.	ИА ОП НОИР	Одобрен доклад за извършена проверка по процедура за подбор-м.7-ПГПТ-Лом
13	13-А/26.02.2020 г.	ИА ОП НОИР	Одобрен доклад за извършена проверка по процедура за подбор-м.7-ПГХЗ- Д.И.Менделеев-Лом
14	14-А/27.02.2020 г.	ДФЗ-ОД-Габрово	Предоставяне на разяснения по процедура за ПППР-19.075-S1
15	15-А/04.03.2020 г	МИ	Одобряване на индикативен график за 2020 г.
16	16-А/05.03.2020 г.	Зам. Министър ЗХГ	Заявление за одобрение на промени в КВО
17	17-А/16.03.2020 г.	Зам. Министър ЗХГ	Заявление за промяна на споразумение.
18	18-А/23.03.2020	МФ	Съгласуване проекти на документи.
19	19-А/23.03.2020	ДФЗ	Предоставяне на разяснения па проведена процедура.
20	20-А/23.03.2020	ПГХЗ-Д. А. Менделеев-Лом	Допълнителни документи по проектно предложение.
21	21-А/25.03.2020	МЗХГ	Одобрение на извършени промени в състава на КВО.
22	22-А/26.03.2020	ОП НОИР	Предоставяне допълнителни документи- Румяна Вацова
23	23-А/26.03.2020	ОП НОИР	Предоставяне допълнителни документи- Христина Христова

24	24-A/01.04.2020	ОП НОИР	Предоставяне допълнителни документи-ПГХЗ-Д. Менделеев
25	25-A/02.04.2020	ОП НОИР	Съгласуване на насоки за кандидатстване.
26	26-A/06.04.2020	МЗХГ-Зам. Министър	Одобрен годишен доклад за изпълнение на стратегията за ВОМР.
27	27-A/08.04.2020	ОП НОИР	Предоставени документи с писмо изх. № 103/17.03.2020 г.
28	28-A/14.04.2020	ОП НОИР	Административен договор-Ковачица.
29	29-A/15.04.2020	ОП НОИР	Административен договор-Никола Първанов.
30	30-A/21.04.2020	ДФЗ	Представяне на документи за подписване на договор с Община Лом
31	31-A/21.04.2020	ОП НОИР	Представяне на документи за подписване на договор-ПГХЗ
32	32-A/27.04.2020	ДФЗ-ОД-Габрово	Предоставяне на разяснения по 19.075
33	33-A/08.05.2020	МФ	Съгласуване на документи по процедура ОПИК.
34	34-A/11.05.2020	УО ОПРЧР	Изпълнение на СВМР-Отказ.
35	35-A/22.05.2020	ОП НОИР	Включване на наблюдател в КППП.
36	36-A/28.05.2020	„АСЕ“ЕООД	Оттегляне на подадено проектно предложение.
37	37-A/02.06.2020	Асоциация „БНЛМ“	Дължим чл. внос 2020 г.
38	38-A/12.06.2020	МФ	Съгласуване на насоки за кандидатстване-м.6
39	39-A/15.06.2020	ОП НОИР	Промяна на договор-доп.споразумение-м.7
40	40-A/22.06.2020	МФ	Съгласуване проекти на документи по п.м.7.2.
41	41-A/26.06.2020	ОП НОИР	Предоставяне оригинал на Допълнително Споразумение №1.
42	42-A/06.07.2020	МФ	Съгласуване проекти на документи-м.3-6.4.1.
43	43-A/06.07.2020	ИА ОП НОИР	Процедура за подбор на проектни предложения-м.7.
44	44-A/15.07.2020	ДФЗ	Заповед за одобрена процедура-51-41
45	45-A/22.07.2020	ИА ОП НОИР	Доклад за одобрена процедура.
46	46-A/22.07.2020	УО ОПИК	Съгласуване на документи по м.13.
47	47-A/03.08.2020	ИА ОП НОИР УО	Документи за сключване на договор-СОУ - Д. Маринов
48	48-A/05.08.2020	ИА ОП НОИР УО	Документи за сключване на договор-2-ро ОУ
49	49-A/05.08.2020	ИА ОП НОИР УО	Документи за сключване на договор-ПГПТ.
50	50-A/13.08.2020	ДФЗ	Замяна на приложение 5 към административен договор.
51	51-A/13.08.2020	НЧ „Виолета Рангелова 1929“	Отговор на уведомително писмо за представяне на допълнителна информация.
52	52-A/14.08.2020	ДФЗ	Предоставяне допълнителна информ.-М.6.4.1.-2-ри прием.
53	53-A/15.08.2020	МФ	Предоставяне на информация за одит на два проекта.
54	54-A/11.09.2020	МТСП-ОП НОИР	Изпълнение на мерки от стратегията ВМР.

55	55-A/21.09.2020	ИА ОП НОИР	Получаване оригинален екземпляр от Административен Договор-СУ-, „Димитър Маринов“
56	56-A/29.09.2020	ИА ОП НОИР	Получаване оригинален екземпляр от Адм. Договор-2-ро ОУ-, „Константин Фотинов“
57	57-A/05.10.2020	МФ	Съгласуване на проекти на документи по процедура РЧР.
58	58-A/06.11.2020	ОП НОИР	Получаване оригинален екземпляр от Административен Договор-ПГПТ
59	59-A/12.10.2020	МФ	Съгласуване на проектни документи-м.9.
60	60-A/12.10.2020	ИА ОП НОИР	Актуализиран индикативен график.
61	61-A/19.10.2020	ДФЗ	Одобрена процедура за подбор на ПП-м.6.4.
62	62-A/19.10.2020	МИ	Актуализиран годишен индикативен график-2020 г.
63	63-A/26.10.2020	ДФЗ	Уведомително писмо-анекс по договор.
64	64-1A/24.11.2020	НЧ „Кирил Петров – 1922“-с.Ст.махала	Искане за сключване на анекс към Административен Договор.
65	64-A/04.12.2020	ЕТ „Тони В. Цветков“	Искане за изменение на договор.
66	65-A/31.12.2020	Ивайло Дончев Георгиев	Молба за оттегляне от УС на МИГ-Лом.

ВХОДЯЩА - Текуща издръжка

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	1-Б/15.01.2020 г.	МЗХГ	Предоставяне допълнителна информация по проекто-бюджет 2020 г.
2	2-Б/25.02.2020 г.	ДФЗ	Писмо за отстраняване на нередовности.
3	3-Б/02.03.2020 г.	Заместник министър на МЗХГ	Заповед РД 09-201/24.02.2020 г. за одобрен бюджет за разходи 2020 г.
4	4-Б/22.04.2020	ДФЗ	Решение плащане фин.помощ-2019
5	5-Б/28.04.2020	ДФЗ	Уведомление върнат запис на заповед-2019 г.
6	6-Б/11.05.2020	ДФЗ	Решение за изплащане на авансово плащане – 2020 г.
7	7-Б/03.06.2020	ДФЗ-Монтана	Копие от доклад за направена проверка на място по м.19.4.
8	8-Б/19.06.2020	ДФЗ-София	Отстраняване на несъответствия по заявка за плащане-1-трим.2020 г.
9	9-Б/31.07.2020	МЗХГ	Допълнителна информация по заявката за корекция на бюджет 2020
10	10-Б/10.08.2020	ДФЗ	Решение за одобрение за изплащане на фин. Помощ.
	10-1-Б/11.08.2020	ЕТ “Инфофлекс-Галин Найденов“	Оферта
11	11-Б/14.09.2020	Заместник министър на МЗХГ	Заповед за корекция на Бюджет 2020 - №РД09-705/08.09.2020
12	12-Б/19.10.2020	Асоциация „БНЛМ“	Фактури чл.внос-2019,2020 г.

	12-1Б/30.10.2020	Община Лом	Излъчване представител на МИГ-Лом в работна група за План за интегрирано развитие на Община Лом -2021-2027 г.
13	13-Б/23.11.2020	МРРБ-ГД СППРР	Уведомление за провеждане процедура избор на представители.
14	14-Б/11.12.2020	ДФЗ	Отстраняване нередовности-МП-2

ИЗХОДЯЩ ДНЕВНИК

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	ИА-1/08.01.2020г.	ГД ЕФМПП - МТСП	Приключване оценка по процедура за подбор на ПП.-м.11
2	ИА-2/09.01.2020 г.	ИИ ОПНОИР	ПРИКЛЮЧЕНА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА –М.7
3	ИА-3/15.01.2020 г.	МТСП-Зорница Русинова	Остатъчни средства по ОПРЧР
4	ИА-4/24.01.2020 г.	МЗХГ-Стефан Спасов	Заявен бюджет 2020
5	ИА-5/13.02.2020 г.	МТСП-Зорница Русинова	Промяна в индикативен график – 2020 г.
6	ИА-6/13.02.2020 г.	МИ УО на ОПИК С. Костова	Промяна в индикативен график – 2020 г.
7	ИА-7/14.02.2020 г.	Д РСР МЗХГ-Елена Иванова	Промяна на споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г.
8	ИА-8/14.02.2020 г.	Кирил Гератлиев-ИА ОП НОИР	Активиране втори краен срок – м.7
9	ИА-9/14.02.2020 г.	Елена Иванова-Д РСР-МЗХГ	Подаване на обобщен годишен доклад
10	ИА-10/17.02.2020 г.	Общ. Съвет Лом	Докладна от Г. Гаврилов-Кмет на общ. Лом
11	ИА-11/18.02.2020 г.	Директор ДФЗ-Пловдив	Промени в списъчния състав на УС на МИГ-Лом.
12	ИА-12/18.02.2020 г.	Кирил Гератлиев-ИА ОП НОИР	Уведомление за инф. Среща.
13	ИА-13/19.02.2020 г.	В. Грудев - Изпълнителен Директор ДФЗ	Заявление профил за достъп в ИСУН.
14	ИА-14/19.02.2020 г.	Елена Иванова-Д РСР-МЗХГ	Извършени промени в състава на КВО.
15	ИА-15/19.02.2020 г.	Зорница Русинова-ГД ЕФМПП МТСП	Промени в УС на МИГ-Лом.
16	ИА-16/24.02.2020 г.	Елена Иванова-Д РСР-МЗХГ	Прилагане на ДЕKL. 6 към изпратени документи.
17	ИА-17/25.02.2020 г.	Кирил Гератлиев-ИА ОП НОИР	Възникнали въпроси по процедура м.7.
18	ИА-18/27.02.2020 г.	Кирил Гератлиев-ИА ОП НОИР	Годишен доклад на МИГ-Лом-2019 г.
19	ИА-19/28.02.2020 г.	Зорница Русинова-ГД ЕФМПП МТСП	Годишен доклад на МИГ-Лом-2019 г.

20	ИА-20/28.02.2020 г.	Смилена Костова – ГД ЕФК - МИ	Годишен доклад на МИГ-Лом-2019 г.
21	ИА-21/04.03.2020 г.	МТСП, МФ	Съгласуване на насоки по м.8 и м. 11.
22	ИА-22/06.03.2020 г.	Зам. Министър МЗХГ	Списъчен състав на КВО и УС на МИГ-ЛОМ
23	ИА-23/05.03.2020 г.	Кмет Община Лом	Издаване на удостоверение за липса на задължения.
24	ИА-24/09.03.2020 г.	ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ ДФЗ-ГАБРОВО	Отговор уведомително писмо за предоставяне на разяснения.
25	ИА-25/16.03.2020 г.	Кирил Гератлиев -ИА ОП НОИР	Документи за подписване на договор - ОУ "Никола Първанов"
26	ИА-26/17.03.2020 г.	МТСП-ГД ЕФМПП	Индикативен график за 2020 г.
27	ИА-27/24.03.2020	Община Лом	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни документи пред ДФЗ.
28	ИА-28/24.03.2020	МЗХГ,ДФЗ,УО ОПРЧР,УО ОП НОИР	Уведомление промяна в регистрацията търговския регистър
29	ИА-29/24.03.2020	МЗХГ	Съгласуване условия за кандидатстване.
30	ИА-30/31.03.2020	Областна Дирекция – ДФЗ-Силистра	Отговор на уведомително писмо.
31	ИА-31/01.04.2020	МЗХГ-Заместник министър, Дирекция РСР	Допълнителни документи към заявление за промяна на споразумение.
32	ИА-32/13.04.2020	ОПРЧР	Съгласуване по м.9-ОПРЧР
33	ИА-33/21.04.2020	МИ и МФ	Съгласуване на документация по ОПИК-м.13
34	ИА-34/21.04.2020	Областна Дирекция – ДФЗ-Силистра	Допълнение-техническа грешка
35	ИА-35/24.04.2020	ОП НОИР	Искане за удължаване на втори краен срок и увеличаване размера на БФП.
36	ИА-36/29.04.2020	ОП НОИР	Получаване на екземпляри по сключени договори –м.7.
37	ИА-37/30.04.2020	МТСП-Д-ЕФМПП	За пренасочване на финансов ресурс.
38	ИА-38/05.05.2020	ДФЗ – ОД Пловдив	Връщане на екземпляр на сключен договор.
39	ИА-39/07.05.2020	ДФЗ – ОД Габрово	Отговор за предоставяне на разяснения.
40	ИА-40/14.05.2020	ДФЗ-ОД-Силистра	Документ за липса на задължения към отговор по уведомително писмо.
41	ИА-41/19.05.2020	УО НОИР	Наблюдател за КППП.
42	ИА-42/27.05.2020	ОП НОИР	Откриване на сесия.
43	ИА-43/29.05.2020	МЗХГ	Оттегляне на проектно предложение.
44	ИА-44/29.05.2020	ДФЗ-Габрово	Анулиране на оттеглено предложение.
45	ИА-45/02.06.2020	МФ	Съгласуване насоки по м.6.
46	ИА-46/02.06.2020	МФ	Съгласуване насоки по м.7.2.
47	ИА-47/02.06.2020	2-ро ОУ-Константин Фотинов	Допълнителна информ. И документи по проектно предложение.
48	ИА-48/02.06.2020	СУ „Димитър Маринов“	Допълнителна информ. И документи по проектно предложение.
49	ИА-49/02.06.2020	ПГПТ-Лом	Допълнителна информ. И документи по проектно предложение.
50	ИА-50/12.06.2020	ОП НОИР	Подписани допълнителни споразумения към договори с двама бенефициенти.

51	ИА-51/16.06.2020	МФ/МЗХГ-Д РСР	Съгласуване на насоки за кандидатстване-м.6.
52	ИА-52/16.06.2020	МФ/МЗХГ-Д РСР	Съгласуване на насоки за кандидатстване-м.6.4.1.
53	ИА-53/17.06.2020	ОП НОИР	Подписано допълнително споразумение-м.7
54	ИА-54/23.06.2020	ИА ОП НОИР	Връщане на оценителна сесия в ИСУН.
55	ИА-55/30.06.2020	ИА ОП НОИР	Приключила оценка на пр. предл.-м7
56	ИА-56/30.06.2020	ДФЗ-Силистра	Договор –м.7.2.-Мемориален парк
57	ИА-57/30.06.2020	ДФЗ-Силистра	Документи към Договор-Мемориален парк.-м7.2.
58	ИА-58/06.07.2020	МЗХГ-Д РСР	Заявление активиране на процедура.
59	ИА-59/07.07.2020	ИА ОП НОИР	Забавяне в изпълнението на графика .
60	ИА-60/10.07.2020	МЗХГ-Д РСР	Провеждане на едnodневна информационна среща.
61	ИА-61/29.07.2020	ДФЗ-Изпълнителен Директор	Замяна приложение № 5 КС-Туристическо д-во.
62	ИА-62/10.08.2020	ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗГРАД	Връщане екземпляр от договор.
63	ИА-63/13.08.2020	ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗГРАД	Връщане екземпляр от КСС със съгласувателни подписи.
64	ИА-64/21.08.2020	ДАНС	Уведомление-чл.107,чл.106,ал.5 от ЗМИП.
65	ИА-65/21.08.2020	ДФЗ	Допълнителни документи 10-дневка-6.4.1.-втори прием
66	ИА-66/26.08.2020	ДФЗ,МЗХГ,МОН	Уведомление за провеждане на две едnodневни обучения.
67	ИА-67/31.08.2020	МТСП	Обявяване на нови процедури-м.8,9 и 10.
68	ИА-68/09.09.2020	ДФЗ	Допълнителна информация по проведена процедура-м.6.4.1.-С-2 – Десетдневка.
69	ИА-69/09.09.2020	Елена Иванова-Д РСР-МЗХГ	Активиране процедура – м.3-6.4.1.
70	ИА-70/09.09.2020	Елена Иванова-Д РСР-МЗХГ	Активиране на процедура по м.6.
71	ИА-71/09.09.2020	Кирил Гератлив -ИА на ОП НОИР	Подписани договори-изпращане.
72	ИА-72/10.09.2020	ДФЗ	Уведомление-инф.среща-м.13
73	ИА-73/10.09.2020	МЗХГ-Д РСР/ДФЗ	Уведомление-инф.среща-м.6
74	ИА-74/11.09.2020	МИ	Уведомление.
75	ИА-75/15.09.2020	МТСП-Зорница Русинова	Обявяване на нова процедура-м.12.
76	ИА-76/21.09.2020	МФ	Съгласуване на насоки за кандидатстване –м.10
77	ИА-77/23.09.2020	МФ	Съгласуване на допълнителни материали за кандидатстване –м.10
78	ИА-78/24.09.2020	МИ	Въведена процедура в ИСУН – м.13.
79	ИА-79/24.09.2020	МФ	Преглед на процедура по м.12 и м.9.
80	ИА-80/28.09.2020	МЗХГ-Д РСР	Покана за участие на наблюдатели-м.7.2.
81	ИА-81/01.10.2020	УО на ОПРСР,УО на ОПИК,УО на ОПРЧР,УО на НОИР	Актуализиран индикативен график – 2020 г.
82	ИА-82/02.10.2020	МЗХГ-Д РСР	Уведомително писмо провеждане на празник на местната инициатива.
83	ИА-83/02.10.2020	МРРБ	Заявление за участие в РСР.

84	ИА-84/14.10.2020	КМЕТ на Община Лом	Докладна записка-удостоверения за правно ограничение
85	ИА-85/19.10.2020	РПУ-Лом	Благодарствено писмо.
86	ИА-86/21.10.2020	ГД ЕФМПП-Отд.- Програмиране и договаряне	Обществено обсъждане в ИСУН.
87	ИА-87/22.10.2020	ДФЗ	Връщане екземпляр със съгласувателни подписи на проект.
88	ИА-88/26.10.2020	ГД ЕФМПП - МТСП	Организиране и провеждане на информ. Срещи.
89	ИА-89/26.10.2020	Община Лом	Уведомително писмо за допълнителни документи-м.2-7.2.
90	ИА-90/29.10.2020	Изпълнителен Директор -ОП НОИР	Получаване екземпляр от сключени договори.
91	ИА-91/05.11.2020	Зорница Русинова-ГД ЕФМПП-МТСП	Провеждане на инф. срещи
92	ИА-92/10.11.2020	Кмет на Община Лом	Представител на МИГ-Лом в раб. Група за приемане на план за интегрирано развитие на Община Лом.
93	ИА-93/12.11.2020	ДФЗ	Приключила оценка на процедура.
94	ИА-94/25.11.2020	ДФЗ ; УС НЧ „Кирил Петров -1922“	Искане за сключване на анекс към Административен Договор.
95	ИА-95/26.11.2020	Д РСР-МЗХГ	Покана за участие на наблюдатели.
96	ИА-96/01.12.2020	Зорница Русинова-ГД ЕФМПП-МТСП	Стартиране на оценителна процедура.
97	ИА-97/02.12.2020	Зорница Русинова-ГД ЕФМПП-МТСП	Стартиране на оценителна процедура.
98	ИА-98/04.12.2020	ГД ЕФМПП-МТСП	Определяне на външен наблюдател от УО.
99	ИА-99/04.12.2020	ГД ЕФК - МИ	Покана за участие на наблюдатели.
100	ИА- 100/07.12.2020	ДФЗ	Искане за сключване на анекс към Административен Договор –ЕТ „Тони-В. Цветков“
101	ИА- 101/29.12.2020	МТСП – Гл. Д-я ЕФМПП-Зорница Русинова	Откриване на оценителна сесия в ИСУН- <i>по процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ</i>

ИЗХОДЯЩА

Текуща издръжка

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	ИБ-1/09.01.2020 г.	КМЕТ-ОБЩИНА ЛОМ	Осигуряване на финансов ресурс-31000лв.
2	ИБ-2/07.02.2020 г.	Община Лом	Удостоверение за липса на задължения.
3	ИБ-3/17.01.2020 г.	ДФЗ	Представяне на допълнителни документи към окончателно Плащане 2019 г.
4	ИБ-4/06.03.2020 г.	ДФЗ	Представяне на допълнителни документи към окончателно Плащане 2019 г

5	ИБ-5/23.03.2020	Община Лом	Докладна-удостоверение-задължения към Община Лом.
6	ИБ-6/26.03.2020	ДФЗ-Областна Дирекция-Монтана- РРА	Подаване заявка за авансово плащане 2020-19.4.
7	ИБ-7/26.03.2020	ДФЗ-Ирма Чоранова	Таблица-2-2019 г.
8	ИБ-8/03.04.2020	АОП	Обобщена информ.чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП
9	ИБ-9/15.04.2020	Община Лом	Удостоверение за липса на задължения.
10	ИБ-10/04.05.2020	ДФЗ-Д-Оторизация на плащанията	Представяне на процедури по ЗОП.
11	ИБ-11/04.05.2020	ДФЗ-Методология	Представяне Списък-ЗОП с ОД и ТС
12	ИБ-12/19.06.2020	ДФЗ-Оторизация	Информация отстраняване нередовности.
13	ИБ-13/29.06.2020	ДФЗ-Оторизация	Представяне допълнителни документи-1- во МП-2020
14	ИБ-14/10.07.2020	МЗХГ-Д РСР	Проект за промяна на Бюджет 2020 г.
15	ИБ-15/30.07.2020	НОИ	Служебна бележка-Верочка Ценова
16	ИБ-16/03.08.2020	МЗХГ-Д ВОМР	Допълнителна инф. Корекция Бюджет 2020 г.
	ИБ-16-2/03.08.2020	ЕТ "Инфофлекс- Галин Найденов"	Покана за директно възлагане на общ. Поръчка по ЗОП.
	ИБ-16-1/18.08.2020	Център за иновации и развитие - гр. Кула	Покана за директно възлагане по ЗОП.
17	ИБ-17/28.09.2020	МЗХГ-ПРСР	Подаване заявление за Бюджет 2021 г.
	ИБ-17-1/29.09.2020	Фондация "ГИС- Трансфер Център"	Покана за директно възлагане по ЗОП.
18	ИБ-18/12.10.2020	ПИБ АД-Клон Монтана	Предсрочно погасяване на кредит.
19	ИБ-19/12.10.2020	Управителя на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец"	Уведомление-празник МИГ-Лом
20	ИБ-20/12.10.2020	Началника на РПУ- Лом	Уведомление-празник МИГ-Лом
21	ИБ-21/13.10.2020	ПИБ АД-Клон Монтана	Обосновка за банков кредит.
22	ИБ-22/13.10.2020	ПИБ АД-Клон Монтана	Молба за отблокиране средства.
23	ИБ-23/26.10.2020	Кмет Община Лом	Издаване на удостоверения за липса на задължения към Община Лом.
24	ИБ-24/11.12.2020	ДФЗ-Д Оторизация на плащанията	Предоставяне на допълнителни документи по заявка МП-2-2020
25	ИБ-25/14.12.2020	Общински съвет-Лом	Докладна-Корекция решение финансиране на МИГ.

14. Опис на приложения

Таблица 1 Брой работни моста., разкрити в резултат от подпомагане на проектите.....	43 стр.
Таблица 2: Брой жители. които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.....	44 стр.
Таблица 3: Брой проекти към СВOMP по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВOMP.....	45-48 стр.
Таблица 4: Изпълнение на СВOMP по мерки и по фондове през отчетния период в лева.....	49-51 стр.
Таблица 5: Изпълнение на СВOMP по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	52 стр.
Таблица 6: Крой заявления към СВOMP по приоритети от СВOMP.....	53 стр.
Таблица 7: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP в лева през отчетния период в лева.....	54 стр.
Таблица 8: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	55 стр.
Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони ..	56-58 стр.
Таблица 11: Брой проекти към СВOMP по типове кандидати/ получатели и по фондове.....	59-60 стр.
Таблица 12: Изпълнение на СВOMP по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключвано на споразумение за финансиране в лева.....	61-62 стр.
Таблица 13: Изпълнение на СВOMP по кандидати/ получатели през отчетния период в лева.....	63-70 стр.

Дата: 12.02.2020 г.



.....
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
/Име и фамилия на Представяващия МИГ-ЛОМ/

Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР			
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	35	38	30	38	30		
ЕЗФРСР	30	23	14	23	14		
ОПОС	0	0	0	0	0		
ОПРЧР	5	15	16	15	16		
ОПИК	0	0	0	0	0		
ОПНОИР	0	0	0	0	0		
ПМДР	0	0	0	0	0		
(излишните редове да се изтрият)							

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготовителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доволяват се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доволяват се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.).

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр=

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	6546	38 963	38 963	0	0

Таблица 3: Брой проекти към СВОРМ по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОРМ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процен т на одобрен не		Брой договори с изплатена субсидия		Процен т на изплащ ане
		за отчет. период	от скл. на спораз.	за отчет. период	от скл. на спораз.	за отчет. период	от скл. на спораз.	за отчет. период	от скл. на спораз.	за отчет. период	от скл. на спораз.	колона 12 разделе на на колона 2	колона 15 разделе на на колона 2	за отчет. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	28	7	25	7	25	7	25	4	6	5	6	21.43%	0	0	0	0
BG06RDNP001- 19.075 по Мярка 1-4.1. "Инвестиции в земедельски стопанства	8	0	7	0	7	0	7	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0
BG06RDNP001- 19.109 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземедельски дейности”	10	3	12	3	12	3	12	1	2	1	2	20.00%	0	0	0	0

BG06RDNP001-19.057- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	3	4	5	4	5	4	5	2	3	3	3	100.00 %	0	0	0
BG06RDNP001-19.185 по Мярка 5 - 7.5.ПРСР „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отлх, туристическа инфраструктура“	3	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	33.33%	0	0	0
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФР) Мярка 13 № BG16RDNP002-2.028 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00 %	3	3	100.00 %
Мерки, финансирани от ЕСФ	неприло жимо	12	27	3	20	3	20	2	19	12	13	неприл ожимо	1	1	неприл ожимо
Мерки, финансирани по ОПРЧР	неприло жимо	10	21	1	14	1	14	0	13	6	7	неприл ожимо	1	1	

Мярка 8 № BG05M9OP001-1.045-S1, по Процедура: МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“	неприло жимо	5	11	0	6	0	6	0	6	0	6	2	3	неприл ожимо	0	0	неприло жимо
Мярка 9 № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“	неприло жимо	2	4	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2	неприл ожимо	0	0	неприло жимо
Мярка 10 № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“	неприло жимо	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	неприл ожимо	0	0	неприло жимо
Мярка 11 № BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“	неприло жимо	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	неприл ожимо	0	0	неприло жимо

Мярка 12 BG05M9OP001- 2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ	неприло жимо	1	3	1	3	1	3	0	2	2	2	1	неприло жимо
Мярка 7 финансирани по ОПНОИР		2	6	2	6	2	6	2	6	6	0	0	
Мярка 7 BG05M20P001- 3.007 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”	неприло жимо	2	6	2	6	2	6	2	6	6	0	0	неприло жимо
ОБЩО		22	55	13	48	13	48	9	28	20	22	4	

Таблица 4: Изпълнение на СВМП по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, по- далени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, по- далени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрен от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрен от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2918073.12	2318241.96	неприложимо	2629026.3	2316321.26	2629026.3	2316321.26	905292.41	875996.87	0
BG06GRDNP001-19.075 по Мярка 1 - 4.1. "Инвестиции в земелски стопанства	627317.7	340191.58	50%	338270.88	338270.88	338270.88	338270.88	0	0	0
BG06GRDNP001-19.109 по Мярка 3 - 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземелски дейности"	1250820.17	938115.13	75%	1250820.17	938115.13	1250820.17	938115.13	127332.12	98036.58	0
BG06GRDNP001-19.057- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всячки видове малка по- машаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	943755.82	943755.82	100%	943755.82	943755.82	943755.82	943755.82	681780.86	681780.86	0

BG06RDNP001-19.185 по Мярка 5 - 7.5.ПРСР „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“	96179.43	96179.43	100%	96179.43	96179.43	96179.43	96179.43	96179.43	96179.43	96179.43	0
Мерки, финансирани от ОПИК - ЕФРР	1551902.29	1358370.62	90%	1551902.29	1358370.62	1551902.29	1358370.62	1160736.29	1006321.22	1006321.22	
Мярка 13 № BG16RDNP002- 2.028 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ - ЛОМ“	1551902.29	1358370.62	90%	1551902.29	1358370.62	1551902.29	1358370.62	1160736.29	1006321.22	1006321.22	
Мерки, финансирани от - ЕСФ	977394.99	2524848.9	100%	2524848.91	2524848.91	2427275.9	2427275.9	1825118.25	1825118.3	73571.16	
Мерки, финансирани по ОПРЧР	1547453.9	1547453.9	100%	1547453.92	1547453.92	1449880.9	1449880.9	847723.26	847723.26	73571.16	
Мярка 8 № BG05M9OP001- 1.045-S1 , по Процедура: МИГ ЛОМ „Достъп до застоят на икономически неактивни и безработни лица“	149122.91	149122.91	100%	149122.91	149122.91	149122.91	149122.91	83181.3	83181.3	0	
Мярка 9 № BG05M9OP001- 1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката застост“	155618.03	155618.03	100%	155618.03	155618.03	155618.03	155618.03	0	0	0	

Мярка 10 №BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“	195365.24	195365.24	100%	195365.24	195365.24	195365.24	195365.24	0	0	0
Мярка 11 BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най- отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“	97573	97573	100%	97573	97573	0	0	0	0	0
Мярка 12 BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ	949774.74	949774.74	100%	949774.74	949774.74	949774.74	949774.74	764541.96	764541.96	73571.16
Мерки, финансирани по ОПНОИР	977394.99	977394.99	100%	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	0
Мярка 7 BG05M20P001-3.007 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“	977394.99	977394.99	100%	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	0
ОБЩО	5447370.40	6201461.49	100%	6705777.50	6199540.79	6608204.50	6101967.79	3891146.95	3707436.34	1079892.38

Таблица 5: Изпълнение на СВМР по мерки и по фондове от сключаване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект от МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрили от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрили от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2640330	2918073.1	2918073.1	2918073.1	2318242	2918073.1	2318242	2918073.1	875996.87	905292.41	1735037.6	34.29%	0	
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1955500	1551902.3	1551902.3	1551902.3	1358370.6	1551902.3	1358370.6	1551902.3	1358370.6	1006321.2	949178.78	51.46%	1006321.2	
Мерки, финансирани от ОПРЧр (ЕСФ)	1486408	1547453.9	1547453.9	1547453.9	1547453.9	1547453.9	1547453.9	1327416.3	1327416.3	847723.26	638684.74	57.03%	73571.16	
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)	977915	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	520.01	99.95%	0	
Общо:	7060153	6994824.3	6994824.3	6994824.3	6201461.5	6994824.3	6201461.5	6774786.7	4539178.8	3736731.9	3323421.1		1079892.4	

Таблица 6: Брой заявления към СВМР по приоритети от СВМР

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия	
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Приоритет 1	25	3	22	3	22	3	22	2	5	2	5	20.00%	3	3
Приоритет 2	9	1	6	1	6	3	6	4	6	4	6	66.67%	0	0
Приоритет 3	36	12	27	9	27	9	27	8	15	5	10	27.78%	1	1
Общо:	34	16	55	13	55	15	55	14	26	11	21		4	4

Таблица 7: Изпълнение на СВОР по приоритети от СВОР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проекти, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1	3430040.16	2636677.33	50-90	3430040.16	2636677.33	3430040.16	2636677.33	1485702.74	1649938.87	1006321.22
Приоритет 2	1039935.25	1039935.25	100	1039935.25	1039935.25	1039935.25	1039935.25	984625.08	984625.08	0
Приоритет 3	3013247.53	3013247.53	100	3013247.53	3013247.53	3013247.53	3013247.53	2304811.29	1060576.29	73571.16
Общо:	7483222.94	6689860.11		7483222.9	6689860.1	7483222.9	6689860.1	4775139.1	3695140.2	1079892

Таблица 8: Изпълнение на СВОР по приоритети от СВОР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колони 2 минус колони 11	Процент на одобрение колони 11 разделена на колони 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1	3657346	3430040.16	2636677.3	3430040.2	2636677.3	3430040.2	2636677.3	1485702.7	1649938.9	1649938.9	2007407.1	45.11%	1358370.6
Приоритет 2	1232154	1039935.25	1039935.3	1039935.3	1039935.3	1039935.3	1039935.3	984625.08	984625.08	984625.08	247528.92	79.91%	0
Приоритет 3	2464323	3013247.53	3013247.5	3013247.5	3013247.5	3013247.5	3013247.5	2304811.3	1060576.3	1060576.3	1403746.7	43.04%	73571.16
Общо:	7353823	7483222.94	6689860.1	7483222.9	6689860.1	7483222.9	6689860.1	4775139.1	3695140.2	3695140.2	3658682.8		1431941.8

Таблица 9: Изпълнение на СВМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите	Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	0	0	3	1006321.2	1006321.2	1006321.2
	1B	0	0	0	0	0	0
	1C	7	7	0	987544.99	987544.99	0
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2A	7	0	0	340191,58	0	0
	2B	0	0	0	0	0	0

насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации;	0	0	0	0	0	0	0
	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;	0	0	0	0	0	0	0
	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на евroleйските ландшафти;	0	0	0	0	0	0	0
	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;	0	0	0	0	0	0	0
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;	0	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;	7	0	0	340191,58	0	0	0
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;	1	0	0	32226	0	0	0
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;	1	0	0	60000	0	0	0
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;	2	0	0	207602,78	0	0
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	5	3	1	562840,61	351216,26	351216,26
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;	3	3	1	351216,26	351216,26	351216,26
	FA	Друга област	3	3	1	351216,26	351216,26	351216,26

Таблица 11: Брой проекти към СВМР по типов кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрации заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
по стратегия	30	32	54	32	54	32	51	11	26	15	20				
ПУБЛИЧНИ	4	4	6	4	6	4	6	4	4	4	4		0	0	
МИГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Публичен орган/ община	1	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	0.00%	0	0	0.00%
НПО	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	66.67%	0	0	0.00%
ЧАСТНИ	9	14	17	14	17	14	14	2	2	2	2				
Микропредприятие (ООД)	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0.00%	0	0	0.00%
Микропредприятие (ЕООД)	3	10	3	10	3	10	3	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
ЕТ	0	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	0.00%	0	0	0.00%
Земеделски производители	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%

[illegible]

Таблица 12: Изпълнение на СВМР по типови кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобри от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР	2835910												
ПУБЛИЧНИ	1035000	943755.82	943755.82	943755.82	943755.82	943755.82	943755.82	686891.53	686891.53	686891.53	348108.47	66.37%	
Публичен орган/ община	1035000	467297.89	467297.89	467297.89	467297.89	467297.89	467297.89	417098.39	417098.39	417098.39	617901.61	40.30%	0
НПО	1035000	476457.93	476457.93	476457.93	476457.93	476457.93	476457.93	269793.14	269793.14	269793.14	765206.86	26.07%	0
ЧАСТНИ	1800910	2136386	2136386	2236259.5	1556707.89	2136512.1	1556498.98	127332.12	98036.58	127332.12	98036.58	7.07%	
Микропредприятие (ООД)	1800910	640630.97	640630.97	640630.97	465484.12	640630.97	465484.12	117182.12	87886.58	117182.12	87886.58	6.51%	0
Микропредприятие (ЕООД)	1800910	1034852.5	1034852.5	1134726	801107.76	1034978.6	751234.09	0	0	0	0	0.00%	0
ЕТ	1800910	198659.02	198659.02	198659.02	148994.26	198659.02	198659.02	10150	10150	10150	10150	0.56%	0
Земеделски производител	262243.5	262243.5	262243.5	262243.5	141121.75	262243.5	141121.75	0	0	0	0	0.00%	0
Общо от ЕЗФРСР:	2835910	3080141.8	3080141.8	3180015.3	2500463.71	3080267.9	2500254.8	814223.65	784928.11	814223.65	446145.05	28.71%	0

[illegible]

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрили от МИГ	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление	Мотив за отхвърляне	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
АСЕ ЕООД	Модернизирани на лозаро-винарско стопанство на АСЕ	99747.33	49873.67	50.00%	99747.33	49873.67	НП	НП	99747.33	49873.67	0.00	0.00	0.00
"Агромаги"ООД	Модернизирани на стопанството на "Агромаги" ООД	99927.27	59956.36	50.00%	99927.27	59956.36	НП	НП	99927.27	59956.36	0.00	0.00	0.00
ЗП Николай Здравков	Закупуване на модерна земелска техника за стопанство на Николай Здравков Геннадиев	65400.00	39240.00	60.00%	65400.00	39240.00	НП	НП	65400.00	39240.00	0.00	0.00	0.00
"ХЕРААГРО" ЕООД	Модернизирани на земелското стопанство на "ХЕРААГРО" ЕООД чрез закупуване на телескопичен колесен товарач	99999.60	49999.80	50.00%	99999.60	49999.80	НП	НП	99999.60	49999.80	0.00	0.00	0.00
ЗП Валентина Цветанова	Модернизирани на земелско стопанство в село Трайково, община Лом	97791.50	48895.75	60.00%	97791.50	48895.75	НП	НП	97791.50	48895.75	0.00	0.00	0.00

ЗП Валентин Максимов	Закупуване на земеделска техника	64452.00	32226.00	50.00%	64452.00	32226.00	НП	НП	64452.00	32226.00	0.00	0.00	0.00
ЗП Ивона Иванова	Подобряване на дейността на млекодобивното стопанство на ЗП Ивона Иванова	100000.00	60000.00	60.00%	100000.00	60000.00	НП	НП	100000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
КРАСИЕЛА - Н - КРАСИМИРА ЦАНКОВА ЕТ	Извършване на ремонтни дейности на хотел-ресторант	54842.86	41132.15	75.00%	54842.86	41132.15	НП	НП	54842.86	41132.15	0.00	0.00	0.00
ЛОЗАНОВ И СИН 77 ЕООД	Откриване на обществена пералня "СВЕЖЕСТ" в Лом	137110.00	102832.50	75.00%	137110.00	102832.50	НП	НП	137110.00	102832.50	0.00	0.00	0.00
ССДД ЕООД	Изграждане на Автокомплекс "ДА-НИ"	139693.71	104770.28	75.00%	139693.71	104770.28	НП	НП	139693.71	104770.28	0.00	0.00	0.00
ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ ООД	Подкрепа за развитие на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД	117182.12	87886.58	75.00%	117182.12	87886.58	НП	НП	117182.12	87886.58	117182.12	87886.58	0.00
ЕТ "ТОНИ-В.ЦВЕТКОВ"	Подобряване дейността и модернизирание на хранителен магазин	10150.00	7612.50	75.00%	10150.00	7612.50	НП	НП	10150.00	7612.50	10150.00	7612.50	0.00
"ТРА ЛА ЛЕНД"ЕООД	Изграждане на дърводелска работилница в град Лом	148 499,64	111374,74	75.00%	148 499,64	111374,74	НП	НП	148 499,64	111374,74	0.00	0.00	0.00
"МАЛЧО 2012" ЕООД	Модерен парти център "Малчо" ще забавява децата на Лом	139713.31	104784.98	75.00%	139713.31	104784.98	НП	НП	139713.31	104784.98	0.00	0.00	0.00
ЕТ"МАК-ДОЙФЕ-Фроса Илиева Димитрова	Обновяване на линия за производство на хляб и тестени изделия	133666.16	100249.61	75.00%	133666.16	100249.61	НП	НП	133666.16	100249.61	0.00	0.00	0.00
"ГАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА" ЕООД	Повишаване конкурентността и постигане на устойчиво развитие чрез разнообразяване на предоставяните от "ГАНИЕЛА	72047.48	54035.61	75.00%	72047.48	54035.61	НП	НП	72047.48	54035.61	0.00	0.00	0.00

ОБЩИНА ЛОМ	Изграждане на мемориален парк в град Лом	167742.60	167742.60	100.00%	167742.60	167742.60	167742.60	НП	167742.60	167742.60	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩИНА ЛОМ	Обновяване на дунавски парк в град Лом	50199.50	50199.50	100.00%	50199.50	50199.50	50199.50	НП	50199.50	50199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Туристическо дружество "АСПАРУХОВ ХЪЛМ"	Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на оборудване за Туристическо дружество "АСПАРУХОВ ХЪЛМ" в „Туристически информационен център - гр. Лом“	96179.43	96179.43	100.00%	96179.43	96179.43	96179.43	НП	96179.43	96179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
„ДИВЕН“ООД	„Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на ""ДИ ВЕН"" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“	390090.29	390090.29	90.00%	390090.29	351216.26	390090.29	НП	390090.29	351216.26	390090.29	351216.26	351216.26	351216.26
СТРОЙПРОЕКТ ЕООД	Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "СТРОЙПРОЕКТ" ЕООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи.	427516.00	427516.00	90.00%	427516.00	346287.96	427516.00	НП	427516.00	346287.96	427516.00	346287.96	346287.96	346287.96

ПАВЛОЛЕС ЕООД	Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД чрез придобиване на високоспециализирано оборудване	343130.00	343130.00	90.00%	343130.00	308817.00	343130.00	НП	НП	343130.00	308817.00	343130.00	308817.00
ОУ „Св.св Кирил и Методий“ село Ковачица, община Лом	„По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, вкл.роми от две училища в село Ковачица“	186088.58	186088.58	100.00%	186088.58	186088.58	186088.58	НП	НП	186088.58	186088.58	0.00	0.00
Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом	„Ръка за ръка“	180070.21	180070.21	100.00%	180070.21	180070.21	180070.21	НП	НП	180070.21	180070.21	0.00	0.00
Първо ОУ „Н. Първанов“, Лом	„Училище за знания, традиции и единство“	169627.91	169627.91	100.00%	169627.91	169627.91	169627.91	НП	НП	169627.91	169627.91	0.00	0.00
Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Ив. Менделеев“, Лом	„Храненето като начин за интеграция на маргинализираните общности чрез обучение в професионална гимназия „Д. Менделеев“ в Лом“	155364.51	155364.51	100.00%	155364.51	155364.51	155364.51	НП	НП	155364.51	155364.51	0.00	0.00
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"	"Достъп до качествено образование на деца и учен..."	150851.32	150851.32	100.00%	150851.32	150851.32	150851.32	НП	НП	150851.32	150851.32	150851.32	0.00
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР МАРИНОВ"	"Заедно към бъдещето"	150037.94	150037.94	100.00%	150037.94	150037.94	150037.94	НП	НП	150037.94	150037.94	150037.94	0.00

Професионална гимназия по производствени технологии	"Успешни заедно"	165424.73	165424.73	100.00%	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	0.00
ЛОЗАНОВ И СИН 77 ЕООД	Разкриване на 3 нови работни места за безработни в обществена пералня "Свежест" Лом	31853.93	31853.93	100.00%	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	0.00
Малчо 2012 ЕООД	ДЕТСКИ ПАРТИ ЦЕНТЪР МАЛЧО разкрива нови работни места за безработни от Лом"	31941.93	31941.93	100.00%	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	0.00
ЕТ „Красисла-Н-Красимира Цанкова"	Подобрен достъп за заетост на 4 безработни в хотел-ресторант на ЕТ „Красисла-Н-Красимира Цанкова" чрез преминало професионално обучение	27964.29	27964.29	100.00%	27964.29	27964.29	27964.29	27964.29	27964.29	27964.29	27964.29	27964.29	27964.29	0.00
ДИ ВЕН ООД	Обучение и осигуряване на устойчива заетост за безработни лица в ДИ ВЕН ООД	33643.50	33643.50	100.00%	33643.50	33643.50	33643.50	33643.50	33643.50	33643.50	33643.50	33643.50	33643.50	0.00
ПРИНЦЕС С ЕООД	Създаване на устойчива заетост в дърводелски цех на "Принцес С" ЕООД на територията на МИГ Лом	28079.79	28079.79	100.00%	28079.79	28079.79	28079.79	28079.79	28079.79	28079.79	28079.79	28079.79	28079.79	0.00
ЕТ "Инна Петрова"	"ЕТ "Инна Петрова" в услуга на клиентите"	21108.82	21108.82	100.00%	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	0.00
ФИК ИНВЕСТ ЕООД	Устойчива заетост във ФИК Инвест	14944.20	14944.20	100.00%	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	0.00
МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД	МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД създава възможност за по-добър достъп до	19942.96	19942.96	100.00%	19942.96	19942.96	19942.96	19942.96	19942.96	19942.96	19942.96	19942.96	19942.96	0.00

Никей Дей ЕООД	Промотиране на психичното здраве и здравна култура в ромската общност, в т.ч. сред децата и учениците, в квартал "Стадиона", град Лом	68099.48	68099.48	100.00%	68099.48	68099.48	68099.48	НП	НП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Фондация Рома - ЛОМ	Устойчива интеграция за младите ромски жени, майки и деца.	99756.87	99756.87	100.00%	99756.87	99756.87	99756.87	НП	НП	99756.87	99756.87	0.00	0.00	0.00
ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД	Устойчива интеграция чрез мотивация и застост	95608.37	95608.37	100.00%	95608.37	95608.37	95608.37	НП	НП	95608.37	95608.37	0.00	0.00	0.00
Фондация „Генерация“	Младите хора в риск в Лом - ресурс за растеж	97573.00	97573.00	100.00%	97573.00	97573.00	97573.00	НП	НП	97573.00	97573.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩИНА ЛОМ	ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПИЦИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА	279404.00	279404.00	100.00%	279404.00	279404.00	279404.00	НП	НП	279404.00	279404.00	279404.00	279404.00	73571.16
Сдружение "Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности"	„Право на независим живот чрез подобряване достъпа до устойчиви здравни и социални услуги на достъпна цена и създаване на интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“	279216.34	279216.34	100.00%	279216.34	279216.34	279216.34	НП	НП	279216.34	279216.34	279216.34	279216.34	0.00
ОБЩИНА ЛОМ	ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА	391154.40	391154.40	100.00%	391154.40	391154.40	391154.40	НП	НП	391154.40	391154.40	0.00	0.00	0.00
		7123627.51	6560921.25		7123627.51	6406506.18	7055528.03			6338406.70	3358485.23	2476341.78	1079892.38	

