



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЛЪЗОВИ
И ЛОВНИ ДЪЛБОЦИ

София 1040, бул. "Хр.Ботев" №5
тел.: 02 985 11 383

регист. индекс - 19-19-2-02

дата - 15.02.21

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ДО
ЕЛЕНА ИВАНОВА
ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
МЗХГ СОФИЯ 1040
Бул. "Христо Ботев" №55

Изм. № 11А-7
14.02.2023г.

Относно: *Коригиран Годишен доклад за извършените дейности на МИГ ЛОМ за 2022 г. в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 от ПРСР за периода 2014-2020 г., съгласно получено писмо от МЗХГ с изх. № 19-19-2-02-13/15.03.2021 г.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Във връзка с изпълнение на задълженията на СНЦ МИГ ЛОМ по чл. 16, ал.1 от Наредба №1/22.01.2016 и Споразумение №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.,

Ви представяме

Годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризирането на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ за 2022 година.

С уважение,

Р. Симеонова - Изпълнителен директор на МИГ ЛОМ



Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-40/24.04.2018 г.
Сдружение „Местна инициативна група – Лом“, гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет.2
тел: 0971/2 90 02, e-mail: office@miglom.org, email: miglom@abv.bg
www: <http://miglom.org/>



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Период на отчитане	01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.
Пореден номер на доклада	4
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	№ РА 50-40/24.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	гр. Лом 3600, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2, Административна сграда на Общински пазар
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Д-р Георги Гаврилов Георгиев
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел: 0971 / 2 90 02 e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg www. http://miglom.org/

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

2. Списък на съкращенията, включени в доклада	2 стр.
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията	3 стр.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива	6 стр..
5. Изпълнение на целите на СВОМР.....	9 стр.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период	18 стр.
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.....	32 стр.
8. Управление на Местната инициативна група	34 стр.
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение	36 стр.
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на Програмите и изпълнение на направени препоръки	39 стр.
11. Индикатори.....	39 стр.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери на добри практики.....	49 стр.
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред.....	53 стр.
14. Опис на приложения.....	62 стр.

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ИСУН	Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
ПРСР 2014 – 2020г.	Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ОПРЧР 2014-202 г.	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
ОПИК 2014-2020 г.	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.
ОПНОИР 2014-2020г.	Оперативна програма “Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
УО	Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
МИГ	Местна инициативна група
ИГРП	Индикативна годишна работна програма
УС	Управителен съвет
КУО	Колективен управителен орган
КВО	Колективен върховен орган

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ с модулната структура на мерките и дългосрочния хоризонт на голяма част от резултатите създава условия за прилагане на качествени и ефективни местни политики, позволява впоследствие те бъдат реализирани и надграждани.

Това е възможно да стане както индивидуално така и като станат част от дейността на общината, вкл. - на нови нейни инициативи, свързани с устойчивото ѝ развитие, насочено към потребностите и интересите на местното население. От анализа на заинтересованите страни стана ясно, че на територията това са:

Група 1: Публичен сектор - Публични органи (общини, кметства и други публични органи.

Предприятия извън сектора на земеделието Културни организации (вкл. читалища, културни дейци – ФЛ и др.)

Група 2: Стопански сектор - Образователни и обучителни организации, организации в областта на социалното включване и маргинализираните общности, Земеделски производители и преработватели

Група 3: Нестопански сектор - НПО от всички сектори

3.1. Дейности за организиране на семинари и информационни срещи: **Проведени са 5 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом.** Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. **В срещите взеха участие общо 60 лица**, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи бяха осигурени кафе-паузи, презентационни и информационни материали, свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2022 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения по следните мерки:

- **На 04.08.2022 г.** в Община Лом се проведе информационна среща с **18 представители** на публичния сектор за разяснения по „Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.656 по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по предстоящата за откриване процедура на 09.08.2022 г. на стойност 658 460,94 лв., представляваща свободен и допълнителен финансов ресурс. На срещата присъстваха представители на Община Лом и от Дирекция „Инвестиционно проектиране и управление на проекти“, представители на читалища от населените места на територията и ЮЛНЦ. Тъй като крайния срок за първи прием – 10.10.2022 г. е само два месеца, присъстващите коментираха техническата подготовка и евентуални предложения. Имаше възможност за дискусии, въпроси и коментари по процедурата, насочена към публична инфраструктура, обсъдиха се и бъдещи проекти, с които община Лом може да кандидатства.
- **На 20 септември** в административната сграда на Общински пазар - Лом, експертите на МИГ Лом проведоха информационна среща на тема: „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения на МИГ ЛОМ 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и разясняване на условията за кандидатстване.“
В срещата взеха участие **11 представители** на микропредприятия от територията на Община Лом. Аделина Ангелова, експерт стратегия, представи процедурата за кандидатстване и обърна внимание на присъстващите върху увеличения общ размер на безвъзмездната финансова помощ в Стратегията на МИГ Лом по мярката - 939 801,18 лв. В презентацията си тя подчерта, че минималния размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект е 5 000 лева, а

максималния 390 000 лева. Присъстващите дискутираха върху допустимите разходи по процедурата. В условията за кандидатстване е отбелязано, че могат да се финансират: Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост; закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности; придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност; както и разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект, като консултантските разходи са до 5%. Всички потенциални бенефициенти отбелязаха, че процедурата дава големи възможности за кандидатстване и изцяло подкрепя развитието на неземеделски дейности в нашия земеделски район.

- **На 15.12.2022 г.** от 15:30 ч. в Административната сграда на Общински пазар екипът на МИГ Лом проведе информационна среща с потенциални бенефициенти по **Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”** - нова процедура, с предстоящ първи прием през 2023 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Експертът по ПРСР от екипа на МИГ ЛОМ - Аделина Ангелова, представи на **присъстващите 10 земеделци** презентация с отбрани важни акценти от условията за кандидатстване, а именно – цели на процедурата; финансови параметри; допустими кандидати; критерии за оценка; допустими дейности и допустими разходи. Размерът на разполагаемата безвъзмездна финансова помощ на МИГ-Лом възлиза на 567 182.00 лева. Срещата премина при засилен интерес на участниците. Споделиха се добри практики в откритата дискусия от бенефициенти с вече реализирани договори. Въпреки трудностите по време на подготовката и реализацията на техните проекти те споделиха, че имат желание и готовност отново да кандидатстват по земеделските мерки.
- **На 16.12.2022г.** от 15:30 ч. в Административната сграда на Общински пазар, екипът на МИГ Лом проведе информационна среща с **10 потенциални кандидати по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”** – предстоящ трети прием от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Бюджетът е 107 569,00 лв. Участниците проведоха дискусия, в която се коментира, че въпреки доброто развитие на аграрния сектор и наличието на достатъчно суровини, развитието на хранително-вкусовата промишленост е слабо развито на територията на нашата община. Липсата на преработвателни предприятия за произвежданата земеделска растениевъдна и животновъдна продукция води до ниска добавена стойност на местната икономика, трудна реализацията на произведената продукция и ниски изкупни цени. За преодоляването на тези недостатъци на местното икономическо развитие е необходима подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, а екипът на МИГ ЛОМ да работи усилено за развитието на местната икономика в земеделския сектор.
- В навечерието на Коледа – на 21.12.2022 г., МИГ-Лом организира информационно събитие, което бе предизвикано от нарастващия интерес на граждани и фирми по предстоящи за отваряне местни и национални мерки, свързани с ВЕИ. **Присъстващите 11 участника уточниха с експертите на МИГ индивидуални консултации по график** след празничните дни, за да стартират ударно новата 2023 година. Основната тема в еднодневната информационна среща бе свързана с подготовката на проекти и възможността за кандидатстване за „зелена енергия“ по предстояща за отваряне през 2023 г. процедура BG06RDNP001-19.538 МИГ ЛОМ 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". Експерт стратегия Аделина Ангелова разясни основните моменти и изисквания към кандидатите – микро фирми, земеделски производители и занаятчии, като наблегна на необходимата предварителна работа по време на подготовката за кандидатстване и посочените документи. Имаше разисквания по сроковете на разглеждане и плащанията от ДФЗ и изпълнението на договорите на база опита на присъстващите и експертите на МИГ. Разяснения бяха направени и по обявената за обществено

обсъждане Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ от Плана за възстановяване и устойчивост, която ще стартира през януари 2023 г. в национален мащаб. Изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова частично охлади провокирания интерес от поскъпването на енергоносителите и електрическия ток, защото микро фирмите от община Лом са недопустими кандидати като развиващи дейност в селски район. В хода на дискусиата стана ясно, че това ограничение не касае малките и средни предприятия, които могат да се възползват от възможността след сериозна подготовка с помощта на енергийни специалисти и консултанти, следвайки стриктно европейските изисквания.

При провеждане на организирани от МИГ-Лом събития през 2022 година за популяризиране на СВОМР и информиране на местната общност относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения, представители от всички групи заинтересовани страни се включиха активно в информационните работни срещи и обучения за местни лидери. Участниците проявиха интерес към представената информация като задаваха много въпроси, свързани с подготовката и изпълнението на проекти, както и такива по отделни казуси. МИГ-Лом се стреми да поддържа мотивацията на целевите групи с предоставяне чрез различни медийни канали на актуална информация за състоянието и перспективите по изпълнение на 13-те мерки на СВОМР .

3.2. Дейности за организиране на обучения за екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на СВОМР: - **Проведени са 2 бр. еднодневно обучение за минимум 10 участника в гр. Лом на бенефициенти за управление и отчитане на договори и администрирането им в платформата ИСУН 2020.** Обучението бе проведено в тестова среда на ИСУН и бе с практическа насоченост.

На 26 септември 2022 година в малката зала на Административната сграда на Общински пазар СНЦ „МИГ ЛОМ“ проведе еднодневно обучение на потенциални кандидати и бенефициенти от територията на община Лом. То е част от планираните за 2022 година дейности, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагането на подхода ВОМР.

Гост лектор беше Георги Стратиев - основателят на платформата Информационна Система Управление и Наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН/, който е началник отдел „Информационни системи“ към Дирекция в Централно координационно звено към Министерски съвет.

Присъстващите 10 представители от различни организации получиха основна информация за работата в платформата ИСУН. Разяснено бе и изготвянето на бизнес план и анализ разходи и ползи така необходими при разработването на проектите си по предстоящите процедури от ПРСР.

Създателят на платформата даде подробни указания на всички присъстващи кандидати как да използват всички възможности и улеснения, които предлага ИСУН и направи практическа демонстрация за попълване на формуляр за кандидатстване. Така бъдещите кандидати получиха практическо упражнение и подробна информация представена, чрез презентация за специфичните изисквания на платформата. Заострено бе вниманието им за често допускани грешки при разработването на бизнес план, Анализ разходи и ползи и изготвянето на бюджет. Разискваха се конкретни казуси и въпроси от присъстващите. Бяха дадени практически съвети и беше демонстриран методът на изготвяне на проектните предложения. Бенефициентите се запознаха изцяло с подготовката на проект, стъпките, източници на финансиране, етапите на реализация и разработването на проектна идея към МИГ ЛОМ.

След края на обучението всички присъстващи попълниха анкетна карта, от което стана ясно, че обучението е изключително полезно и добре организирано.

На 27-ми септември 14 представители на местен бизнес, Община Лом, читалище и музей присъстваха на организирано от МИГ Лом планирано обучение - дейност в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Всички участници ръководят или се занимават с финансовото отчитане на проекти, финансирани по програма ПРСР или им предстои кандидатстване.

Точната информация на лектора Георги Стратиев, началник отдел „Информационни системи“ към Дирекция в Централно координационно звено към Министерски съвет, даде възможност на настоящи и бъдещи бенефициенти на МИГ да получат практически знания за работа с модула за електронно отчитане на ИСУН /Информационна Система Управление и Наблюдение/ 2020.

Участниците бяха запознати изцяло с различните функционалности на ИСУН 2020 - от общата информация за модул Е-отчитане през сключване на договор за БФП, въвеждане на процедури за избор на изпълнител и сключени договори, подготовка на технически отчет, подготовка на финансов отчет и искане за плащане, подготовка и изпращане на пакет отчетни документи и комуникация на бенефициента с управляващите органи на програмите.

Обучението се провеждаше в тестова среда. По време на обучението бяха обсъдени различни казуси, свързани както с функционирането на системата, така и със самия процес на отчитане на проектите. От опита си с различни оперативни програми представителите на някои от бенефициентите споделиха затруднения, които срещат при подаване на искания за плащания и технически и финансови отчети.

През периода на отчитане експертите по прилагане на СВОМР консултираха **136 заинтересовани лица** от територията на МИГ-ЛОМ във връзка с мерките включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с проекти. Консултациите бяха проведени индивидуално, както в офиса на МИГ, така и по телефона и имейл. В офиса ежедневно експертите по стратегията дават разяснения, но не е водена статистика за броя на консултираните по електронен път.

Интересът към мерките от стратегията се засили значително, съдейки от зачестилите се обаждания по телефона и от посещението на офиса на МИГ след активизиране на фейсбук-профил на сдружението и обявяване на мерките в социалната мрежа.

Във връзка с разширяване на английската версия на сайта на сдружението бяха преведени 40 стр. от български език на английски език – текстове за новите договори, отразени в изработената Интерактивна карта на територията на МИГ-Лом за изпълнение на СВОМР, която е истинска иновация във ВОМР на национално ниво с обновена интернет страница - <http://miglom.org/>

Освен със съвременен дизайн тя вече се отличава от себеподобните с онагледяване на свършената работа от сдружението, включително и с английска версия.

На ИНТЕРАКТИВНА КАРТА на територията на МИГ-Лом са нанесени всички 40 приключени и реализиращи се в момента договори, в които МИГ е трета страна. Всички могат да бъдат проследени чрез линкове във видеоклипове, снимки и текст на двата езика – български и английски. Информацията може да бъде получена и на мобилни устройства, вкл. телефон с интернет, което е много достъпно и удобно за всички интересувачи се и кандидати за подпомагане с евросредства.

Картата има и хартиен вариант, съгващ се до формат А6, в който реализираните проекти са намалени до 30 броя с QR / баркод скенер, водещ до уебстраницата с представените договори.

Отделно с анимирани клипове са представени предстоящите за отваряне процедури по мярка 1 – 4,1 и мярка 2 – 4,2 от Стратегията на ВОМР на МИГ-Лом, които по разбираем и нагледен начин подсказват възможностите, които се разкриват пред жителите на Община Лом – територия на местната инициативна група.

Всички видеоклипове и филми, създадени през шестгодишната дейност на сдружението са достъпни в нарочно създадения YouTube – канал на СНЦ МИГ-Лом.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

Стратегията за ВОМР има за цел да окаже въздействие върху цялата територия и население, като това се съобрази с областната и общинската секторна политика в областта на социалните услуги, дефинирани въз основа на Стратегия за социалните услуги в област Монтана 2016-2020 г.

От извършеният социален анализ при подготовката на Стратегията като основни рискови групи се очертават:

- Безработни лица

На следващо място сред пълнолетното население в риск е групата на регистрирани безработни лица – 2160 към месец септември 2015 г. общо за МИГ-ЛОМ, съставена основно от лица с по-ниско от висше образование (2075 лица) и безработни над 55 годишна възраст – 664 лица. Безработните младежи до 25 г. са 7%.

По-голямата част от проектите в обхвата на Приоритет 1 – „Устойчиво развитие на местната икономика“ на стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ са насочени към повишаване на заетостта на населението, чрез създаване на нови работни места.

- Лица с увреждания, в т.ч. деца с увреждания, възрастни в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора, възрастни и деца в риск по други социални признаци
- Децата с увреждания, деца на самотни родители и отглеждани в многодетни семейства. Децата с увреждания са общо 118 за 2015 г. Децата с увреждания от община Лом са обхванати от социални услуги в общността, извън подкрепа остават децата с увреждания в по-малките населени места. Една част са от ромски семейства, живеещи в обособени общности, друга част са от социално слаби семейства. За да се даде възможност за социално включване и за равен шанс на тези деца е необходимо те да бъдат подкрепени и насърчавани да посещават образователните институции.
- Възрастно население - най-многобройна е рисковата група на пенсионерите, които към 31.12.2015 г. са общо 7460 лица. Не всички лица от тази група попадат в категория в риск. Голяма част от тях са включени рисковата група на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора, затова няма да бъдат разглеждани като отделна рискова група. Най-уязвимата група от населението са хората с увреждания, в т.ч. с физически, умствени, множествени, сензорни увреждания, психични заболявания. Тези лица са общо 3543 на територията на МИГ-ЛОМ.

През отчетния период има дейности в процес на изпълнение от страна на екипа на МИГ – ЛОМ, които да окажат пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията. Трябва обаче да се отчете, че МИГ-ЛОМ обяви през 2020 г. 4 процедури за прием в ИСУН 2020 за проекти, касаещи уязвими и малцинствени групи, които приключиха с договори през 2021 г. и са в основата на разработването и кандидатстването пред МИГ-ЛОМ по ОПРЧР от потенциални бенефициенти.

След проведените оценителни сесии по четирите процедури крайният резултат **бяха сключени общо 6 административни договора по ОПРЧР** - 3 договори по Мярка 8, 1 договор по Мярка 9, 1 договор по Мярка 10 и 1 договор по Мярка 12 в началото на 2021 г. Сключеният договор с Община Лом, касаещ рисковата група на лицата с увреждания и самотно живеещите възрастни хора стартира **от 01.06.2021 г и приключи през март 2022 г., което вече беше продължение на реални дейности и действия за въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ ЛОМ.**

Функционирането на ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА към ОБЩИНА ЛОМ **усвои 375 528.64 лв. през 2022 г** В продължение на 14 месеца 71 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом получиха социални и здравни услуги в домашна среда. Проектът включва и дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални и психологически консултации и други. Всички социални дейности се извършват от 11 мъже и 46 жени, наети като социални и лични асистенти и медицински персонал, включени в реализирането на проекта.

През 2022 г. бяха приключени 3 проекта по мярката за борба с трайната безработица – Мярка 8 на „Вили 16“ ЕООД, СЛАДКАРСКА КЪЩА АЛФ ЕООД и "ФИК Инвест" ООД в услуга на клиентите" на стойност **37 782.57 лв.** Пет безработни лица получиха субсидирана заетост в магазините и цеховете на фирмите със средства ОПРЧР за период от 6 месеца. След края на проектите бяха назначени пет от наетите, на разкритите нови работни места при условия на конкуренция и равни възможности на кандидатите.

Обявления прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-1.098 по мярка 8 МИГ Лом „МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ - 2020" от 30.10.2020-25.12.2020 г. приключи със сключване на 3 договора:

1. Бенефициент: "ФИК Инвест" ООД

Административен договор № BG05M9OP001-1.098-0002 от 17.05.2021

Обща стойност на проекта: 14 517.40 лв., БФП 100%: 14 517.40 лв.

Изплатени БФП: 14 517,40 лв.

От 17.05.2021 г. до 17.12. 2021г. бенефициентът изпълни проект "Устойчива заетост във "ФИК Инвест" и осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места, активиране и интеграция в заетост за безработни и икономически неактивни лица.

В рамките на проекта беше осигурено 5 дневно мотивационно обучение за пет безработни лица на възраст от 30 до 54 години с продължителност 30 часа, както и стипендии по време на обучението.

Работодателят избра две лица, на които беше осигурено обучение по време на работа - чиракуване като Работник кухня за 6 месеца. Разходите за възнагражденията на лицата, включени в обученията по време на работа/чиракуване/ са в размер на 90 % от сумата на минималната работна заплата за страната за 2021г. и дължимите вноски за сметка на работодателя, съгласно ЗБДОО и ЗБ на НЗОК. В продължение на 3 месеца те бяха обучавани от двама наставници - по един наставник във всеки от търговските обекти на кандидата пицария - „При Финци“ и „Китайски ресторант“.

След приключване на проекта двете лица получиха постоянна заетост в рамките на минимум 6 месеца на длъжност Работник кухня - Код на професията по НКПД 94120003.

Дейностите по изпълнение на проекта допринесоха за намаляване на безработицата на територията на МИГ Лом, а също и за осигуряване на трайна заетост сред местното население, чрез предвидените дейности за изграждане на капацитет и чиракуване и осигуряване на устойчива заетост.

2. Проект: „Разширяване на дейността на ВИЛИ 2007 ЕООД-гаранция за устойчива заетост и безработни“

Бенефициент: ВИЛИ 2007 ЕООД

Договор № BG05M9OP001-1.098-0002 от

Обща стойност на проекта: 11 843.30 лв., БФП 100%: 11 843.30 лв.

Изплатени БФП: 10 401,99 лв.

ВИЛИ 2007 ЕООД е фирма, която вече 13 години се занимава с търговия на едро и дребно. Отскоро разшири дейността с разкриване на заведение за бързо хранене към "Народен магазин", в гр. Лом. В тази връзка фирмата кандидатства пред ОПРЧР и получи финансиране за осигуряване на обучение по време на работа - чиракуване на две безработни лица над 30 годишна възраст от територията на МИГ Лом.

За изпълнение на проекта се проведе мотивационно обучение на 6 безработни лица и се осигури обучение по време на работа - чиракуване за 2 от тях за период от 6 месеца на длъжност "Продавач-консултант" с Код на професията по НКПД 5223. Предоставената безвъзмездна финансова помощ осигури възнаграждения на лицата, включени в обученията по време на работа/чиракуване/ в размер на 90 % от сумата на минималната работна заплата за страната за 2021г. и дължимите вноски за сметка на работодателя, съгласно ЗБДОО и ЗБ на НЗОК. В продължение на 3 месеца безработните лица бяха обучавани от двама наставници в търговския обект на ул."Трети март" № 12. След приключване на шестмесечния период на чиракуване едно от лицата получи постоянен трудов договор на длъжност: "Продавач-консултант".

Изпълнените по проекта дейности способстваха за изграждане на трудови умения и знания чрез иновативна форма за територията - "чиракуване" в търговски обект и осигуряване на субсидирана заетост за преодоляване въздействието от пандемията от COVID-19 и на социално- икономическите й последици за работниците както и за осигуряване на трайна заетост сред местното население.

3. Проект: „Провокиране на интерес и заетост в Сладкарска къща Алф чрез професионално обучение“

Бенефициент: СЛАДКАРСКА КЪЩА АЛФ ЕООД

Договор №: BG05M9OP001-1.098-0002

Обща стойност на проекта: 21 820,74 лв., БФП 100%: 21 820,74 лв.

Изплатени БФП: 12 863,18 лв.

Изпълняваният от 01.06.2021 г. проект на Сладкарска къща АЛФ ЕООД, на стойност 21820.74 лв., разширява достъпа до заетост на 10 икономически неактивни и безработни лица със средно и по-ниско образование в трудоспособната възраст 30-54 години. Той е иновативно решение - залага се на комплекс от мерки за постигане на резултат за социална и трудова реализация на безработни лица като постепенно чрез мотивационно, обучение в ключови компетентности и професионално обучение, вкл. и в реална производствена среда в сладкарския цех на фирмата в с. Долно Линево безработните лица получават възможност за заетост. Подкрепата на безработните е многопластова - психологическа, педагогическа и

субсидирана заетост за период до 6 месеца на 2 лица - назначени като Помощник сладкари с код 51202004 по НКПД, под ръководството на опитни кадри на фирмата като наставници.

Постигането на заложените цели и резултати по проекта се извършва чрез изпълнение на следните дейности: активиране, мотивиране на представители на целевата група, както и включване в обучения за придобиване на ключови компетентности КК5 "Умения за учене" и обучение за част от професия по втора квалификационна степен "Хлебар-сладкар" специалност "Производство на сладкарски изделия" Код 5410302, съгласно Актуалния списък на НАПОО.

В продължение на 10 месеца Сладкарска къща АЛФ ЕООД показва как на практика образованието и квалификацията са панацеята за конкурентоспособността на работната сила и устойчивата заетост, социалната адаптация и намирането на работа, съгласно завишените изисквания на бизнеса в новата пандемична обстановка на Ковид. В изпълнението на проекта се използват предпоставки и разнообразни стимули за интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Устойчивостта на проекта е гарантирана като след приключването му ще бъде разкрито ново работно място и на постоянен трудов договор за минимум 6 месеца ще бъде назначено едно лице, обучено и професионално квалифицирано.

Изпълнението на два проекта, касаещи разкриване на нови работни места в обществена пералня „Свежест“ и детски парти-център „Малчо“ бяха прекратени. Първият бе оттеглен в периода на продължително одобрение от страна наДФЗ заради повишените с 30 % цени на необходимите машини. Договорът за детски парти-център „Малчо“ стартира, бяха обучени 6 човека, но с увеличението на минималната работна заплата на 780 лв. договорът стана икономически неизгоден, а и бяха налице затруднения за осигуряване на безработни от целевата група.

След като през 2019 година стартира Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с BG05M2OP001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ“ през 2022 г. бяха на практика реализирани дейности, реално свързани с работа с уязвими и малцинствени групи от територията на МИГ-Лом.

През 2022 г. продължи реализацията на сключените 5 административни договора по НОИР на територията на МИГ ЛОМ в задължително партньорство, което създаде възможност в проектните дейности да се включат общо 10 училища (от които 3 в селата), едно училищно настоятелство, детска градина и една ромска фондация. Всички дейности на кандидатите са свързани с активна работа с уязвими общности – ромски деца и семейства, и тяхното вписване и запазване в образователната система. Две училища – ОУ „Св. св Кирил и Методий“ село Ковачица, община Лом, ОУ "Константин Фотинов" и ОУ "Н. Първанов" Лом не успяха да извършат всички планирани дейности поради пандемията от Ковид 19 и поискаха удължаване на срока на договорите от УО на ОПНОИР, но не стигнаха до анексиране. За тях проектите приключиха и бяха изплатени грантове съответно – 73 036,49 лв., 106 382,10 лв. и 145 769,94 лв. Приключи успешно и договорът на Професионална гимназия по производствени технологии „Успешни заедно“ и бяха верифицирани 160 244,09 лв. безвъзмездна помощ. Единствено договорът на СОУЧЕМИ „Заедно към бъдещето“ бе продължен като срок до март 2023 г., но междувременно бяха изплатени 120 030,35 лв. безвъзмездна помощ

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Общата стратегическа цел на стратегията е:

Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните природни и човешки потенциали.

Тя предопределя обособяването на три приоритета за развитие на територията

Първият е „устойчиво развитие на местната икономика“. Той е насочен главно към дейностите, които подкрепят директно местната икономика и увеличават конкурентоспособността на стопанските единици на територията на МИГ. Специфичните цели към него акцентират върху аграрния сектор, развитието на

микро бизнеса извън земеделието и технологичното обновяване в по-големите предприятия – малки и среди.

Вторият приоритет е „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“. Физическата среда в населените места и чувството за принадлежност към дадено място са от важно значение за задържане на хората на територията на МИГ, както и създаването на предпоставки мигранти да искат да се заселят в нея. Затова специфичните цели към приоритета са насочени към обновяването и разширяването на съществуващите малки по мащаб инфраструктури и подкрепата за съхраняване на местните бит и култура, изява на талантите и обичаите на общността.

Третият приоритет за развитие на територията е „развитие на човешкия капитал на територията на МИГ-ЛОМ“. Фокусът му попада върху най-важния ресурс за една територия, а именно хората в нея. Специфичните цели към него са насочени към повишаване уменията и познанията на населението, преодоляването на различни стереотипи в обществото относно етнически признаци, отношение към хората в неравностойно положение и достъпа до услуги на тези лица.

4.2. Специфични цели

Реализацията на определените приоритети за развитие ще се гарантира от декомпозирането им в няколко специфични цели, както следва:

Към приоритет 1:

Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор. Целта е насочена към подкрепа на земеделските производители и преработватели, които през последните години са изправени пред редица трудности, което се отразява и на приходите от дейността. Допълнително анализите отчитат все още незадоволителни показатели по отношение на преработката на земеделска продукция. Предвидените мерки ще подкрепят както земеделските производители и техните стопанства, така и преработвателите, които добавят допълнителна стойност на продукцията, чиято цел е да повиши приходите от дейностите.

Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика. Целта е насочена към преодоляване на задържащите фактори в икономиката на МИГ и несигурността, която изпитват жителите и възпираща ги да предприемат стъпки към откриване на нови бизнес дейности. В същото време утвърдените малки и средни предприятия все още усещат последиците от кризата преди 10 година и имат нужда от подкрепа, за да възстановят конкурентоспособността си и да подпомогнат устойчивото развитие на местната икономика. Предвидено е целта да се постигне чрез две мерки: 6.4: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР и „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.

Към приоритет 2:

Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места. Целта е фокусирана върху подпомагане на оживлението и повишаване привлекателността в населените места извън общинския център. Това от своя страна може да послужи за допълнителен катализатор за процесите на заселване в селата на територията на МИГ. Предвижда се целта да се постигне чрез една мярка от ПРСР – Мярка 7.4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“.

Специфична цел 2.2. Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика. Целта акцентира на културния живот и материалното наследство, което е завещано от предишните поколения. В същото време те не са познати на голямата част от обществото, включително и местните жители, а инвестициите в популяризиране на културните дадености са минимални. Предвидените мерки следва да спомогнат за капитализирането на културния потенциал – материален и нематериален, на територията на МИГ. За постигането на целта са включени две мерки в СВОМР: мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР и мярка „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“, която е извън ПРСР и Регламент (ЕС) 1305/2013, но съответства на целите му.

Към приоритет 3:

Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс. Целта е ориентирана към най-важния ресурс на територията на МИГ-ЛОМ – хората. Значителна част от тях са демотивирани да се обучават – формално и неформално, или да си търсят работа. Това е особено валидно за младежите, които се нуждаят от иновативни стимули за активиране и насочване на енергията им към пазара на труда. Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: „Достъп до заетост на

икономически неактивни и безработни лица” и „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на ОПРЧР.

Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността. Поставянето на тази цел отразява спецификите на хората от различни рискови групи и създаването на предпоставки те да не се чувстват изолирани от останалите хора. Особено внимание следва да се обърне на маргинализираните общности, възрастното население и семействата, чиито членове искат да се включат активно на пазара на труда. Поради тази причина в СВОМР са заложени три мерки: „интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др”, „активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца” и „по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход” от ПО 2 на ОПРЧР.

Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование. Целта е отражение на резултатите от анализите на територията. В МИГ-ЛОМ се наблюдават представители на ромската общност, която се характеризира с по-ниско образователно равнище и трудно обхващана от системата на формалното образование. Затова в СВОМР е включена единствената възможна мярка от ОПНОИР „достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в образователната системата на страната.

Освен това стратегията предвижда една **хоризонтална цел „Изграждане на умения на екипа на МИГ и популяризиране на изпълнението на СВОМР“**. Тя е фокусирана върху изграждането на капацитет на екипа на МИГ, обмяната на добри практики и успешната реализация на СВОМР. Постигането ѝ ще допринесе за по-голямата информираност относно подхода ВОМР, активиране на месните общности да подават проектни предложения към мерките, заложени в СВОМР и да вземат отношение по въпросите, свързани с прилагането ѝ. Изпълнението на целта е обезпечено от 2 мерки: 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“ и 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“.

Изпълнение:

През 2022 г. има отчетен напредък по трите приоритета на Стратегията, като само по една от мерките Мярка 2 – 4.2 от ПРСР няма подадени проектни предложения. Очаква се ефект върху 47 483 жители от територията на МИГ Лом, който ще се постигне с реализиращите се в момента 40 проекта на обща стойност 7 723 076.15 лв., като 5 085 454.44 лв. са за БФП, а 4 1583 76.57 лв. са верифицирани през 2022 г.

Реалните цифри показват, че по обявените приеми на четирите програми от Стратегията на МИГ Лом: Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ **има подадени и оценени в ИСУН 75 проектни предложения на обща стойност 8 430 322,34лв. за 7 712 410.49лв БФП и само 6 бр. договори през 2022 г. на скромната стойност 253 603.53 лв.**

По Стратегията на ВОМР на Лом са кандидатствали **8 кандидати през 2022 г., като най-активни са били неправителствените организации и сдружения, които са 5 на брой заради отваряне на публичните мерки – Мярка 4 и Мярка 6 от СВОМР. Слабата активност и големия остатък на средства по ПРСР се обуславя от дългото изчакване за подписване на анекси по настоящото споразумение, през който период не могат да бъдат обявявани процедури, засегнати от измененията.**

Едва на 22.06.2022 г. (след близо година връчени заповеди в Министерство на земеделието за отпускане на допълнителен ресурс!) бе подписано 4-то изменение на Споразумението за изпълнение на стратегията

за ВОМР. Според допълнителното споразумение ресурсът по Програмата за развитие на селските райони се увеличава със 799 000 лева за настоящия програмнен период, като за частния сектор – главно микро фирми, заделения ресурс става 1 435 785 лв., т.е. с 409 хиляди повече от първоначалния размер. С 390 хил. лева се увеличава и предоставения ресурс за публични нужди, за който могат да кандидатства Община Лом и неправителствения сектор.

Така общият бюджет на МИГ Лом вече е 8 152 823 лв. Съгласно чл.5 ал.3 от споразумението крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по ПРСР се удължава до 30 юни 2025г., какъвто е срока за изпълнение на стратегията. **През следващите 3 години МИГ-Лом ще се работи основно по ПРСР**, чието единствено изпълнение на дейностите бе удължено до 30 юни 2025 г. Предвидени са приеми по Мярка – 1, Мярка -2, Мярка-3 и Мярка-6 на обща стойност **2 483 638.20** лв. в актуализирания индикативен план-график, разработен от екипа на МИГ-Лом.

Остатъкът от неусвоени средства по СВОМР на МИГ Лом в края на 2022 г. възлиза на 3248841.43 лв., от които 705203.23 лв. вече са окончателно загубени, защото оперативните програми приключиха финансово програмния период 2014-2020г и си пренасочиха остатъците - 543731.38 лв. от ОПРЧР, 155884.52 лв. от ОПНОИР и 5587.33 лв. от ОПИК. За тази цел бе поискано анексиране на Споразумение № РА 50-40/24.04.2018 г. между МИГ-Лом и УО на трите оперативни програми и ДФЗ, което все още не е получено.

Най-сериозно постижение има по **Приоритет 1**, където поставените индикатори за брой подадени предложения – 25 бр. са одобрени 64.00% и се изпълняват 16 договора по проекти. По този приоритет има най-много възстановени средства - 2 292 695.79 лв. по 9 проекта.

Успешно е изпълнението на същия индикатор и за **Приоритет 3**, където се изпълниха 12 договора, представляващи 30.00% от целта 36 договора. По този приоритет завърши възстановяването на средствата по реализираните 8 проекта в размер на 1 498 391.26 лв.

Свършеното по Приоритет 1:

Получените 7 проекта по Мярка 1 – 4.1 от ПРСР са в синхрон с постигането на *Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор*. Участието на 4 земеделци и 3 утвърдени фирми в бранша показва, че основните играчи в земеделието стабилизират позициите си в региона и ще използват новата техника ефективно и дългосрочно за намаляване на себестойността на продукцията си. Проблемът е забавянето на оценката на предложенията им от ДФЗ в продължение на три години

На двата приема по обявената нова процедура по мярка 1- 4.1 се явиха само 3 кандидати в рамките на цяла година. И въпреки че годината 2022 г. може да бъде определена като ГОДИНАТА НА ГОЛЯМОТО ЧАКАНЕ по ПРСР злото бе вече сторено – земеделците бяха разколебани.

Двата приема по Мярка 3 – Мярка 6.4.1: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР оценявани през 2019 г. привлякоха 9 кандидати, които искат да разнообразят производствената гама в селския район на община Лом. През 2020 г. се проведе трети прием, където се явиха още 3 кандидати за 297914.89 лв., включващи 223436.18 лв. субсидия. Сключените 5 договора по мярката с "МАЛЧО 2012" ЕООД, ЕТ"МАК-ДОЙФЕ- Фроса Илиева Димитрова, „ССДД“ ЕООД и „ПАВЛИ-16“ ЕООД на обща стойност 516 315.22лв, включително 403 460.20лв. БФП са само част от най-търпеливите фирми, които стартираха изпълнението на договорите си в края на 2021 г. и бяха подложени на силен инфлационен натиск. Предметът на новите договори е разнообразен – от разкриване на нов детски парти-център „Малчо“ до разширяване на селски магазин за железария в с. Ковачица. Ново оборудване ще разнообрази гамата на производство на известната хлебарница „Дебър“ и ще направи храненето на ломчани по-здравословно, а на автомобилистите ще помага новоизграденият автосервиз „ДА-НИ“.

От чакащите две години одобрение от ДФЗ 12 проекта на обща стойност 1123488.05 лв., включваща безвъзмездна помощ в размер 842616.05 лв. доброволно се отказаха 5 кандидата, а един си прекрати и договора поради настъпилите сериозни финансови изменения в стойностите на активите. Въпреки трудностите два от проектите успяха да стигнат до междинно плащане и им бяха верифицирани 121 886.97 лв., след приключване на СМР дейностите през 2022 г..

Един от петте подписани договори през отчетния период бе с дата 30.10.2022 г. на ЛЮБО ПЕНКОВ 78 ЕООД за закупуване на оборудване и обзавеждане за кафе „ЪГЛИ“ на стойност 19 971.87 с включена БФП от 14 978.90 лв.

Така остатъкът по Мярка 3- Мярка 6.4.1: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 1 017 355.92 ще бъде обект на нова процедура с три крайни срока, която ще бъде обявена веднага след подписване на Анекс 3 по споразумението, свързано с одобрената Стратегия на ВОМР на МИГ-Лом.

Изпълнение и верификация получиха и последните 3 проекта по ОПИК. Общата им стойност възлиза на 1050228.00 лв., като 943891.45 лв. е БФП т.е. Фирмите, одобрени с проекти са с разнообразна дейност - от производство на метални тръби, през производство на плетени текстилни изделия, до хлебопекарна и пицария „При Финци“. Общата цел е модернизация, увеличаване на производството и гарантиране на качеството, дори експорт на изделията в чужбина.

Реализацията на всички проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ на СВОМР приключи за този програмен период с чудесни показатели: сключени 6 бр. договори на обща стойност 2 210 964.29 лв. с БФП от 90 %, представляваща 1 950 212.67 лв. Верифицирани са 1 950 127.29 лв., което представлява 99,73 % и има остатък от финансов ресурс само 5 587.33 лв.

Всичко посочено доказва, че е работено усилено по Първи приоритет на СВОМР *Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика*.

Добри резултати има постигнати и по **Приоритет 2 на СВОМР** „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“ *Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места*.

Одобрена бе нова процедура за 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР.

Обявен бе първи краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване ИСУН 2020 по процедура BG06RDNP001-19.656 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с начало 09.08.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 10.10.2022 г., който бе удължен до 25.11.2022 г.

В обявеният краен срок по мярката в електронната система ИСУН 2020 постъпиха общо 3 проекта:

- „Изграждане на фотоволтаичен парк за нуждите на I-во ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом“ на кандидат Община Лом - Проектното предложение предвижда изграждане на нова електроинсталация за фотоволтаични панели. Основната цел е да се намалят годишните разходи за електроенергия на I-во ОУ „Никола Първанов“, съчетано с реално понижение на емисиите от въглероден диоксид, подобряване на екологичното състояние на града и градската среда.
- “Осигуряване на материална база за разнообразяване дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица, община Лом“ на кандидат НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1898 НЧ – В проектното предложение е предвидено закупуване и доставка на обзавеждане и техническо оборудване, което има за цел да подобри материалната база на 125 годишното читалище. Очакваните резултати са обогатяването на базата, което ще позволи разнообразяване на дейността на единственото читалище в селото и включване на нови културни и социални дейности в годишния календар на читалището – лятно кино, лятна детска занималня, интерактивни дискусии и др.
- „Вътрешен ремонт на сградата на Народно Читалище „Кирил Петров 1922“, с. Сталийска махала, община Лом“ на кандидат НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ ПЕТРОВ 1922" НЧ – В проектното предложение са заложили ремонтни дейности по вътрешната част на сградата, с цел да се осигури по-достъпна среда и да се подобри цялостната ефективност на сградата. Дейността е продължение на предишен изпълнен проект чрез МИГ ЛОМ, с който читалището беше обновено изцяло външно. С изпълнението на този проект ще се подобри и модернизира културната инфраструктура на територията на Община Лом.

Общата стойност на БФП по процедурата е на стойност 658 460.94 лв, а стойността на проектите е 673 900.70 лв. Оценката на проектите бе финализирана до 11.01.2023г., и оценителният доклад на КППП, заедно с комплекта от необходимите документи по провеждането на приема по процедурата е представен в ДФЗ за проверка.

През декември 2022 г. приключиха СМР-дейностите с издадено Удостоверение за влизане в експлоатация от гл. архитект на Община Лом по първия сключен договор по проект „Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом“ на стойност 264 682,47 лв. и бе поискано удължение на срока на договора, за да бъде ползван безлихвен кредит от Община Лом за окончателно разплащане по договора.

С останалите други 2 бр. договора се постигна оживление и повишаване привлекателността на периферията на гр. Лом – кв. Зорница и обновяването на Дунавския парк. Проектите приключиха със СМР-дейностите и с поставянето на детски и спортни съоръжения на стойност 50199.50 лв., представляваща изцяло безвъзмездна помощ. Договорите в момента са на етап старт на СМР и така бяха удовлетворени нуждите на 28 963 жители и ползватели от територията на МИГ-Лом.

Към инфраструктурните проекти спада и оформянето на мемориален комплекс около войнишки паметник в Първи конен полк в Лом – произведение на изкуството от Първата световна война, което обаче е с подписан Акт 10 за спиране на строителните дейности в края на 2022 г. след изтекъл срок на изпълнение. Бенефициентът възнамерява да удължи срока на договора, за да може да прекрати договора с изпълнителя „ГК Лом“ ООД и да проведе нова процедура по ЗОП за избор на нов изпълнител на СМР-дейности за неизпълнената част..

Безспорно най-голям успех бе постигнат по дизайнерската Мярка 6 на СВОМР BG06RDNP001-19.4.1. „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. На двата приема през 2021 г. за скромните 195580 лв. се явиха 7 кандидати, 5 от които неправителствени организации. Много съвременни и иновативни идеи като дигитализация и електронизацията на материалното културно наследство бяха обект на оценка от МИГ-Лом.

След като бе одобрена от ДФЗ оценката на първите 3 предложения от МИГ през 2021 г. се стигна до подписване на три договора през 2022 г.:

- Административен договор № BG06RDNP001-19.413-0001-C01 от 11.08.2022 г. с Община Лом „Провеждане на теренно археологическо издирване на територията на Община Лом, кандидат Община Лом“ на стойност 33147.33 лв., представляващи БФП.

Община Лом започна изпълнението на проекта, като основната цел е издирване, регистриране и оценка на научната и културна стойност на археологически обекти, разположени на територията на нашата община, които са обект на туристически интерес, а други притежават потенциал за обособяване като обекти на културно-историческия туризъм.

Основна задача на предстоящото издирване е да установи наличието на нерегистрирани археологически обекти и установяване състоянието на вече известните такива в района.

Настоящият проект на Община Лом напълно отговаря на Специфична цел 3 на приоритет 2 на СВОМ. . Голяма част от дейностите в областта на културата на територията на общината са обект на туристически интерес, а други притежават потенциал за обособяване като обекти на културно-историческия туризъм - една от целите на процедурата.

Проектът е фокусиран върху реализиране на археологическо теренно проучване и следващи инициативи, за адекватно въздействие и разпространение на постигнатите резултати. Археологическите изследвания включват събиране и анализ на данни, от микрорегиони по течението на река Лом, както и близкия дунавски бряг. Проектът представлява систематично издирване на старини, каквото не е извършвано в тази част на страната.

Археологически обекти от римския период като Алмус и Помодиана са елемент от Долнодунавския лимес, което е основание за тяхното включване в индикативна листа на ЮНЕСКО за колективен паметник.

Прякото въздействие на проекта включва издирване, регистрация и проучване на нови археологически обекти, на територията на Община Лом, според изискванията и разпоредбите на ЗКН и Наредба №Н-00-0001/14.02.2011 на МК. Информацията за тази дейност ще бъде разпространена до всички заинтересовани страни.

В теренния етап, 6-членен научно-изследователски екип обхожда 3150 дка по поречието на р. Дунав и Лом, в рамките на Община Лом. Следващата фаза за разпространение на резултатите включва научно

събитие за дискусия на данните, както и публикация на научна студия, според съвременните стандарти за такива издания.

Актуалността на предложените дейности по проекта е пряко свързана със системни иманярски интервенции върху археологическите обекти, както и с превръщането на историческото минало в актив на културно-историческия туризъм. Настоящият проект представлява продължение на три договора, финансирани от МК, за археологически разкопки и теренна консервация на Алмус и Помодяна, изпълнени през 2019 и 2020 г.

- Административен договор BG06RDNP001-19.413-0003-C01 от 20.09.2022 г. със СНЦ "Заедно за Лом „Обогатяване и дигитализиране на нематериалното културно наследство на Лом по съвременни начини, кандидат“ на стойност 26185.00 лв., представляващи БФП.

Проектът прави достъпни чрез интернет и социалните мрежи славната история, култура и бит на Лом, наречен неслучайно дунавската "Врата към Европа" през миналото столетие. Предложението е в синхрон със стремежа за запазване и формирането на приемственост към спецификата и на Северозападна България и напълно отговаря на целите на обявената процедура по Мярка 6 от Стратегията на Местната инициативна група Лом. Целта на проекта е да се събере и систематизира колкото се може повече информация за нематериалното културно наследство на Лом и околностите и едновременно с това тя да бъде предоставена по достъпен начин до повече хора.

Проектното предложение на Сдружение "Заедно за Лом" е опит за представяне на гр. Лом и неговата община с модерните средства на XXI-ви век. Чрез две основни дейности - научно ръководено проучване и дигитализация на събрания автентичен материал ще се преосмисли как да "оживеят" загинали неща в семейни архиви, случки, събития. Така, че да говорят за начина на живот в различните периоди от историята, за техните интереси, ценности, контакти и принадлежности към културни, просветни, професионални общности извън територията на общината и България.

Свеж поглед към миналото и основа за развитие на бъдещето предлага дейност "Популяризиране на местните традиции от известни български блогъри и инфлуенсъри" по време на ежегодния театрален фестивал на името на Кръстьо Пишурка. Фен-среща и шоу със самодейните актьори ще привлекат младата публика в театралния салон. Публикуването на 12 клипа в реално време в социалните мрежи ще направи Лом по-познат и по-интересен за стотици хиляди последователи на модерните лидери в целия свят.

Стойността на проекта възлиза на 30 958.10 лв., но принадлежната стойност на проекта е многократно по-висока в интелектуално и културно отношение.

МИГ Лом има потенциал и дадености за нов подход да мотивира жителите си активно да се включат в дейности свързани с опазването и предаването на следващи поколения на нематериалното си културно наследство. Сдружението "Заедно за Лом" и настоящият проект е ключът, който ще отключи това мислене.

- Административен договор BG06RDNP001-19.413-0004-C01 от 03.10.2022 г. с Ривърсайт Трежъри ЕООД Културотон "АРТ-а-нес" - култура и иновации ще възвраща Лом на обща стойност 28186.38 лв. и БФП в размер на 19730.47 лв.

Проектното предложение е истинска културна иновация, която по нов и съвременен начин ще допринесе за съхраняване на местната идентичност, утвърждаване на културните ценности у населението и ще допринесе за развие на туристическия сектор в региона.

Предвидените дейности по проекта са по взаимстван модел от популярните 24 часови предизвикателства, наречени хакатони - Културотон - Hack the North, чрез който да се популяризира културата между младите хора. Това е иновативен начин, където 50 младежи разделени в 10 отбора, ще решават зададен казус по наболял проблем в присъствието на ментори, пред лагерен огън на брега на р. Дунав. След едно денонощие отборите ще презентират взетото решение пред компетентно петчленно жури. Победителят ще може да реализира идеята си с наградата от 2000 лв.

Преди самото събитие се организира среща с представители на местната власт с конкретна цел: изясняване на актуалните проблеми, които имат нужда от креативно разрешаване. Потенциални теми могат да бъдат: проблем с привличане на повече туристи в този край, проблем с разпространението на обичаите и културата сред младите хора, интеграция на съществуващите такива и т.н.

След като местната власт ясно дефинира проблемът, върху който иска да ѝ се помогне, организаторите, заедно с представители на местната власт, ще могат да формулират казус с насоки, който да бъде

раздаден на участващите отбори. Всеки отбор ще бъде сформиран с представители от ИТ сферата, маркетинга, икономика, култура и изкуство.

За да се постигне максимална разгласа и да бъдат привлечени млади специалисти от района и столицата ще бъде създаден динамичен сайт, който ще е атрактивен и удобен за ползване от младото поколение. В продължение на 4 -5 месеца той ще разяснява идеята на Ривърсайт Трежъри ЕООД и ще се опита да събере виртуално вниманието на много бивши млади ломчани, които работят и учат на високи обороти и са се изградили като специалисти.

- Оценката на провеждането на третия прием на процедура BG06RDNP001-19.413 по Мярка 6 бе приключена от ДФЗ Хасково през септември месец на 2022 г. и бе сключен договор на 05.01.2023 г. и с провереното проектно предложение на НЧ „Постоянство-1856“ „Непреходното театрално изкуство в Лом през призмата на XV-тия юбилеен фестивал на последователите на Кръстьо Пишурка от НЧ„Постоянство“1856“ на стойност 14058.20 лв., представляващи БФП.

Ломският фестивал на любителските театри е с национално значение и събира всяка есен верните почитатели на театралната сцена и последователите на патрона си Кръстьо Пишурка от цялата страна. През 2022 г. юбилейното му 15-то издание главният организатор Читалище "Постоянство"1856 превърна фестивала с проект „Непреходното театрално изкуство в Лом през призмата на XV-тия юбилеен фестивал на последователите на Кръстьо Пишурка от НЧ„Постоянство“1856“ на стойност 14 058.20 лв. в истински празник на творческия потенциал на самодейното театралното изкуство.

В рамките на отбелязването на празничния театрален фестивал се проведе едnodневна творческа среща и конференция на тема „Любителският театър след Ковид 19?“. Ролята на дигиталните платформи в интернет и синхронизирането им с живото изкуство на театралната сцена бяха в центъра на обсъжданията за отпечатъка ѝ върху самодейния театрален живот в Северозападния регион. В специална брошура ще бъдат поместени изказвания и становища на участниците, както и визията им.

Освен престижните награди, определени от журито, всички членове на трупите получиха рекламни сувенири, които да им напомнят за вълнуващото събитие. А то наистина бе такова, защото изненада за театралите бе участието на Арт студио "Трупата" от Кюстендил, която отбеляза юбилейното събитие с музикалната комедия "Финтът Бекендауер".

Екипът на читалище "Постоянство" ще подготви обзорна трилогия от културни изяви "3В": Вестник, Видео, Вернисаж на тема "15 забележителни любителски спектакъла от ломска сцена през последните 15 години". Фестивалният вестник ще е на хартия и с електронна версия, която ще съдържа блиц-интервюта с 15 фестивални гости. Видеофилмът ще е панорама от снимки и отзиви през годините, събрани от 15 забележителни спектакъла. Вернисажът ще представи фотокопия от афиши на наградените представления от създаването на фестивала до юбилейното му издание.

На финално ниво бе работата на екипа и МИГ-а по **Приоритет 3**, който касае най-важния ресурс хората. По *Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс*. Бяха договорирани обучение и субсидирана заетост за 33 безработни, които бяха планирани от 6 работодатели в подадените от тях 8 проектни предложения по два от приемите на ОПРЧР през 2019 г. Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: Мярка 8 - „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ и Мярка 9 - „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на ОПРЧР с подписани 5 договора. На практика през 2022 г. се изпълняваха 3 договора по Мярка 8, а 2 с отложен старт след 2021 г., допълващи и надграждащи проекти, с които кандидатите са кандидатствали по частни мерки пред УО на ПРСР и оценени от ДФЗ след две годишен период от кандидатстването бяха прекратени. След проведените оценителни сесии бяха сключени нови 3 договора по Мярка 8 за заетост и практическите резултати - обучение, чиракуване, трайна заетост и наставничество се реализираха в периода 2021-22 година.

По *Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността* се постигна траен ефект през 2022 година. Бе реализиран един от най-важните проекти, свързани с рисковите и малцинствени групи на територията на Община Лом.

Бе приключен Договор № BG05M9OP001-2.100 по проект: „Устойчива интеграция чрез мотивация и заетост“ на "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД и бяха верифицирани 87 418,87 лв. по

Мярка 10 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ - Процедура BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020.

В шестте месеца от старта на проекта са изпълнени дейностите : Активиране на икономически неактивни лица, като са проведени 4 срещи с безработни и неактивни лица в 4-те ромски квартала, като са проведени 4 срещи с безработни и неактивни лица в 4-те ромски квартала, предоставено е мотивационно обучение, за 20 човека. Осигурена е 6-месечна заетост на 15 лица, подобрява се достъпа до социални и здравни услуги чрез срещи за повишаване информираността на представителите на целевата група относно социалните и здравните права както и повишаване на здравната култура .

С въвеждането на иновацията - създаване на Мобилен център за здравно-социално консултиране и превенция с капацитет 50 лица в рамките на проекта подобряват паралелно здравната култура и достъпа до социални услуги на ромите от 4 квартала от територията на МИГ Лом - Стадиона, Хумата, Младеново и Момин брод. В условията на пандемия и повишена заболяемост сред ромската общност центърът има превантивна роля.

„Енерджи Съпорт 2011 ЕООД гр. Лом е създадена през лятото на 2011 година. В последните години фирмата успешно надгражда своята строителна история. Регистрирана за изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации с КИД 43.22, тя има десетки изпълнени обекти в тази област. През 2016 година фирмата успешно се регистрира в Строителната камара на Република България с всички групи и категории (от 3-та до 5-та категория). През същата година както и въведохме система за качество ISO 9001, ISO 18001 и ISO 14001. Фирмата успешно работи както директни договори, така и като подизпълнител на редица големи компании. Участваме в изпълнението на редица ВиК обекти на територията на община Лом. От 2015 година, фирмата започна да работи проектиране и изграждане на цялостни строителни обекти.

През годините численият състав на Енерджи Съпорт 2011 ЕООД гр. Лом расте, като поддържа специалисти в сферата на: кофраж, арматура, бетон, изграждане и ремонт на покриви, изолация, шпакловка, мазилка, метални конструкции, окачени тавани и др. Около 50% от заетите работници са роми.

Проблем както и на повечето фирми на територията на МИГ Лом е липсата на кадри - строителни работници от различни специалности. Затова съвместно с Фондация Рома - Лом, най-авторитетната неправителствена организация, работеща с ромската общност на територията на община Лом, двамата партньори подготвиха проект за подобряване на мотивацията сред ромската общност за излизане на пазара на труда и осигуряване на заетост сред представителите на общността. Така ще се постигне намаляване процента на безработица сред ромите и в крайна сметка подобряване на начина на живот на ромската общност.

Устойчивостта на проекта се гарантира от осигуряването на последваща заетост на минимум 50 % от наетите по проекта лица и работа сред общността за промяна нагласите и изграждане на ново отношение към труда, изграждането на здравната култура. Проектът „Устойчива интеграция чрез мотивация и заетост“ обединява усилията на двама партньори: фирма "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД – работодател и "ФОНДАЦИЯ РОМА" - ЛОМ - неправителствена организация, с дългогодишен опит и работа сред ромската общност, подпомогнати от обучителна организация за създаване на условия за насърчаване включването на работната сила и участието на пазара на труда на безработни и икономически неактивни лица от ромската общност от всички възрастови групи. С изпълнението на проекта двамата партньори успяват да подобрят живота и да създадат подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация чрез повишена информираност, повишена мотивация, осигуряване на заетост и подобряване на социалните услуги сред ромската общност от четири ромски квартала от територията на МИГ Лом.

Резултат има и за възрастните и самотно живеещи хора на територията на Община Лом, защото през декември 2019 г. бяха сключени 2 бр. административни договора по Мярка 12 – „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“ от ПО 2 на ОПРЧР. След като бе получено одобрение от УО на ОПРЧР МИГ-Лом подготви и проведе нова процедура по същата мярка през ноември-декември 2020 г. и на 24.02.2021 г. бе сключен договор за 391 154.40 лв. с Община Лом за продължаване дейността на Звеното за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда през 2021-22 година.

Един изключително необходим и много полезен за територията проект е "Звено за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда" изпълняван от Община Лом. Във втория договор на звеното, който стартира през месец юни 2021 г. и приключи до август 2022 г. са участвали 51 социални асистенти – 41 жени и 11 мъже, както и специализиран персонал от 2 социални работници, 2 медицински сестри и психолог, всичките жени, които са предоставяли услуги на 57 представители на целевата група.

Оперативна програма НОИР изцяло финансира дейности, покриващи постигането на *Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование* и подкрепя въздействието През зимата на 2020 г. бе проведен втори прием по процедура №BG05M2OP001-3.007 МИГ ЛОМ „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в образователната системата на страната. В продължение на една година в проектните дейности се включват общо 6 училища и 1 детска градина. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на община Лом чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) съдействат за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата. Договорите стартираха през 2020, училищата сформираха групите по интереси и за обучение по български език и другите предмети, поради пандемията от Ковид 19 дейностите бяха отложени през 2021-2022 г. в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната и община Лом в частност. От реализираните 5 административни договора по ОП НОИР пряко са се възползват 449 деца и техните семейства от маргинализираните групи на територията на МИГ Лом. Постигната е психологическа подкрепа на 255 родители от ромските семейства чрез 60 - индивидуални консултации и 40 проведени индивидуални срещи с родители.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

❖ Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

С Протокол № 9/10.02.2022 ОС на МИГ Лом прие разработения индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ ЛОМ“ за 2022 година. Той бе балансиран и ненатоварващ бъдещите бенефициенти и екипа за управление на МИГ Лом. След сериозното забавяне на допълнителното споразумение, определящо новия допълнителен ресурс на МИГ-Лом, спиращ обявяването на приемите по верките по ПРСР се наложи индикативният график да бъде актуализиран и приет на 28.09.2021 г. с протокол № 25 от КУО. Предвидени бяха да бъдат обявени 4 нови процедури по ПРСР с няколко срока. Тъй като бяха приключени всички приеми и процедура по НОИР и ОПРЧР МИГ-Лом свика Общо събрание на 30.09.2022 г. за обсъждане и промяна на индикатори за резултат от Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по ОПРЧР И ОПНОИР във връзка с отнемане на неусвоен финансов ресурс. Извършена бе и промяна на индикатори за резултат от Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по ОПРЧР И ОПНОИР, анекстът за който още не подписан вече шести месец.

Правно основание :

На основание чл.13, раздел VI. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. и във връзка с чл.18, ал 1, по отношение на финансовите параметри т.3 буква „а“ - съгласно условията определени в чл. 40 ал. 2 от ПМС 161/2016 г. и т. 4 - по отношение на мониторинговите индикатори за резултат и във връзка с промяна на финансовите параметри.

Обосновка на промяната в индикаторите за резултат след променени финансови параметри:

Корекцията на финансовите параметри и съответните индикатори за резултат по ОПРЧР и ОПНОИР са предизвикани от искане на две от страните по Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с МИГ-Лом, адресирали исканията си до УО на ПРСР 2014-2020 през миналата и тази година. Като отговорен за реализацията на подхода ВОМР за настоящия програмен период УО на ПРСР поиска предприемане на съответните действия от МИГ-Лом като страна по споразумението с писмо с изх. № 0408-96824.06.2022г. - наш вх. № 29-А/01.07.2022 г.

В Министерство на земеделието са постъпили писма с вх. № 0408-96/12.08.2021 г. и вх. № 0408-96813.08.2021 г. от ръководителя на УО на ОПРЧР и писмо с вх. № 12-2847/19.05.2022 г. от ръководителя на УО на ОПНОИР, с които се заявява необходимост от извършване на промени във финансовия план на Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по мерки, финансирани от оперативните програми, изразяващи се в отнемане на неусвоен финансов ресурс по в размер 504199,94 лв. по ОПРЧР и в размер 155 884,52лв. по ОПНОИР.

МИГ Лом направи всичко възможно, за да не се стига до отнемане на договорен ресурс за ВОМР по двете оперативни програми, но спецификата на периода 2019-2021 г., белязан от пандемията от COVID-19 и ситуацията в страната (в икономически и политически аспект) като краен резултат оказаха своето влияние.

❖ Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;

Преди всеки прием е провеждано и обществено обсъждане на документацията по мерките в рамките на един месец и всички постъпили предложения са представени пред управляващите органи за вземане на внимание при утвърждаване на пакета документи за кандидатстване. Всички обсъждания са публикувани на страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/ob_obs/ob_obs_dir.php и в ИСУН.

С анимирани клипове са представени предстоящите за отваряне процедури по мярка 1 – 4,1 и мярка 2 – 4,2 от Стратегията на ВОМР на МИГ-Лом, които по разбираем и нагледен начин подсказват възможностите, които се разкриват пред жителите на Община Лом – територия на местната инициативна група. <https://www.youtube.com/channel/UCKIkLKng6f7yMFGANYuCSZQ> Всички видеоклипове и филми, създадени през шестгодишната дейност на сдружението са достъпни в нарочно създадения YouTube – канал на СНЦ МИГ-Лом.

Проведени са едnodневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещите взеха участие общо 60 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи бяха осигурени кафе-паузи, презентационни и информационни материали, свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2020 г. Част от срещите запознаха заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени бяха и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения.

Извършвани са консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса на МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите на потенциалните бенефициенти се отразяват в регистър на консултираните лица, с посочване на информация за мярката към която появяват интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща.

- *Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;*

В отчетния период бяха разработени 2 бр. насоки от външен изпълнител - СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНИЦИАТИВА” гр. Троян по Договор № 10/26.04.2022 с предмет: Консултантски услуги по подготовката на насоки за кандидатстване по 2 бр. мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“, включващи експертна и юридическа помощ. Услугата бе реализирана в периода 26.04.2022 г.- 26.06.2022 г.

- Разработен е пълен комплект документи - Насоки за кандидатстване по Мярка 3-6.4.1 „Подкрепа за инвестиции на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ, включващи: условия за кандидатстване, приложения за попълване към условията за кандидатстване, документи за информация към условията за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към условията за изпълнение на проекти; - 13 човекодни общо. Подпомогнат е екипа на МИГ-ЛОМ в процеса на съгласуване и утвърждаване на изготвените Насоки, вкл. приложимите режими държавни помощи за съгласуване с компетентните органи – МФ; -2 човекодни
- Разработен е пълен комплект документи - Насоки за кандидатстване по мярка 4 - 7.2 ПРСР „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 2014-2020“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ включващи: условия за кандидатстване, приложения за попълване към условията за кандидатстване, документи за информация към условията за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към условията за изпълнение на проекти. - 15 човекодни общо. Подпомогнат е екипа на МИГ-ЛОМ в процеса на съгласуване и утвърждаване на изготвените насоки, вкл. консултиране по приложим режим държавни помощи по Мярка 4-7.2; - 2 човекодни

Бе разработен 1 нов комплект насоки BG06RDNP001-19.554 по МЯРКА 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на МИГ ЛОМ, но поради стартиране процедура за подписване на анекс и въпреки проведено обществено обсъждане в периода 24-31.10.2022 на уебстраницата на МИГ Лом насоките не са представени за одобрение от УО на ПРСР.

По същите причини бе отложен и трети краен срок за кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с код BG06RDNP001-19.429 МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

- ❖ **Подготовка в информационната система ИСУН 2020 и обявяване на процедури за подбор на проектни предложения по мерки, включени в стратегията на МИГ ЛОМ съгласно актуализирания индикативен график за 2022 г.**

В отчетния период има три обяви на МИГ-ЛОМ в платформата ИСУН 2020.

• Обявен втори краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване ИСУН 2020 по процедура BG06RDNP001-19.405, МИГ-ЛОМ мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с начало 03.11.2021 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 18.01.2022 г.

• Обявен втори краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с код BG06RDNP001-19.429 МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за кандидатстване от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с начало 05.05.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 ч., 27.06.2022

• Обявен първи краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване ИСУН 2020 по процедура BG06RDNP001-19.656 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

малка по мащаби инфраструктура“ с начало 09.08.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 10.10.2022 г., удължен в следствие до 25.11.2022 г.

В отчетния период са сформирани три оценителни комисии:

- КППП е сформирана със заповед № 30 от 01.12.2021 г. на Представяващ КУО на МИГ-ЛОМ по процедура BG06RDNP001-19.413, МИГ-ЛОМ мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. Комисията приключи работата си на 14.01.2022 г. с оценителен доклад за разгледаните 3 проектни предложения на етапи АСД и ТФО. С Протокол №1 от 18.01.2022 на УС той е одобрен и изпратен заедно с документацията за проведената оценителна сесия в ДФЗ за оценка по законосъобразност, но до момента – т.е. половин година, няма информация.
- КППП по мярка 1 - 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори краен срок е сформирана и одобрена с Протокол №1 от 18.01.2022 на УС. Със Заповед № 4/19.01.2022 е назначена Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG06RDNP001-19.405 по мярка 1 - 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията BOMP на МИГ ЛОМ, съгласно взето решение за съответствие и избор на членовете на КППП с протокол №4 от 19.01.2022 на КУО на МИГ ЛОМ. Комисията приключи работата си на 25.02.2022 г. с оценителен доклад за разгледаните 2 проектни предложения на етапи АСД и ТФО, който бе приет от УС с Протокол № 3/ 25.02.2022г. Последва изпращане на документацията за проведената оценителна сесия в ДФЗ за оценка, за която до момента няма информация.
- По втори прием на процедура BG06RDNP001-19.429 МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с начален срок 05.05.2022 и краен срок до 17.00 ч., 27.06.2022. не беше подадено нито едно проектно предложение и затова не е сформирана КППП и не стартира оценителна сесия.
- КППП по мярка 4 - 7.2. BG06RDNP001-19.656 МИГ ЛОМ, „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – първи краен срок УС на МИГ ЛОМ определи с Решение 2 по точка 1 от дневния ред в заседание на Протокол 11/25.11.2022 г. следния състав на КППП (включваща лица, с необходимия опит и квалификация) по процедура: BG06RDNP001-19.656 на МИГ ЛОМ Крайният срок за приключване работата на комисията бе 11.01.2023 г. (до 30 работни дни от крайния срок на прием)

❖ Избор на комисия за подбор на проектни предложения. Оценка на проектни предложения.

В отчетния период са сформирани три оценителни комисии:

- КППП е сформирана със заповед № 30 от 01.12.2021 г. на Представяващ КУО на МИГ-ЛОМ по процедура BG06RDNP001-19.413, МИГ-ЛОМ мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. Комисията приключи работата си на 14.01.2022 г. с оценителен доклад за разгледаните 3 проектни предложения на етапи АСД и ТФО. С Протокол №1 от 18.01.2022 на УС той е одобрен и изпратен заедно с документацията за проведената оценителна сесия в ДФЗ за оценка по законосъобразност, но до момента – т.е. половин година, няма информация.

- КППП по мярка 1 - 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори краен срок е сформирана и одобрена с Протокол №1 от 18.01.2022 на УС. Със Заповед № 4/19.01.2022 е назначена Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ процедура BG06RDNP001-19.405 по мярка 1 - 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ, съгласно взето решение за съответствие и избор на членовете на КППП с протокол №4 от 19.01.2022 на КУО на МИГ ЛОМ. Комисията приключи работата си на 25.02.2022 г. с оценителен доклад за разгледаните 2 проектни предложения на етапи АСД и ТФО, който бе приет от УС с Протокол № 3/ 25.02.2022г. **Последва изпращане на документацията за проведената оценителна сесия в ДФЗ за оценка, за която до момента няма информация.**
- По втори прием на процедура BG06RDNP001-19.429 МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с начален срок 05.05.2022 и краен срок до 17.00 ч., 27.06.2022. **не беше подадено нито едно проектно предложение и затова не е сформирана КППП и не стартира оценителна сесия.**
- КППП по мярка 4 - 7.2. BG06RDNP001-19.656 МИГ ЛОМ, „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – първи краен срок УС на МИГ ЛОМ определи с Решение 2 по точка 1 от дневния ред в заседание на Протокол 11/25.11.2022 г. следния състав на КППП (включваща лица, с необходимия опит и квалификация) по процедура: BG06RDNP001-19.656 на МИГ ЛОМ Крайният срок за приключване работата на комисията е 11.01.2023 г. (до 30 работни дни от крайния срок на прием)

Външните оценители с право на глас са двама, на които на етап АСД се заплаща по 90 лв. за оценен проект и 89 лв. на етап ТФО. Те трябва да притежават диплом за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедура за обществени поръчки

Външните оценители, които са предложени за участие в КППП са от одобрения Списък на външни оценители на МИГ-ЛОМ, утвърден с решение по първа точка от дневния ред на УС от ПРОТОКОЛ № 9/29.05.2018 г., когато са разгледани всички доказателства за степен на образование, професионален опит и опит в подготовка, управление и оценяване на проекти - индивидуално за всеки кандидат.

Оценител по процедура е и 1 един представител от КВО. За да гарантираме качеството на оценителния процес той също трябва да има необходимата квалификация, професионална компетентност и опит. За ПРСР и ОПНОИР това е Румяна Цветева - представител на Фондация „Генерация“. Организацията е член на Общото събрание на МИГ-ЛОМ

В рамките на 30 дни КППП приключва работата си и на основание чл. 44. ал. 4 и ал.5 от ПМС № 161/04.07.2016 г. УС на МИГ ЛОМ ОДОБРЯВА Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със ЗАПОВЕД на Председателя или упълномощен представител на УС във връзка с проведена оценителна сесия по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ с определения код в ИСУН2020 по всяка мярка от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ и ВЪЗЛАГА на Председателя на КППП, да изпрати оценителния доклад и уведоми УО на ПРСР, ОПРЧР, ОПИК и ДФЗ-РА за приключилата оценителна сесия по надлежния ред.

Във връзка с работата на оценителните комисии са сключени 4 бр. граждански договори, които са разплатени и се искат за възстановяване за отчетния период :

Секретар на КППП, представител на публичен сектор, без право на глас за участие в работата на КППП – Мярка 7,2 ПРСР АСД и ТФО	26.11.2022	11.01.2023	Огняна Серьожева Найденова	С адрес: Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД	С физическо лице- Граждански договор	15/26.11.2022	300.00 лв.
Подбор на експерти - външни оценители за участие в работата на КППП – Мярка 7,2 ПРСР АСД и ТФО	26.11.2022	11.01.2023	Веселин Бориславо в Петков	№ 2 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ С адрес: Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД	Съгласно Рамков договор с физическо лице 25/28.08.2018	16/26.11.2022	358.00 лв.
Подбор на експерти - външни оценители за участие в работата на КППП – Мярка 7,2 ПРСР АСД и ТФО	26.11.2022	11.01.2023	Мария Асенова Метин	№ 17 от Списък на външните оценители на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ С адрес: Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД	Съгласно Рамков договор с физическо лице 29/28.08.2018	17/26.11.2022	358.00 лв.
Оценител, член на КВО на МИГ, нестопански сектор, с право на глас за участие в работата на КППП- Мярка 7,2 ПРСР АСД и ТФО	26.11.2022	11.01.2023	Румяна Цветева Димитрова-Каменова	Оценител, член на КВО на МИГ, нестопански сектор, с право на глас С адрес: Заличено на основание чл. 1 ал. 1 и 2 от ЗЗЛД	С физическо лице- Граждански договор	18/26.11.2022	358,00 лв.

Двама от участвалите в работата на КППП са били външни оценители с право на глас.

В Комисиите за прием на проектни предложения КППП в **оценителната сесия** са взели участие по двама представители на Общото събрание на МИГ – ЛОМ, които са работили като председател и секретар на комисия:

- Огняна Серьожева Найденова – представител на ПГ „Найден Геров“ от публичния сектор.
- Румяна Цветева Димитрова-Каменова – представител на Фондация „Генерация“ – представител на нестопанския сектор

Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Местна инициативна група — Лом има разработени ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА СНЦ „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“ които обуславят организация на деловодната дейност и архив на Сдружението. Тя е одобрена от Общото събрание на МИГ с решение №3 по т.3 на 27.03.2018 г. и е утвърдени със заповед от 08.04.2018 г. па Председателя па УС на МИГ. Сведена е до знанието на служителите на МИГ. Със Заповед на Изпълнителния директор на МИГ-ЛОМ е определен и служител, отговорен за поддържане архива. В утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда за приемане и регистрация на входящи документи, насочване на регистрираните входящи документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането па документи, текущо запазване, използване и съхраняване на печатите па МИГ - ЛОМ поддържане на архив на Сдружението, определяне па регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си.

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХГ и ДФЗ за провеждането на информационни срещи, обучения, конференции, заседания на Общото събрание на Сдружението.

2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

- МИГ публикува информация за СВOMP на интернет страница си с електронен адрес <http://miglom.org/index.php> и на фейсбук профила па МИГ на адрес: <https://www.facebook.com/miglom.org/>

Интернет страницата на Сдружението се поддържа и актуализира от Борислав Чакъров, веб-дизайнер, съгласно сключен граждански договор № 2 /04.01.2021 г.. Информации на страницата се публикуват регулярно, при възникнала необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ-а по смисъла на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. както следва:

- 1.одобрената стратегия за BOMP, първоначално одобрения бюджет;
2. всички решения и протоколи от заседания па колективния управителен орган и колективния, върховен орган;
3. актуален списък па членовете па колективен върховен орган и на членовете па колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица и седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;
4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения,
5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки, който съдържа информация за изпълнителите, дейности, срок и стойност на поръчките;
- 6 има създаден профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки;
7. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/2015 г.;
8. критерии за оценка на проектите към всяка мярка от СВOMP ;
9. всички правилници за работа на МИГ;
10. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ за 2017 г., представени в Търговския регистър – Агенцията по вписванията в раздела за юридически лица с нестопанска цел:

През отчетния период в сайта бяха публикувани всички документи, разгледани и одобрени от Общото събрание за дейността на МИГ-ЛОМ през 2021 г., както и вписаните промени в търговския регистър, настъпили в Управителния съвет и състава на Общото събрание. Бяха публикувани информация и снимков материал за всички сключени договори с Управляващите органи.

От края на 2022-та година МИГ –Лом е с обновена интернет страница -<http://miglom.org/>. Освен със съвременен дизайн тя вече се отличава от себеподобните с онагледяване на свършената работа от сдружението, включително и с английска версия.

На ИНТЕРАКТИВНА КАРТА на територията на МИГ-Лом http://miglom.org/proj_map/projects_map.php са нанесени всички 40 приключени и реализиращи се в момента договори, в които МИГ е трета страна. Всички могат да бъдат проследени чрез линкове във видеоклипове, снимки и текст на двата езика – български и английски. Информацията може да бъде получена и на мобилни устройства, вкл. телефон с интернет, което е много достъпно и удобно за всички интересувачи се и кандидати за подпомагане с евросредства.

Картата има и хартиен вариант, съгващ се до формат А6, в който реализираните проекти са намалени до 30 броя с QR / баркод скенер, водещ до уебстраницата с представените договори.

Отделно с анимирани клипове са представени предстоящите за отваряне процедури по мярка 1 – 4,1 и мярка 2 – 4,2 от Стратегията на ВОМР на МИГ-Лом, които по разбираем и нагледен начин подсказват възможностите, които се разкриват пред жителите на Община Лом – територия на местната инициативна група.

Всички видеоклипове и филми, създадени през шестгодишната дейност на сдружението са достъпни в нарочно създадения YouTube – канал на СНЦ МИГ-Лом.

- Проведен е избор на изпълнител за публичност и визуализация и е сключен договор № 13/23.08.2022 год и анекс от 04.11.2022 г. на стойност 22 752,00 лв. с включено ДДС с ЕТ Инфофлекс - Галин Найденов с следните 3 обособени позиции:

- 1: Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
- 2: Изработка и излъчвания на аудио-визуални материали;
- 3: Изработка на рекламни материали

Като резултат от договора са изработени и осигурени:

Рекламни материали:

1.Календари рекламни - работни с три секции	брой	100
2.Химикалки рекламни-алуминиев корпус, пълнител, персонализиране чрез гравирание	брой	150
3.Бележници-Формат А5; Брой на листи: 80; Картонени корици; Перфорирани страници за подвързване	брой	130
4.Рекламни торбички- платнени	брой	200
5.Рекламни картонени папки	брой	300
6.Рекламен комплект за Вино - местно производство	брой	20
7.Рекламен плакет	брой	20
8.Разходи за доставка и монтаж на стационарен LED дисплей с дистанционно управление.	бр.	1

9. Преносимо зарядно за мобилен телефон Power Bank 2600 mAh.	бр.	100
10. Рекламни шапки	бр.	200
11. Рекламни тениски	бр.	200
12. Рекламни /брандирани/ футболни топки	бр.	50
13. Карта "Пътеводител на местната инициативност" - изработка QR-код и отпечатване	бр.	1000
14. Изработване на анимиран рекламен видеоклип с диктор по мерки за кандидатстване.	бр.	4
15. Изработка на Рекламен клип-1 мин.- FULL HD за всеки договор за БФП	бр.	16
16. Отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ по чл. 9, ал. 3, т.2, в)	бр.	500

➤ Използване на стационарен LCD дисплей

Проведен е избор на изпълнител съгласно чл. 20, ал.4 т. 2 от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на стационарен LCD дисплей с дистанционно управление“. Сключен е Договор № 12 / 20.05.2022 г. на стойност на 8 160,00 лева с ДДС. с “ТУНЕЛЛАЙТ СП” ООД за доставка и монтаж.

Съоръжението е монтирано на покрива на административната сграда на Общински пазар- Лом и позволява постоянно излъчване на актуална аудио-визуална информация /видео-клипове, презентации, филми, текстуална информация и пр./ на площ от 2,51 кв.м. /размери 2,24 m x 1.12 m - 448 x 224 pixels/ Работната консумация на ел. енергия е 452 w , яркост на изображението > 7,000 cd , ъгъл на визуализация – 160/160 ъглови градуса , разстояние за наблюдаване – от 4 м до 200 м , околна температура на въздуха – от -40 до +80 градуса и влажност на въздуха – от 10% до 92 %.

➤ Организиране на събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.:

Проведен е избор на изпълнител съгласно чл. 20, ал.4 т. 2 от ЗОП и е сключен Договор № 11 / 20.05.2022 г. на стойност на 6 943,00 лв. е с „Център за иновации и развитие“ СНЦ . Договорът е за организиране на 3 събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.:

➤ **Празници на местната инициатива**

Организиране на атрактивни събития за МИГ-ЛОМ за 2022 год. , в т.ч.:

- ❖ Празник на МИГ-ЛОМ - тематичен форум и публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране на СВОМР и МИГ.
- ❖ Празник на МИГ-ЛОМ в 2 села под надслов “С МИГ Лом инициативни на село!”

Целта на организираните събития е по иновативен начин гражданите на Лом и общината да научат за възможностите, които предоставят оперативните програми на ЕС и местната инициативна група за европейско финансиране и подпомагане на инициативи на земеделци, фирми и неправителствени организации като освен с разяснителен и образователен елемент всички дейности показваха получените резултати вследствие работата на МИГ като нестопанска организация, изградена на принципа на публично-частното партньорство по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020.

ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА.

Празникът беше организиран и се проведе на 29 юни 2022 г. – Ден на река Дунав в района на Понтон 2 и ресторант „Трансимпекс“/ресторант „Парк-Хотел Ривър“/ в Дунавски у парк. Датата е важна за града и емблемата му - на тази дата е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Мисията на деня е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците ѝ, вкл. р. Лом. Мотото е „Бъди инициативен!“ и празникът беше подчинен на възраждането на Лом, вкл. и в областта на културата, спорта и местната идентичност като обща кауза на местната власт, гражданите и неправителствения сектор.

За цялостната организация беше разработен сценарий. Проведени бяха срещи с многобройните участници. Грижата към реката стартира с организирано предварително почистване в района на кейовата стена през юни 2022 г.

Продължителността на събитието беше 1 ден, в който под закупените през 2020 г. цветни шатри се представи изнесен офис на МИГ Лом и различни успешни практики на територията. През цялото събитие се използва мобилното LED табло, закупено през 2021 г. за презентации на проектите и изработените видео - клипове за всеки проект по сключените договори по 4-те оперативни програми на СВОМР. Беше организирана и атрактивна изложба чрез изготвените през 2021 г. 12 рол-банери, която визуализира по интересен начин успехите на МИГ Лом.

Празникът протече при следната последователност на събитията:

- Тържествено откриване на празника от Кмета на Община Лом и Председател на Управителния съвет д-р Георги Гаврилов.
- Обявяване на резултати, награди и награждаване на победителите от проведена съвместна кампания Екобулпак България, Община Лом и МИГ-Лом с награден фонд за разделно събиране на отпадъци от опаковки „Хартиена надпревара“.
- Старта на майсторите в спортните водните дисциплини - майсторско управление на джетове по река Дунав от Джет-ски екстрийм клуб Лом.
- Пристигане на Бог Данувий - БОГ на река Дунав и рибираството с кораб „торнадо“.
- Парад на мажоретните състави и фанфарни оркестри от ломските училища и връчване на грамоти за участие в празника на мажоретките и фанфарите.
- Детски балетен състав от Читалище „Постоянство 1856“ с ръководител Анна Иванова представи валс по музика на Йохан Щраус „На хубавия син Дунав“. Фурор предизвика модно ревю с дрехи от рециклирани материали на учениците от Първо основно училище „Никола Първанов“, участници в проект „Училище за знания, традиции и единство“ финансиран по СВОМР на МИГ ЛОМ по НОИР.
- Две спортни състезания от иновативно училище СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ“ бяха безкрайно забавни за децата – „Дунав бол“ и „Пътека на здравето“ с участници по проект "Заедно към бъдещето", финансиран по СВОМР на МИГ ЛОМ по НОИР. Всички включили се в масовата проява получиха грамоти за участие!
- Откриване на офис на открито на МИГ ЛОМ - Румяна Симеонова - Изпълнителен директор на МИГ ЛОМ
 - Изложба от ролбанери с реализираните до момента проекти по Стратегията на МИГ-Лом
 - ВЕРНИСАЖ СЪС СНИМКИ „ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ!“ на Общински Ученически Клуб "Екология и опазване на околната среда гр. Лом“
- Клуб "Млад кулинар" ОУ "Христо Ботев" правиха и раздаваха сладкиши и соленики по проект финансиран по СВОМР на МИГ ЛОМ по НОИР.
- УЪРК ШОП „Тату“ на открито с художника Веселин Замфиров събра всички алтернативно мислещи.

•Открита бе изложба с рисунки "Дунавски пейзажи" от проведения двуседмичен ученически пленер, в който взеха участие и наградени 13 участника - млади таланти от 5 до 10 клас от Ателие "Кирил Апостолов".

•Талантливи деца се учиха и майсториха артчадъри и сувенири в занаятчийска работилница с ръководител ДАНИЕЛА КОНСТАНТИНОВА по проект "Достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности" от II ОУ „Константин Фотинов“ и ОУ „Кирил и Методий“ с. Замфир“.

•Проведе се конкурс за най-вкусна „Ломска рибена саламура“ с участие на 5 заведения за хранене, с награждаване на участниците.

•Младежи от общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ изработиха модернистично пано "Риба" от отпадъчни материали – капачки за пластмасови бутилки под вещото ръководство на г-жа Румяна Цветева от ПГ „Найден Геров“ .МИГ-Лом им връчи плакет, грамоти, тениски и шапки в рекламна платнена торбичка! Съвсем в унисон с тяхната философия!

•Флаш моб - зумба танци с фитнес инструктор Калиопа Петрова предизвика участието на много граждани. МИГ-ЛОМ награди формацията с плакет за участие, а момичетата с рекламни тениски.

•Концерт на етно-джаз формация „ВИВО МОНТАНА“, носител на приз във формата „България търси талант“ разигра ломчани при 33 градуса в продължение на цял час .

•Празникът беше закрит с пускане на запалени „Фенери на желанията“ от брега на р. Дунав . Всички участници получиха грамоти и опитаха вкусната торта от сладкарница „Алф“.

Паралелно под разпнатите многоцветни шатри течеше БАЗАР НА МЕСТНИ ПРОДУКТИ производства с дегустации на месни, млечни продукти, и Ломска бира „Алмус“.

Събитието беше отразено със снимкови материали във в-к Ломпрес, Фейсбук и на страницата на МИГ-Лом и Община Лом.

Събитието е интересна и нова форма на информационните дейности на МИГ в България. Празникът на местната инициатива в Лом, вече се утвърждава като начин за широка популяризация на СВОМР на територията и на дейността на МИГ Лом след 2019 г.

Празници на МИГ в 2 села под надслов "С МИГ Лом инициативни на село!"

За всеки от празниците беше разработена покана, програма и сценарий.

Празникът се проведе в 2 населени места :

➤ На 31.05.2022 г. в село Сталийска махала /за селата, Трайково, Орсоа, Сливата и Добри дол / .

В с. Сталийска махала са реализирани 2 проекта:

•BG06RDNP001-19.057-0003 „Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом“, с договор по ПРСР

•BG05M2OP001-3.007 "Заедно към бъдещето" на СУ "Димитър Маринов", където ОУ „Климент Охридски е партньор по проекта в изпълнение на СВОМР на МИГ Лом финансиран по програма НОИР

•с. Трайково - BG06RDNP001-19.075-0005 „Модернизиране на земеделско стопанство в село Трайков, община Лом “ на ЗП Валентина Цветанова по ПРСР.

•с. Добри дол - BG16RFOP002-2.028-0003 „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД чрез придобиване на високоспециализирано оборудване“ по ОПИК .

Празникът протече при следната разработена програма:

Откриване на празника в СУ "Д. Маринов" с изпълнение на мажоретен състав с ръководител Вася Александрова - проект финансиран от НОИР към СВОМР.

Приветствие пред многобройните присъстващи поднесе д-р Георги Гаврилов – председател на Управителния съвет на МИГ Лом и Кмет на Община Лом; Представяне и разглеждане на изложба мобилна „Проекти за бъдещето на Лом“; Тържествено връчване на свидетелствата за завършен първи клас на учениците от ОУ в с. Сталийска Махала - партньор в изпълнението на проект финансиран по НОИР; Участие на ученици 2-7 клас от ОУ „Климент Охридски“ с песни и стихотворения; Участие на танцов състав на училището с ръководител Венислав Рафаилов.

Рисунки на асфалт и рисунки на платно на тема:„Моето село –smart village”

Консултации на отворен щанд на МИГ Лом за подготовка и изпълнение на проекти.

Награждаване на участниците.

- На 10.06.2022г. се проведе празникът на МИГ "С МИГ Лом инициативни на село!" в село Ковачица /за селата Станево, Долно Линево, Замфир / .

По този начин бяха обхванати всички села от територията на МИГ. Включени бяха следните събития:
1.Обособяване на Офис на МИГ ЛОМ на открито – целта е популяризиране на СВОМР – представяне на проекти, реализирани в селата от територията на МИГ ЛОМ. Използват се презентации на проектите чрез мобилно LED табло и изработените видео-клипове за всеки проект по сключен договор, както и печатни рекламни материали.

Реализирани проекти:

- BG06RDN001-19.382-0001-C01 от 26.10.2021 г. „Изграждане и обзавеждане на магазин за строителни материали в с. Ковачица, общ. Лом“ на „ПАВЛИ – 16“ ЕООД на стойност 138,165.47 лв. и БФП 103,624.11 лв.
- BG06RDN001-19.075-0003-C01 от 29.04.2021 г. „Закупуване на модерна земеделска техника за стопанство на Николай Здравков Генадиев“ на ЗП Николай Здравков на стойност 65,400.00 лв. и БФП 39,182.40 лв.
- BG06RDN001-19.075-0004-C01 от 06.10.2021 г. „Модернизиране на земеделското стопанство на "ХЕРА АГРО" ЕООД чрез закупуване на телескопичен колесен товарач“ на фирма "ХЕРА АГРО" ЕООД на стойност 99,999.60 лв. и БФП 49,999.80 лв.
- BG05M20P001-3.007-0002-C01 от 24.04.2020 г. „По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми от две училища в село Ковачица“ ОУ „Св.св Кирил и Методий“ с партньор ПП по СС „Дунавска земя“ село Ковачица, община Лом на стойност 186 088.58 лв., изцяло безвъзмездна помощ по ОП НОИР

В една шатра, разположена в центъра на Ковачица беше обособен офис на МИГ-Лом, където експертите от екипа за управление даваха консултации на проявили интерес потенциални кандидати.

Раздаваха се подготвени и отпечатани информационни и рекламни материали, свързани с дейността на МИГ ЛОМ – отпечатано помагало за потенциални бенефициенти за подготовка и кандидатстване с проекти към МИГ, брошури и дигитална със стратегията на МИГ-Лом.

Открита бе Мобилна изложба с рол-банери „ МИГ ЛОМ – успехи и бъдеще “. Използвани бяха подготвените за градския празник рол-банери и изложбата беше разположена в близост до шатрите, за да привлече вниманието на участниците – активисти от читалището, деца, ученици и земеделски стопани.

Фолклорен празник – участие на самодейни танцови и певчески състави от читалището и децата от двете училища, работещи по проект, финансиран по НОИР в изпълнение на СВОМР на МИГ Лом.

Рисунки на талантиливи деца върху платно и асфалт бяха на тема: „Моето село –smart village” – 20 участника.

- Телевизионни излъчвания

През месец юни 2022 г. има 3 бр. излъчвания с 1 минутен клип от Телевизия Видин – ТВВ ООД – на 02,12 и 29 06.2022 г. в 20,50 часа, отразяващи празниците в селата Сталийска махала и Ковачица и в гр. Лом, за което удостоверяване на които има сертификат.

- Пресконференция за местната общност - 50 човека.

На 30. 06. 2022г. в В СГРАДАТА НА „РИВЪРСАЙТ ТРЕЖЪРИ“ ЕООД Лом, ул. Дунавска, 37, ет.2 МИГ Лом проведе информационна конференция на тема „**Местната инициатива – база за развитие на общността**“ с участие на повече от 50 представители на местната общност.

Конференцията откри Румяна Симеонова - Изпълнителен директор на МИГ Лом и отчете приноса в икономическия живот на общината и високото място, което Местната инициативна група си е извоювала и вече е утвърдена структура на територията на община Лом.

С голям интерес бяха посрещнати гостите и презентацията на Диана Димитрова - Изпълнителен директор на Сдружение МИГ „ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“ , която представи добра практика от приложение на подхода Водено от общностите местно развитие с проекта „Предоставянето на мобилни социални и здравни услуги – база за общностно развитие“ по ОПРЧР в рамките на стратегията на МИГ.

Още по-голям интерес предизвика представянето на два филма „Бяла жътва в Тервел“ и „Празник на гърнета“, подчинени на философията „традицията обединява“ на Невена Кирова - Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Тервел – Крушари“.

Преди броени дни – на 22.06.2022 г. бе подписано Допълнително споразумение към Стратегията на МИГ-Лом и до края на 2023 година общият бюджет на МИГ ЛОМ вече е 8 152 823 лв. Промяната осигурява обявяване на нови процедури за набиране на проектни предложения от увеличения ресурс по ПРСР със 799 000 лева., които се разпределят така:

- МЯРКА 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 409 000 лв.
- МЯРКА 7.2. Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 390 000 лв.

Екипът на МИГ-Лом отчита важноста на местната инициатива за формирането и развитието на общността затова продължава изпълнението на Стратегията за развитие за периода 2014-2021 г. и се готви да кандидатства за подготвителните дейности за разработване на нова Стратегия по ВОМР по мярка 19,1 за следващия програмен период.

Медийното отразяване на дейността на МИГ е съгласно договори с издателите на местния вестник „Ломпрес“ Договор № 3 и Договор № 4 от 04.01.2022 г. с „Конкурент нюз“ ЕООД за публикуване на електронен банер за 2022 г.

Имаме отпечатани 10 бр. публикации в местния вестник „Ломпрес“:

- – за отворените мерки по СВОМР за прием на проектни предложения и актуални събития.
- 1 бр. публикация в бр. 7 от 12.02.2022 г., стр.7 на в. „Ломпрес“, отразяваща Проведено общо събрание на МИГ-Лом на 10.02.2022 по Споразумение №: РД 50-40 / 24.04.2018 г.
- 1 бр. публикация в бр. 17 от 06 май 2022г, стр. 7 на в. „Ломпрес“, отразяваща Обява за прием – втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.429 МИГ ЛОМ Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЛОМ“от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
- 1 бр. публикация в бр. 19 от 20 май 2022г, стр. 4 на в. „Ломпрес“, отразяваща статия „ПРОЕКТИ ЗА 822 030.48 ЛВ. ФИНАНСИРА МИГ-ЛОМ ЗА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА“ по Мярка 7 на СВОМР на МИГ Лом по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
- 1 бр. публикация в бр. 21 от 3 юни 2022г, стр. 4 на в. „Ломпрес“, отразяваща провеждане на Празник на местната инициатива на МИГ-Лом в с. Сталийска махала;
- 1 бр. публикация в бр. 23 от 17 юни 2022г, стр. 3 на в. „Ломпрес“, отразяваща провеждане на Празник на местната инициатива на МИГ-Лом в с. Ковачица
- 1 бр. публикация в бр. 32 от 16 септември 2022г, стр. 4 на в. „Ломпрес“, отразяваща сключен договор на Община Лом МИГ-Лом по мярка 6 от СВОМР.
- 1 бр. публикация в бр. 33 от 23 септември 2022г, стр. 6 на в. „Ломпрес“, отразяваща Проведена информационна среща по мярка 6,4.1 от СВОМР на 20.09.2022 г. от МИГ-Лом
- 1 бр. публикация в бр. 39 от 04 ноември 2022г, стр. 7 на в. „Ломпрес“, отразяваща Публикация за сключени 2 бр. договора по мярка 6 от СВОМР на 04.11.2022 г. от МИГ-Лом.
- 1 бр. публикация в бр. 45 от 23 декември 2022г, стр. 7 на в. „Ломпрес“, отразяваща Проведени информационни срещи по мярка 4.1, 4.2 и 6,4.1 от СВОМР на 15, 16 22.12.2022 г. от МИГ-Лом.

3. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

През 2022 г. бе осъществен мониторинг по проектите в напреднала и приключила фаза от страна на МИГ ЛОМ, за които са подписани административни договори като трета страна. През отчетния период са издадени **нови 12 заповеди** на Изпълнителния директор на МИГ Лом за извършване на мониторинг от експерт стратегия от екипа за управление, които са **изпратени на 12 бенефициенти** за осигуряване на достъп до договорите им в платформата ИСУН от страна на МИГ Лом. **Шест от заповедите са издадени за новоподписани договори през 2022 г., а със Заповед № 8А от 16.05.2022 г. бяха прехвърлени 6 обекта на мониторинг от напусналата експертка Верочка Ценова на заместилата я по длъжност Аделина Ангелова.** Така бе осигурен непрекъснат процес на наблюдение и подпомагане от страна на МИГ хода на реализация на всеки проект. Процесът на мониторинг изисква набиране на количествени и качествени данни в процеса по изпълнение на проекта и напредъка към текущия момент, сравнен с първоначалните очаквания с цел определяне на евентуални необходими корективни действия при отчитане на несъответствие, идентифициране на отклонения или проблеми при изпълнение.

Всеки мониториращ – счетоводител и експертите стратегия, извършват три вида мониторинг и контрол, в зависимост от етапа на реализация на проекта - стартиращ, текущ и последващ.

Извършен е мониторинг на 19 договори - 5 ОПНОИР, 3 ОПИК, 5 ОПРЧР и 6 ПРСР.

Нивото на контрол през 2021 е **основата за разработване на Годишен план за мониторинг за 2022 г.**, който вече е одобрен от УС и Общото събрание. Контролът в ИСУН се изразява в: Проверка в профила на бенефициента за наличие на уведомително писмо до ДФЗ за съгласуване на списък по ЗОП и описателните документи; Проверка за публикувана ОП в ИСУН или ЦАИС, съгл.чл.13 т.4 от АДБФП; Проверка в профила на бенефициента за сключени договори за СМР, доставка, услуга след проведени ОП; Проверка на място за извършване на СМР, доставка, услуга и проверка на документация; Проверка на място при завършени дейности по проекта.

Изготвен е **ФОРМУЛЯР ЗА ИЗВЪРШЕНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО и КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ПО ОБРАЗЕЦ за ПРСР.**

4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

Едва на 22.06.2022 г. (след близо година връчени заповеди в Министерство на земеделието за отпускане на допълнителен ресурс!) Изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова, подписа 4-то изменение на Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР. Според допълнителното споразумение ресурсът по Програмата за развитие на селските райони се увеличава със 799 000 лева за настоящия програмен период, като за частния сектор – главно микро фирми, заделения ресурс става 1 435 785 лв., т.е. с 409 хиляди повече от първоначалния размер. С 390 хил. лева се увеличава и предоставения ресурс за публични нужди, за който могат да кандидатства Община Лом и неправителствения сектор.

Така общият бюджет на МИГ Лом вече е 8 152 823 лв. Съгласно чл.5 ал.3 от споразумението крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите по ПРСР се удължава до 30 юни 2025г., какъвто е срока за изпълнение на стратегията.

Документът беше важен, защото едва след неговото подписване могат да бъдат обявени новите приеми, с включен и остатъчния ресурс по двете Мерки по ПРСР – мярка 3- 6.4,1 за неземеделски дейности и мярка 4 - 7,2 – за различни видове малка по мащаб инфраструктура. Като се има пред вид, че предварителното съгласуване на процедурите с УО на ПРСР и МФ е близо един месец закъснението ще доведе до концентриране на обяви по мерки в края на годината, включително провеждане по няколко оценителни сесии едновременно. Това от своя страна води до натоварване на оценители, концентриране на средства и грешки в процесите.

Окончателното плащане за 2021 г. от 59 338 с оторизирана сума 40 503,56 лв. бе изплатена след промяна в нормативната уредба в края на месец май.

В резултат много закъснял бе и аванса за 2022 – в банковата ни сметка постъпиха 94 860 лв. на 02.06.2022 г., след изрична среща с г-н Калоян Костадинов, като пряк отговорник за ВОМР, и двама директора дирекции – на „Оторизация на плащанията“ и „Финанси“ в ДФЗ. Всичко това доведе до просрочване на кредита към Първа инвестиционна банка, чийто краен срок бе 31.03.2022г. и натрупване на наказателни лихви, както и компрометиране на МИГ-Лом като редовен платец с потенциал за ново кредитиране.

Тъкмо дойде ред да бъдат обявени приемите по двете мерки бяха изискани нови наложителни промени в Стратегията за ВОМР на МИГ от УО на ПРСР, ОПРЧР и ОПНОИР Лом и това предизвика свикване на извънредно Общо събрание на МИГ-Лом на 30.09.2022г.

Бяха променени индикаторите за резултат от прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по ОПРЧР и ОПНОИР във връзка с отнемане на неусвоен финансов ресурс и направени наложителни промени в критериите от методиката за оценка в мерките от ПРСР: Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“; Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Следва подготовка на нов анекс към СВОМР, за да бъдат обявени нови приеми по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства. Многофондовите стратегии обикновено биват анексирани трудно с подписването от няколко управляващи органи, особено в ситуацията на политическа криза. Това чакане поставя под риск своевременното обявяване и договориране на оставащия свободен ресурс.

Проблем е, че 4 фирми, кандидатствали за ресурс по мярка 3 на СВОМР- Мярка 6,4.1 по ПРСР, които стигнаха до договор се отказаха да ги подпишат заради галопиращата инфлация и забавения оценителен процес с години, което означава че се освобождава ресурс, за който вече са направени разходи от МИГ-Лом за оценката на предложенията. Налага се обявяване на нови процедури и приеми, за да бъде повторен оценителния процес за него. Отделно, че това забавяне кардинално разколеба най-вече земеделските производители и ще има трайно въздействие върху активността им и напред.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

На територията на МИГ-ЛОМ до този момент не е прилаган подходът ЛИДЕР/ВОМР, което прави прилагането на настоящата стратегия иновативна по своята същност за подпомагане на социално-икономическото развитие на местните общности. В настоящия програмен период за първи път ще се прилага и многофондово финансиране, чрез стратегиите за водено от общностите местно развитие, кое е иновация в прилагането на подхода ВОМР. МИГ-ЛОМ се възползва от това като в заложените в стратегията мерки включват финансиране от няколко фонда и съответните оперативни програми в България – ЕСФ (ОПРЧР и ОПНОИР) и ЕФРР (ОПИК).

Заложената мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително ромите“ е свързана с прилагането на иновативни и уникални за територията подходи на въвеждане, задържане и ангажиране на децата от маргинализирани групи, включително ромите, на територията на община Лом, които представляват значителна част от подрастващото население. Тази мярка поставя и акцент върху ромската интеграция и иновативните начини за постигането ѝ – изнесени обучения, съвместни лагери с другите деца, обучително-занимателни мероприятия извън учебно време, ангажиране вниманието на децата и учениците през ваканциите и др.

През отчетния период пряко се прилагат иновации, с реализирането на **6 административни договора с УО на НОИР на два етапа по процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително ромите“**. Всички проекти са насочени към децата в неравностойно положение и техните семейства като **449 деца и 255 родители от ромски произход** са интегрирани в образователната система. В проектите, които са партньорски, участие вземат едно

основно и едно професионално училище на територията на село Ковачица и две основни училища от селата Замфир и Сталийска махала, както и една детска градина от гр. Лом. Водещи са три основни училища, едно средно иновативно училище и две професионални гимназии от град Лом. Макар да започнаха в условия на пандемия от Ковид 19 екипите за управление на проектите успяха да стартират дейностите, да проведат обществени поръчки по ПМС 160, да сформират групите с деца по всеки проект, с които бе работено активно от страна на педагогическия персонал.

Стратегията насърчава и ще подкрепя развитието на иновациите на територията на МИГ-ЛОМ, чрез критериите за подбор на проекти по мерките от ПРСР. В това число отглеждането на нови за територията култури, развитието на дейности, несъществуващи до този момент, разширяване обхвата на биологичното производство и въвеждането на практики и технологии, водещи до намаляване въздействието върху околната среда. Ще се подкрепя и развитието на нови услуги, използвайки потенциала на р. Дунав и възможностите за алтернативен туризъм.

Стратегията дава възможност за прилагане на нови методи и начини за решаване на проблемите и слабостите на малките земеделски стопанства, които са по-голямата част от стопанствата на територията на МИГ-ЛОМ. Модернизирането на физическите им активи е от съществено значение за подобряване на икономическите им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори, както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство. ***Проблемите на малките земеделски стопанства и тяхното решаване по нови начини не са обект за въздействие през отчетния период.***

До края на 2022 г. МИГ ЛОМ е получила одобрение от страна на ДФЗ и договори като **трета страна само с 1 земеделски производител по мярка 4.1.** Забавянето на оценката и договорирането за повече от две години действа безкрайно демотивиращо земеделските производители, особено на младите стопани. **Въпреки това, половината се справиха много бързо със ситуацията и успяха да закупят техниката и да направят окончателно искане за плащане до ДФЗ и получиха възстановяване на средствата в рамките на 2022 година в срока, определен от нормативната уредба.**

Стратегията ще даде възможност за прилагането на нови за територията практики в областта на културното наследство, поддържането и изживянето на местния бит, култура и фолклор. Използването на тази възможност се постига с уникалната за територията мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“, която бе отворена за кандидатстване на 11.11.2020 г.. Тя съответства на целите на Регламент (ЕС) №1305/2013 и основен акцент в нея ще бъде подкрепата на читалищата, като пазители на местната култура и традиции. Част от предвидените допустими дейности в нея дават възможност за първи път на територията да се реализират проекти, които да насърчат опазването, опознаването на местното материално и нематериално наследство.

Резултатите като иновативно мислене, приложено на практика от културните дейатели в Лом тепърва предстоят

Иновативността на стратегията се изразява и в това, че представители на ромски НПО организации се включват не само като членове в общото събрание на МИГ, но и се овластяват чрез избирането на една ромска НПО организация в УС на МИГ-ЛОМ– нещо нехарактерно за тази група, която се възприема като капсулирана и неискаща да допринесе за общия просперитет. ***Факт е, че това е най-активния иновативен елемент на Стратегията. Нов поглед има към територията и в областта на културното наследство с ромско участие.***

На 10.11.2021г в офиса на МИГ ЛОМ бе сключен договор по проект на Фондация „Рома-Лом“, свързан с популяризиране на приноса на ромската общност в развитието на културата и обичаите на община Лом. Първият договор по дизайнерската мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от СВОМР на МИГ-ЛОМ.е на стойност 30 814.80 лв., което е изцяло безвъзмездна финансова помощ.

През 2022 г. стартираха дейностите по проекта, които са свързани с подготовка и провеждане на целенасочено проучване на културното наследство и бит на ромското население от територията на МИГ Лом. Освен историята и ролята на ромите през войните и видните личности ще бъдат изследвани ромски празници, обичаи, сватбени и погребални ритуали, баене, леене на куршум, лечебни практики, традиционни ромски ястия; Няма да останат неотразени и социалните отношения - модела на традиционното ромско семейство, ромските занаяти, театър, ансамбъл и оркестри.

За целите на проучването ще бъдат наети интервюери – 6 млади представители на ромската общност от гр. Лом и от съседни села

Резултатите от проучването и книгата ще бъдат представени на събитие за промотиране, съпроводено с изложба на ромския бит и уъркшоп за представяне на традиционна ромска кухня.

Друг елемент към най-активния иновативен елемент на Стратегията – **включването и овластяването на ромското малцинство в общността** е реализацията и верификацията по Административен договор № BG05M9OP001-2.100-C01 от 16.06.2021 г. проект: „Устойчива интеграция чрез мотивация и заетост“ с обща стойност 87 848.86 лв.-100% грант. Той е дело на строителната фирма "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД и партньорската организация ФОНДАЦИЯ „РОМА – ЛОМ“.

Проблем, както на повечето фирми на територията на МИГ Лом, е липсата на кадри - строителни работници от различни специалности. Затова съвместно с Фондация Рома - Лом, най-авторитетната неправителствена организация, работеща с ромската общност на територията на община Лом, двама партньори реализираха проект за подобряване на мотивацията сред ромската общност за излизане на пазара на труда и осигуряване на заетост сред представителите на общността. Така се постигна намаляване на безработицата сред ромите и в крайна сметка подобряване на начина на живот на ромската общност.

В шестте месеца от старта на проекта са изпълнени дейностите : Активиране на икономически неактивни лица, като са проведени 4 срещи с безработни и неактивни лица в 4-те ромски квартала, като са проведени 4 срещи с безработни и неактивни лица в 4-те ромски квартала, предоставено е мотивационно обучение, за 20 човека. Осигурена е 6-месечна заетост на 15 лица, подобрява се достъпа до социални и здравни услуги чрез срещи за повишаване информираността на представителите на целевата група относно социалните и здравните права както и повишаване на здравната култура.

С въвеждането на иновацията - създаване на Мобилен център за здравно-социално консултиране и превенция с капацитет 50 лица в рамките на проекта бе подобрена здравната култура и достъпа до социални услуги на ромите от 4 квартала от територията на МИГ Лом - Стадиона, Хумата, Младеново и Момин брод.

Устойчивостта на проекта се гарантира от осигуряването на последваща заетост на минимум 50 % от наетите по проекта лица и работа сред общността за промяна нагласите и изграждане на ново отношение към труда, изграждането на здравната култура. Проектът обединява усилията на двамата партньори подпомогнати от обучителна организация за създаване на условия за насърчаване включването на работната сила и участието на пазара на труда на безработни и икономически неактивни лица от ромската общност от всички възрастови групи от четири ромски квартала от територията на МИГ Лом.

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);

- 1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);**
- 2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);**
- 3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);**
- 4. Промяна на други служители на МИГ;**

Със Заповед № 1/06.01.2022 г. на Председателя на УС на МИГ-Лом на основание чл. 328, ал. 1, т. 10б, от Кодекса на труда , във връзка с чл.326 , ал.2 от Кодекса на труда и връчено Предизвестие № 1/07.10.2021 г. бе прекратен трудовия договор № 2 /25.01.2018 г. с Верочка Костанова Ценова – Николова, ЕГН – 5606283275 , на длъжност „Експерт – Стратегия“ , КИД-9499 , НКПД-24226004, считано от 07.01.2022 г.

На 07.01.2022 г. е сключен трудов договор с Аделина Браниславова Ангелова на длъжност „Експерт стратегия“, с шифър по НКПД 24226004 и КИД/2008/-9499 на основание чл. 70, от КТ с 3 месечен изпитателен срок и във връзка с Предварително споразумение за последващо наемане след провеждане на конкурс за длъжността през 2021 г.

След промяната с изх. № ИА-6/24.01.2022 е подадено Заявление до УО на ПРСР 2014 - 2020 за сключване на допълнително споразумение, съгласно Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) г. от Наредба 22 когато то касае промяна на персонала на МИГ по Чл. 43. (1) т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) от същата наредба. Споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР се променя едностранно от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. въз основа на заявление от МИГ заедно с обосновка за исканата промяна и други документи, когато е приложимо.

В приложения Протокол №25 от 28.09.2021г., УС на МИГ - Лом по т. 1 от дневния ред Управителният съвет взе решение № 2, с което възлага на Изпълнителния директор да организира и проведе конкурс за длъжността „Експерт по прилагени на стратегия за ВОМР“ през октомври месец на 2021г.

Решението за промяна в екипа на МИГ Лом бе мотивирано с наличния капацитет и подготовката на нова Стратегия за ВОМР, с която МИГ Лом ще кандидатства пред МЗ през 2022 г.. В следващия програмен период 2021 – 2027 г. в персонала на МИГ Лом трябва да се влеят нови сили, тъй като до този момента в екипа работят двама пенсионери и двама кандидат - пенсионери. Необходимо е да се осигури приемственост заради спецификата на работата и трудното намиране на кадри в района на Северозападна България, особено в период на Ковид криза.

На основание чл. 91 от Кодекса на труда, чл.13 ал. 4 и 7 на Наредба 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ, въз основа на чл. 26.ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ Лом“ и във връзка с решение № 2 по т. 1 от Протокол № 25 /28.09.2021г. на УС на СНЦ „МИГ Лом“ бе проведен конкурс от 01.10.2021 г. до 05.11.2021 г. за подбор на нов служител на длъжността „Експерт по прилагени на стратегия за ВОМР“ в МИГ – Лом, съгласно обявените условия в местния вестник „Ломпрес“ и уебсайта на сдружението, съобразени с приетите от Общото събрание Вътрешни правила на МИГ-Лом. В едномесечния срок се яви само един кандидат, който подаде документи и премина два етапа на оценка. Комисията за оценка, назначена със Заповед № 23 /29.09.2021 год. на Председателя на КУО определи кандидата за подходящ и обяви резултата на страницата на „МИГ- Лом“ - <http://miglom.org/> на 08.11.2021 г. С Аделина Браниславова Ангелова бе сключено СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩО НАЕМАНЕ в рамките на 3 месеца, до изтичането на тримесечното предизвестие за освобождаване на Верочка Ценова-Николова на 07.01.2022 г., която е пенсионер и заемащ длъжността

На 09.05.2022 г. бе получено писмо с изх. № 19-19-2-02-13/04.05.2022 г. от УО на ПРСР, с което МИГ-Лом е информиран, че с доклад № 93-2226/27.04.2022 г. е одобрена промяната в екипа за управление.

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ;

В състава на колективния върховен орган на МИГ-ЛОМ има регистрирана промяна на 10.02.2022 г. /четвъртък / 2022 г, от 17:00 часа в Административна сграда на Общински пазар, етаж 2, заседателна зала 1 на ул. „Г.Манафски“19, гр. Лом, когато се проведе годишното заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ ЛОМ. Това беше тържествена сесия на Общото събрание на МИГ във връзка с неговата петгодишна история - с торта и шампанско. Заседанието се предаваше на живо във Фейсбук и достигна до 1600 потребители, според данни на социалната мрежа.

С решение на УС и протокол № 2/ 10.02.2022 г беше освободена 1 фирма от стопанския сектор и бе прието 1 сдружение от нестопанския сектор на база писмено заявление.

КУО освободи „ДАРТОН-ГЕОРГИЕВИ“ООД поиска от членство на основание чл.15 ал.1 т.1 от Устава на МИГ-Лом с Решение №1 по точка 1 от дневния ред.

УС на основание член 12, ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на МИГ-Лом потвърди членството на „Ловно-рибарско дружество – Лом“ в Общото събрание на МИГ-Лом, като представител на Нестопанския сектор. Членството се придобива на основание чл. 12 ал.4 от Устава на МИГ-Лом, считано от датата на решението на УС за приемане.

Беше нанесена промяна в представителството и приетите промени бяха сведени до знанието на членовете на КВО.

След проведеното Общо събрание на 10.02.2022 г. членове на ОС на Сдружението са 34 физически и юридически лица със съотношение: Публичен сектор 4 члена - 11,76 %, Стопански сектор 15 члена - 44.12 %, Нестопански сектор 15 члена - 44.12%%. Актуализираният списък на Общото събрание на МИГ ЛОМ, вследствие на направените промени.

Всички промени в списъчния състав са изпратени за одобрение от УО на ПРСР и ДФЗ, тъй като има необходимост от едностранна промяна от страна на УО на ПРСР на Споразумение №РД 50-40/24.04.2018 г. и са приети.

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

През отчетния период на 2022 г. не са направени промени в състава на колективния управителен орган на МИГ - Лом, който се състои от общо 5 члена - 1 представител на публичния сектор /Община Лом/, 2-ма представители на стопанския сектор - юридически лица; 2-ма представители на гражданския/нестопански/ сектор, от които - 2 юридически лица /сдружения с нестопанска цел в обществена полза/.

На 16 юни / четвъртък/ 2022 г, Общото събрание на МИГ- Лом прие решение за преизбирането на членовете на Управителния съвет за втория му мандат / решение № 1 по точка 1 от дневния ред - протокол № 10 /16.06.2022 г. на ОС на МИГ ЛОМ/ в присъствието на 18 членове. Преизбирането за втори мандат на членовете на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Лом“ е съгласно чл.20, ал.1 и 3 от Устава на сдружението. Документите бяха внесени за отразяване на промяната в срока за представителност в Агенцията по вписванията – Монтана.

7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);

Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ изпълнява Споразумение за изпълнение стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и с УО на ОПРЧР, с УО на ОПИК, УО на НОИР

На основание чл. 40 ал.1 т.1 и т.5 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ заяви промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 с писмо ИА-60/05.10.2022г.

Въз основа на направеното обществено обсъждане за периода от 15.09.2022 до 29.09.2022 г. и съгласно Протокол № 11 /30.09.2022 на КВО на МИГ ЛОМ взе Решение № 1 по т. 1, Решение 1 по т. 2 и Решения №1 и № 2 по точка 3 от дневния ред да бъдат направени конкретни промени в СВОМР на МИГ ЛОМ.

1. ОС на МИГ ЛОМ в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.1 и 3 от Устава на сдружението, приема промяната на Стратегия за ВОМР на МИГ-Лом във връзка с корекция на критерии за

допустимост и методология за оценка по мярка 3- 6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от СВОМР.

2. ОС на МИГ ЛОМ в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.1 и 3 от Устава на сдружението, приема промяната на индикаторите за резултат от прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по ОПРЧР И ОПНОИР във връзка с отнемане на неусвоен финансов ресурс.

3. ОС на МИГ ЛОМ приема направените наложителни промени в критериите от методиката за оценка в мерките от ПРСР: Мярка1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”; Мярка 3–6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

ОДОБРЕНИ СА СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ Лом:

I. Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

1) Необходими са промени в критериите от методиката за оценка в мярка 1-4.1 от ПРСР поради следните причини:

- **Критерий №10 „Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места попадащи в не облагодетелстван район“** - необходимо е критерият да отпадне, защото районът на МИГ Лом не отговаря на изискванията на Наредбата за определяне на критериите за не облагодетелстваните райони и териториалния им обхват за Република България – чл. 2 и чл. 3, публикувана с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г., изм. и доп., бр. 53 от 12.07.2011 г.
- **Критерий №11 „Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги“** – необходимо е да се добави уточнение „с адрес на регистрация на физическото/юридическото лице от територията на МИГ Лом“. Промяната на критерия се налага поради неясна формулировка и постъпили въпроси към МИГ от членовете на оценителната комисия при предшестващи приеми по мярката.
- **Критерий №12 „Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ“** необходимо е критерият да отпадне, защото в същността си представлява критерий за допустимост на проектното предложение до оценка, отразено в контролен лист за Административно съответствие и допустимост – АСД на оценителите.

II. Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

1) Необходими са промени в критериите от методиката за оценка в мярка 2-4.2 от ПРСР поради следните причини:

- **Критерий №9 „Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги“**. Необходимо е да се добави уточнение „с адрес на регистрация на физическото/юридическото лице от територията на МИГ Лом“. Промяната на критерия се налага поради неясна формулировка и постъпили въпроси към МИГ от членовете на оценителната комисия при предшестващи приеми по мярката
- **Критерий №10 „Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ“**. Необходимо е критерият да отпадне, защото в същността си представлява критерий за допустимост на проектното предложение до оценка, отразено в контролен лист за Административно съответствие и допустимост – АСД на оценителите.

2) Във финансовите параметри е необходимо да се добави:

- **За кандидати – микро-, малки и средни предприятия, които не са земеделски стопани**
Минимален размер на допустимите разходи: 5 000. лева.
Максимален размер на допустимите разходи: 100 000 лева.

Промяната е наложителна поради пропуск във формулирането на финансовите параметри за кандидати, различни от земеделските производители. Това бе основание за постъпили въпроси по процедура BG06RDNP001-19.062 и даден отговор на МИГ-Лом от 15.08.2019 г.

В приетата и одобрена Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ не е конкретизиран минималния и максималния размер на допустимите разходи, за които могат да кандидатстват юридически лица и признати групи или организации на производители. Одобреният минимален размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за проект е 30 000.00 лева, а максималният размер – 100 000.00 лева

За едноличните търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, важат обстоятелствата валидни за земеделските производители, като вместо стойността на СПО се приема стойността на дълготрайните материални активи за определяне на максималния размер на безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства с проект при минимален размер на допустимите разходи от 5 000 лв. и максимален размер на допустимите разходи до 100 000.00 лева.

III. Мярка 3–6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

1) Необходими са следните промени в критериите от методиката за оценка

- **Критерии №1 „Проектът е насочен към развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм и/или развитие на занаяти (пряко или непряко промоти и или използва местни продукти, занаяти, културни събития), вкл. чрез партньорство“** – Необходимо е критерият да се замени с **„Инвестицията е изцяло за производствени дейности“**

поради липса на интерес за развитие на туристическа дейност на база финансиране с 5% БФП.

Новият критерий отговаря на първата цел на СВОМР на МИГ Лом – „Устойчиво развитие на местната икономика“, която акцентира върху развитието на микробизнеса извън земеделието и технологичното обновяване на микропредприятията. Одобрените проекти ще водят до постигане на целта и ще доведат до развитие на производствени дейности на територията.

За да се удостовери, че проектът е изцяло за производствени дейности, инвестициите трябва да включват производствено оборудване и/или строителство/реконструкция/ремонт на производствени сгради/помещения и/или закупуване на производствен софтуер и всички други инвестиционни разходи, необходими за функционирането на производствения процес и описани в част "Технологична".

- **Критерии №2 „Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги и/или производство на стоки“** – необходима е корекция на индикатора като се премахне „и/или производство на стоки“, която се налага поради въвеждането на нов Критерии № 1 и разграничаването на предназначението на инвестицията.
- **Критерии №9 „Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ“** - необходимо е критерият да отпадне, защото същността си представлява критерий за допустимост на проектното предложение до оценка, отразено в контролен лист за Административно съответствие и допустимост – АСД на оценителите.

IV. Промяна на индикатори за резултат от Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по ОПРЧР и ОПНОИР във връзка с отнемане на неусвоен финансов ресурс от УО на програмите от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ.

- **Правно основание :**

На основание чл.13, раздел VI. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. и във връзка с чл.18, ал 1, по отношение на финансовите параметри т.3 буква „а“ - съгласно условията определени в чл. 40 ал. 2 от ПМС 161/2016 г. и т. 4 - по отношение на мониторинговите индикатори за резултат и във връзка с промяна на финансовите параметри.

Обосновка на промяната в индикаторите за резултат след променени финансови параметри

Корекцията на финансовите параметри и съответните индикатори за резултат по ОПРЧР и ОПНОИР са предизвикани от искане на две от страните по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с МИГ-Лом, адресирали исканията си до УО на ПРСР 2014-2020 през миналата и тази година. Като отговорен за реализацията на подхода ВОМР за настоящия програмен период УО на ПРСР поиска предприемане на съответните действия от МИГ-Лом като страна по споразумението с писмо с изх. № 0408-96824.06.2022г. - наш вх. № 29-А/01.07.2022 г. В Министерство на земеделието са постъпили писма с вх. № 0408-96/12.08.2021г и вх. № 0408-96813.08.2021 г. от ръководителя на УО на ОПРЧР и писмо с вх. № 12-2847/19.05.2022 г. от ръководителя на УО на ОПНОИР, с които се заявява необходимост от извършване на промени във финансовия план на Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом по мерки, финансирани от оперативните програми, изразяващи се в отнемане на неусвоен финансов ресурс по в размер 504199,94 лв. по ОПРЧР и в размер 155 884,52лв. по ОПНОИР.

МИГ Лом направи всичко възможно, за да не се стига до отнемане на договорен ресурс за ВОМР по двете оперативни програми, но спецификата на периода 2019-2021 г., белязан от пандемията от COVID-19 и ситуацията в страната (в икономически и политически аспект) като краен резултат оказаха своето влияние.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията ;

Регионален Инспекторат на ДФЗ-РА гр. Монтана проведе проверка на място в периода 25.05 - 30.05.2022 г. за проверка преди плащане по подмярка 19.3 за подготвителни дейности. Извършена бе проверка по документи – оригинали, по поисканите за верифициране средства в размер 13231.16 лева.

В доклада няма посочени нарушения и забележки.

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9

Таблица 10 от приложението – неприложима за отчетния период.

Добавят се таблици с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

9. Индикатори за мониторинг и оценка:					
9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места					
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел (2023)	Изпълнение 2022 г.	Източник на информация
Резултат	Брой подадени заявления за подпомагане	брой	76	75	регистър на договорите за предоставяне на БФП ; отчети и доклади на МИГ;

Резултат	Брой проекти, финансирани по Стратегията	брой	66	40	регистър на договорите за предоставяне на БФП
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията	брой	36	36	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой МСП, подали заявления за подпомагане	брой	5	0	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Дял от населението на МИГ, което се е ползвало от проектите по Стратегията	%	30	100	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020;
Въздействие	Дял на одобрените заявления за кандидатстване	%	85	78.57	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Хора със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), преминали обучение, чрез мерките в Стратегията	брой	20	23	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Брой хора, наети на постоянна работа след приключване на подпомаганите проекти	брой	5	20	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой реализирани иновации в стопанския сектор	брой	2	6	отчети и доклади на МИГ

Резултат	Брой земеделски стопанства и предприятия от аграрния сектор с въведена модернизация и/или иновация	брой	8	4	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Създадени работни места в изпълнение на проекти	брой	30	75	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой дейности за популяризиране на Стратегията	брой	15	29	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ	брой	12	136	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Брой на участниците в дейностите по информиране	брой	200	265	присъствени списъци
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10	25	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	10	50	отчети и доклади на МИГ

9.2. Индикатори по мерки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1-4.1. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	8	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	8	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	567	Отчети на МИГ
Резултат	Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Дял на младите фермери, финансирани по мярката	%	5	Отчети на МИГ
Резултат	Площ на създадените нови насаждения	дка	10	Отчети на МИГ
Въздействие	Създадени работни места	брой	3	Отчети на МИГ Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2-4.2. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКАТА, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И/ИЛИ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	4	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	4	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лева	400	Отчети на МИГ
Резултат	Брой предприятия, въвели нов продукт или технология	брой	2	Отчети на МИГ
Резултат	Брой модернизирани предприятия	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Създадени работни места	брой	5	Отчети на МИГ Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3-6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	14	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	14	Отчети на МИГ

Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	1 435,795	Отчети на МИГ
Резултат	Брой подпомогнати нови туристически дейности	брой	2	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Обем на инвестициите в туризъм	хил. лв.	90	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги	брой	4	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги	хил. лв.	150	Отчети на МИГ и бенефициентите
Въздействие	Създадени работни места извън сектор земеделие	брой	7	Отчети на МИГ и БТ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	5	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	1 328,784	Отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Изградени или ремонтирани детски площадки	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Подобрен културни центрове	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	брой	300	Отчети на МИГ и бенефициентите
Въздействие	Създадени работни места	брой	2	Отчети на МИГ и бенефициентите Бюро по труда

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 5-7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ /ПРСР/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Общ размер на инвестициите	хил. лв.	97	Отчети на МИГ

Резултат	Брой посетители на подкрепените атракции	брой	5 00	Проучвания, отчети на бенефициентите
Резултат	Брой развити туристически атракции/обекти	Брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги	%	50	Анкетни проучвания; отчети на бенефициентите
Въздействие	Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма	брой	650	Отчети на МИГ и бенефициентите

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОУЧВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО, ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО И БИТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ” /СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013/

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Брой проекти, финансирани по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	брой	3	Отчети на МИГ
Резултат	Размер на публичната помощ от ЕЗФРСР	хил. лв.	195	Отчети на МИГ
Резултат	Организиран и проведен фестивал и събития, свързани с местното културно наследство и обичаи	брой	2	Отчети на МИГ
Резултат	Възстановени и подобрени обекти от културно-историческото наследство	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Проучвания, свързани с културното наследство	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Проведени маркетингови и рекламни кампании и събития, свързани с валоризацията на местното културно наследство и местните идентичности	брой	1	Отчети на МИГ
Резултат	Събития, свързани със съхраняване и популяризиране на местните идентичности	брой	1	Отчети на МИГ
Въздействие	Посетители на събитията, организирани по мярката	брой	6 000	Отчети на МИГ и бенефициенти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7 „ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ” /ОПНОИР/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Изпълнение	Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	брой	150	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания; ИСУН 2020
Резултат	Деца, ученици и младежи от етнически малцинства (вкл. роми) интегрирани в образователната система	брой	100	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания; ИСУН 2020
Финансов	Сертифицирани разходи	EUR	420 297,51	ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8 „ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 1/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл.	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско образование (под средното - ISCED 3)	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или	брой	10	БТ, отчети на МИГ и

	неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.			бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници, вкл. продължително безработни, или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г.	брой	12	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 9 „НАСЪРЧАВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ” /ОПРЧР, ПО 1, ИП 3/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията са започнали да търсят работа	брой	0	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане на операцията получават квалификация	брой	0	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	брой	0	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Резултат	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, включително като самостоятелно заети лица	брой	0	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., извън обучение или образование	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
Изпълнение	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020

Изпълнение	Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование	брой	10	БТ, отчети на МИГ и бенефициентите, ИСУН 2020
------------	---	------	----	---

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 10 „ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ОБЩНОСТИ, В Т.Ч. РОМИ, МИГРАНТИ И ДР.” /ОПРЧР ПО 2, ИП 1/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	брой	30	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Резултат	Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	брой	30	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Други хора в неравностойно положение	брой	50	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Роми	брой	50	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 11 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-ОТДАЛЕЧЕНИТЕ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА, ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА” /ОПРЧР ПО 2, ИП 2/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете	брой	0	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания

Резултат	Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги	брой	0	отчети на МИГ и бенефициентите
Резултат	Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги	брой	0	отчети на МИГ и бенефициентите; проучвания
Резултат	Неактивни или безработни участници	брой	0	отчети и проучвания на МИГ; БТ
Изпълнение	Хора с увреждания над 18 г.	брой	10	отчети и проучвания на МИГ; БТ

**ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 12 „ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, ВКЛ. ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД”
/ОПРЧР ПО 2, ИП 3/**

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни
Резултат	Участници с увреждания и участници над 65г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги	брой	70	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Резултат	Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си	брой	2	отчети на МИГ и бенефициентите, проучвания
Изпълнение	Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване	брой	70	отчети и проучвания на МИГ
Изпълнение	Брой доставчици на услуги за социално включване	брой	2	отчети и проучвания на МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 13 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ” /ОПИК ПО 2, ИП 2/

Вид	Индикатор	Мярка	Цел 2023	Източник на данни

Продукт	Брой на предприятията, получаващи безвъзмездни средства	Брой предприятия	3	ИСУН 2020
Продукт	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства).	Хил. евро	100	ИСУН 2020
Резултат	Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП	Евро	-	ИСУН 2020, Отчети на бенефициентите
Резултат	Производителност на МСП	добавена стойност по факторни разходи (хил. лв.) /заето лице	-	ИСУН 2020 Отчети на бенефициентите

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ;

- ❖ **Работна среща-семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ през 2022 година хотел Клуб Централ в гр. Хисаря на 20-22 януари 2022 година.**

Екипът за управление на МИГ-Лом взе участие в обявеното съвместно мероприятие. Основната тема в работната среща-семинар бе забавените оценки на процедурите по ПРСР от ДФЗ и изпълнението на споразуменията за СВОМР през 2022 година. Тревожното състояние постави ред предизвикателства и въпроси пред присъстващите представители на МИГ. Те споделиха опит и идеи при разработване на СВОМР за предстоящия програмен период, които ще бъдат обект на преценка впоследствие. Предизвикателствата пред МИГ бяха онагледени от домакините, които представиха реализирани проекти в с. Старо железаре в областта на запазването на автентичността на района. Ефективната работа на МИГ с местните общности в рамките на подмярка 19.1 Подготвителни дейности в подкрепа на развитието и бъдещото прилагане на стратегиите бяха сред разглежданите теми от позицията на опита.

- ❖ Екипът за управление на МИГ-Лом взе участие в **Национален бизнес форум 2022 в Монтана, който се проведе на 24.02.2022 (четвъртък) в голяма зала на областна администрация Монтана** и онлайн: <https://meet.google.com/yme-qyhk-jyu>

След кратко обръщение от г-н Веселин Халачев – Председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК) и член на Борда на Директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес в Брюксел, последваха приветствия от г-н Иван Иванов – Министър на земеделието на Република България (видео обръщение), г-н Ерхард Бусек – Координатор на Инициативата за югоизточно европейско сътрудничество в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), бивш еврокомисар и вице-канцлер на Австрия (видео обръщение) и лично от г-жа Урсула фон дер Лайен – Президент на Европейската комисия, отправена към всички участници, ангажирани с инициативата Дни на европейската индустрия 2022 г. (видео – оригинал, на английски език с пряк звуков превод на български)

г-жа Ванина Вецина – областен управител на област Монтана откри първи панел: Европейски фондове и програми, управлявани от Европейската комисия, с директно кандидатстване в Брюксел, в подкрепа

на зеления и цифровия преход на европейската икономика. Инициативата на ЕС „Вратата към света“ с бюджет от 300 милиарда евро за възобновяема енергия, инфраструктура и транспорт.

Лектори бяха Веселин Халачев и проф. д-р Майкъл Фазекаш – главен координатор на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) с Инициативата за югоизточно европейско сътрудничество (SECI)

Втори панел касаше европейски програми, управлявани на национално ниво за новия програмен период 2021-2027 – програмите за развитие на селските региони, иновациите и конкурентоспособността, човешките ресурси, околна среда, наука и образование и др. Присъстващите лично на форума взеха дейно участие в дискусияния панел с въпроси, свързани с двата предходни панела. Коментирани бяха предложения, свързани с Програмата „Втори шанс“, насърчаването на предприемачеството, включително сред младите и хората на 55+, социалното предприемачество, дигитализация, възобновяеми енергийни източници, кръгова икономика и др.

- ❖ Във връзка с реализацията на проект „Използване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“ и идентифициране на партньорска МИРГ от България за съвместни дейности за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък“ на 17 и 18 март в Равда, община Несебър, се проведе конференция „Партньорството между МИГ и МИРГ за развитието на алтернативен туризъм, свързан с рибарството“. В събитието взеха участие 50 представители на двамата партньори за вътрешнотериториално сътрудничество - СНЦ „МИГ ЛОМ“ и СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Проектът е по процедура BG06RDNP001-19.355, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

Успешно развитие на партньорството отчетоха при откриването на конференцията г-жа Румяна Симеонова – изпълнителен директор на МИГ Лом и г-жа Албена Герджикова - изпълнителен директор на СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Те разказаха за утвърдените връзки между членовете на двете общности и споделиха опит. Отчете се, че осъществената комуникация и партньорско взаимодействие са постигнали ефективно устойчиво вътрешнотериториално партньорство между една Местна инициативна група и една Местна инициативна рибарска група от територията на България с традиционен основен поминък - рибарство.

Пред участниците в конференцията г-жа Красимира Ятакчиева – изпълнителен директор на СНЦ „Черноморска асоциация за развитие – Бургас“ представи резултатите от проведеното проучване на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“, свързан с развитието и популяризирането на рибарския поминък и разработеният проект за вътрешнотериториално сътрудничество за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък между СНЦ „МИГ ЛОМ“ и СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

Голям интерес предизвика представянето на и споделихия опит по изпълнен проект, финансиран от партньорите „Равда, морето, рибите и рибарите“.

Във втория ден от конференцията се състоя официална церемония за подписване на Споразумение за партньорство между СНЦ „МИГ ЛОМ“ и МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“. Споразумението беше подписано от Председателя на УС на СНЦ „МИГ ЛОМ“ д-р Георги Гаврилов и Председателя на УС на СНЦ „МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ г-н Румен Кулев, които на свой ред приветстваха присъстващите, убедени в успешното сътрудничество.

Участниците в конференцията от МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ обмениха опит и добри практики в областта на туризма и рибарството с 23-мата представители СНЦ „МИГ ЛОМ“. Този споделян опит ни осигури необходимите знания и идеи за използване потенциала на територията на СНЦ „МИГ ЛОМ“ за развитие на устойчив алтернативен туризъм, свързан с рибарския поминък за постигане целите на Стратегията за BOMP.

Проектът се изпълнява по процедура за вътрешнотериториално и транснационно сътрудничество BG06RDNP001-19.354 подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и се финансира от ПРСР.

- ❖ Екипът на МИГ-Лом участва в организирана работна среща от Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа, на която да се обсъдят и обобщят мнения и становища относно изпълнение на СВОМР и поглед към бъдещето.

Срещата се проведе на 12-13.04.2022 г. в Хотел „Поп Харитон“, Дряново, с организатор екипът на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана". Бяха разгледани състоянието, трудните въпроси и предизвикателствата по пътя на изпълнението на СВОМР на МИГ- до момента. Бе дадена информация по получени отговори от УО на ПРСР и ДФЗ на зададени актуални въпроси. Основен момент в работата на членовете на АБНЛ бе коментари и формулиране на въпроси и предложения по публикуваните за обществено обсъждане насоки № BG06RDNP001-19.610 Подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

- ❖ Изпълнителният директор Румяна Симеонова и експерт стратегия Аделина Ангелова взеха участие в **Международно изложение „30 години ЛИДЕР в ЕС“**, което се проведе от **10 до 12 май 2022 г. в Бургас и (Уейв резорт) Поморие**.

Изложението на продукти от териториите на МИГ от България и ЕС се проведе на 11 (сряда) и 12 май (четвъртък) 2022 г. на централния площад на Бургас, като за изложителите беше организирана безплатна изложбена площ. След официалното откриване в Уейв резорт- Поморие от министъра на земеделието г-н Иван Иванов, бяха представени постиженията на подхода ЛИДЕР на европейско ниво и в държавите членки за периода на неговото прилагане – чрез презентации, добри практики, научени уроци и други методи. Официалното откриване на международното изложение на продукти – (базар в центъра на гр. Бургас) от територията на местните инициативни групи бе на 11 май с презентация на изложението (местни инициативни групи от България, Румъния и други страни от Европа, вкл. производители, доставчици на услуги, добри практики). Коментирани бяха действия за подпомагане на икономиката на територията на местните инициативни групи за развитие на местните общности и транснационалното сътрудничество.

- ❖ От 17 до 20 юни 2022 г. Изпълнителният директор Румяна Симеонова и Експерт стратегия ПРСР Аделина Ангелова от МИГ ЛОМ **взеха активно участие в организираните информационни срещи от Областен информационен център – Монтана в 4 съседни общини от областта – Вълчедръм, Якимово, Медковец и Брусарци**.

Проведената информационна кампания е във връзка с отворената за кандидатстване от 05.05. до 31.07. 2022 г. подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Одобрените кандидати по процедурата - желаещите общини, стопански и нестопански сектор от територията им, в партньорство ще могат да регистрират нови Местни инициативни групи (МИГ) и ще бъдат подпомогнати финансово в рамките на 30 хил. евро за разработване на техните стратегии за развитие през следващия програмен период – 2023-2027 г.

Екипът на МИГ ЛОМ сподели с присъстващите своя пет годишен опит и добри практики в разработването и изпълнението на одобрената им Стратегия с конкретни примери. Румяна Симеонова насърчи съседните общини в намеренията им за обединяване на усилията на поне 3 от тях, за да постигнат поставените критерии. Тя цитира реално изплатените и влезли на територията на община Лом 3 182 388,09 лв. безвъзмездни средства, регистрирани в системата ИСУН като подчерта, че с малки проекти може да се постигне голям ефект за населението.

- ❖ **Информационна конференцията за местната общност от територията на МИГ ЛОМ** в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ на тема „**Местната инициатива – база за развитие на общността**“ се проведе на 30.06.2022г. в сградата на „Ривърсайт Трежъри“ ЕООД Лом, ул. Дунавска, 37, ет. 2 с участие на повече от 50 представители на местната общност.

Конференцията откри Румяна Симеонова - Изпълнителен директор на МИГ Лом и отчете приноса в икономическия живот на общината и високото място, което Местната инициативна група си е извоювала и вече е утвърдена структура на територията на община Лом.

С голям интерес бяха посрещнати гостите и презентацията на Диана Димитрова - Изпълнителен директор на Сдружение МИГ „Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“, която представи добра практика с реално приложение на подхода Водено от общностите местно развитие чрез проекта „Предоставянето на мобилни социални и здравни услуги – база за общностно развитие“ по ОПРЧР в рамките на стратегията на МИГ. Още по-голям интерес предизвика представянето на два филма „Бяла жътва в Тервел“ и „Празник на гърнета“, подчинени на философията „традицията обединява“ на Невена Кирова - Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Тервел – Крушари“. Бяха осигурени технически средства, наем и кафе-паузи от външния изпълнител СНЦ „Център за иновации и развитие“ – гр. Кула

- ❖ **Работна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2021 – 2027 г. и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 21-22 юли 2022 г., Катарино спа хотел, град Разлог**

Екипът за управление на МИГ-Лом - изпълнителния директор и двамата експерти стратегия взе участие в обявено мероприятие от УО на ПРСР на 21 и 22 юли 2022 г. в информационна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2021 – 2027 г., като основната тема на информационната бе многофондовото прилагане на подхода ВОМР през следващия програмен период.

В събитието взеха участие и представители на Управляващите органи на програмите, финансиращи подхода ВОМР (УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР, УО на ОПОС), които детайлно представиха етапа на подготовка на програмите, финансиращи подхода за програмния период 2021 – 2027 г. по отношение на условията за кандидатстване и изпълнение на дейностите от съответните фондове. В информационната среща участие взеха и представители на Министерски съвет, които представиха нови функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

- ❖ **Работна среща-семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ през 2022 година хотел Алексин палас в с. Огняново на 01-02 септември 2022 година.**

Екипът за управление на МИГ-Лом взе участие в обявеното съвместно мероприятие. Основната тема на работната среща-семинар бе разработване на бюджетите на МИГ за 2023 година и създадени проблеми с продължаване на дейността на МИГ в преходния период 2023-2025. Забавените оценки на процедурите по ПРСР от ДФЗ и изпълнението на споразуменията за СВОМР през 2022 година поставят ред предизвикателства и въпроси, които не търпят отлагане според присъстващите представители на МИГ. Стартирането на новите СВОМР в предстоящия програмен период създават доста неясноти с планирането и разпределението на дейностите и разходите, вкл. допълнителния ресурс по подмярка 19.4 при липсата на ясна нормативна база. Ефективната работа на МИГ с местните общности в рамките на подмярка 19.3 бяха сред разглежданите теми от позицията на опита. Предизвикателствата и успехите на МИГ бяха онагледени от домакините от МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО, които осигуриха участие и споделиха опит по време на фестивал „Балкански багри“, проведен на 3-4 септември по проект „Култура и автентичност чрез съвместни събития в Югоизточна Европа“ (ЕЛАТЕ И ВИЖТЕ)", финансиран по подмярка 19.3, изпълняван в партньорство с МИГ от Румъния, Гърция и Турция. Бяха демонстрирани традиции, гастрономия и фолклор, спомагащи запазването на автентичността на района.

- ❖ **Работна среща-семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР2014-2021 на 16-18 ноември 2022 г., хотел „Средна гора“, град Стрелча**

Екипът на МИГ-Лом взе участие в обявеното мероприятие от 16 до 18 ноември 2022 г. като среща-семинар, където бяха дискутирани основните проблеми по прилагането на мярка 19,2, както и добрите практики сред присъстващите представители на МИГ от национално ниво. Подробно бяха обсъдени предизвикателствата за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2021 – 2027 г. и съответстващата работа по мярка 19,1, като основната тема на бе многофондовото прилагане на подхода ВОМР през следващия програмен период. Обсъдени бяха и добрите практики за транснационално и национално партньорство с МИГ по подмярка 19,3, която ще бъде отворена в началото на 2023 г.

В събитието взеха участие представители на МИГ-ове от страната.

- ❖ **Присъствие на международно събитие с тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ" на 09-10 декември 2022 година.**

На 9 и 10 декември 2022 г. Изпълнителният директор Румяна Симеонова и експерт стратегия Красимира Томова взеха участие в организирано от Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. международно събитие с тема "Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ", придружено от третото за 2022 г. изложение на продукти от Местните инициативни групи /МИГ/. Производители от територията на МИГ-Лом не участваха в изложението. За двата дни на изложителите беше предоставена безплатна изложбена площ в зала ОЗК "Арена" в град Русе, където местните производители имаха възможност да продават своите продукти както и да представят продуктите си чрез безплатна дегустация.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред

ВХОДЯЩ ДНЕВНИК

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	1-А/06.01.2022	МТСП-ОП РСР 2014-2020	Изпълнение на сключени договори-Достъп до заетост.
2	2-А/11.01.2022	ДФЗ	Решение за изплащане на финансова помощ-Община Лом
3	3-А/13.01.2022	МАЛЧО-2012 ЕООД	Продължаване изпълнението на договор-Детски парти център.
4	4-А/13.01.2022	ДФЗ	Покана за подписване на административен договор-ССДД ЕООД
	4-А-1/13.01.2022	ДФЗ	Решение-финансова помощ-Вангелови Строй ООД
5	5-А/04.02.2022	РОМА-Лом	Искане за подписване на анекс.

6	6-A/04.02.2022	ДАРТОН-ГЕОРГИЕВИ ООД	Заявление прекратяване членство в ОС.
7	7-A/10.02.2022	Зам.Министър на земеделието ,храните и горите.	Поддържане бази данни и регистри.
8	8-A/10.02.2022	Сдружение „ЛРД-Лом“	Заявление за членство в МИГ-Лом.
9	8-A-1/11.02.2022	ЛОЗАНОВ И СИН 77 ЕООД	Заявление оттегляне П Предложение.
	8-A-2/11.02.2022	ДФЗ	Запитвания в ИСУН-Фондация РОМА-Лом
9-1	9-A-1/14.02.2022	Еделвайс 0707 ЕООД	Оферта трансп. Услуга-19.3.
	9-A-2/18.02.2022	ДФЗ	Предоставяне на разяснения-Любо Пенков 78-ЕООД
10	9-A/28.02.2022	МЗХГ-УО ПРСР	Одобрен годишен доклад-м.19.4.-2021 г.
11	10-A/02.03.2022	ДФЗ	Сл. анекс към договор-ЗП-Валентина Йорданова
12	11-A/08.03.2022	МАЛЧО-ЕООД	Искане промяна админ. договор
	11-A-1/15.03.2022	ИА Програма за Образование	Годишен доклад 2021 за изпълнението на СВОМР-Забележки
13	12-A/15.03.2022	Туристическо дружество „Аспарухов хълм“-Лом	Становище за сключване на анекс.
14	13-A/21.03.2022	МЗХГ-УО ОП РСР	Допълнителни документи „Експерт-Стратегия“
15	14-A/25.03.2022	ДФЗ	Заповед одобрение ЕТ Красиела
16	15-A/28.03.2022	Кмет на Община Лом	Проект-Дунавски парк.
17	16-A/31.03.2022	МТСП-ОП РЧР	Съгласуване годишен доклад-2021-СВОМР.
18	17-A/31.03.2022	ДФЗ	Решение за изплащане на ФП-ЗП Николай Здравков
19	18-A/31.03.2022	ДФЗ	Подписване на анекс към договор-ЗП Валентина Йорданова Цветанова
	18-A-1/04.04.2022	МТСП	Годишен доклад-отчитане изпълнението на СВОМР-неточности.
20	19-A/15.04.2022	Ганиела Любенова ЕООД	Оттегляне ППредложение -м.6.4.1.
21	20-A/15.04.2022	Красиела-ЕТ	Оттегляне ППредложение-м.6.4.1.
22	21-A/26.04.2022	МТСП-ОП РЧР 2014-2020	Коригиран годишен доклад за 2021 год.-СВОМР
23	22-A/28.04.2022	ДФЗ	Отстраняване нередовности-19.3.
24	23-A/05.05.2022	ИА Програма за образование	Коригиран годишен доклад-2021-изпълнение СВОМР
25	23-A-1/09.05.2022	МЗХГ	Промяна на „Експерт стратегия“

25	23-A- 2/16.05.2022	ЦИР СНЦ - Кула	Оферта за организиране на събития на МИГ-Лом по ЗОП
26	24-A/20.05.2022	МТСП-ОП РЧР 2014-2020	Изпълнение на СВОМР и пренасочване на финансов ресурс
27	25-A/20.05.2022	ИА Програма за образование	Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР.
	25-A- 1/23.05.2022	ДФЗ	Уведомително писмо-искане за изменение .
28	26-A/02.06.2022	Павли -16 ЕООД	Искане за съгласуване на анекс-междинно плащане по д-р.
29	27-A/15.06.2022	ДФЗ	Решение за изплащане на финансова помощ-Валентина Цветанова
30	28-A/01,07,2022	МЗХГ	Одобрение на годишен доклад за отчитане на стратегията ВОМР.
31	29-A/01.07.2022	МЗХГ	Промяна на фин. план на Споразумение за ВОМР
32	30-A/12.07.2022	МЗХГ УО ПРСР	Заповед нов финансов план по Стратегията ВОМР
33	31-A/15.07.2022	ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД	Заявление ремонт сграда
34	32-A/25.07.2022	ЕТ МАК ДОЙФЕ	Искане за промяна на административен договор
35	33-A/26.07.2022	ДФЗ	Решение за изплащане на финансова помощ-ХЕРААГРО
36	33-A- 1/26.07.2022	ЕЯ 2015 ЕООД	Оферта
37	34-A/27.07.2022	Център за Развитие на Човешките ресурси	Проектно предложение-не одобрено.
38	34-B/27.07.2022	МЗХГ-Д РСР	Допълнителна информация 4-7.2.
39	34-A- 1/28.07.2022	Вали Компютърс ООД	Оферта
40	34-A- 2/28.07.2022	ОТП Форум Лом ЕООД	Оферта
41	34-A- 3/28.07.2022	Лидер Тренд ЕООД	Оферта-канцеларски
42	34-A- 4/28.07.2022	Делта ВГ СД	Оферта-канцеларски
43	34-A- 5/28.07.2022	ЕФ Едно ООД	Оферта-канцеларски
44	35-A/29.07.2022	МФ	Съгласуване на проекти на документи-м.3-6.4.1.
45	36-A/01.08.2022	ДФЗ	Решение за изпл. На фин. Помощ-Дунавски парк-Община Лом
46	37-A/03.08.2022	МАЛЧО ЕООД 2021	Искане за промяна административен договор

47	37-A-1/15.08.2022	Инфофлекс-ЕООД	Оферта
48	38-A/17.08.2022	ИА Програма за образование	Искане за удължаване срока-м.7-СУ Димитър Маринов
49	39-A/24.08.2022	ЗП Валентин Максимов	Промяна в начина на изплащане на БФП.
50	40-A/25.08.2022	Зам. министър на МРРБ	Допустимост на инвестиция по проект-ОП РР
51	41-A/05.09.2022	ДФЗ	Допустимост на инвестиция-Община Лом
52	42-A/14.09.2022	ДФЗ	Анекс-ЗП В.Максимов
53	43-A/26.09.2022	ДФЗ	ПАВЛИ-16 ЕООД-Искане екземпляр на Анекс
54	44-A/26.09.2022	МЗХГ-Д РСР	Предоставяне на допълн. Информ.
55	45-A/20.10.2022	НЧ Читалище Кирил Петков	Писмо до Ти-Ес груп
56	46-A/27.10.2022	ДФЗ	Предоставяне разяснения и информация-м.19.2.
57	46-A-1/28.10.2022	Инфофлекс ЕООД	Оферта-Анекс
58	47-A/31.10.2022	МЗХГ	Уведомление отстраняване нередовности-м.19.1.
59	48-A/03.11.2022	МЗХГ	Заповед за поправяне на фактическа грешка във фин. План на Стратегия ВОМР.
60	49-A/03.11.2022	ДФЗ	Предоставяне на допълнителна информ. По проведена процедура за подбор на ПППредлож.
61	50-A/10.11.2022	МТСП ОП РСР	Заявление за промяна на споразумение за изпълн. На СВОМР
62	51-A/21.11.2022	Малчо 2012 ЕООД	Молба за сключване на анекс
63	52-A/30.11.2022	ПАВЛИ-16 ЕООД	Решение за изплащане на финансова помощ.
64	53-A/02.12.2022	ДФЗ	ЗП Ивайло Сибинов-административен договор
65	54-A/06.12.2022	ДФЗ	Решение фин. помощ Агромаги ЕООД
66	55-A/07.12.2022	ДФЗ	Одобрена процедура по ППП-Читалище Постоянство -1856
67	56-A/07.12.2022	ДФЗ	Одобрена процедура по ППП-Ивайло Сибинов
68	57-A/07.12.2022	ДФЗ	Решение за изплащане на ФП-Туристическо д-во „Аспарухов хълм“
69	58-A/12.12.2022	ИА ПО	Съгласуване промяна на стратегията.
70	59-A/13.12.2022	МФ-ИА ОСЕС	Одит-Мел Корект 74 ООД

ВХОДЯЩА - Текуща издръжка

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	1-Б/27.01.2021	ДФЗ	Изплащане на финансова помощ-19.4.-2 и 3 то трим.2020 г.
2	2-Б/24.02.2021	МЗХГ	Допълнителна информация за проекто бюджет 2021.
3	3-Б/11.03.2021	ДФЗ	Отстраняване на нередовности-заявка-4-то трим.2020 г.
4	4-Б/02.04.2021	Зам. министър на МЗХГ	Одобрен бюджет 19.4.-2021 г.
5	5-Б/08.04.2021	Стийл Продакшън ЕООД	Договор по проект.
6	5-Б/08.04.2021	Зам. министър на МЗХГ	Привеждане на екипите на МИГ в съответствие със Споразуменията и Стратегиите.
7	6-Б/22.04.2021	ДФЗ	Решение за изплащане на фин. Помощ-м.19.4. – 4-то трим. 2020 г.
8	7-Б/27.04.2021	ДФЗ	Върнат Запис на заповед-2020 г.
9	8-Б/09.06.2021	Верочка Ценова	Отворено писмо
10	9-Б/10.06.2021	ДФЗ-ОД - Монтана	Доклад от проверка на място-м.19.4.
11	10-Б/28.06.2021	Здравко Здравков	Молба годишен платен отпуск.
12	11-Б/05.07.2021	ДФЗ	Допълнителни документи-Заявка-МП-1/2021 г.
13	12-Б/23.08.2021	НОИ-ТП Монтана	Изискване на информация-Румяна Симеонова
14	13-Б/15.10.2021	МЗХГ	Допълнителна информация бюджет 2021 г.
15	14-Б/18.10.2021	ДФЗ	Решение за изплащане на ФП-МП-1-2021
16	15-Б/22.10.2021	ДФЗ	Отстраняване на нередовности-МП-2
17	16-Б/25.10.2021	МЗХГ-Зам.министър	Заповед актуализация бюджет 2021 г.
18	18-Б/29.10.2021	Кмет на Община Лом	Сключване на допълн. Споразумение – Дунавски парк Лом.
19	19-Б/13.12.201	ДФЗ	Отстраняване на нередовности
20	20-Б/14.12.21	ДФЗ	Решение за изплащане на финансова помощ.

ИЗХОДЯЩ ДНЕВНИК

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	ИА-1/07.01.2022	Референция-Верочка Ценова	Референция
2	ИА-2/07.01.2022	ЕТ „Камелия Обретенова“	Писмо за у-е на липса на задължения към Община Лом във връзка с договор по ЗОП
3	ИА-3/07.01.2022	„Конкурент нюз“ ООД	Писмо за у-е на липса на задължения към Община Лом във връзка с договор по ЗОП
4	ИА-4/24.01.2022	Общински съвет-Община Лом	Докладна от Председателя на УС-Запис на заповед-Аванс-Бюджет -2022
5	ИА-5/24.01.2022	МЗХГ-Д РСР/ДФЗ	Приключила оценка –м.6
6	ИА-6/24.01.2022	МЗХГ- Д РСР	Кандидатстване на МИГ-Лом за промяна на СВОМР-промяна на персонала.
7	ИА-7/27.01.2022	МЗХГ-УО на ПРСР	Годишен доклад за изпълнени дейности и разходи-2021
8	ИА-8/31.01.2022	МЗХГ-Отдел ВОМР	Материали-Публичност-2021 г.
9	ИА-9/31.01.2022	Регистър на общ. поръчки	Обобщ. Инф. По чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП.
10	ИА-10/03.02.2022	ДФЗ	Корекция на профил в ИСУН на МАЛЧО-2012 ЕООД.
11	ИА-11/04.02.2022	РОМА;ДФЗ	Съгласие за сключване на анекс.
11/1	ИА-11-1/07.02.2022	Еделвайс 0707 ЕООД	Покана директно възлагане транспортна услуга-Несебър-19.3.
12	ИА-12/11.02.2022	ДФЗ-Виктория Иванова	Оттегляне на пр.Предложение.
13	ИА-13/11.02.2022	МЗХГ-Д РСР	Оттегляне на пр.Предложение.
14	ИА-14/14.02.2022	МЗХГ-УО на ПРСР	Годишен доклад изпълнение на СВОМР-2021 г.
15	ИА-15/14.02.2022	УО на ОПРЧР,НОИР и ОПИК	Годишен доклад изпълнение на СВОМР-2021 г.
16	ИА-16/23.02.2022	Ч А Р-Черноморска асоциация за развитие	Референция
17	ИА-17/24.02.2022	МИРГ-Несебър-МЕСЕМВРИЯ	Конференция
18	ИА-18/28.02.2022	ДФЗ	Приключване на оценка – м.1.4.1.
19	ИА-19/01.03.2022	МЗХГ-д РСР;ДФЗ	Провеждане на конференция на тема-19.3.
20	ИА-20/10.03.2022	ДФЗ	Промяна на изплащане на БФП-МАЛЧО ЕООД
21	ИА-21/15.03.2022	ДФЗ;Борислав Борисов	Искане за становище за анекс по договор с ДФЗ
22	ИА-22/06.04.2022	ДФЗ	Обяснителна записка-19.3.
23	ИА-22/25.03.2022	Кмет на Община Лом	Докладна записка-удостоверение за липса на задължения.
24	ИА-23/25.03.2022	МЗХГ-УО но ОПРСР	Допълнителни документи Експерт-Стратегия.
25	ИА-23/07.04.2022	ДФЗ	Обяснителна записка-19.3.

26	ИА-24/18.04.2022	МЗм	Оттегляне предложение-Ганиела-Любенова-ЕООД
27	ИА-25/18.04.2022	МЗм	Оттегляне предложение-Красиела ЕТ-Красимира Томова
28	ИА-26/18.04.2022	УО ОПРЧР, ИА ОПНОИР, УО ПРСР, УО ОПИК	Коригиран годишен доклад СВОМР.
29	ИА-27/27.04.2022	ДФЗ-Отдел "Методология"	Списък поръчки ЗОП-2022
30	ИА-27-1/27.04.2022	МЗХГ-Д РСР	Заявление активиране процедура
31	ИА-28/28.04.2022	ДФЗ	Отговор нередовности 19.3
32	ИА-28 - 1/04.05.2022	СНЦ „Център за иновации и развитие“ - Кула	Покана за възлагане на дейности по чл. 20 ал. 4 по ЗОП за празник на МИГ Лом
33	ИА-29/09.05.2022	МТСП, МЗм	Писмо неусвоен ресурс ОПРЧР
34	ИА-30/13.05.2022	МФ	Съгласуване насоки мярка 7.2
35	ИА-31/13.05.2022	МЗм	Уведомление празник Сталийска
36	ИА-32/19.05.2022	МОН-ИА „Програма за образование“	Коригиран Годишен доклад за 2021 г. за изпълнение на СВОМР-МИГ-Лом
37	ИА-33/19.05.2022	„Конкурент нюз“ ЕООД	Договор за 2022 год.
38	ИА-34/02.06.2022	ДФЗ-София	Съгласуване на анекс-междинно плащане по д-р Павли-16 ЕООД
39	ИА-35/13.06.2022	МЗХГ/ДФЗ	Провеждане на Ежегоден празник на местната инициатива в гр. Лом
40	ИА-36/20.06.2022	Началника на РПУ-Лом	Уведомление -празник
41	ИА-37/20.06.2022	Управителя на МБАЛ	Уведомление -празник
42	ИА-38/20.06.2022	Порт Инвест-Русе	Уведомление -празник
43	ИА-39/20.06.2022	Морска администрация-Лом	Уведомление -празник
44	ИА-40/21.06.2022	Общински съвет-Лом	Докладна наем офис МИГ
45	ИА-41/07.07.2022	Кмет на Община Лом	Докладна удостоверения липса на задължения
46	ИА-42/07.07.2022	МЗХГ-Д РСР	Активиране на процедура-м.7.2.
47	ИА-43/11.07.2022	МЗХГ-ПРСР	Заявление актуализация бюджет 2022
48	ИА-44/18.07.2022	ДФЗ	Уведомление информ. среща-м. - 7.2.
49	ИА-45/19.07.2022	МЗХГ-Д РСР	Оттегляне на проектно предложение-6.4.1.
50	ИА-46/20.07.2022	МЗХГ-Д РСР	Уведомление едномесечна инф. среща
51	ИА-47/20.07.2022	МФ	Съгласуване на насоки за кандидатстване м.3-6.4.1.
52	ИА-47-1/22.07.2022	ОТП ФОРУМ ЛОМ ЕООД; ЕЯ 2015 ЕООД 1124; ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД	ЗАПИТВАНЕ за оферта по м.19.1.
53	ИА-48/25.07.2022	ДФЗ	Искане за сключване на анекс към административен договор-МАК ДОЙФЕ
54	ИА-49/26.07.2022	Кмет на Община Лом	Издаване на удостоверение за постоянен адрес

55	ИА-50/03.08.2022	ДФЗ	Становище удължаване на срока по договор с МАЛЧО 2012 ЕООД
56	ИА-50-1/08.08.2022	Инфофлекс	Покана-ЗОП
57	ИА-51/19.08.2022	МЗХГ-Д РСР	Заявление активиране процедура -м.3-6.4.1.
58	ИА-52/24.08.2022	ДФЗ	Искане за междинна плащане - ЗП Валентин Максимов
59	ИА-53/29.08.2022	ДФЗ	Уведомление за инф. Среща-м.6.4.1.
60	ИА-54/30.08.2022	ДФЗ-МЗХГ	Уведомление двудневно обучение
61	ИА-55/05.09.2022	МЗХГ	Уведомление грешка-м.3-6.4.1.
62	ИА-56/12.09.2022	МЗХГ	Активиране на процедура м.3-6.4.1.
63	ИА-57/14.09.2022	ДФЗ	Отговор-нередовности-МП-1-2022
64	ИА-58/15.09.2022	МЗХГ-Д РСР	Оттегляне на разглеждане и активиране на процедура
65	ИА-58- А/26.09.2022	Кмет на Община Лом	Докладна за издаване на удостоверение за липса на задължения
66	ИА-59/04.10.2022	МЗХГ Д РСР	Заявление удължаване краен срок по процедура.
67	ИА-60/05.10.2022	МЗХГ-д РСР	Промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР
68	ИА-61/11.10.2022	МЗХГ- д РСР	Одобрен актуализиран Индикативен график.
69	ИА-62/18.10.2022	МЗХГ	Придружително писмо към бюджет 2023
70	ИА-62-1/24.10.2022	Инфофлекс	Покана-ЗОП-Анекс
71	ИА-63/01.11.2022	МЗХГ	Корекция на финансов план на Споразумение.
72	ИА-64/07.11.2022	ДФЗ-ВАРНА	Отговор нередовности м 4.1-405/00А37ВL
73	ИА-65/08.11.2022	ДФЗ	Удължаване срока на изпълнение на Администр. Договор.
74	ИА-66/08.11.2022	ДФЗ	Отговор на уведомително писмо за разяснения.
75	ИА-67/21.11.2022	МЗХГ-Д РСР	Уведомление едnodневна информационна среща.
76	ИА-68/21.11.2022	МЗХГ-Д РСР	Уведомление две едnodневни инф. Срещи.
77	ИА-69/21.11.2022	ДФЗ	Сключване Анекс-Малчо 2012 - ЕООД
78	ИА-70/21.11.2022	Кмет на Община Лом	Издаване на удостоверение за липса на задължения.
79	ИА-71/23.11.2022	МЗХГ	Покана за участие на наблюдатели
80	ИА-72/23.11.2022	УО НОИР	Промяна на споразумение.
81	ИА-73/28.11.2022	Община Лом	Докладна правно запрещение оценители-м.7.2.

82	ИА-74/05.12.2022	Уникредит	Удостоверение и Потвърждение Ади
83	ИА-75/12.12.2022	Община Лом	Уведомително писмо-нередовности-м.7.2.
84	ИА-76/12.12.2022	Росица Гергово-Читалище Сталийска махала.	Уведомително писмо-нередовности-м.7.2.
85	ИА-77/12.12.2022	Ива Милисеева-Читалище - с.Ковачица	Уведомително писмо-нередовности-м.7.2.
86	ИА-78/15.12.2022	ИА ОСЕС	Уведомително-изпълнение ОПИК-Финци
87	ИА-79/29.12.2022	Община Лом	Уведомително писмо -ТФО

ИЗХОДЯЩА

Текуща издръжка

№	Регистрационен номер/дата	Кореспондент	Тема
1	ИБ-1/01.02.2022	Членове Общо събрание	Членски внос-2022
2	ИБ-2/23.02.2022	МЗХГ	Допълнителна информация по Бюджет 2022 г.
3	ИБ-3/31.03.2022	ДФЗ	Допълнителна информация МП-4-2021 г.
4	ИБ-4/31.03.2022	Кмет на Община Лом	Докладна за издаване на удостоверения за липса на задължения към Община Лом.
5	ИБ-5/11.04.2022	ДФЗ	Опис-разшифровка-по ф-ра 144/15.12.2022-Празник-2021
6	ИБ-6/07.06.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за банков кредит
7	ИБ-7/29.07.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш - 1
8	ИБ-8/01.08.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш - 2
9	ИБ-9/03.08.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш – 3
10	ИБ-10/18.08.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш -4
11	ИБ-11/30.08.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-5
12	ИБ-12/14.09.2022	Аделина Ангелова	У-ние доход-12 м. Дестки
13	ИБ-13/16.09.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-6
14	ИБ-14/26.09.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-7
15	ИБ-15/30.09.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-8
16	ИБ-16/04.10.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-9
17	ИБ-17/24.10.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за револвиране на кредит
18	ИБ-18/31.10.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-10
19	ИБ-19/29.11.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-11
20	ИБ-20/02.12.2022	ДФЗ	Придружително писмо-допълнителна информация-Нередовности-МП-2/2022 г.
21	ИБ-21/20.12.2022	ПИБ АД-Клон Монтана	Искане за усвояване на транш-12

14. Опис на приложения

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите.....	63 стр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.....	64 стр.
Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР.....	65-68 стр.
Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева..	69-70 стр.
Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	71 стр.
Таблица 6: Крой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР.....	72 стр.
Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева.....	73 стр.
Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	74 стр.
Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони	75-76 стр.
Таблица 10: Индикатори.....	77-81 стр.
Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове.....	82-83 стр.
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	84-85 стр.
Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева.....	86-94 стр.

Дата: 14.02.2023 г.

.....
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
/Име и фамилия на представляващия МИГ-ЛОМ/
Д-р. Георги Георгиев



Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР			
		Мъже	Жени	Мъже	Жени		
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	35	38	30	38	30	40	85
ЕЗФРСР	30	23	14	23	14	6	2
ОПОС	0	0	0	0	0	0	0
ОПРЧР	5	15	16	15	16	38	83
ОПИК	0	0	0	0	0	0	0
ОПНОИР	0	0	0	0	0		
ПМДР	0	0	0	0	0	0	0

(излишните редове да се изтрият)

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготовителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н.). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоотназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наестото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр=

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявлението за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	6546	28 963	28963	18483	47446

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процен т на одобрен ие		Брой договори с изплатена субсидия		Процен т на изплащ ане	
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 12	разделе на на колона 2	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 15	разделе на на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	28	12	39	9	35	9	35	2	23	6	22	78.57%	8	8	28.57%		
BG06RDNP001- 19.405 по Мярка 1-4.1. "Инвестиции в земедельски стопанства	8	2	10	2	10	2	10	1	7	1	7	87.50%	4	4	50.00%		
BG06RDNP001- 19.382 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна полкрепа за неземедельски дейности“	10	0	13	0	12	0	12	1	7	2	6	60.00%	2	3	30.00%		

BG06RDNPN001-19.399- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	3	3	8	0	5	0	0	4	0	4	133.33 %	1	1	33.33%
BG06RDNPN001-19.185 по Мярка 5 - 7.5.ПРСР „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отлх. туристическа инфраструктура“	3	0	1	0	1	0	0	1	0	1	33.33%	1	1	33.33%
BG06RDNPN001-19.413-S1MIG ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ -ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ -ЛОМ	3	7	7	7	7	7	0	4	3	4	133.33 %	0	0	0.00%

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	3	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	200.00 %	3	6	200.00 %
Мярка 13 № BG16RDNP002- 2.071 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛЮМ“	3	3	6	3	6	3	6	3	6	3	6	200.00 %	3	6	100.00 %
Мерки, финансирани от ЕСФ	неприло жимо	0	30	4	26	4	26	0	25	0	19	неприл ожимо	6	6	неприл ожимо
Мерки, финансирани по ОПРЧР	неприло жимо	0	23	4	20	4	20	0	19	0	13	неприл ожимо	4	6	неприл ожимо
Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“	неприло жимо	0	11	4	11	4	11	0	11	0	6	неприл ожимо	2	3	неприл ожимо
Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младешката заетост“	неприло жимо	0	4	0	3	0	3	0	3	0	3	неприл ожимо	0	0	неприл ожимо
Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“	неприло жимо	0	4	0	2	0	2	0	2	0	1	неприл ожимо	1	1	неприл ожимо
Мярка 11 BG05M9OP001- 2.035 МИГ ЛЮМ „Активно включване на най- отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“	неприло жимо	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	неприл ожимо	0	0	неприл ожимо

Мярка 12 „Подобър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ	неприло жимо	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	1	2	неприл ожимо
	6	0	7	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	5	5	83.33%
Мярка 7 BG05M20P001-3.007 „Достъп до качество образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително ромите“	6	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	6	5	5	83.33%
ОБЩО		15	75	16	67	16	67	5	54	9	47			17	20	

Таблица 4: Изпълнение на СВМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)			неприложимо							
BG06RDNP001-19.405 по Мярка 1 - 4.1. "Инвестиции в земелски стопанства	118500	59250	50%-60%	118500	59250	118500	59250	18500	9250	187536.93
BG06RDNP001-19.109 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземелски дейности“	0	0	75%	0.00	0.00	0	0	147584.88	110688.65	121886.97
BG06RDNP001- 19.399- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	658460.94	658460.94	100%	658460.94	658460.94	658460.94	658460.94	0	0	380708.44

BG06RDNP001-19.413-S1МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ	80006.20	80006.20	70-100%	80006.20	80006.20	80006.20	80006.20	87518.72	87518.72	0
	856967.14	797717.14		856967.14	797717.14	856967.14	797717.14	253603.60	207457.37	690132.34
ОБЩО										

Таблица 5: Изпълнение на СВМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобри от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобри от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	3732700	3956278.71	3238366.86	3863934.95	3169109.04	3863934.95	3169109.04	2064742.38	1370534.67	1370534.67	2362165.33	36.72%	890588.77
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1955500	2210964.29	2210964.29	2210964.29	1950157.56	2210964.29	1950157.56	2210964.29	1950157.56	1950212.67	5761.27	99.73%	1950127.29
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	1486408	2147614.14	2147614.14	1808935.17	1808935.17	1808935.17	1808935.17	1790777.33	1790777.33	942676.62	504199.94	63.42%	892928.29
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)	977915	115465.20	115465.20	977394.99	977394.99	822030.48	822030.48	822030.48	822030.48	822030.48	155884.52	84.06%	605462.97
Общо:	8152523	8430322.34	7712410.5	8861229.4	7905596.76	8705864.9	7750232.3	6888514.5	5933500	5085454.44	3028011.06		4339107.3

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия	
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Приоритет 1	25	2	29	2	28	2	28	2	25	3	18	72.00%	9	12
Приоритет 2	9	6	16	6	16	6	16	3	11	3	10	111.11%	1	1
Приоритет 3	0	0	30	0	29	0	29	0	29	0	12	#DIV/0!	8	22
Общо:	34	8	75	8	73	8	73	5	65	6	40	117.65%	18	35

Таблица 7: Изпълнение на СВМР по приоритети от СВМР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1	258193.71	164020.28	50-90	397887.42	268790.56	397887.42	268790.56	166084.82	119938.65	1787823.28
Приоритет 2	738467.14	738467.14	70-100	738467.14	738467.14	738467.14	738467.14	87518.71	79062.8	283977.26
Приоритет 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1106639.19
Общо:	996660.85	902487.42		1136354.6	1007257.7	1136354.6	1007257.7	253603.53	199001.45	3178440

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1	4066346	4249394.24	3449041.51	4249394.24	3449041.51	4249394.2	3449041.5	3659010.2	3315155.2	3315155.2	751190.83	81.53%	2337047.25
Приоритет 2	1622154	1858408.59	1858408.59	1858408.59	1858408.59	1858408.6	1858408.6	1858408.6	1031229.2	938037.39	684116.61	57.83%	503668.81
Приоритет 3	2464323	1003970.1	1003970.1	1621833.09	1621833.09	1621833.1	1621833.09	1621833.1	1621833.1	1621833.1	842489.91	65.81%	1498391.26
Общо:	8152823	7111772.93	6311420.2	7729635.92	6929283.19	7729635.9	6929283.2	7139251.9	5968217.5	5875025.7	2277797.4		4339107.32

Таблица 9: Изпълнение на СВМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
 Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
 2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите	Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2	3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;	0	0	6	1950212.7	1950212.7	1950127.3
	1В Укрепване на връзките между селското стопанство и производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;	0	0	0	0	0	0
	1С Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;	0	0	5	1157465.2	822030.48	605462.97
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското	2А Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на прехвърлянето и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;	1	1	4	9250	9250	187536.93

стопанство и устойчиво управление на горите, с акцент върху следните области:	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;	0	0	0	0	0	0	0
насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации;	0	0	0	0	0	0	0
	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;	0	0	0	0	0	0	0
	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;	0	0	0	0	0	0	0
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;	0	0	0	0	0	0	0
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;	0	0	0	0	0	0	0
	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;	0	0	0	0	0	0	0
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;	1	0	0	374558.44	0	0	0
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0

	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разностраняването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;	0	0	4	930803.02	921567.8	872572.14	
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	2	2	2	147584.88	110688.65	121886.97	
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;	0	0	1	0	0	410356.93	
	FA	Друга област	0	0	6	1950212.7	1950212.7	1950127.3	

Мярка	Приоритет			Област		Индикатор	Площ/ Размер за проекти, одобрили от ДФЗ за периода на доклада	Площ/ Размер за проекти, изплатени от ДФЗ за периода на доклада
1	2	3	4	5	6	7		
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013			
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за BOMP	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обучения			
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	1 бр. за 9250,00 лв. БФП	за 4 бр. стопанства - 2 ЗП и 2 ЕООД изплатени 187536.93 лв.	

P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа		
P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа		
P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа		

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделите и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделите и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)		

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за BOMR	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделни и развигитне на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)		
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)		
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогнатата площ (ха) (Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)		
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)		

	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)		
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)		
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за BOMP	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)		
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)		

Таблица 11: Брой проекти към СВМР по типови кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
по стратегия	30	8	75	7	72	5	72	5	56	6	40	133.33%	19	21	70.00%
ПУБЛИЧНИ	3	6	15	6	15	4	15	2	8	2	7	233.33%	2	2	66.67%
МИГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
Публичен орган/ община	1	1	5	1	5	1	5	1	4	1	4	400.00%	1	1	100.00%
НПО	3	5	10	5	10	3	10	1	4	1	3	100.00%	1	1	33.33%
ЧАСТНИ	9	2	28	1	25	1	25	3	25	4	15	125.00%	15	15	166.67%
Микропредприятие (ООД)	1	1	3	0	2	0	2	0	1	0	1	100.00%	1	1	100.00%
Микропредприятие (ЕООД)	5	0	14	0	13	0	13	2	14	3	7	140.00%	2	2	40.00%
ЕТ	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	2	100.00%	0	0	0.00%
Земеделски производител	1	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	500.00%	2	2	200.00%

[illegible]

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типови кандидати/ получатели и по фондове от сключаване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобриени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобриени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР	3732700												
ПУБЛИЧНИ	1622154	256840.73	336846.93	336846.93	336846.93	336846.93	336846.93	176834.53	190892.73	59332.33	1562821.67	3.66%	503668.81
Публичен орган/ община	1622154	84246.83	84246.83	84246.83	84246.83	84246.83	84246.83	84246.83	84246.83	33147.33	1589006.67	2.04%	283709.93
НПО	1622154	172593.90	252600.10	252600.10	252600.10	252600.10	252600.10	92587.70	106645.90	26185.00	1595969	1.61%	219958.88
ЧАСТНИ	2110546	820306.64	554907.79	820306.64	554907.79	820306.64	554907.79	281120.86	225005.43	43959.37	2066586.63	2.08%	386919.96
Микропредприятие (ООД)	2110546	80796.45	80796.45	80796.45	80796.45	80796.45	80796.45	80796.45	80796.45	0	2110546	0.00%	77496.06
Микропредприятие (ЕООД)	2110546	624049.24	392140.63	624049.24	392140.63	624049.24	392140.63	48158.25	34709.37	34709.37	2075836.63	1.64%	220860.75
ЕТ	2110546	96960.95	72720.71	96960.95	72720.71	96960.95	72720.71	133666.16	100249.61	0	2110546	0.00%	0
Земеделски производител	2110546	18500.00	9250.00	18500.00	9250.00	18500.00	9250.00	18500.00	9250.00	9250.00	2101296	0.44%	88563.15
Общо от ЕЗФРСР:	3732700	1077147.366	891754.72	1157153.57	891754.72	1157153.57	891754.72	457955.39	415898.16	103291.7	3629408.3	2.77%	890588.77

Таблица 13: Изпълнение на СВМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отхвърлено/отгелено/анулирано/рано заявление	Моти в за отхвърляне	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПРСР													
ЗП Николай Здравков	Закупуване на модерна земеделска техника за стопанство на Николай Здравков Генадиев	65400.00	39240.00	60.00%	65400.00	39240.00	НП	НП	65400.00	39240.00	65400.00	39240.00	39182.40
"ХЕРААГРО" ЕООД	Модернизирание на земеделското стопанство на "ХЕРААГРО" ЕООД чрез закупуване на телескопичен колесен товарач	99999.60	49999.80	50.00%	99999.60	49999.80	НП	НП	99999.60	49999.80	99999.60	49999.80	49999.80
ЗП Валентина Цветанова	Модернизирание на земеделско стопанство в село Трайково, община Лом	97791.50	48895.75	60.00%	97791.50	48895.75	НП	НП	98761.50	49380.75	98761.50	49380.75	49380.75
ЗП Валентин Максимов	Закупуване на земеделска техника	64452.00	32226.00	50.00%	64452.00	32226.00	НП	НП	64452.00	32226.00	64452.00	32226.00	0.00

ЗП Ивана Иванова	Подобриване на дейността на млекодобивното стопанство на ЗП Ивана Иванова	100000.00	60000.00	60.00%	100000.00	60000.00	НП	Прекр атен догов ор	100000.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
АгромагиЕ ООД	Закупуване на нова земелска техника за стопанството на фирма "Агромаги"ЕООД	97947.96	48973.98	50.00%	97947.96	48973.98	НП	НП	97947.96	48973.98	48973.98	48973.98	48973.98
ЗП Ивайло Сибинов	Подкрепа за модернизирването на стопанството на Ивайло Сибинов	18500.00	9250.00	50.00%	18500.00	9250.00	НП	НП	18500.00	9250.00	0.00	0.00	0.00
АгромагиЕ ООД	Закупуване на телескопичен товарач	100000.00	50000.00	50.00%	100000.00	50000.00	НП	НП	100000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
"ССДД" ЕООД	Изграждане на Автокомплекс ДА- НИ""	139693.71	104770.28	75.00%	139693.71	104770.28	НП	НП	127613.01	95709.75	0.00	0.00	0.00
ВАНГЕЛО ВИ СТРОЙ ООД	Подкрепа за развитие на "ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ" ООД	117182.12	87886.58	75.00%	117182.12	87886.58	НП	НП	117182.12	87886.58	87886.58	77496.06	77496.06
"МАЛЧО 2012" ЕООД	Модерен парти център "Малчо" ще забавлява децата на Лом	139713.31	104784.98	75.00%	139713.31	104784.98	НП	НП	139713.31	103876.73	103876.73	44381.70	44381.70
ЕТ"МАК- ДОЙФЕ- Фроса Илиева Димитрова	Обновяване на линия за производство на хляб и тестени изделия	133666.16	100249.61	75.00%	133666.16	100249.61	НП	НП	133666.16	100249.61	100249.61	0.00	0.00
ПАВЛИ - 16 ЕООД	„Изграждане и обзавеждане на магазин за строителни материали в с. Ковачица, общ. Лом“	138165.47	103624.11	75.00%	138165.47	103624.11	НП	НП	138165.47	103624.11	103624.11	77505.27	77505.27

ЛЮБО ПЕНКОВ 78 ЕООД	„Повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчиво развитие, чрез повишаване качеството на предлаганите от " ЛЮБО ПЕНКОВ 78 ЕООД " услуги на жителите на град Лом."	20020.83	15015.62	75.00%	20020.83	15015.62	НП	НП	20020.83	15015.62	19971.87	14978.90	0.00
НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала	Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом	269793.14	269793.14	100.00%	269793.14	269793.14	НП	НП	269793.14	269793.14	264682.47	264682.47	126647.00
ОБЩИНА ЛОМ	Обновяване на дунавски парк в град Лом	50199.50	50199.50	100.00%	50199.50	50199.50	НП	НП	50199.50	50199.50	50199.50	50199.50	50199.00
ОБЩИНА ЛОМ	Изграждане на мемориален парк в град Лом	167742.60	167742.60	100.00%	167742.60	167742.60	НП	НП	167742.60	167742.60	167742.60	167742.60	97582.48
ОБЩИНА ЛОМ	Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. "Зорница", гр. Лом	249355.79	249355.79	100.00%	249355.79	249355.79	НП	НП	249355.79	249355.79	249355.79	249355.79	135927.95
ОБЩИНА ЛОМ	Изграждане на фотоволтаичен парк за нуждите на I-во ОУ „Никола Първанов“, гр. Лом	389998.20	374558.44	100.00%	389998.20	374558.44	НП	НП	389998.20	374558.44	0.00	0.00	0.00
НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица	„Осигуряване на материална база за разнообразяване дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица, община Лом“	15491.50	15491.50	100.00%	15491.50	15491.50	НП	НП	15491.50	15491.50	0.00	0.00	0.00

НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала	„Вътрешен ремонт на сградата на Народно Читалище „Кирил Петров 1922“, с. Сталийска махала, община Лом"	268411.00	268411.00	100.00%	268411.00	268411.00	268411.00	НП	НП	268411.00	268411.00	0.00	0.00	0.00
Туристическо дружество "АСПАРУХОВ ХЪЛМ" в „Туристически информационен център - гр. Лом"	Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за Туристическо дружество "АСПАРУХОВ ХЪЛМ" в „Туристически информационен център - гр. Лом"	96179.43	96179.43	100.00%	96179.43	96179.43	96179.43	НП	НП	96179.43	96179.43	96179.43	96179.43	93311.88
Фондация "Рома Лом"	Популяризиране на приноса на ромската общност в развитието на културата и обичаите на община Лом	30814.80	30814.80	100.00%	30814.80	30814.80	30814.80	НП	НП	30814.80	30814.80	30814.80	30814.80	0.00
ОБЩИНА ЛОМ	Провеждане на теренно археологическо издирване на територията на Община Лом	34047.33	34047.33	100.00%	34047.33	34047.33	34047.33	НП	НП	34047.33	34047.33	33147.33	33147.33	0.00
Сдружение ЗАЕДНО ЗА ЛОМ	Обогатяване и дигитализиране на нематериалното културно наследство на Лом по съвременни начини	30958.10	30958.10	100.00%	30958.10	30958.10	30958.10	НП	НП	30958.10	30958.10	26185.00	26185.00	0.00
Ривърсайт Трежъри ЕООД	Културотон "АРТ-анес" - култура и иновации ще възвраща Лом	28186.39	19730.47	70.00%	28186.39	19730.47	28186.39	НП	НП	28186.39	19730.47	19730.47	19730.47	0.00
Сдружение "Капка по капка"	"Съхраняване, развитие и популяризиране на местната културно-историческа	15988.00	15988.00	100.00%	15988.00	15988.00	15988.00	НП	НП	15988.00	15988.00	0.00	0.00	0.00

ООД чрез придобиване на високоспециализирани активи.	2211114.29	1287021.45	1393358.00	1287021.45	1393358.00	1287021.45	1393358.00	1287021.45	1393358.00	1287021.45	1950127.29
ОПНОИР											
ОУ „Св.св Кирил и Методий“ село Ковачица, община Лом	186088.58	186088.58	100.00%	186088.58	186088.58	186088.58	186088.58	186088.58	186088.58	186088.58	73036.49
Първо ОУ „Н. Първанов“, Лом	169627.91	169627.91	100.00%	169627.91	169627.91	169627.91	169627.91	169627.91	169627.91	169627.91	145769.94
Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Ив. Менделеев“, Лом	155364.51	155364.51	100.00%	155364.51	155364.51	155364.51	155364.51	155364.51	155364.51	155364.51	0.00
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"	150851.32	150851.32	100.00%	150851.32	150851.32	150851.32	150851.32	150851.32	150851.32	150851.32	106382.10

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР МАРИНОВ "	"Заедно към бъдещето"	150037.94	100.00%	150037.94	150037.94	150037.94	150037.94	150037.94	150037.94	150037.94	150037.94	120030.35
Професиона лна гимназия по производств ени технологии	"Успешни заедно"	165424.73	100.00%	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	160244.09
	ОПНОПРОБНО	977394.99		977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	977394.99	822030.48	605462.97
ОПРЧР												
ЛОЗАНОВ И СИН 77 ЕООД	Разкриване на 3 нови работни места за безработни в обществена пералня "Свежест" Лом	31853.93	100.00%	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	0.00	0.00
Малчо 2012 ЕООД	ДЕТСКИ ПАРТИ ЦЕНТЪР МАЛЧО" разкрива нови работни места за безработни от Лом"	31941.93	100.00%	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	0.00	0.00
ЕТ "Инна Петрова"	"ЕТ "Инна Петрова" в услуга на клиентите"	21108.82	100.00%	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	20356.15
ФИК ИНВЕСТ ЕООД	Устойчива заетост във ФИК Инвест	14944.20	100.00%	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	14517.40	14517.40	14517.40
ВИЛИ-2007 ЕООД	Разширяване на действието на ВИЛИ 2007 ЕООД-гаранция за устойчива заетост на безработни	16109.71	100.00%	16109.71	16109.71	16109.71	16109.71	16109.71	16109.71	11843.30	11843.30	10401.99

СЛАДКАРСКА КЪЩА АЛФ ЕООД	Провокиране на интерес и заетост в Сладкарска къща Алф чрез професионално обучение	21820.74	21820.74	100.00%	21820.74	21820.74	21820.74	21820.74	21820.74	НП	НП	21820.74	21820.74	21820.74	21820.74	12863.18
МАК - ДОЙФЕ - ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА ЕТ	Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ-ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА"	94195.90	94195.90	100.00%	94195.90	94195.90	94195.90	94195.90	94195.90	НП	НП	94195.90	94195.90	94195.90	0.00	0.00
ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД	Устойчива интеграция чрез мотивация и заетост	95608.37	95608.37	100.00%	95608.37	95608.37	95608.37	95608.37	95608.37	НП	НП	95608.37	95608.37	87848.86	87418.87	
ОБЩИНА ЛОМ	ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА	391165.60	391165.60	100.00%	391165.60	391165.60	391165.60	391165.60	391165.60	НП	НП	391165.60	391165.60	391165.60	371842.06	
ОБЩИНА ЛОМ	ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА	391154.40	391154.40	100.00%	391154.40	391154.40	391154.40	391154.40	391154.40	НП	НП	391154.40	391154.40	391154.40	375528.64	
	ОПРЧР ОБЩО	1109903.60	1109903.60		1109903.60	1109903.60	1109903.60	1109903.60	1109903.60			1109903.60	1097450.88	939459.12	892928.29	
	ВСИЧКО	7245950.09	5820345.62		6428193.80	5820345.62	5820345.62	6417083.10	5810861.84			6417083.10	5326335.93	4544113.67	4339106.82	
	в хил.лв.	7245.95	5820.3456	0	6428.1938	5820.34562	5820.34562	6417.0831	5810.862	0	0	6417.0831	5326.3359	4544.1137	4339106.82	

