



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА
ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“**

Период на отчитане	01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.
Пореден номер на доклада	6
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	№ РА 50-40/24.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	гр. Лом 3600, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2, Административна сграда на Общински пазар
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Цветан Петров Цветанов
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	0896773819 e-mail: office@miglom.org , email: miglom@abv.bg www. http://miglom.org/

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

1. Списък на съкращенията, включени в доклада	2 стр.
2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията	3 стр.
3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива	4 стр..
4. Изпълнение на целите на СВОМР.....	5 стр.
5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период	11 стр.
6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.....	21 стр.
7. Управление на Местната инициативна група	22 стр.
8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение	22 стр.
9. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на Програмите и изпълнение на направени препоръки	23 стр.
10. Индикатори.....	23 стр.
11. Научени уроци от страна на МИГ, примери на добри практики.....	25 стр.
12. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред.....	25 стр.
13. Опис на приложения.....	31 стр.

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ИСУН	Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
ПРСР 2014 – 2020г.	Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ОПРЧР 2014-2020 г.	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
ОПИК 2014-2020 г.	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.
ОПНОИР 2014-2020г.	Оперативна програма “Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
УО	Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
МИГ	Местна инициативна група
ИГРП	Индикативна годишна работна програма
УС	Управителен съвет
КУО	Колективен управителен орган
КВО	Колективен върховен орган

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ с модулната структура на мерките и дългосрочния хоризонт на голяма част от резултатите създава условия за прилагане на качествени и ефективни местни политики, позволява впоследствие те бъдат реализирани и надградени.

От анализа на заинтересованите страни стана ясно, че на територията това са:

Група 1: Публичен сектор - Публични органи (общини, кметства и други публични органи. Предприятия извън сектора на земеделието. Културни организации (вкл. читалища, културни дейци – ФЛ и др.)

Група 2: Стопански сектор - Образователни и обучителни организации, организации в областта на социалното включване и маргинализираните общности, Земеделски производители и преработватели

Група 3: Нестопански сектор - НПО от всички сектори

Заинтересованите страни оказват важно въздействие на всяко НПО (и МИГ в частност) и неговата общност. Поради това, специално внимание трябва да им бъде обърнато от управителните органи, като се цели спечелването на тяхното доверие и ангажирането им в изпълнението на стратегията. Ангажирането на заинтересованите страни е част от процесът по тяхното управление, като се цели взаимодействието и включването на заинтересовани страни в определен проект на организацията – в случая СВОМР. Те могат да бъдат включени във всички фази на проекта – разработване, взимане на решения, реализиране и др. Този подход има положително влияние, като предоставя и надеждни резултати – реализация на 50 бр. административни договори към края на 2024 г.

За заинтересованите страни са осигурени информационни канали и актуална информация по отношение на нормативната база, изискванията и условията за кандидатстване с проектни предложения, графика на предстоящите приеми по мерките от СВОМР и тяхното актуализиране, консултиране в процеса на сключване на административни договори и в процеса на тяхното изпълнение.

Комуникацията със заинтересованите лица и отчитането е задължително не само за репутацията на МИГ-Лом, но също и за надеждността. Отчитането включва:

Поради ограниченият бюджет проведени са индивидуални информационни срещи по СВОМР с подалите през 2024 година проектни предложения бенефициенти в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е офиса на МИГ-Лом в гр. Лом, Административна сграда Общински пазар. В срещите взеха участие общо 13 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, активни граждани от НПО-сектора и читалища. При провеждането им присъстващите коментираха техническата подготовка и евентуални предложения. Имаше възможност за дискусии, въпроси и коментари по процедурите, вкл. към публична инфраструктура, обсъдиха се и бъдещи проекти, с които община Лом може да кандидатства за популяризиране на СВОМР. Участниците проявиха интерес към представената информация като задаваха много въпроси, свързани с подготовката и изпълнението на проекти, както и такива по отделни казуси. МИГ-Лом се стреми да поддържа мотивацията на целевите групи с предоставяне чрез различни медийни канали на актуална информация за състоянието и перспективите по изпълнение на всичките мерки на СВОМР.

През периода на отчитане експертите по прилагане на СВОМР консултираха 70 заинтересовани лица като само 10 бяха младежи от територията във връзка с мерките включени в СВОМР и на национално ниво по оперативните порграми и намеренията им за кандидатстване с проекти. Консултациите бяха проведени индивидуално, както в офиса на МИГ, така и по телефона и имейл. В офиса ежедневно експертите по стратегията дават разяснения, но не е водена статистика за броя на консултираните по електронен път.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;

Стратегията за ВОМР има за цел да окаже въздействие върху цялата територия и население, като това се съобрази с областната и общинската секторна политика в областта на социалните услуги, дефинирани въз основа на Стратегия за социалните услуги в област Монтана 2016-2020 г.

От извършеният социален анализ при подготовката на Стратегията като основни рискови групи се очертават:

- Безработни лица.

- Лица с увреждания, в т.ч. деца с увреждания, възрастни в невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора, възрастни и деца в риск по други социални признаци
- Децата с увреждания, деца на самотни родители и отглеждани в многодетни семейства.
- Възрастно население - най-многобройна е рисковата група на пенсионерите, които към 31.12.2015 г. са общо 7460 лица. Най-уязвимата група от населението са хората с увреждания, в т.ч. с физически, умствени, множествени, сензорни увреждания, психични заболявания. Тези лица са общо 3543 на територията на МИГ-ЛОМ.

През отчетния период има дейности в процес на изпълнение от страна на МИГ – ЛОМ, които да окажат пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията, което вече беше продължение на реални дейности и действия за въздействие върху уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ ЛОМ.

Само по един от проектите, които приключиха по ПРСР през 2024 г. - на Община Лом бяха разкрити 2 нови постоянни работни места, където бяха насочени безработни от уязвимите групи. Положителна тенденция е договорирането на 4 проекта по мярка 6,4.1 , които ще осигурят заетост на 16 човека, от които 6 ще са с висше образование и IT специалисти в областта на киберсигурността.

5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Общата стратегическа цел на стратегията е:

Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните природни и човешки потенциали.

Тя предопределя обособяването на три приоритета за развитие на територията

Първият е „устойчиво развитие на местната икономика“. Той е насочен главно към дейностите, които подкрепят директно местната икономика и увеличават конкурентоспособността на стопанските единици на територията на МИГ. Специфичните цели към него акцентират върху аграрния сектор, развитието на микро бизнеса извън земеделието и технологичното обновяване в по-големите предприятия – малки и среди.

Вторият приоритет е „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“. Физическата среда в населените места и чувството за принадлежност към дадено място са от важно значение за задържане на хората на територията на МИГ, както и създаването на предпоставки мигранти да искат да се заселят в нея. Затова специфичните цели към приоритета са насочени към обновяването и разширяването на съществуващите малки по мащаб инфраструктури и подкрепата за съхраняване на местните бит и култура, изява на талантите и обичаите на общността.

Третият приоритет за развитие на територията е „развитие на човешкия капитал на територията на МИГ-ЛОМ“. Фокусът му попада върху най-важния ресурс за една територията, а именно хората в нея. Специфичните цели към него са насочени към повишаване уменията и познанията на населението, преодоляването на различни стереотипи в обществото относно етнически признаци, отношение към хората в неравностойно положение и достъпа до услуги на тези лица.

През 2024 г. има отчетен напредък по трите приоритета на Стратегията.

В края на 2024 г. по Стратегията на ВОМР на МИГ Лом са договорирани общо 7 664 034,97 лв., което представлява 6 459 693,69 лв. БФП и са възстановени 4 863 809,12 лв. от общо 51 договора до края на 2024 г.. По ОПИК, НОИР и ОПРЧР са приключени 18 административни договора до края на 2023 г.

В момента активно се работи само по ПРСР 2014-2020 г., където 18 договора са приключили, в изпълнение са 13 договора, 2 предстоят да бъдат сключени в началото на 2025 г., а 6 бр. са прекратени по различни причини.

Реалните цифри показват, че по обявените приеми на четирите програми от Стратегията на МИГ Лом: Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ има подадени и оценени в ИСУН 90 проектни предложения от които 7 предложения са през 2024 г. на обща стойност 870399,21 лв. и 747654,21 лв. БФП. През отчетния период са верифицирани на земеделски производители, фирми и община Лом 376 421,38 лв., от 5 проекта, които са оказали въздействие върху 1835 жители от територията. Сключени обаче са 10 бр. договори по ПРСР през 2024 г. на сстойност 2 200 811,11 лв., от които 1 664 480,84 лв. безвъзмездна помощ.

По Стратегията на ВОМР на Лом са кандидатствали 6 кандидати през 2024 г., които са поравно от всички заинтересовани страни - 2 земеделски производители, община Лом, две читалища от селата Ковачица и Сталийска махала и 1 фондация. Активността бе определена от отварянето на инфраструктурната Мярка 7,2 дизайнерската Мярка 6 по ПРСР и Мярка 1 – 4,1 по ПРСР от СВОМР.

Одобрени процедури:

През отчетния период Държавен фонд „Земеделие“ е одобрил като законосъобразни следните процедури за подбор и оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Лом“:

- Обявен трети краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване ИСУН 2020 по процедура BG06RDNP001-19.405, МИГ-ЛОМ мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с начало 26.02.2024 г. до г.г. и краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 02.04.2024 г.
- Обявен втори краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с код BG06RDNP001-19.775 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ ЛОМ“ за кандидатстване от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с начало от 01.03.2024 и краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 ч. на 10.04.2024
- Обявен първи краен срок на нова процедура за подбор на проектни предложения, с два крайни срока, по процедура BG06RDNP001-19.803, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с начало от 20.03.2024 и краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 ч. на 12.05.2024

През отчетния период – на 06.02.2024 г. Държавен фонд „Земеделие“ се произнесе за законосъобразността на процедурата за подбор и оценка на проектни предложения към СВОМР на процедура BG06RDNP001-19.538 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" първи срок - с начало 29.03.2023 г. и удължен краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 02.07.2023 г.

Одобрени проектни предложения:

В рамките на разглеждания период, екипът на МИГ е организиран и провел 4 бр. процедури за оценка на проектни предложения. Назначените по всяка процедура КППП са разгледали подадените 7 бр. проекти предложения, които са одобрени от МИГ и от ДФЗ, след извършена проверка.

През отчетния период Държавен Фонд „Земеделие“ е разгледал и одобрил 7 проектни на обща стойност 870399,21 лв. с БФП 747654,21 лв.

предложения по процедури на МИГ, съгласно данни таблица Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева.

Подписани и прекратени договори

Бенефициент	Седалище	Местонахождение	Номер на проектно предложение	Наименование на проекта	Обща стойност	БФП
204484038 АГРОМАГИ ЕООД	България, гр.Лом, 3600, Гоце Делчев, номер 18	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.554-0001	Закупуване на сеялка и дискова брана	99 452,00	49 726,00
204484038 АГРОМАГИ ЕООД	България, гр.Лом, 3600, ул. Гоце Делчев, номер 18	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.554-0003	Закупуване на валяк и продълбочител за дейността на фирма "Агромаги" ЕООД	100 000,00	50 000,00
204484038 АГРОМАГИ ЕООД	България, гр.Лом, 3600, Гоце Делчев, номер 18	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.554-0005	Закупуване на култиватор и сечка за дейността на фирма "Агромаги" ЕООД	93 170,00	46 585,00
178534309 Николай Здравков Генадиев	България, гр.Лом, 3600, ул. Цар Шишман 21	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.554-0004	Закупуване на цистерна и култиватор за стопанството на Николай Генадиев	99 600,00	49 800,00
207149447 БИТИ СЪЛЮШЪНС ООД	България, гр.Лом, 3600, СЛАВЯНСКА, номер 64	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.538-0012	Дигитален център за съхранение на информация	389 550,00	292 162,50
111557286 И Ж О ЕООД	България, гр.Лом, 3600, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, номер 177	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.538-0005	„ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНО ХАЛЕ С РАБОТИЛНИЦА, УПИ XII - За производствени дейности кв.255, ПСЗ "Север"- гр. Лом"	289 145,51	216 859,13
206985820 МОНУМЕНТ 22 ЕООД	България, с.Замфир, 3644, СЛИВНИЦА, номер 13	с.Замфир	BG06RDNP001- 19.538-0008	"Преустройство на съществуващ навес в работилница за изработване на паметни плочи и изграждане на нов навес", находящи се в УПИ VI-120, кв. 40	прекратен 0,00	прекратен 0,00

				по регулационния план на с. Замфир, Община Лом.		
207424968 ПИЦА ПАРТИ КЛУБ ЕООД	България, гр.Лом, 3600, ул. ЕЛХА, номер 2	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.538-0010	„НОВ ПИЦА ПАРТИ КЛУБ LA COSTIERA ШЕ РАДВА ЛОМЧАНИ НА БРЕГА НА ДУНАВ“	прекрат ен0,00	прекрат ен0,00
206369458 ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2021 ЕООД	България, гр.Лом, 3600, СОФИЙСКА, номер 87	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.538-0011	"Закупуване на строителна техника за повишаване качеството на услугите, предоставени от ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2021 ЕООД"	388 997,56	291 748,17
131460802 СЪНИБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД	България, гр.Лом, 3600, ул. Белоградчишко шосе, номер 13, бл. Сграда 5	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.538-0009	Инвестиция за реализация на иновативни услуги	387 744,00	290 808,00
000313746 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ ПЕТРОВ 1922"	България, с.Сталийска махала, 3657, ул.ПЪРВА, номер 4	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.803-0001	„Вътрешен ремонт на сградата на Народно Читалище „Кирил Петров 1922“, с. Сталийска махала, община Лом"	387 352,04	387 352,04
000313529 НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1898 НЧ	България, с.Ковачица, 3643, Осма № 42	с.Ковачица	BG06RDNP001- 19.775-0001	“Осигуряване на материална база за разнообразяване дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица, община Лом“	21 631,10	21 631,10
207401364 Фондация "1300 години България"	България, гр.Лом, 3600, Улица "Черковна" 5	гр.Лом	BG06RDNP001- 19.775-0002	Фолклорни празници "Поломие" - етно съживяване на Северозапада	57 022,60	57 022,60

Най-сериозно постижение през отчетния период има по **Приоритет 1**, където поставените индикатори за брой сключени договори – 8 бр. за 1715142,81 лв., от които 1228391,61 лв. БФП. За сметка на това обаче по този приоритет има възстановени средства само 14036,82. по 1 проект на един земеделски производител.

Всичко посочено доказва, че е работено усилено по Първи приоритет на СВОМР Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика“, но резултатите никак не са радващи.

Добри резултати има постигнати и по **Приоритет 2** на СВОМР „подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“ Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места. Одобрена бе нова процедура за 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР. Обявен бе първи краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване ИСУН 2020 по процедура BG06RDNP001-19.803 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ начало от 20.03.2024 и краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 ч. на 12.05.2024, който бе удължен до 12.06.2024 г.

В обявеният краен срок по мярката в електронната система ИСУН 2020 постъпиха общо 2 проекта:

- „Вътрешен ремонт на сградата на Народно Читалище „Кирил Петров 1922“, с. Сталийска махала, община Лом" на кандидат НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ ПЕТРОВ 1922" НЧ – В проектното предложение са заложили ремонтни дейности по вътрешната част на сградата, с цел да се осигури по-достъпна среда и да се подобри цялостната ефективност на сградата. Дейността е продължение на предишен изпълнен проект чрез МИГ ЛОМ, с който читалището беше обновено изцяло външно. С изпълнението на този проект ще се подобри и модернизира културната инфраструктура на територията на Община Лом.
- „Обновяване на Дунавски парк в град Лом – етап 2“ е на стойност 224 477,17 лв. Парк „Дунав“ ще бъде превърнат в подходяща и безопасна зона за отдих и развлечение за 6 месеца през 2025 г. Обектите на инвестиционното намерение обхващат обща площ от 1 400 м² в западната част на парка. Предвижда се текущ ремонт на съществуващо футболно игрище, доставка и монтаж на нови детски съоръжения, спортни елементи, парково оборудване, ударопоглещаща настилка и антипаркинг елементи. Състоянието на съществуващите съоръженията е силно влошено и не подлежи на ремонт.

Към инфраструктурните проекти спада и оформения на мемориален комплекс около войнишки паметник в Първи конен полк в Лом – произведение на изкуството от Първата световна война, който бе с подписан Акт 10 за спиране на строителните дейности в края на 2022 г. Проведена бе нова процедура по ЗОП за избор на нов изпълнител на СМР-дейности за неизпълнената част, която успешно бе приключена до 29.12.2023 г. През отчетния период 2024 г. бе подадено искане за окончателно плащане по договора в рамките на едномесечния срок и на 11.06.2024 г. бяха

изплатени от ДФЗ 64 423,46 лв. като по този начин бяха верифицирани общо 147742,21 лв. по проекта.

През отчетния период бяха приключени първите проекти по дизайнерската Мярка 6 на СВОМР. BG06RDNP001-19.775 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. На приема през 2024 г. за скромните 78653,70 лв. се явиха 2 кандидати фондация „1300 години България“ и Читалище „Никола Йонков Вапцаров“ с. Ковачица, община Лом. Съвременни и иновативни идеи за запазване на материалното културно наследство бяха обект на оценка от МИГ-Лом и стигнаха до 2 бр.договори с ДФЗ-РА.

През отчетния период не е работено по Приоритет 3, който касае най-важния ресурс – хората, тъй като оперативните програми, които осигуряват обучение, труд и работа – ОПРЧР и НОИР са приключили програмния период през 2023 г.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

Процедура за подбор на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ-Лом съдържа подробни правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ- Лом.

- ***Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;***

В рамките на 2024 г. Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ беше изменена един път с решение на УС и ОС на МИГ и своевременно публикувана на интернет страницата на Сдружението.

След като беше приет с Протокол № 10 / 26.09.2023 г. се наложи индикативният график за приемите на МИГ-Лом да бъде актуализиран през 2023 г. С Протокол № 2/07.02.2024 ОС на МИГ Лом прие актуализирания индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ ЛОМ“ за 2024 година. Той бе балансиран и ненатоварващ бъдещите бенефициенти и екипа за управление на МИГ Лом и съсредоточен само за приеми по мярка 4-7,2 и мярка 6 по ПРСР от СВОМР.

- *Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;*

Преди всеки прием е провеждано и обществено обсъждане на документацията по мерките в рамките на един месец и всички постъпили предложения са представени пред управляващите органи за вземане на внимание при утвърждаване на пакета документи за кандидатстване. Всички обсъждания са публикувани на страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/ob_obs/ob_obs_dir.php и в ИСУН.

С анимирани клипове са представени предстоящите за отваряне процедури по мярка 1 – 4,1 и мярка 2 – 4,2, мярка 3 – 6,4.1 и мярка 4 – 7,2 от Стратегията на ВОМР на МИГ-Лом, които по разбираем и нагледен начин подсказват възможностите, които се разкриват пред жителите на Община Лом – територия на местната инициативна група. <https://www.youtube.com/channel/UCKIkLKng6f7yMFGANYuCSZQ> Всички видеоклипове и филми, създадени през шестгодишната дейност на сдружението са достъпни в нарочно създадения YouTube – канал на СНЦ МИГ-Лом.

Проведена бе работна среща с потенциални бенефициенти за изясняване на интереса към мярка 2 - 4,2 от ПРСР на СВОМР на МИГ-Лом. До последната промяна на Стратегията на ВОМР на сдружението се стигна след проведена работна среща на 08.03.2024 г. със земеделци и преработватели, потенциални бенефициенти, които могат да кандидатстват за първична преработка на земеделски продукти. Присъствалите 8 представители на фирми и земеделци заявиха, че нямат интерес да се възползват от заделените преди пет години средства поради променената конюнктура в бранша, поскъпването на суровините и крайните цени на получените продукти, особено в млекопреработвателната промишленост. Смущенията в пазара, инфлацията и всички затруднения в селското стопанство на страната карат земеделците да мислят краткосрочно и да се опитват да снижават загубите си в процеса на оцеляване. Всички подкрепиха предложението останалият недоговориран финансов ресурс по Мярка 2- 4,2 по ПРСР, да се пренасочи към неземеделски дейности, където има проведени процедури и 4 проекта в резервния списък за договаряне.

Извършвани са индивидуални консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса на МИГ. Извършени са 70 консултации на потенциалните бенефициенти с посочване на информация за мярката към която появяват интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща.

- *Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;*

За отчетния период, екипът на МИГ – Лом работи за подготовката, съгласуването и обявяване на приема по процедури от Стратегия за водено от общностите местно развитие

В отчетния период има три обяви на МИГ-ЛОМ в платформата ИСУН 2020.

- Обявен трети краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с няколко срока за кандидатстване ИСУН 2020 по процедура BG06RDNP001-19.405, МИГ-ЛОМ мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с начало 26.02.2024 г. до г.г. и краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 02.04.2024 г.
- Обявен втори краен срок за проектни предложения по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 с код BG06RDNP001-19.775 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ ЛОМ“ за кандидатстване от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с начало от 01.03.2024 и краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 ч. на 10.04.2024
- Обявен първи краен срок на нова процедура за подбор на проектни предложения, с два крайни срока, по процедура BG06RDNP001-19.803, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с начало от 20.03.2024 и краен срок за подаване на проектни предложения: до 16:30 ч. на 12.05.2024

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Местна инициативни група — Лом има разработени ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ и ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА СНЦ „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“ които обуславят организация на деловодната дейност и архив на Сдружението. Тя е одобрена от Общото събрание на МИГ с решение №3 по т.3 на 27.03.2018 г. и е утвърдени със заповед от 08.04.2018 г. па Председателя па УС на МИГ. Сведена е до знанието на служителите на МИГ. Със Заповед на Изпълнителния директор на МИГ-ЛОМ е определен и служител, отговорен за поддържане архива. В утвърдените вътрешни правила е регламентиран реда за приемане и

регистрация на входящи документи, насочване на регистрираните входящи документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането па документи, текущо запазване, използване и съхраняване на печатите па МИГ - ЛОМ поддържане на архив на Сдружението, определяне па регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си.

Като част от деловодната система и в изпълнение на задълженията си по чл. 23, ал. 2 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., МИГ писмено уведомява МЗХГ и ДФЗ за провеждането на информационни срещи, обучения, конференции, заседания на Общото събрание на Сдружението.

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ;

- МИГ публикува информация за СВОМР на интернет страница си с електронен адрес <http://miglom.org/index.php> и на фейсбук профила па МИГ на адрес: <https://www.facebook.com/miglom.org/>

Интернет страницата на Сдружението се поддържа и актуализира от Борислав Чакъров, уеб-дизайнер, съгласно сключен граждански договор № 2 /04.01.2023 г.. Информации на страницата се публикуват регулярно, при възникнала необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ-а по смисъла на чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.

През отчетния период в сайта бяха публикувани всички документи, разгледани и одобрени от Общото събрание за дейността на МИГ-ЛОМ през 2024 г., както и тези на Управителния съвет. Бяха публикувани информация и снимков материал за всички сключени договори с Управляващите органи.

От края на 2022-та година МИГ –Лом е с обновена интернет страница -<http://miglom.org/>. Освен със съвременен дизайн тя вече се отличава от себеподобните с онагледяване на свършената работа от сдружението, включително и с английска версия.

На ИНТЕРАКТИВНА КАРТА на територията на МИГ-Лом http://miglom.org/proj_map/projects_map.php са нанесени всички 50 приключени и реализиращи се в момента договори, в които МИГ е трета страна. Всички могат да бъдат проследени чрез линкове във видеоклипове, снимки и текст на двата езика – български и английски. Информацията може да бъде получена и на мобилни устройства, вкл. телефон с интернет, което е много достъпно и удобно за всички интересувачи се и кандидати за подпомагане с евросредства.

Продължихме да разпространяваме хартиения вариант на интерактивната карта, съгващ се до формат А6, в който реализираните проекти са намалени до 30 броя с QR / баркод скенер, водещ до уебстраницата с представените договори.

Новост в публикуването на дейността на МИГ-Лом бе електронното двуезично портфолио – КАТАЛОГ НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2025 г, което е свързано с изпълнението на сключените до момента 50 и предстоящите още 4 броя договори на бенефициентите по всички 13 мерки и 4 оперативни програми от Стратегията за ВОМР. В отделен раздел на сайта на МИГ-ЛОМ то е обособено и се „прелиства“ като бизнес-каталог. Изготвен и отпечатан е хартиен вариант под формата на албум А4 формат от 50 страници с тираж 500 бр., пълноцветно и луксозно издание. Предстои синхронизиране на интерактивната карта с електронното двуезично портфолио, което ще представи реализирането на проектите в пълнота и последователност – от сключване на договорите до постигане на крайните резултати.

- Използване на стационарен LCD дисплей Проведен е избор на изпълнител съгласно чл. 20, ал.4 т. 2 от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на стационарен LCD дисплей с дистанционно управление“. Сключен е Договор № 12 / 20.05.2022 г. на стойност на 8 160,00 лева с ДДС. с “ТУНЕЛЛАЙТ СП” ООД за доставка и монтаж.

Съоръжението е монтирано на покрива на административната сграда на Общински пазар- Лом и позволява постоянно излъчване на актуална аудио-визуална информация /видео-клипове, презентации, филми, текстуална информация

- Организиране на атрактивни събития за МИГ-ЛОМ в т.ч.:

Екипът и Управителният съвет на МИГ-Лом организира с изпълнителя ФИК ИНВЕСТ ООД представителен рекламен тур, който се състоя от 25 до 27 септември 2024 г. на територията на град и община Лом.

Това е нова форма за запознаване с петгодишната дейност на публично-частното партньорство и резултатите, постигнати по подхода „Лидер“ – ВОМР на територията на Община Лом. Същността на представителния тур е „око да види и ръка да пипне“ резултатите по конкретни проекти и бенефициенти, изпълнили договори по 4-те оперативни програми.

Участие взеха журналисти от регионални и национални медии – БТА, БНР, в-к „Северозапад“, в-к „Ние“, представители на НПО, фирми, читалища, общински съветници от Община Лом - т.е. всички заинтересовани страни за развитието на местното партньорство и идентичност.

Откриването се състоя от 10,30 часа в малката зала на Общински пазар Лом, до офиса на МИГ-Лом, с рекламен филм. За да се потопят изцяло в живота на хората от района бе организирана разходка с лодка по р. Дунав, и посещение на постановка от провеждащия се в момента театрален фестивал на името на Кръстьо Пишурка.

През трите дни бяха посетени обекти по следните маршрути:

Първи ден: изцяло в Лом

Втори ден: Лом- с. Замфир – с. Долно Линево – Лом с.Ковачица – с.Станево – Лом

Трети ден: Лом-с.Трайково- с.Сталийска махала- с. Добри дол – Лом

Екипът на МИГ-Лом бе подготвил представяне на всеки проект по маршрута и среща на терен с бенефициенти, на която гостите бяха запознати на място с хода за реализиране на всеки договор. Предвиден бе транспорт и кетъринг за всеки тур.

За всички маршрути са изработени видеоклипове, на присъстващите им бяха раздадени рекламни и информационни материали – тениски, шапки, флашки, бележници и химикалки, както и карта-пътеводител на местната инициативност, брошури и флаери на бенефициентите.

Сдружението стриймва проведения представителен рекламен тур в периода 25-27 септември 2024 г. и публикува видеата, както и отзивите за мероприятиято в youtube-канала в уебстраницата си, заедно с всички качени видеоматериали, произведени за 5-те години съществуване. <https://www.youtube.com/channel/UCKIkLKng6f7yMFGANYuCSZQ>

Обмяната на опит и добри практики бяха в основата на събитието, на което през трите дни присъстваха по 20 представители на НПО, община, фирми и граждани.

Истинската реклама на дейността на МИГ – Лом обаче се разви през социалните медии и фейсбукстраницата на сдружението. От анализа на профила стана ясно, че 97 човека виждат публикациите ни само за 1 минута. Информацията за събитията е достигнала до 30 900 човека, като първенството за най-атрактивно събитие е стриймването на рекламния тур – достигнал до 17,4 хиляди души.

- Медийното отразяване на дейността на МИГ

То е съгласно договори с издателите на местния вестник „Ломпрес“ Договор № 2 и Договор № 3 от 03.01.2024 г. с „Конкурент нюз“ ЕООД за публикуване на електронен банер за 2024 г.

След подписване на допълнително споразумение с УО на ПРСР и получаване на допълнителни средства за текущи разходи по мярка 19,4 от 01.07.2024 г. бяха подписани анекси с медиите и срокът за услугите им бе удължен до 31.12.2024 г.

Имаме отпечатани 7 бр. публикации в местния вестник „Ломпрес“ за отворените мерки по СВОМР за прием на проектни предложения и актуални събития.

Най-машабно обаче беше медийното отразяване на дейността на МИГ-Лом от БТА. Българска телеграфна агенция (БТА) организира местна конференция на 2 декември 2024 в Монтана по проект „Европа на Балканите: Заедно чрез знание“, който агенцията изпълнява с подкрепата на Европейската комисия (ЕК). Събитието се проведе в Националния пресклуб на БТА в Монтана. Настоящият проект надгражда вече реализираните от БТА проекти „Европа в България: Общо бъдеще“, „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, като основен фокус в настоящия проект са младите хора, уменията и ролята на Политиката на сближаване на Европейската комисия за развитие на новите умения, необходими за реализацията на пазара на труда.

Като домакин генералният директор на БТА Кирил Вълчев откри конференцията с думите, че медиите дължат равен живот в новините на всички хора в България - редом с новините за столицата трябва да са и новините от градове и общини като Монтана, жителите им да се чувстват част от българската общност, част от европейската, и да виждат причините да остават тук. Представителят на ЕК за България Йорданка Чобанова бе специален гост в конференцията. Тя подчерта, че разширяването е един от топ приоритетите на Европейската комисия и тук ролята на регион Монтана в следващите години ще е още по-значима, като център за развитие и добро сътрудничество със Сърбия и Румъния.

Обсъждаха се новостите в политиката на сближаване в Европейския съюз за периода 2021 г. - 2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014 г. - 2020 г. Специален акцент в дискусиата бе поставен върху уменията като двигател за развитието на регионите и какво са допринесли България и балканските държави за развитието на Европа.

МИГ-Лом взе участие в конференцията с конкретни примери - проекти и цифри от изпълнението по програма НОИР и ОПРЧР, които са приключили преди две години. Изпълнителният директор на МИГ-Лом Румяна Симеонова съобщи, че в програмния период 2014-2021 година МИГ-Лом е с бюджет 7 469 488 лева, от които 6 903 166.79 лв. вече договорени от 50 бенефициента. В този програмен период за наука и образование са отделени 977 015 лева. Реализирани са пет проекта с 10 участника, от които 2 средни професионални училища, 1 средно иновативно училище, 6 основни училища и 1 ЦДГ.

Резултатите показаха професионализма на педагозите и директорите в училищата на Община Лом, които влязоха в ролята на конкретни бенефициенти и партньори. Обхванати бяха 403 деца и техните семейства от маргинализирани групи. Психологическа подкрепа получиха 255 родители от ромски семейства чрез 60 индивидуални консултации и 60 индивидуални срещи с родители. По програма НОИР кандидатите подобриха материалната си база, бяха усвоени нови знания и умения от учениците, чрез повишена мотивация за учене в неформално обучение и клубове.

Усилията на учителите бе допълнена от работата с родителите за преодоляване на учебни дефицити на децата от уязвимите общности, което доведе пък до намален брой на отпадналите от образователната система.

Добър пример за професионално обучение и интеграция на маргинализирани общности е проектът на "ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011" ЕООД за 87 418,87 лв. по Мярка 10 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ, реализиран с партньор Фондация „Рома“ Лом. Активирани са икономически неактивни лица, като са проведени 4 срещи с безработни и неактивни лица в 4-те ромски квартала и проведено мотивационно обучение за 20 човека. Строителната фирма е осигурила 6-месечна заетост на 15 лица, които работят като строители и до момента.

Иновация е създаването на Мобилен център за здравно-социално консултиране и превенция с капацитет 50 лица в рамките на проекта, който паралелно подобрява здравната култура и достъпа до социални услуги на ромите от кварталите Стадиона, Хумата, Младеново и Момин брод в условията на пандемия и повишена заболяемост сред ромската общност центърът има превантивна роля.

Участие в конференцията взе и гл. асистент д-р Владислав Живков - научен ръководител на проект „Провеждане на теренно археологически издирване на територията на Община Лом“, сключен между Община Лом и ДФ „Земеделие“ по процедура на МИГ-Лом, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Той обяви, че при двуседмични обходи, основно покрай река Дунав и долното течение на река Лом са установени нови 65 археологически обекта, с което общият им брой само в Монтанско се увеличава с около 30%. Тези обекти са от всички исторически епохи. Живков посочи, че за жалост много от тях са увредени от иманярски набези, като това важи особено за античните обекти покрай Дунав. За състоянието им са уведомени институциите, които отговарят за опазването на тези паметници, и е задействан член от Закона за културното наследство.

- Изработени информационно-рекламни материали

С цел популяризиране, информиране и публичност на стратегията за ВОМР и финансовата подкрепа на ЕЗФРСР са изработени информационно-рекламни материали - Календари рекламни - работни с три секции, Бележници-Формат А5, Рекламни шапки и Рекламни тениски брой по 100 бройки, Химикалки - брандирани, 150 бр. Рекламни флаш-памети-64 ГБ 85 броя и Рекламни сувенири - брандирана кожена кутия с вино местно производство 25 броя. Материалите са разпространени сред местната общност.

Най-интересният информационен материал е хартиеният вариант на луксозния двуезичен рекламен каталог с 50 страници на реализираните проекти в период 2018-2025 г. Той бе представен пред общото събрание, а електронната му версия е качена като портфолио-албум е на сайта на сдружението и ще бъде публикуван в социалните мрежи през фейсбукстраницата на МИГ-Лом <https://www.facebook.com/miglom.org>

За да попълни списъка с договорите МИГ-Лом актуализира интерактивната карта като представи новите 6 договора с видеоматериал и текст на български и английски език.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

През 2024 г. бе осъществен мониторинг по проектите в напреднала и приключила фаза от страна на МИГ ЛОМ, за които са подписани административни договори като трета страна. През отчетния период са издадени нови 14 заповеди на Изпълнителния директор на МИГ Лом за извършване на мониторинг от експерт стратегия от екипа за управление, които са изпратени на 14 бенефициенти за осигуряване на достъп до договорите им в платформата ИСУН от страна на МИГ Лом.

Извършен е мониторинг на 19 договори по ПРСР. Нивото на контрол през 2023 е основата за разработване на Годишен план за мониторинг за 2024 г., който е одобрен от УС.

От приетия план-график за провеждане на мониторинг, приет на 07.02.2024 г. от Общото събрание от планираните 10 мониторинга не са осъществени проверки на място по 2 бр. проекти, защото те не са приключили. Оказана е методическа помощ на бенефициентите при провеждането на процедурите при избора на изпълнители по реда на ПМС 160 и удължаването на срока за реализация. Така бе осигурен непрекъснат процес на наблюдение и подпомагане от страна на МИГ хода на реализация на всеки проект. Процесът на мониторинг изисква набиране на количествени и качествени данни в процеса по изпълнение на проекта и

напредъка към текущия момент, сравнен с първоначалните очаквания с цел определяне на евентуални необходими корективни действия при отчитане на несъответствие, идентифициране на отклонения или проблеми при изпълнение.

Всеки мониториращ експерт стратегия, извършват три вида мониторинг и контрол, в зависимост от етапа на реализация на проекта - стартиращ, текущ и последващ. Изготвен е нов ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ, позволяващ ползване на актуални данни от платформата ИСУН..

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

На 17.04.2024г. получихме по електронен път Запорно съобщение от НАП във връзка с образувано административно производство в Националната агенция за приходите (НАП) на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ с БУЛСТАТ 177147633 за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК, изх № С240012-048-0052961/17.04.2024 г. за неплатени социални осигуровки на служителите за последното тримесечие.

През Януари месец 2024г. подадохме искане за окончателно плащане по бюджет 2023г. по подмярка 19.4, както и искане за първо междинно плащане през месец Април за бюджет 2024г. На 17.05.2024 получихме окончателното искане за плащане за 2023г, след прихванат аванс в размер на 22 954,28 лв. Проблемът с финансирането за 2024г се задълбочи т.к. МИГ-Лом е попаднал в "черния списък" на УО и МЗХ, които няма да получат аванс, нито плащане по първо междинно искане, което бяхме подали за 2024 г., тъй като не сме договорили 25 % от ресурса на ЕЗФРСР със 190 хил. лв.

Изразихме несъгласие с наказателната мярка, която е наложена на МИГ заради несвършената работа на "договориране" на ДФЗ. В продължение на два месец се опитвахме да решим проблем, възникнал вследствие забавено договориране на средства по Стратегията на МИГ-Лом от страна на ДФЗ, но за съжаление опитите ни бяха неуспешни. След поредица мейли, телефонни разговори и обаждания на горещия телефон на Дирекция "Договориране" така и не успяхме да получим дата за среща с директора, нито пък оторизиран аванс за 2024 година.

На 09.02.2024 г. получихме писмо за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.538 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", предадена в ДФЗ за преглед с Изх №118/26.09.2023. От тогава бяха договорирани само първите два проекта, попаднали в извадката по време на оценката на проекта в ДФЗ. Освен тях трябваше да бъдат договорени още 3 бр. проекта, два от които са в списъка на одобрените от КППП. Първото е на стойност 292 395,98 лв. BG06RDNP001-19.538-0011 „Закупуване на строителна техника за повишаване работата на ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2021 ЕООД " и BG06RDNP001-19.538-0009

„Инвестиция за реализация на иновативни услуги" на СЪНИБИЛД ЕНЕРДЖИ ООД на стойност 290 808,00 лв. БИТИ СЪЛЮШЪНС ООД се съгласи на частично договаряне за останалия ресурс от 68 хиляди лева. Тези договори бяха подписани едва през юли месец на 2024 г.

От отдел "Оторизация" ни уведомиха, че нямат промяна в разпорежданията за спиране на оторизирането на плащанията.

На 20.06.2024 г. УС подкрепи становището и обосновката на изпълнителния директор Румяна Симеонова и даде разрешение при необходимост да бъдат предприети нужните действия по съдебен ред, съгласно правилата на ГПК. А именно подаване на искова молба в съда за нанесени пропуснати ползи на сдружението, лично или чрез упълномощен адвокат срещу ДФЗ.

Сметките на МИГ-Лом бяха блокирани от НАП за неизплатени социални осигуровки за два месеца и бе образувано изпълнително дело, в офиса интернета бе спрян заради просрочена фактура към доставчика Виваком, имахме неразплатени сметки за електроенергия, наем и банков заем кам Д-банк Видин и липсващи заплати на служителите от април 2024 за 3 месеца

Във връзка с Решение № 106 на Общински съвет Лом по Протокол № 13 от заседание на 28.06.2024 г., Община Лом предприе необходимите действия и предостави временен безлихвен заем от бюджета на община Лом на СНЦ „МИГ ЛОМ, в размер на 40 000.00 лв., със срок на погасяване 31.12.2024 г. за разплащане на дейностите за текуща издръжка и популяризиране стратегията за ВОМР за 2024 г.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

Иновативността на стратегията се изразява и в това, че представители на ромски НПО организации се включват не само като членове в общото събрание на МИГ, но и се овластяват чрез избирането на една ромска НПО организация в УС на МИГ-ЛОМ– нещо нехарактерно за тази група, която се възприема като капсулирана и неискаща да допринася за общия просперитет. *Факт е, че това е най-активния иновативен елемент на Стратегията. Нов поглед има към територията и в областта на културното наследство с ромско участие.*

Председателят на УС на Фондация „РОМА – ЛОМ“ - Витка Николова бе избрана на 24.04.2023 г. от квотата на нестопанския сектор в Общото събрание, за нов член на УС на СНЦ „МИГ - ЛОМ“ на мястото на предсрочно освободеният член на Управителния съвет - г-жа Цветелина Петрова Арсенова. Така се запази традицията член на УС да бъде представител на ромската общност.

8. Управление на Местната инициативна група(неприложимо);

- 1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);*
- 2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);*
- 3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);*
- 4. Промяна на други служители на МИГ(неприложимо);*
- 5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (неприложимо);*
- 6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ(неприложимо);*
- 7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);*
- 8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);*

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);

На основание чл. 13 от Споразумение № РД50-40/24.04.2018 г., за изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ и във връзка с решение №1 по т.1, от Протокол №16/28.03.2024 на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група ЛОМ“ МИГ-Лом предприе действия за съответната промяна, съгласно нормативната уредба на УО на ПРСР.

Депозирано бе писмено заявление за промяна по реда на чл. 40 ал.1 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и бяха представени допълнителни документи по направен опис.

Искането бе за зануляване на бюджета на мярка 2- 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ за сметка на увеличаване бюджета на мярка 3 - 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Исканата промяна и прехвърляне на финансов ресурс от мярка 4,2 към мярка 6,4.1 е към един и същ приоритет на СВОМР на МИГ-Лом - приоритет 1: „Устойчиво развитие на местната икономика“. Той е насочен главно към дейностите, които подкрепят директно местната икономика и увеличават конкурентоспособността на стопанските единици на територията на МИГ. Специфичните цели към него акцентират върху аграрния сектор, развитието на микро бизнеса извън земеделието и технологичното обновяване в по-големите предприятия – малки и среди.

Поради липса на интерес и на признати групи или организации на производители на територията, броят на потенциалните бенефициенти не е достатъчен, за да се оползотвори заложения във финансовите параметри по Мярка 2 - 4,2 ресурс.

В същото време данните от платформата ИСУН сочат, че общата стойност на подадените проектни предложения за безвъзмездна помощ по Мярка 4- 6,4.1 възлиза на 2 647 252,75 лв. , което представлява почти три пъти повече от наличните средства по мярка 6,4.1.

След последната процедура по мярката ИСУН извърши автоматично класирането на 14-те подадени проектните предложения след приключването на оценителната сесия и одобри 4 бр. проекти с БФП 871 847,07 лв. и 4 бр. резервни предложения и остатък от 68 012,79 лв. Прехвърленият ресурс може да обезпечи договориране поне на 2-ма от кандидатите в статус „Резервни“.

Така бе подписано и влезе в сила седмото ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-40/01.07.2024, което бе актуално през отчетния период

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо) - НЕПРИЛОЖИМО

11. Индикатори

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел (2023)	Изпълнение 2024 г.	Източник на информация
Резултат	Брой подадени заявления за подпомагане	брой	76	90	регистър на договорите за предоставяне на БФП ; отчети и доклади на МИГ;
Резултат	Брой проекти, финансирани по Стратегията	брой	66	65	регистър на договорите за предоставяне на БФП
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията	брой	36	52	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой МСП, подали заявления за подпомагане	брой	5	0	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020

Въздействие	Дял от населението на МИГ, което се е ползвало от проектите по Стратегията	%	30	100	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020;
Въздействие	Дял на одобрените заявления за кандидатстване	%	85	100	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Хора със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), преминали обучение, чрез мерките в Стратегията	брой	20	0	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Въздействие	Брой хора, наети на постоянна работа след приключване на подпомаганите проекти	брой	5	2	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой реализирани иновации в стопанския сектор	брой	2	0	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой земеделски стопанства и предприятия от аграрния сектор с въведена модернизация и/или иновация	брой	8	1	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Създадени работни места в изпълнение на проекти	брой	30	2	отчети и доклади на МИГ; БТ
Резултат	Брой дейности за популяризиране на Стратегията	брой	15	15	отчети и доклади на МИГ

Резултат	Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ	брой	12	70	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Брой на участниците в дейностите по информиране	брой	200	60	присъствени списъци
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10	14	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	10	0	отчети и доклади на МИГ

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (неприложимо);

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;
ВХОДЯЩ ДНЕВНИК

Входяща поща основна дейност за 2024г					
№ ПО РЕД	Дата	Входящ номер	ПОДАТЕЛ	ОТНОСНО	Изм. №
1	2.1.2024	1-А	МЗХ	одобрение на текущи разходи за 2024	19-19-2-02-13/20.12.2023
2	4.1.2024	2-А	МЗХ	оценителна сесия 554	92-2/02.01.2024
3	12.1.2024	3-А	ИСУН		
4	22.1.2024	4-А	Десислава Илиева	прекратяване на достъп	
5	22.1.2024	5-А	ДФЗ	Решение за изплащане ССДД	01-2600/167/17.01.2024

6	12.2.2024	6-A	Мин. Фин	Съгласуване насоки 803	
7	14.2.2024	7-A	ДФЗ	Писмо за отказ Би ти сълюшън	01-2600/332/09.02.2024
8	14.2.2024	8-A	ДФЗ	Писмо за отказ Ижо	01-2600/335/09.02.2024
9	14.2.2024	9-A	ДФЗ	Писмо за отказ Артанес	01-2600/333/09.02.2024
10	14.2.2024	10-A	ДФЗ	Писмо за отказ Енерджи съпорт	01-2600/336/09.02.2024
11	14.2.2024	11-A	ДФЗ	Одобрение на проекти 6.4.1	Заповед №03-РД/542-06.02.2024
12	14.2.2024	12-A	ДФЗ	Документи към Заявка за плащане 317	01-6300/144-09.02.2024
13	14.2.2024	13-A	Община Лом	Анекс Мемориален парк	РД-02-18-475
14	19.2.2024	14-A	Росица Георгиева	Анекс студио Брод	
15	22.2.2024	15-A	Недялка Трайкова	Анекс Читалище	
16	14.3.2024	16-A	ОПНОИР	Годишен доклад 2023	1103-19/12.03.2024
17	15.3.2024	17-A	МЗХ	Извършени промени в КУО	19-19-2-02-13/11.03.2024
18	21.3.2024	18-A	Емил Емилов - Пица парти	промяна консултант	
19	26.3.2024	19-A	Община Лом	анекс Археологическо	
20	26.3.2024	20-A	МЗХ	Извършени промени в КУО	19-19-2-02-13/22.03.2024
21	1.4.2024	21-A	МЗХ	частично одобрение на разходи 2024	19-19-2-02-13/26.03.2024
22	4.4.2024	22-A	МЗХ	Одобрен годишен доклад	19-19-2-02-13/01.04.2024
23	22.4.2024	23-A	МЗХ	Промяна споразумение	19-19-2-02-13/14.04.2024
24	20.5.2024	24-A	МЗХ	Степен на усвояване 19.2	19-19-2-02-13/15.04.2024
25	22.5.2024	25-A	Валентин Максимов	Удължаване на срока по договор	
26	13.6.2024	26-A	Емил Емилов - Пица парти	прекръпяване на договор	
27	17.6.2024	27-A	МЗХ	Заповед	РД09-674/17.06.2024
28	21.6.2024	28-A	МЗХ	Допълнителен финансов ресурс 19.4	15-276/19.06.2024
29	16.7.2024	29-A	ДФЗ	работа в електронно връчване ССЕВ	07-6300/14293-15.07.2024
30	30.7.2024	30-A	Недялка Трайкова	изменение на договор	
31	12.8.2024	31-A	ДФЗ	10дневка 554 -3	01-6300/653
32	13.8.2024	32-A	Община Лом	анекс Археологическо	РД-02-18-1988/13.08.2024
33	16.8.2024	33-A	ДФЗ	доп. Док. Агромаги	07-252-2600/176-

					16.08.2024
34	18.8.2024	33-A-1	Инфофлекс	оферта	
35	21.8.2024	34-A	ДФЗ	решение за изплащане аванс	01-6300/686-21.08.2024
36	2.9.2024	34-A-1	ДФЗ	одобрение на проекти 4.1	
37	19.9.2024	35-A	ДФЗ	одобриени проекти 775	01-6300/714-16.09.2024
38	26.9.2024	36-A	Енерджи сълюшън	промяна на актив по договор	
39	26.9.2024	37-A	Бити Сълюшън	промяна на банкова сметка	
40	2.10.2024	37-A-1	ДФЗ	Заповед за одобрени 4.1	03-250-РД/94-01.10.2024
41	9.10.2024	38-A	МЗХ	доп.док.към заявка 19.4	19-19-2-02-13/04.10.2024
42	18.11.2024	39-A	Любо Пенков	искане за прекратяване на договор	
43	25.11.2024	40-A	БГ пощи	промяна на цени	65-04-2022/20.11.2024
44	26.11.2024	41-A	ДФЗ	Заповед за одобрени 7.2	03-240-РД/158
45	26.11.2024	42-A	ДФЗ	Одобрена процедура 803	
46	12.12.2024	43-A	Валентин Максимов	искане за анекс	
47	30.12.2024	44-A	МЗХ	Заповед изменение на бюджет	РД09-1291/19.12.2024

ВХОДЯЩА - Текуща издръжка

Входяща поща текуща издръжка за 2024г					
№ ПО РЕД	Дата	Входящ номер	ПОДАТЕЛ	ОТНОСНО	Изм. №
1	5.1.2024	1-Б	ВРАЦА ДНЕС	оферта	имейл
2	8.1.2024	2-Б	КОНКУРЕНТ НЮЗ	оферта	имейл
3	8.1.2024	3-Б	НОВИНИТЕ	оферта	имейл
4	13.2.2024	4-Б	МЗХГ	одобрен годишен доклад 19.4 за 2023	19-19-2-02-13/07.02.2024
5	20.5.2024	5-Б	ДФЗ	МП - текущи разходи	01-6300/410/17.05.2024
6					

ИЗХОДЯЩ ДНЕВНИК
ИЗХОДЯЩА
Текуща издръжка

№ ПО РЕД	Дата	Изходящ номер	ПОЛУЧАТЕЛ	ОТНОСНО	№ баркод/бг пощи
1	12.1.2024	ИА-1	Мин. Финанси	Съгласуване на насоки 7.2/803	
2	16.1.2024	ИА-2	ОС	Свикване на ОС	
3	17.1.2024	ИА-3	ДФЗ/СССД Даниел	анекс към договор	
4	18.1.2024	ИА-4	Фондация Рома Лом	подкрепящо писмо	
5	18.1.2024	ИА-5	ДФЗ/НЧ Кирил Петров	Удължаване срок на договор	
6	18.1.2024	ИА-6	Агромаги	Увед.писмо 554 S2	
7	22.1.2024	ИА-7	Община Лом	Докладна - липса на задължение	
8	30.1.2024	ИА-8	МЗХГ	годишен доклад 2023	
9	30.1.2024	ИА-9	Агромаги	Увед.писмо 2/ 554	
10	30.1.2024	ИА-10	МЗХГ/отдел ВОМР	19.4-рекламни материали	007R3Q H
11	5.2.2024	ИА-11	Мин. Финанси	Съгласуване на насоки 7.2/803	
12	9.2.2024	ИА-12	ДФЗ	Приключила оценка 4.1/554 втори срок	
13	14.2.2024	ИА-13	МЗХГ	годишен доклад 2023 извършени дейности	
14	14.2.2024	ИА-14	ДФЗ/Община Лом	искане анекс мемо парк	
15	14.2.2024	ИА-15	МЗХГ	активиране 7.2/803	
16	20.2.2024	ИА-16	ДФЗ/Музикална дъга	искане анекс	
17	22.2.2024	ИА-17	ДФЗ/НЧ Постоянство	искане анекс	
18	22.2.2024	ИА-18	МЗХ/ДФЗ/Бити сълюш.	усвояване на 68 хил от 6.4.1	
19	26.2.2024	ИА-19	ОС	дължим членски внос	
20	28.2.2024	ИА-20	МЗХ/Антоанета Иванова	10 дневка 7.2/803	
21	1.3.2024	ИА-21-2	ДФЗ	промяна в УС и ОС - кмет	
22	1.3.2024	ИА-21-1	МЗХГ	промяна в УС и ОС - кмет	

23	15.3.2024	ИА-22	МЗХГ	доп. Документи промяна в УС и ОС - кмет	
24	18.3.2024	ИА-23	МЗХГ	наблюдатели 4.1 и м 6	
25	22.3.2024	ИА-24	ДФЗ/Пица парти	анекс към договор-консултант	
26	26.3.2024	ИА-25	Община Лом	Докладна - липса на задължение	
27	26.3.2024	ИА-26	ДФЗ/Община Лом	искане анекс - археологическо	
28	18.4.2024	ИА-27	Агромаги	Увед.пismo 554 S3	пismo
29	18.4.2024	ИА-28	Николай Здравков	Увед.пismo 554 S3	пismo
30	22.4.2024	ИА-29	Община Лом	Докладна - липса на задължение	пismo
31	23.4.2024	ИА-30	Община Лом	препоръка Милена Петкова	пismo
32	29.4.2024	ИА-31	ДФЗ	списък ЗОП	
33	2.5.2024	ИА-32	Община Лом	правно ограничение 554/4.1	пismo
34	2.5.2024	ИА-33	Ива Милисеева НЧ	Увед. Пismo-доп. Документи 775	пismo
35	2.5.2024	ИА-34	Ивайло Йосифов	Увед. Пismo-доп. Документи 775	пismo
36	8.5.2024	ИА-34 А	ДФЗ	приключила оценка 4.1/554 трети срок	електронно връчване
37	10.5.2024	ИА-35	МЗХГ	удъжаване на срок 7.2	електронно връчване
38	13.5.2024	ИА-36	МЗХГ	прехвърляне на ресурс	електронно връчване
39	15.5.2024	ИА-37	Община Лом	правно ограничение 775/6	пismo
40	21.5.2024	ИА-38	Ива Милисеева НЧ	Увед. Пismo-доп. Документи 775	пismo
41	23.5.2024	ИА-39	ДФЗ/В. Максимов	Удължаване срок на договор	пismo
42	5.6.2024	ИА-40	ДФЗ/МЗХ	Приключила оценка м6	електронно връчване
43	13.6.2024	ИА-41	МЗХ	Оттегляне Пица парти	електронно връчване
44	19.6.2024	ИА-42	ДФЗ/Емил	Искане прекратяване пица парти	електронно връчване
45	21.6.2024	ИА-43	Община Лом	Увед. пismo-доп. Документи 803	пismo
46	24.6.2024	ИА-44	Читалище Сталийска	Увед. пismo-доп. Документи 803	пismo
47	4.7.2024	ИА-45	Община Лом	Докладна безлихвен заем	пismo
48	4.7.2024	ИА-46	МЗХ	Актуализация бюджет 2024	пismo
49	12.7.2024	ИА-47	Община Лом	Увед. пismo-доп. Документи 803	пismo

50	18.7.2024	ИА-48	Община Лом	Увед. писмо-доп. Документи 803	писмо
51	26.7.2024	ИА-49	ДФЗ/МЗХ	Уведмление приключила оценка 7.2	електронно връчване
52	30.7.2024	ИА-50	ДФЗ	Искане за анекс читалище Постоянство	
53	12.8.2024	ИА-51	Ирма Чоранова	Обяснителна записка	исун
54	13.8.2024	ИА-52	Общински съвет Лом	Докладна/ Д банк удължаване срок	
55	12.8.2024	ИА-52-1	ЕТ "Инфофлекс - Галин Найденов"	Покана за възлагане поръчка по чл. 20ал. 4 т. ЗОП	имейл
56	13.8.2024	ИА-53	Николай Здравков	Уведомителн о писмо - доп. Инф. 554	имейл
57	13.8.2024	ИА-54	Агромаги	Уведомителн о писмо - доп. Инф.554	имейл
58	20.8.2024	ИА-55	ДФЗ	Отговор 10дневка 4.1 - 2 срок	електронно връчване
59	21.8.2024	ИА-56	ДФЗ	Отговор 10дневка 4.1 - 3срок	писмо - PS360000A386H
60	5.9.2024	ИА-57	ДФЗ	Провеждане на рекламен тур	електронно връчване
61	26.9.2024	ИА-58	ДФЗ	Искане за анекс - Енерджи сълюшън	електронно връчване
62	26.9.2024	ИА-59-1	ДФЗ	Искане за анекс - Би ти сълюшън	електронно връчване
63	27.9.2024	ИА-59	НЧ Кирил Петров	10 дневка 7.2/803	имейл
64	27.9.2024	ИА-60	МЗХ	Бюджет 19.4	електронно връчване
65	9.10.2024	ИА-61	ДФЗ	Отговор процедура 7.2/803	електронно връчване
66	10.10.2024	ИА-62	МЗХ	Справка Бюджет	електронно връчване
67	15.10.2024	ИА-63	МЗХ	Допълнителни док. Към Заявка за плащане	електронно връчване
68	18.10.2024	ИА-64	Община Лом	Докладна липса на задължение	
69	5.11.2024	ИА-65	ДФЗ - методология	списък ЗОП	електронно връчване
70	18.11.2024	ИА-66	ДФЗ	Прекратяване на договор Любо Пенков	електронно връчване
71	26.11.2024	ИА-67	ДФЗ - оторизация	Документи - Заявка за плащане 319	електронно връчване
72	26.11.2024	ИА-68	София тех парк	Запитване за оферта	имейл
73	26.11.2024	ИА-69	Ривърсайд трежъри	Запитване за оферта	имейл
74	26.11.2024	ИА-70	Инфофлекс	Запитване за оферта	имейл
76	26.11.2024	ИА-71	Ноу Лимит софтуер	Запитване за оферта	имейл
77	4.12.2024	ИА-72	Община Лом	Докладна - липса на задължение	

78	12.12.2024	ИА-73	ДФЗ/В. Максимов	Искане за анекс	електронно връчване
79	12.12.2024	ИА-74	МЗХ	Актуализация бюджет 2024 -втора	електронно връчване
80	13.12.2024	ИА-75	Синтия Матеева	Удостоверение	

14. Опис на приложения

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите.....	31 стр.
Таблица 2: Брой жители. които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.....	32 стр.
Таблица 3: Брой проекти към СВOMP по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВOMP.....	33-36 стр.
Таблица 4: Изпълнение на СВOMP по мерки и по фондове през отчетния период в лв. 37--38 стр.	
Таблица 5: Изпълнение на СВOMP по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	39 стр.
Таблица 6: Крой заявления към СВOMP по приоритети от СВOMP.....	40стр.
Таблица 7: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP в лева през отчетния период в лева.....	40 стр.
Таблица 8: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP от сключване на споразумение за финансиране в лева.....	41.стр.
Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за РСР.....	41-45стр.
Таблица 10: Индикатори.....	45-49 стр
Таблица 11: Брой проекти към СВOMP по типове кандидати/ получатели и по фондове. 50-51 стр	
Таблица 12: Изпълнение на СВOMP по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключвано на споразумение за финансиране в лева.....	52-53 стр.
Таблица 13: Изпълнение на СВOMP по кандидати/ получатели през отчетния период .54-60стр.	

Дата: 12.02.2025 г.

.....
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ

/Име и фамилия на Представяващия МИГ/

Улесан Петров Улесанов

Приложения:

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:	35	15	7	15	7	4	3	53	90
ЕЗФРСР	30	16	6	31	13	1	1	14	6
ОПОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОПРЧР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОПИК	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОПНОИР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПМДР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(излишните редове да се изтрият)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н.). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	6546	40701	69664	1835	100419

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процен т на одобрен ие колона 12 разделе на на колона 2	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане колона 15 разделена на колона 2
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	28	6	63	6	54	6	54	14	43	12	39	139,29%	5	20	71,43%
BG06RDNP001-19.405 по Мярка 1 - 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства	8	2	15	2	15	2	15	4	15	4	13	162,50%	1	7	87,50%
BG06RDNP001-19.382 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“	10	0	28	0	19	0	19	6	13	6	13	130,00%	0	6	60,00%
BG06RDNP001-19.656- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всячки видове малка по машаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“	3	2	10	2	10	2	10	2	6	1	5	166,67%	2	4	133,33%

BG06RDNP001-19.185 по Мярка 5 - 7.5.ПРСР „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдых, туристическа инфраструктура“	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	33,33%	0	1	33,33%
BG06RDNP001-19.413-SIMIG ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ	3	2	9	2	9	2	9	2	9	2	8	233,33%	2	7	66,67%
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	200,00 %	3	6	200,00%
Мярка 13 № BG16RDNP002-2.071 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	200,00 %	3	6	100,00%
Мерки, финансирани от ЕСФ	неприло жимо	0	30	4	26	4	26	0	25	0	19	неприло жимо	6	6	неприложимо
Мерки, финансирани по ОПРЧР	неприло жимо	0	23	4	20	4	20	0	19	0	13	неприло жимо	4	6	неприложимо
Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“	неприло жимо	0	11	4	11	4	11	0	11	0	6	неприло жимо	2	3	неприложимо

Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“	неприло жимо	0	4	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	неприло жимо	0	0	неприложимо
Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“	неприло жимо	0	4	0	2	0	2	0	0	1	0	1	0	1	неприло жимо	1	1	неприложимо
Мярка 11 BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“	неприло жимо	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	неприло жимо	0	0	неприложимо
Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ	неприло жимо	0	3	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	неприло жимо	1	2	неприложимо
Мерки, финансирани по ОПНОИР	6	0	7	0	6	0	6	0	0	6	0	6	0	6	неприло жимо	5	5	83,33%
Мярка 7 BG05M20P001-3.007 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“	6	0	7	0	7	0	7	0	0	7	0	7	0	6	неприло жимо	0	6	100,00%
ОБЩО		6	99	10	86	10	86	14	74	12	64	17	20					

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)			неприложимо							
BG06RDNP001-19.405 по Мярка 1-4.1. „Инвестиции в земелски стопанства	192770	96 385,00	50%-60%	192 770,00	96 385,00	192 770,00	96 385,00	358 022,00	185 551,00	14 036,82
BG06RDNP001-19.109 по Мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземелски дейности”	0	0	75%	0,00	0,00	0	0	1 455 437,07	1 091 577,80	0,00
BG06RDNP001- 19.656- по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по машаби инфраструктура”от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”	611 829,21	611 829,21	100%	611 829,21	611 829,21	611 829,21	611 829,21	611 829,21	387352,04	347 377,36

BG06RDNP001- 19.413-SIMIG ЛОМ Марка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ- ЛОМ	78653,70	78653,70	70-100%	78653,70	78653,70	78653,70	78653,70	78653,70	21631,1	44 937,20
ОБЩО	883 252,91	786 867,91		883 252,91	786 867,91	883 252,91	786 867,91	2 503 941,98	1 686 111,94	408 351,38

(излишните редове да се изтрият)

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления , подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобряни от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите , одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори 2024 вкл.	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	3732700	6685167,08	5243667,84	5125844,90	4074176,21	5114734,20	4064692,43	2150384,50	1746701,80	3403133,45	329566,55	91,17%	1639520,05
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1955800	2210964,29	2210964,29	2210964,29	1950157,56	2210964,29	1950157,56	2210964,29	1950157,56	1950212,67	5761,27	99,71%	1950127,29
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	958957,83	2147614,14	2147614,14	1808935,17	1808935,17	1808935,17	1808935,17	1790777,33	1790777,33	942676,62	504199,94	98,30%	892928,29
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)	822030,48	1157465,20	1157465,20	977394,99	977394,99	822030,48	822030,48	822030,48	822030,48	822030,48	155884,52	100,00%	664227,31
Общо:	7469488,31	12201210,71	10759711	10123139	8810663,93	9956664,1	8645815,6	6974156,6	6309667,2	7118053,22	995412,28		5146802,9

Таблица 6: Брой заявления към СВОРМ по приоритети от СВОРМ

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение		Брой договори с изплатена субсидия	
		за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	на колона 2	на колона 12	за отч. период	от скл. на спораз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Приоритет 1	25	2	48	2	44	2	44	4	26	8	30	120,00%	1	14	15
Приоритет 2	9	4	23	4	23	4	23	4	14	2	12	133,33%	4	6	6
Приоритет 3	32	0	30	0	29	0	29	0	29	0	12	37,50%	0	12	12
Общо:	66	6	101	6	96	6	96	8	69	10	54	81,82%	5	32	32

Таблица 7: Изпълнение на СВОРМ по приоритети от СВОРМ в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проекти, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1	192770,00	96385,00	50-90	192770,00	96385,00	192770,00	96385,00	1813459,07	1277128,80	14036,82
Приоритет 2	690482,91	690482,91	70-100	690482,91	690482,91	690482,91	690482,91	408983,14	408983,14	394314,56
Приоритет 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо:	883 252,91	786 867,91		883252,91	786867,91	883252,91	786867,91	2222442,21	1686111,94	408351,38
Х.ЛВ.	883,25	786,87	0,00	883,25	786,87	883,25	786,87	2222,44	1686,11	408,35

Таблица 8: Изпълнение на СВМР по приоритети от СВМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1	4066346	5952564,73	4038484,28	5952564,73	4038484,28	5952564,7	4038484,3	2953332,1	2021775,01	2021775,01	2044570,99	49,72%	639277,33
Приоритет 2	1622154	1711183,98	1687288,30	1711183,98	1687288,30	1711183,98	1687288,30	1419494,64	1411038,73	1411038,73	211115,27	86,99%	776013,24
Приоритет 3	1780988,3	3399239,36	1827848,4	1621833,09	1621833,09	1621833,1	1621833,09	1621833,1	1621833,09	1621833,09	159155,22	91,06%	1524610,19
Общо:	7469488,3	11062988,07	7553620,98	9285581,796	7347605,67	9285581,8	7347605,7	5994659,8	5054646,83	5054646,83	2414841,48		2939900,76
ХИЛ. ЛВ.	7469,488	11062,98807	7553,62098	9285,5818	7347,6057	9285,582	7347,606	5994,66	5054,64683	5054,64683	2414,84148	0	2939,9008

Таблица 9: Изпълнение на СВМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите								Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2								3	4	5	6	7	8

Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;	0	0	0	0	0	0	0
	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;	0	0	0	0	0	0	0
	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;	2	4	1	96 385,00	196 111,00	14036,82	
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;	0	0	0	0	0	0	0

Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3А	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации;	0	0	0	0	0	0	0
	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;	0	0	0	0	0	0	0
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;	0	0	0	0	0	0	0
	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;	0	0	0	0	0	0	0
	4С	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;	0	0	0	0	0	0	0

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;	0	0	0	0	0	0	0
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;	0	0	0	0	0	0	0
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;	0	0	0	0	0	0	0
	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;	3	3	0	0	799415,3	799415,3	0
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските									

райони, с акцент върху следните области:	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;	2	1	1	611 829,21	387 352,00	347 377,36
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;	1	1	0	292162,5	292162,5	0

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклад

Мярка	Приоритет	Област	Индикатор	Брой/Площ/Размер за проект, одобрени от ДФЗ за периода на доклада		Брой/Площ/Размер за проект, изплатени от ДФЗ за периода на доклада	
				4	5	6	7
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели		Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	

За марка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обучения	
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	4 бр. за стопанства 196111 лв. БФП за 1 ЗП и 1 ЕООД
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	за 1 бр. стопанства - ЗП изплатени 14036,82 лв.
	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производители и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	
	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитието на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)	

Р4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на горовете и пестицидите (За земеделски райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на горовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
Р4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделски райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
Р4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
Р5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха) (Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)	
Р5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)	
Р5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за цели на биоикономиката	Общ размер на инвестициите (Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)	
Р5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)	
Р5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)	

		и горското стопанство							
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)				

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типови кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за период а 2014 – 2020 (брой)	Брой регистрации заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение		Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
		за отч. перио д	от скл. на спораз .	за отч. перио д	от скл. на спораз .	за отч. перио д	от скл. на спораз .	за отч. перио д	от скл. на спораз .	за отч. перио д	от скл. на спораз .	колона 12 разделена на колона 2		за отч. период	от скл. на спораз.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
по стратегия	66	6	86	6	82	6	82	12	72	10	61	92,42%		18	34	51,52%
ПУБЛИЧНИ	3	4	19	4	19	4	19	4	15	3	12	400,00%		4	6	200,00%
МИГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%
Публичен орган/ община	1	1	6	1	6	1	6	1	6	1	4	400,00%		1	2	200,00%
НПО	3	3	13	3	13	3	13	3	9	2	8	266,67%		3	4	133,33%
ЧАСТНИ	9	2	35	2	31	2	31	8	34	7	31	258,33%		1	11	122,22%
Микропредприятия е (ООД)	1	0	4	0	4	0	4	2	3	2	3	300,00%		0	1	100,00%
Микропредприятия е (ЕООД)	5	1	19	1	15	1	15	5	19	4	19	380,00%		0	4	80,00%
ЕТ	2	0	5	0	5	0	5	0	5	0	2	100,00%		0	1	50,00%
Земеделски производител	1	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	700,00%		1	5	500,00%

Друго (ако е приложимо)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо от ЕЗФРСР:	12	6	54	6	50	6	50	12	49	10	43	358,33%	5	17	0	0	0
от ЕФРР																	
Малко или средно предприятие	3	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	100,00%	3	6	200,00%		
Общо от ЕФРР	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	100,00%	3	6	100,00%		
от ЕСФ																	
ПУБЛИЧНИ	8	0	12	0	12	0	12	0	9	0	8	53,33%	6	6	75,00%		
Публичен орган/община	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6,67%	1	1	100,00%		
НПО	1	0	4	0	4	0	4	0	1	0	1	6,67%	0	0	0,00%		
други -училища	6	0	7	0	7	0	7	0	7	0	6	40,00%	5	5	83,33%		
ЧАСТНИ	7	0	14	0	14	0	14	0	8	0	4	26,67%	4	5	71,43%		
Микропредприятия е (ООО)	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
Микропредприятия е (ЕООД)	5	0	8	0	8	0	8	0	3	0	3	20,00%	4	4	0,00%		
ЕТ	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	1	6,67%	0	1	50,00%		
Общо от ЕСФ	15	0	26	0	26	0	26	0	17	0	12	80,00%	10	11	233,33%		

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типови кандидати/получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК колона 2 минус колона 11	Процент на одобрение колона 11 разделена на колона 2	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР	3732700												
ПУБЛИЧНИ	1622154	1804176,98	1804176,98	1804176,98	1804176,98	1804176,98	1804176,98	1129976,28	1129976,28	905499,11	716654,89	55,82%	820950,44
Публичен орган/ община	1622154	1076471,18	1076471,18	1076471,18	1076471,18	1076471,18	1076471,18	686172,98	686172,98	461695,81	1126979,46	30,53%	481066,21
НПО	1622154	727705,80	727705,80	727705,80	727705,80	727705,80	727705,80	443803,30	443803,30	443803,30	1178350,7	27,36%	339884,23
ЧАСТНИ	2110546	5165172,66	4068607,25	5165172,66	3722473,27	3605850,48	2552981,64	1885495,84	1767348,58	1817148,58	293397,42	86,10%	705703,1
Микропредприятие (ООД)	2110546	1086253,39	1086253,4	1086253,39	799700,94	1086253,39	799700,94	107728,60	663 766,95	663 766,95	1446779,05	31,45%	77496,06
Микропредприятие (ЕООД)	2110546	3888892,12	27923326,7	3888892,12	27923326,7	2329569,94	1622835,08	1313270,66	835 901,29	835 901,29	1274644,71	39,61%	417673,52

ЕТ	2110546	141728,15	141728,15	141728,15	141728,15	106296,12	141728,15	106296,12	106296,12	106296,12	2004249,88	5,04%	98683,55
Земеделски производители	2110546	48299,00	48299,00	48299,00	48299,00	24149,50	48299,00	24149,50	161384,22	211184,22	1899361,78	10,01%	111 849,97
Общо от ЕЗФСР:	3732700	6969349,64	5872784,2	6969349,64	5526650,3	5410027,46	4357158,62	3015472,12	2897324,855	2722647,69	1010052,31	72,94%	1526653,54
от ОПНОИР	977915,00												
други -училища	977915,00	1157465,2	1157465,2	977394,99	977394,99	822030,48	822030,48	977394,99	822030,48	822030,48	155884,52	15,94%	664227,31
Общо от ОПНОИР	977915,00	115465,2	115465,2	977394,99	977394,99	822030,48	822030,48	822030,48	822030,48	822030,48	155884,52	84,06%	664227,31
от ОПРЧР	1486408,00												
ПУБЛИЧНИ	1486408,00	882076,87	882076,87	782320	782320	782320	782320	782320	782320	782320	704088,00	52,63%	747370,70
Публичен орган/ община	1486408,00	782320,00	782320,00	782320,00	782320,00	782320,00	782320,00	782320,00	782320,00	782320,00	704088	52,63%	747370,70
НПО	1486408,00	99756,87	99756,87	0	0	0	0	0	0	0	1486408,00	0,00%	
ЧАСТНИ	1486408,00	397293,63	397293,63	242575,96	242575,96	242575,96	242575,96	254449,56	254449,56	254449,56	1231958,44	17,12%	20356,15
Микропредприятие (ООД)	1486408,00	93192,58	93192,58	0	0	0	0	0	0	0	953985,70	0,00%	0
Микропредприятие (ЕООД)	1486408,00	148483,02	148483,02	148483,02	148483,02	148483,02	148483,02	160356,62	160356,62	160356,62	1326051,38	10,79%	125201,44
ЕТ	1486408,00	155618,03	155618,03	94092,94	94092,94	94092,94	94092,94	94092,94	94092,94	94092,94	1392315,06	6,33%	20356,15
Общо от ОПРЧР	1486408,00	1279370,50	1279370,50	1024895,96	1024895,96	1024895,96	1024895,96	1036769,56	1036769,56	1036769,56	449638,44	69,75%	767726,85
от ОПИК	1955500,00												

Малко или средно предприятие	1955500,00	2210964,29	2104627,7	2210964,29	2104627,74	2210964,29	1950212,67	1950212,67	5587,33	0,29%	1950127,29
Общо от ОПИК	1955500,00	2210964,29	2104627,7	2210964,29	2104627,74	2210964,29	1950212,67	1950212,67	5587,33	99,73%	1950127,29

Излишните редове се изтриват

Таблица 13: Изпълнение на СВМР по кандидати/получатели през отчетния период в лева

Таблица 13: Изпълнение на СВМР по кандидати/получатели през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВ Е	Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления , подадени в МИГ	% на заявен ата помощ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите , одобрени от МИГ	Отхвър лено/ оттегл ено/ анули рано заявле ние	Мотив за отхвърл яне	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплате на субсиди я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансир ани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	ПРСР													

BG06RDN P001- 19.554 по Мярка 1- 4.1. "Инвестиц ии в земедельск и стопанства	АгромагиЕО ОД	Закупуване на култиватор и сечка за дейността на фирма "Агромаги" ЕООД	93170,00	46585,00	50,00%	93170,00	46585,00	93170,00	46585,00	93170,00	46585,00	0,00
	ЗП Николай Здравков	Закупуване на модерна земедельска техника за стопанство на Николай Здравков Генадиев	65400,00	39240,00	60,00%	65400,00	39240,00	65400,00	39240,00	65400,00	39240,00	39182,40
	АгромагиЕО ОД	Закупуване на валяк и продълбочи тел за дейността на АГРОМАГИ ЕООД	100000,00	50000,00	50,00%	100000,00	50000,00	100000,00	50000,00	100000,00	50000,00	0,00
	ОБЩИНА ЛОМ	„Обновяван е на Дунавски парк в град Лом – етап 2“	224477,17	224477,17	100,00 %	224477,17	224477,17	224477,17	224477,17	224477,17	0,00	0,00
BG06RDN P001- 19.803 по Мярка 4 - подмярка 7.2 "Инвестиц ии в създаването о, подобрява нето или разширява нето на всички видове малка по машаби инфрастру ктура"												

	НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала	Вътрешен ремонт на сградата на Народно Читалище „Кирил Петров 1922“, с. Сталийска махала, община Лом	387352,04	387352,04	100,00 %	387352,04	387352,04	387352,04	387352,04	387352,04	387352,04	0,00
BG06RDN P001- 19.775 по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ - ЛОМ“	НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица, Лом	“Осигуряване на материална база за разнообразяване дейността на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1898“, село Ковачица, община Лом“	21631,10	21631,10	100,00 %	21631,10	21631,10	21631,10	21631,10	21631,10	21631,10	0,00
	207401364 Фондация "1300 години България"	Фолклорни празници "Поломие" - етно съживяване на Северозапада	57022,60	57022,60	100,00 %	57022,60	57022,60	57022,60	57022,60	57022,60	57022,60	0,00

		ПРСР - ОБЩО	870399,21	747654,21	870399,21	747654,21	870399,21	747654,21	645922,04	523177,04	39182,40
--	--	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

Сключени договори 2024 г.

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на зая вен ата по мо щ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	От хв ър лен о/ отт егл ено / ану ли ра но но зая вля ни е	Мог ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатен а субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансиран и от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	ПРСР													
BG06GRDNP0 01-19.554 по Мярка 1- 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства	АгромагиЕ ООД	Закупуван е на сеялка и дискова брана	99452,00	49726,00	50, 00 %	99452,00	49726,00	НП	НП	99452,00	49726,00	99452,00	49726,00	0,00

	Агромаг ЕООД	Закупуване на култиватор и сечка за дейността на фирма "Агромаг и" ЕООД	93170,00	46585,00	50,00 %	93170,00	46585,00	НП	НП	93170,00	46585,00	93170,00	46585,00	0,00
	ЗП Николай Здравков	Закупуване на модерна земеделска техника за стопанството на Николай Здравков Генадиев	65400,00	39240,00	60,00 %	65400,00	39240,00	НП	НП	65400,00	39240,00	65400,00	39240,00	0,00
	Агромаг ЕООД	Закупуване на продълбочител за дейността на АГРОМАГИ ЕООД	100000,00	50000,00	50,00 %	100000,00	50000,00	НП	НП	100000,00	50000,00	100000,00	50000,00	0,00
ВГ06RDNP0 01-19.538 по марка 3 - 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”	ИЖО ЕООД (ЕИК: 111557286)	„ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНО ХАЛЕ С РАБОТНИЛНИЦА, УПИ XII - За производствени дейности кв.255, ПСЗ "Север"- гр. Лом"	289965,51	217474,13	75,00 %	289965,51	217474,13	НП	НП	289965,51	217474,13	289145,51	216859,13	0,00

ПРЕКРАТЕН	МОНУМЕН Т 22 ЕООД (ЕИК: 206985820)	75, 00 %	75 459,39	100 612,52	75 459,39	НП	НП	100 612,52	75 459,39	0,00	0,00	0,00
	"Преустройство на съществуващ навес в работилница за изработка на паметни плочи и изграждане на нов навес", находящи се в УПИ VI-120, кв. 40 по регулационния план на с. Замфир, Община Лом.		100 612,52									
ПРЕКРАТЕН	СЪНИБИЛ Д ЕНЕРДЖИ ООД (ЕИК: 131460802)	75, 00 %	290 808,00	387 744,00	290 808,00	НП	НП	387 744,00	290 808,00	387 744,00	290 808,00	0,00
	„НОВ ПИЦА ПАРТИ КЛУБ LA COSTIER АЩЕ РАДВА ЛОМЧАН И НА БРЕГА НА ДУНАВ“											
ПРЕКРАТЕН	ПИЦА ПАРТИ КЛУБ ЕООД (ЕИК: 207424968)	75, 00 %	213 183,70	284 244,93	213 183,70	НП	НП	284 244,93	213 183,70	0,00	0,00	0,00

ВГ06RDNPO 01-19.803 по Мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряване то или разширяване то на всички видове малка по машини инфраструктура“	ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪ НС 2021 ЕООД (ЕИК: 206369458)	„Закупуване на строителна техника за повишаване качеството на услугите, предоставяни от „ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС 2021“ ЕООД“	389 861,30	292 395,98	75,00 %	389 861,30	292 395,98	НП	389 861,30	292 395,98	388997,56	291748,17	0,00
		БИТИ СЪЛЮШЪНС ООД (ЕИК: 207149447)	389 550,00	292 162,50	75,00 %	389 550,00	292 162,50	Резерва	389 550,00	292 162,50	389 550,00	292 162,50	0,00
		НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала	387352,04	387352,04	100,00 %	387352,04	387352,04	НП	387352,04	387352,04	387352,04	387352,04	0,00

