



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020)
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЗАПОВЕД № РД 09-345/01.04.2021 Г.
НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ПО ПОДМЯРКА 19.4
„ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВОМР“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-40/24.04.2018 Г.
МЕЖДУ МЗХГ И СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ“

Междинна оценка
на
Стратегията за ВОМР и изпълнение на
задълженията на МИГ по чл. 34,
параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС)
№ 130382013

Изпълнител: ЕВРОСТАТ 2008 ЕООД

Октомври 2021 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСГОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

БФП	Безвъзмездна финансова помощ
ИСУН	Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
ЕЗФРС	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ЕСФ	Европейски социален фонд
ПРСР 2014– 2020г.	Програмата развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
ОПРЧР 2014-2020г.	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
ОПИК 2014-2020 г.	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
ОПНОИР 2014-2020г.	Оперативна програма “Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.
ОП	Оперативна програма
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
УО	Управляващ орган ВОМР Водено от общностите местно развитие
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
МИГ	Местна инициативна група
ИГРП	Индикативна годишна работна програма
УС	Управителен съвет
КУО	Колективен управителен орган
КВО	Колективен върховен орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ	4
1. <u>Нормативно основание за извършване на междинната оценка</u>	6
2. <u>Методика и организация на междинната оценка</u>	7
3. <u>Източници на информация</u>	9
II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО	11
1. <u>Основни характеристики на СВОМР на МИГ Лом</u>	11
2. <u>Методика за качествена оценка на количествени показатели</u>	18
3. <u>Изпълнение по Приоритетни области</u>	20
III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ	26
1. <u>Индикатори за наблюдение и оценка за цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места</u>	26
1.1. <u>Индикатори за резултат</u>	26
1.2. <u>Индикатори за въздействие</u>	27
1.3. <u>Матрица на индикаторите за въздействие</u>	30
IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ	35
1. <u>Ефективност на приоритетите в изпълнение</u>	35
2. <u>Финансово изпълнение на приоритети - графичен материал за изпълнение и неизпълнение</u>	36
3. <u>Ефективност и ефикасност по отношение на техническото изпълнение</u>	55
4. <u>Управление, мониторинг и наблюдение</u>	56
1.1. <u>Правомощия</u>	58
1.2. <u>Мониторинг и наблюдение</u>	61
5. <u>Проблеми, възникнали при прилагане на СВОМР на МИГ Лом</u>	64
6. <u>Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство</u>	66
7. <u>Съответствие на СВОМР 2014-2020 на МИГ Лом със секторни политики, планове и програми на територията на община Лом</u>	75
8. <u>Резултати от извършени оценки за периода 2018-2021 г.</u>	77
V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ	78
1. <u>Индикатори за мониторинг и оценка</u>	78
1.1. <u>Индикатори</u>	78
1.2. <u>Резултати от извършени проверки</u>	79
2. <u>Изводи</u>	80
3. <u>Препоръки</u>	82



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата оценка се изготвя за сдружение „Местна инициативна група Лом“ като част от дейностите за мониторинг на изпълнението на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие. Дейността се финансира в изпълнение на споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Оценката има за основна цел да проследи изпълнението на стратегията за ВОМР на сдружение „Местна инициативна група Лом“ за периода от сключване на споразумението 24.04.2018 г. до 30.06.2021 г. Изпълнението на дейността е свързано с осъществяването на мониторинг на прилагането на стратегията съгласно чл. 34, пар. 3, т. ж на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година.

Междинната оценка е част от външния мониторинг на Стратегията за водено от общностите местно развитие и цели да се установи напредъкът при изпълнението и да обобщи постигнатите резултати. Този мониторинг трябва да установи съответствието между поставените в СВОМР цели и ефективното усвояване на финансовите средства, разпределението на наличните ресурси; изпълнението на задачите, спазването на сроковете; взетите решения и тяхното прилагане от МИГ, възникването на непредвидени обстоятелства; договориране, изпълнение, отчитане и мониторинг на проектните предложения.

Процесът на наблюдение на изпълнението на стратегията за местно развитие се основава на цялостната рамка на Програмата за развитие на селските райони и установените от МИГ-Лом правила, системи и процедури.

Мониторингът и оценката на стратегията е процес на събиране на информация, свързана с изпълнението, анализ на тази информация и ползване на анализите с цел проследяване на:

- ❖ как и до каква степен се изпълнява стратегията за ВОМР т.е. съответствието на извършваните дейности и интервенции със законовите и нормативните изисквания, съдържанието на плана за действие, оценка на очакванията на обществото/заинтересованите страни;
- ❖ сравняване на резултатите и постиженията на стратегията с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване, определяне целесъобразността на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

направените вложения и адекватността на получените ползи;

- ❖ оценка на степента на постигане на очакваните резултати на СВОМР;
- ❖ въздействието на публичната политика, реализирана посредством настоящата стратегия в различни аспекти, както и чистият ефект от изпълнението.

Приносът на оценките е най-голям, когато се отнасят до иновативни политики, където постигането на търсените резултати не може да се приеме за даденост и при които изпълнението не винаги протича праволинейно. Стратегиите за водено от общностите местно развитие, разработвани от местни инициативни групи и други подобни структури за регионално развитие представляват точно такива иновативни политики, защото пречупват националните приоритети през призмата на местните потребности, нужди, възможности и стремежи за развитие, за да предложат решения, които не са задължително разпознати като значими на ниво държава и поради това се крепят на способностите и възможностите на местните заинтересовани лица и организации, зависейки в същото време от финансиране и одобрение на централно ниво.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка

Осъществяването на мониторинг на изпълнението на стратегиите за BOMP и провеждането на конкретни дейности за оценка на тези стратегии е сред основните задачи на МИГ, определени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. В изпълнение на изискванията на Правото на общността, в националното законодателство е въведено задължение за мониторинг на стратегиите на BOMP от МИГ, без да са регламентирани ред и процедури за осъществяването на тази дейност¹.

Условията и редът за извършването на оценки на изпълнението на стратегии за BOMP от МИГ не са регламентирани в националното законодателство. Единствената разпоредба е в Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на под-мярка 19.2, с която е въведено изискване за извършване на последваща оценка на стратегиите за BOMP от МИГ - Чл. 62, т. 10 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2.

В обхвата на задълженията на МИГ, посочени в Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 са: наблюдение на изпълнението на проектите към стратегията, посещения на място на кандидати и получатели на финансова помощ, изготвяне на доклади, отчети и справки и др., във връзка с изпълнението на стратегията, изисквани от УО на ПРСР или от друг УО².

С регламента за изпълнение на Комисията се определя общата система за мониторинг и оценка (ОСМО) за развитието на селските райони, установена с Регламента за развитие на селските райони. ОСМО предвижда минимален набор от елементи, които трябва да се използват при оценката на ПРСР (включително интервенциите, осъществявани чрез LEADER/BOMP) за изпълнение на задълженията на по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013.

За LEADER/BOMP ОСМО предвижда:

- ❖ интервенционна логика за ПРСР, съгласно която основно се планира LEADER/BOMP в рамките на област с поставен акцент (ОПА) 6Б и има принос към други ОПА³;
- ❖ набор от конкретни общи показатели за крайни продукти и цели, които следва да се използват за събиране на данни от мониторинга на изпълнението на LEADER/BOMP.

¹ Чл. 39, ал.1 от ПМС №161 на МС от 04.07.2016 г.

² Чл. 62, т.11, 12 и 14 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

³ Работен документ: Насоки за стратегическо планиране за периода 2014—2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Информацията относно допълнителните общи показатели за резултати, свързани с ОПА, следва да се използва и за оценката на приноса на операциите, изпълнявани по стратегиите за BOMP;

- ❖ общи въпроси за оценка (ОВО), и преди всичко ОВО № 17, който е свързан с ОПА 6Б и с целите на ПРСР, за които допринася LEADER/BOMP;
- ❖ данни за LEADER/BOMP, включени в базата данни за операциите по стълб II, които се събират чрез системата за мониторинг във връзка с показателите за крайните продукти и целите⁴;
- ❖ специфични указания, свързани с LEADER/BOMP, в различни документи на Бюрото за оценка (например насоките „Оценка на резултатите от ПРСР“, „Изготвяне и изпълнение на плана за оценка на ПРСР за периода 2014—2020 г.“ и т.н.)⁵;
- ❖ BOMP се изпълнява съгласно специфичен метод, който, ако бъде приложен правилно, създава добавена стойност под формата на подобряване на социалния капитал, подобряване на управлението и засилване на резултатите и въздействията от изпълнението на програмата/стратегията в сравнение с изпълнението без метода LEADER.

2. Методика и организация на междинната оценка

Решението да се предприеме една оценка създава възможност да се дефинират определени ограничения по отношение на институционалните, времеви, секторни и географски измерения. Това представлява „обектът на оценка“. Дефинирането на обхвата на оценката опира до въпроса: какво ще се оценява?

Настоящата оценка:

- в институционален аспект е на местно ниво;
- във времеви план е междинна и предлага преглед на ситуацията в рамките на периода от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ до 30.06.2021 г., т.е. стратегията е в етап, в който МИГ активно приема проектни предложения, одобрява ги и ги предлага за сключване на договори с УО/ДФЗ;
- в секторен план оценката обхваща разнообразие от сектори – социален, индустриален, селскостопански, селски и прочие; и
- в географски план оценката обхваща селска територия в рамките на ЕС – територията на община Лом, област Монтана.

Стратегията е изначално ограничена по отношение на финанси и обхваната територия, както и от програмен период. И все пак важно е да бъде отчетено на първо място:

- дали оценката ще се ограничи до наличното финансиране по стратегията или ще разгледа и други национални, регионални и местни източници на финансиране, които до по-голяма или по-малка степен са свързани със стратегията? В случая с настоящата

⁴ Членове 70 и 71 от Регламент (ЕС) № 1305/2013

⁵ https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications_en



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- оценка са разгледани възможностите само до наличното финансиране по стратегията.
- дали оценката ще се ограничи до покритата от стратегията територия или ще разшири своите наблюдения към съседни територии със сходни проблеми? Настоящата оценка ще се ограничи до територията на МИГ Лом.
 - дали намерението е оценката да вземе под внимание единствено средствата, отпуснати по настоящия програмен период или ще отчете и предходни периоди? Оценката ще разглежда единствено настоящите условия, тъй обект на междинна оценка е Стратегията за ВОМР за периода 2014 -2020г.
 - дали намерението е оценката да се ограничи до част от програмата, като по този начин ще позволи по-задълбочен анализ? Поради ограничения времеви ресурс и етапа, на който е изпълнението на стратегията, нейната междинна оценка не е възможно да е всеобхватна и на този етап не могат да се изискат промени, както и не може да се прецени дали ще се реализира стратегията по най-оптимален начин.

Идентифициране и включване на заинтересовани страни

Навлизането на местното и териториално развитие, при което различни политически сектори и източници на финансиране се интегрират за целите на подпомагането на социо-икономическото развитие на дадена територия, прави идентифицирането на заинтересованите страни и тяхното включване в процеса на формулиране на програмата важна стъпка в цялостния процес.

При всички случаи, идентифицирането на потенциално засегнатите или реално повлияните действащи лица и по някакъв начин тяхното въвличане в процеса на оценка е от водещо значение за целите на отчитането на различни гледни точки, отчитане на индиректни или непреднамерени последици, което може до голяма степен да допринесе за разбирането на причинно-следствените връзки и оценката на резултатите.

Подходът за формулиране на настоящата междинна оценка включва събиране и обработване на необходима информация, както документална, така и получена посредством работа на терен – интервюиране, срещи и консултации. Работата с документи включи разглеждане в детайли на стратегията за водено от общностите местно развитие, докладите по изпълнението на стратегията, процедурите, мерките в стратегията, общински доклади, статистика. При изготвянето на междинната оценка е приложен подход на комбиниране на външна експертна оценка и консултиране със заинтересованите страни. Приложените методи на изпълнение на междинната оценка включиха още работа на терен (освен интервютата с екип, УС, местни лидери, потенциални кандидати), работа с документите и обратната информация, получена по време на работата на терен, изработване на критерии и въпроси за оценка, консолидация на данните и резултатите, консултиране на междинната оценка с възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

По отношение на общите въпроси за оценка и индикаторите, които са свързани с мерките в стратегията отчетохме:

- ❖ оценката на съгласуваността на стратегията за BOMP: вътрешна — между целите на стратегията, планираните входящи ресурси, комбинацията от интервенции и очакваните крайни продукти, резултати и въздействия; външна — между различните инструменти, които се изпълняват едновременно в рамките на една и съща територия); и на нейната уместност за задоволяване на най-важните потребности на територията на МИГ въз основа на SWOT анализа и на оценката на потребностите;
- ❖ оценката на приноса на операциите по стратегията за BOMP (включително проектите за сътрудничество) за постигането на целите на стратегията за BOMP и ефективността и ефикасността на този принос;
- ❖ анализ на факторите за успех и неуспех във връзка с постигането на целите на стратегията за BOMP.

При изпълнението на настоящия документ, Изпълнителят е използвал две основни групи методи за оценка:

A. Методи за набиране и документиране на информация:

- проучване на документи: преглед на всички документи, свързани с прилагането на процеса на оценката;
- метод на статистическата групировка: оценителният екип използва този метод при групиране и подготовка за анализ на финансираните проекти, подпомагащи изпълнението на приоритетите на СВOMP.

Б. Методи за анализ на събраната документация:

- експертна оценка: оценката на изпълнението на СВOMP беше формално разделена между експертите по съответните приоритети. Експертите оформиха свои становища, от които бяха изведени обобщените резултати от оценката;
- качествен анализ: този метод беше използван за изследване на качеството на изпълнение на приоритетите. По този начин са идентифицирани нуждите от подобрения и/или корекции, на база на което Изпълнителят предлага изводи и препоръки;
- факторен анализ: чрез този метод бяха определени две групи фактори: тези, които до момента влияят върху изпълнението и друга група, които ще оказват въздействие в бъдеще.

3. Източници на информация

- Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- ЗУСЕСИФ;
- ПМС 161 от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и МИГ, МИРГ във връзка с изпълнението на подхода ВОМР за периода 2014-2020 г.;
- Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“;
- Наредба №1/22.01.2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“;
- Стратегия за ВОМР на МИГ- Лом;
- Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-40/24.04.2018г. и допълнителни споразумения към него;
- Правила за провеждане на процедури за предоставяне на БФП и Ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР на територията на МИГ-Лом;
- Протоколи от проведени заседания на УС на СНЦ МИГ- Лом;
- Протоколи от проведени Общи събрания на СНЦ МИГ- Лом;
- Годишни доклади по подмярка 19.2 и 19.4, изготвени от МИГ Лом;
- Годишни доклади към УО на ПРСР за изпълнение на СВОМР;
- Годишни доклади към УО на ПРСР за изпълнение на дейностите и разходите;
- Регистър на входящите проектни предложения;
- Оценка на изпълнението на Общински План за Развитие на община Лом 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

II. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Основни характеристики на СВОМР на МИГ Лом

Стратегията за ВОМР на МИГ Лом е многофондова стратегия, която използва финансиране от ЕЗФРС, ЕФРР и ЕСФ, като получава подкрепа чрез различни мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. (ОПРЧР); Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Общата цел на СВОМР на МИГ Лом е: *Постигане на икономически просперитет, подобрена жизнена среда в населените места, даващи възможност за себеизява, личностна и професионална реализация, използвайки местните природни и човешки потенциали.*

Обособени са три приоритета за развитие на територията:

1. „Устойчиво развитие на местната икономика“ - насочен главно към дейностите, които подкрепят директно местната икономика и увеличават конкурентоспособността на стопанските единици на територията на МИГ. Специфичните цели към него акцентират върху аграрния сектор, развитието на микро бизнеса извън земеделието и технологичното обновяване в по-големите предприятия – малки и среди;
2. „Подобряване средата на живот в МИГ Лом“. Физическата среда в населените места и чувството за принадлежност към дадено място за от важно значение за задържане на хората на територията на МИГ, както и създаването на предпоставки мигранти да искат да се заселят в нея. Затова специфичните цели към приоритета са насочени към обновяването и разширяването на съществуващите малки по мащаб инфраструктури и подкрепата за съхраняване на местните бит и култура, изява на талантите и обичаите на общността.
3. „Развитие на човешкия капитал на територията на МИГ Лом“. Фокусът му попада върху най-важния ресурс за една територия, а именно хората в нея. Специфичните цели към него са насочени към повишаване уменията и познанията на населението, преодоляването на различни стереотипи в обществото относно етнически признаци, отношение към хората в неравностойно положение и достъпа до услуги на тези лица.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСКОА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Споразумението за изпълнението на СВОМР на МИГ Лом е подписано на 24.04.2018г. Влиза в сила от датата на подписването му от всички страни и се прекратява с изтичането на пет години от датата на извършване на последното плащане по всички проекти на СВОМР.

Според Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г., максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към СВОМР е в размер на 7 353 823,00 лв., като разпределението по източници на финансиране е следното:

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)	2 933 700,00
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)	1 955 800,00
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)	1 486 408,00
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)	977 915,00
Общо:	7 353 823,00

За периода от сключване на споразумението до 30.06.2021 г., към него са сключени 3 допълнителни споразумения (2 през 2019г. и 1 през 2020г.), като последното е Допълнително споразумение РД 50-40/30.06.2020г.

На основание чл. 18 ал.1 т.1 и т.5 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група - Лом" е заявило промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 с писмо Изх.№ ИА-11/16.05.2018 г.

Промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група - Лом" е обоснована със следните обстоятелства:

- с влизане в сила на закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

на земеделските производители (обн. ДВ бр. 2 от 03.01.2018 г.), отпадна правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно чл. 96, ал. 2 от ЗПЗП производствата се провеждат при условията и по реда на Закона за управление на средствата по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);

- в тази връзка, когато в описанието на мерките от ЕЗФРСР и/или други части от СВОМР се препраща към наредби с правно основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), МИГ ЛОМ е предприело необходимите действия за промяна на съответната/ите мярка/части от СВОМР за синхронизиране на Стратегията за ВОМР с приложимата нормативна уредба (ЗПЗП и ЗУСЕСИФ).

Промените са предоставени за обществено обсъждане на сайта на МИГ ЛОМ за периода от 27.04.2018 до 10,00 часа на 10.05.2018. Проведено е обществено обсъждане на промените и са приети на заседание на Общото събрание на МИГ-ЛОМ на 10.05.2018. Съгласно Протокол № 4 /10.05.2018 на КВО на МИГ ЛОМ взема решение № 1 по точка 1 от дневния ред да бъдат направени конкретни промени в СВОМР на МИГ ЛОМ. Допълнително споразумение № 1 с управляващите органи на четирите оперативни програми е подписано на 04.01.2019 г.

На 16.09.2019г. е подписано Допълнително споразумение № 2 с управляващите органи на четирите оперативни програми. То касае само приемите по МЗ-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, които не са все още обявени към датата на влизането му в сила. Промяната е, че интензитетът за подпомагане на проект за дейности, свързани с развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

На основание чл. 18 ал.1 т.1 и т.5 от Споразумението, Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ е заявило промяна в Стратегията за ВОМР във връзка с чл. 39, т. 1 и 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020, с писмо ИА-7/14.02.2020 г. Промяната в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ е обоснована във връзка със следните обстоятелства:

- поради липса на кандидати намаляване на бюджета на мярка 2-4.2 от СВОМР „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с 293370.00 лева /10% от ресурс ЕЗФРСР/ и прехвърляне на същите към мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, към която мярка има засилен интерес от потенциални кандидати;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- увеличаване интензитетът на финансовата помощ по м.6 от СВОМР „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ до 100% за получател публично лице, читалище, ЮЛНЦ, когато проектът не генерира приходи .

Промените са предоставени за обществено обсъждане на сайта на МИГ ЛОМ за периода от 10.01.2020 до 17,00 часа на 10.02.2020. Проведено е обществено обсъждане на промените и са приети на заседание на Общото събрание на МИГ-ЛОМ на 12.02.2020.

Съгласно Протокол № 6 / 12.02.2020 на КВО на МИГ ЛОМ взима решение № 1 по точка 6 от дневния ред да бъдат направени конкретни промени в СВОМР на МИГ ЛОМ.

Допълнително споразумение № 3 с управляващите органи на четирите оперативни програми е подписано на 30.06.2020 г.

Към момента на разработване на настоящата оценка разпределението по мерки в бюджета на СВОМР на МИГ Лом е както следва:

ПРСР	2 738 120,00	37,23%
M1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”	567 182,00	7,71%
M2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”	107 569,00	1,46%
M3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	1 026 795,00	13,96%
M4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	938 784,00	12,77%
M5-7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура	97 790,00	1,33%
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)	195 580,00	2,66%
M6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“	195 580,00	2,66%
ОПНОИР	977 915,00	13,30%
M7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”	977 915,00	13,30%
ОПРЧР	1 486 408,00	20,21%



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

M8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“	156 464,00	2,13%
M9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“	156 464,00	2,13%
M10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др.“	195 580,00	2,66%
M11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“	195 580,00	2,66%
M12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“	782 320,00	10,64%
ОПИК	1 955 800,00	26,60%
M13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“	1 955 800,00	26,60%
ОБЩО	7 353 823,00	100%



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Разпределение на мерките по приоритети на СВОМР

ПРИОРИТЕТ	СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	МЕРКИ/ОП
Устойчиво развитие на местната икономика	Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор	– М1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; – М2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“
	Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика	– М3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; – М13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“
Подобряване средата на живот в МИГ Лом	Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места	– М4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	Специфична цел 2.2. Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика	– М5-7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура; – М6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“
Развитие на човешкия капитал на МИГ-ЛОМ	Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс	– М8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“; – М9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРИОРИТЕТ	СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	МЕРКИ/ОП
	Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността	– М10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др.“; – М11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“; – М12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“.
	Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование	– М7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“

Освен това стратегията предвижда една хоризонтална цел „Изграждане на умения на екипа на МИГ и популяризиране на изпълнението на СВОМР“. Тя е фокусирана върху изграждането на капацитет на екипа на МИГ, обмяната на добри практики и успешната реализация на СВОМР. Постигането ѝ ще допринесе за по-голямата информираност относно подхода ВОМР, активирание на месните общности да подават проектни предложения към мерките, заложи в СВОМР и да вземат отношение по въпросите, свързани с прилагането ѝ. Изпълнението на целта е обезпечено от 2 мерки: 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни групи за действие“ и 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2. Методика за качествена оценка на количествени показатели

Оценката за изпълнението на Стратегиите за ВОМР се прави на ниво изпълнение на ПРСР (обикновено от Управляващия орган) и на местно ниво (от МИГ и външни експерти, комитет за мониторинг и др.). Тъй като изпълнението включва както количествени, така и по-обща индикатори, свързани с качество, социален капацитет, субективни фактори, такъв тип оценка обичайно се извършва по средата и в края на Програмния период, респективно след изпълнение на местната Стратегия и проектите по нея. На местно ниво обаче, могат да се правят и по-чести оценки на въздействието, като целта им е да се разбере какво работи и какво не работи в прилагането на мерките, участват ли всички предварително идентифицирани заинтересовани страни, достатъчно прозрачна и ефективна ли е работата на МИГ, какво още може да се направи за популяризиране на подхода ВОМР, какво е одобрението на местната общност.

Целта на подобни междинни оценки на изпълнението е да се набележат тенденции, ако е необходимо да се направят промени, да се подобрят дейностите и да се гарантира правилното и по-ефективно прилагане на подхода ВОМР до края на изпълнението.

На местно равнище съществуват както задължителни, така и препоръчителни елементи за оценка, включително и за оценки на въздействието.

Според изискванията на Мярка 19 в ПРСР, задължителни елементи от Стратегията за ВОМР са План за действие, както и Описание на системата за мониторинг и оценка. В тази система са включени конкретните дейности, свързани с различните типове оценка, които могат да са една или няколко междинни оценки на Стратегията, един или няколко анализи на въздействието на СВОМР върху територията, проучвания, свързани с конкретни мерки или хоризонтални принципи (иновации, опазване на околната среда, равенство между половете), проучвания за популяризирането на подхода, проучвания на мненията и удовлетвореността на местната общност. Няма ограничения какви средства и подходи ще избере МИГ за мониторинг и оценка и дали ще използва само собствените си бази с данни или ще разчита на други официални и местни източници.

Според насоките за оценка на ВОМР, дадени от ЕК (2017 г.) задължителен елемент е и анализът на вътрешната и външна съгласуваност на Стратегията: вътрешна – между целите, планираните входящи ресурси, комбинацията от интервенции и очакваните крайни резултати и въздействия и външна - съгласуваност между различните инструменти, които се използват едновременно в рамките на една и съща територия, проекти по други програми или проекти извън ВОМР, общински планове и др. Тази оценка се прави още на етап одобрение на Стратегията от съответния Управляващ орган. Друг задължителен елемент е оценка на приноса на мерките от Стратегията за реализиране целите на ВОМР и ПРСР, както и на целите на „Европа 2020“, като приносът се отчита периодично, както от УО, така и в съответните проекти. В оценките пак може да се включи и разглеждане на факторите за успех или неуспех във връзка с прилагането



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

и постигането на целите.

За задължителните елементи се ползват количествени индикатори.

Входящите индикатори се определят от: отворените мерки, броя постъпили проекти по мерките, одобрените проектни предложения, стойност на проектите и съответно процент на усвоените средства от бюджета, успешно завършени проекти, ефикасност - качество на проектите спрямо вложените ресурси.

Индикаторите за резултат показват броя и относителния дял на подпомогнати бенефициенти от различните групи заинтересовани страни, броя модернизиран стопанства и предприятия, създаването на нови предприятия или такива с повишена конкурентоспособност, броя създадени работни места, броя успешно обучени лица, брой участници започнали собствен бизнес или наети на работа, подобрени обекти на местната инфраструктура, население ползващо подобрените услуги, брой нови граждански групи или инициативи, въведени иновации.

Индикаторите за въздействие се мерят най-трудно: степен на обхващане на територията (в колко и кои населени места се усеща пола от проектите), степен на обхващане на общността (колко и какви целеви групи са имали полза), степен на обхващане на населението от проекти, подобряващи средата, степен на подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между партньорите на територията и с други територии, промяна в човешкия и социален капацитет.

Както се вижда, някои от задължителните елементи могат да бъдат включени в ежегодни анализи за въздействие, а за други трябва да се изчака окончателното прилагане на Стратегията, за да може да бъдат адекватно измерени.

Освен задължителните елементи за оценка, в насоките се препоръчва на местно равнище да се включат и допълнителни елементи.

Първият е свързан с дейностите на МИГ за популяризиране на Стратегията и подхода BOMP – какви събития и кампании провежда екипът с цел повишаване на осведомеността и мотивацията на местните хора, съдейства ли за създаване на контакти между заинтересованите страни и изграждане на мрежи за сътрудничество. Именно по този елемент може да се съди за дългосрочния ефект на въздействие на подхода за изграждане на социален капацитет, придобити знания и умения, подобряване на предприемаческата активност, засилване на гражданското участие, тоест за т.нар. оживяване на територията.

Вторият незадължителен елемент за оценка е свързан с работата на МИГ по прилагане на мерките и самия подход BOMP – балансирано ли е участието на местната общност във взимането на решения, прозрачни ли са правилата и процедурите по прием и одобрение на проектите, как се взимат решения, участва ли МИГ в създаването на мрежи и проекти за сътрудничество.

Трети незадължителен елемент е оценка на добавената стойност на BOMP, създадена посредством предишните два елемента – популяризиране и механизъм на изпълнение. Това са точно факторите на въздействие – промени в социалния капитал, в мисленето и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

активността на хората, промени в поведението и отношението им един към друг; подобряване на местното самоуправление; засилване на резултатите от проектите (например за проекта е планирана само една цел, а се постигат повече, включително и хоризонтални цели). Като незадължителен елемент се включват и проучвания сред местната общност, тъй като само чрез мненията на хората може да се получи представа постигнати ли са желаните и планирани промени в мисленето и удовлетворена ли е общността от прилагането на подхода.

Незадължителните елементи за оценка са и част от анализите за въздействие, тъй като чрез тяхното изпълнение или неизпълнение може да бъдат очертани тенденциите и да бъдат направени препоръки за промяна в работата.

3. Изпълнение по Приоритетни области

От сключването на Споразумението за изпълнение на СВОМР през април 2018 г. до края на 2018 г. има проведени две процедури за подбор на проектни предложения - по Мярка 4 на СВОМР – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР и Мярка 13 - „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.

През 2018 г. СНЦ „МИГ - Лом“ планира, но не обявява прием на проектни предложения по всички мерки, залегнали в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, подобно на всички МИГ от страната. Причините за невъзможността да бъдат обявени приеми на проекти са свързани основно с промените в приложимата нормативна база за МИГ, необходимостта от изясняване на казуси и поставени въпроси, осигуряване на технически възможности в ИСУН2020.

В същото време трябва да се отчете и постигнатия от МИГ напредък и степен на готовност за обявяване на приеми през 2018 г.

На 01.08.2018 г. е активирана Процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с краен срок за кандидатстване (след удължаване с решение на УС) - 01.11.2018г.

На 26.09.2018г. е обявена процедура NoBG16RDNP002-2.028 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ по ОПИК с първи краен срок 18.11.2018 г. В рамките на обявения срок в платформата ИСУН постъпи 1 проектно предложение.

През м. септември е съгласуван пакета документи по Процедура BG06RDNP001-19.109 по мярка 3 - 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ с УО на ПРСР и Министерство на финансите. От 1 до 10.10.2018 г. е проведено обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по мярката. С решения на УС по точка 2 от дневния ред от Протокол No13 от дата 13.09.2018г. от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

проведено заседание на УС на СНЦ "МИГ ЛОМ" е одобрена обява за прием на проектни предложения по 3-6.4.1 от СВОМР, насоки и образци на документи. Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ се съотнася към Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ „Подобряване средата на живот в МИГ ЛОМ“, към специфична цел 2.2. от Стратегията „Съхраняване на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика“.

От юни 2018 г. в процес на съгласуване с УО на ОПРЧР са четири процедури: NoBG05M9OP001-2.030 МИГ-ЛОМ „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“, No BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“, No BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ и No BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“.

През 2019 г. СНЦ „МИГ - Лом“ е обявила приеми на проектни предложения по всички мерки, залегнали в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, като разработи и прие от УС и Общото събрание на 06.03.2019 г. индикативен график за приеми по мерките за 2019 г. Отворени са 14 приема за проекти - 3 от тях за втори прием по мярка 6.4.1, 7,2 на ПРСР и ОПИК. Две от процедурите за подбор на проектни предложения по ПРСР са завършили без подаване на проектни предложения - по Мярка 2-4.2. ПРС „Подкрепа на инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопанските продукти“ и Мярка 6 ПРСР РЕГЛ1305 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културно-историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“, въпреки че е била обявена 6 месеца - от 07.12.2018 г. до 20.05.2019 г.

За 2020г. обобщените данни на МИГ-ЛОМ в платформата ИСУН 2020 са следните:

- Обявен е първи прием по процедура за подбор на проектни предложения по ПРСР с код в ИСУН BG06RDNP001-19.399 по мярка 4 - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ от 05.08-19.10.2020 г. – кандидат 1 бр., заявена субсидия 50199,50 лв., одобрена субсидия от МИГ-Лом 50199,50 лв., в оценка от ДФЗ
- Обявен е първи прием по процедура за подбор на проектни предложения по ПРСР с код в ИСУН BG06RDNP001-19.382 по мярка 3- 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ от 04.11-21.12.2020 – кандидати 3 бр., заявена субсидия 223436,18 лв., одобрена субсидия – след



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

проведена оценителна сесия през 2021 г.

- Обявен е първи прием по процедура за подбор на проектни предложения по Регламент 1305 с код в ИСУН BG06RDNP001-19.413 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ от 11.11.2020-16.02.2021 г. – кандидати 4 бр., заявена субсидия - 111550,70 лв., одобрена субсидия – след проведена оценителна сесия през 2021 г.
- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-1.102 по мярка 9 МИГ Лом „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020" от 30.11.2020-30.12.2020 г. – кандидати 2 бр. и заявена субсидия 149122,91 лв., одобрена субсидия – след проведена оценителна сесия през 2021 г.
- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-1.098 по мярка 8 МИГ Лом „МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ - 2020" от 30.10.2020-25.12.2020 г. – кандидати 5 бр. и заявена субсидия 146067,23 лв. , одобрена субсидия – след проведена оценителна сесия през 2021 г.
- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-2.100 по мярка 10 МИГ Лом „МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020" от 23.10.2020-02.12.2020 г. – кандидати 2 бр., заявена субсидия - 195365, 24 лв., одобрена субсидия – след проведена оценителна сесия през 2021 г.
- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР с код в ИСУН BG05M9OP001-2.117 по мярка 12 МИГ Лом „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020" от 30.10.2020 -30.11.2020 г. – 1 кандидат, заявена субсидия - 391154,40 лв. , одобрена субсидия – след проведена оценителна сесия през 20 - 21 г.
- Обявен е прием по процедура за подбор на проектни предложения по мярка 13 с код в ИСУН BG16RFOP002-2.071 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Лом“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ, със срок 11.11.2020-30.12.2020 г. – кандидати 1 бр. , заявена субсидия 351 914.40 лв. – 90% от 391 016.00 лв. одобрена субсидия – след проведена оценителна сесия през 2021 г.

През 2020 г. е отчетен напредък и по трите приоритета на Стратегията, тъй като са отворени всички 13 мерки и само по една от тях Мярка 2 – 4.2 от ПРСР няма подадени проектни предложения.

Най-сериозно постижение има по Приоритет 1, където поставените индикатори за брой



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

подадени предложения – 25 бр. са изпълнени на 20%, т.е. одобрени са и се изпълняват 5 бр. проекти.

От началото на реализацията на стратегията има подадени 22 бр. предложения, които са одобрени от МИГ-Лом, но само 2 бр. са одобрени от ДФЗ и 3 от УО на ОПИК. По този приоритет е и най-големия обем изплатена субсидия – 1 006 321.22 лв.. Предвиденият финансов ресурс по ОПИК 2014 -2020 е общо 1 955 800 лв. т.е. усвоени са 51,46% от целия планиран ресурс.

Получените 7 проекта по Мярка 1 – 4.1 от ПРСР са в синхрон с постигането на Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор. Участието на 4 земеделци и 3 утвърдени фирми в бранша показва, че основните играчи в земеделието стабилизират позициите си в региона и ще използват новата техника ефективно и дългосрочно за намаляване на себестойността на продукцията си. Значителен проблем е забавянето на оценката на предложенията им от ДФЗ в продължение на две години.

Двата приема по Мярка 3 – Мярка 6.4.1: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР, оценявани през 2019 г. са привлекли 9 кандидати, които се стремят да разнообразят производствената гама в селския район на община Лом. През 2020 г. е проведен трети прием, на който са се явили още 3 кандидати, за обща сума 297 914.89 лв., включваща 223 436.18 лв. субсидия. Сключените 2 договора по мярката с „Вангелови строй“ ООД и ЕТ „В. Цветков“ на обща стойност 127 332.12 лв., включително 98 036.58 лв. БФП са само много малка част от чакащите одобрение от ДФЗ 12 проекта на обща стойност 1 123 488.05 лв., включваща безвъзмездна помощ в размер 842 616.05 лв.

Общо по Приоритет 1 са сключени 5 договора. Постигнат е сериозен напредък за Първи приоритет на СВОМР - Устойчиво развитие на местната икономика, основно по Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика“.

Добри резултати има постигнати и по Приоритет 2 на СВОМР „Подобряване средата на живот в МИГ Лом“, Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места. Одобрената процедура за 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР ще бъде реализирана чрез първия сключен договор по проект „Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом“ на стойност 264 682,47 лв. С останалите други 2 бр. договора ще се постигне подпомагане на оживлението и повишаване привлекателността в населените места извън общинския център и Сталийска махала, както и периферията на гр. Лом – кв. Зорница., както и ще се оформи мемориален комплекс около войнишки паметник – произведение на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

изкуството от първата световна война. Договорите са на етап избор на изпълнител СМР и сключване на договор за изпълнение, което най-вероятно ще стартира до края на 2021 г. и така ще бъдат удовлетворени нуждите на 38 963 жители и ползватели от територията на МИГ-Лом.

Много форсирана бе работата на екипа и МИГ-а по Приоритет 3, който касае най-важния ресурс – хората. По Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс. Бяха договориани обучение и субсидирана заетост за 33 безработни, които бяха планирани от 6 работодатели в подадените от тях 8 проектни предложения по два от приемите на ОПРЧР през 2019 г.

Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на целта са две: Мярка 8 - „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица” и Мярка 9 - „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на ОПРЧР подписани 5 договора, които бяха редуцирани до 3 бр. – 2 бр. по младежката заетост бяха прекратени едностранно поради технически грешки в индикаторите. На практика се изпълнява само 1 договор, а 2 са с отложен старт след 2021 г. защото са допълващи и надграждащи проекти, с които кандидатите са кандидатствали по частни мерки пред УО на ПРСР и все още не са оценени отДФЗ, въпреки изминалия две годишен период от кандидатстването им. Скорострелно бяха организирани и проведени 2 нови процедури в края на 2020 г. и за остатъчния ресурс и за Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ са се явили 5 фирми - кандидати да обучават и наемат трайно безработни. Отново бе обявена и Мярка 9 - „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ и отново има 2 фирми кандидати. Провеждат се оценителни сесии и за договори и практически резултати ще са налице през 2021-22 година.

По Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността яснота и ефект също ще се търси през следващата година. Проектното предложение на Фондация „Рома“ през 2019 г., касаещо обучение и работа на 6 млади ромски майки като социални медиатори изчаква решението на Административен съд-Монтана, поради отказа на УО на ОПРЧР да сключи договор с кандидата заради стари задължения към програмата. На 11.11.2020 г. бе обявено нова процедура за подбор на предложения. Има подадени 2 бр., от които до договор се стигна само с „Енерджи съпорт2011“ЕООД за 87848.86 лв. БФП на 16.06.2021 г.

Резултат обаче има за възрастните и самотно живеещи хора на територията на Община Лом, защото през декември 2019 г. бяха сключени 2 бр. административни договора по Мярка 12 – „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход” от ПО 2 на ОПРЧР..

Един изключително необходим и много полезен за територията проект е "Звено за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда" изпълняван от Община Лом. Изпълнението на проекта ще приключи в началото на 2021 година. В продължение на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

14 месеца 50 лица с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом получават социални и здравни услуги в домашна среда. Предлагащите интегрирани социални услуги в домашна среда се извършиха от 11 мъже и 35 жени, наети от Община Лом по граждански договори като домашни помощници и медицински и социален персонал. Проектът включва и дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални и психологически консултации и други.

Поради липса на стартиращ ресурс от страна на Сдружение "Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности" договорът бе прекратен едностранно през 2020 г.. След като бе получено одобрение от УО на ОПРЧР МИГ-Лом подготви и проведе нова процедура по същата мярка през ноември-декември 2020 г. и в края на годината стана ясно, че предстои сключване на договор за 391154.40 лв. с Община Лом за продължаване дейността на Звеното за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда през 2021-22 година

Оперативна програма НОИР изцяло финансира дейности, покриващи постигането на Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование и подкрепа въздействието През зимата на 2020 г. бе проведен втори прием по процедура №BG05M2OP001-3.007 МИГ ЛОМ „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи от възможно най-ранна възраст да се включват в образователната системата на страната. Постъпили са 3 проектни предложения в задължително партньорство и това създаде възможност в проектните дейности да се включат общо 6 училища и 1 детска градина. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на община Лом чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци) съдействат за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата. От сключените 6 административни договора по ОП НОИР през 2019 пряко ще се възползват 133 деца и техните семейства от маргинализираните групи на територията на МИГ Лом. Договорите стартираха, училищата сформираха групите по интереси и за обучение по български език и другите предмети, но поради пандемията от Ковид 19 дейностите ще бъдат отложени през 2021-2022 г. в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната и община Лом в частност.

За периода на оценката са обявени приеми по всички четири програми от многофондовата СВОМР на МИГ Лом: Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Отворени са всички 13 мерки залегнали за изпълнение на приоритетите и специфичните цели на Стратегията.

В момента се реализират 32 проекта (2 с отложен старт) на обща стойност 5 742,541 хил. лв., от които 4 714, 402 хил. лв. БФП.

Ефектът от тяхната реализация ще се отрази положително върху 38 963 жители на територията на МИГ Лом.

Проектните предложения подадени в ИСУН са 67, на обща стойност 13 257,748 хил. лв., от които 12 475,493 хил. лв. са БФП. По Стратегията на ВОМР на Лом са кандидатствали 67 кандидати, като най-активни са били частните предприемачи - микропредприятия, земеделски производители, еднолични търговци, чийто брой е 41.

За съжаление въпреки подадените проекти предлагащи решения на проблеми от значение за региона, 19 от подадените през 2018г. проекти на стойност 627 317.70 лв. не са оценени в Държавен Фонд Земеделие в продължение на 2-3 години.

III. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ

1. Индикатори за наблюдение и оценка за цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места

1.1.Индикатори за резултат

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места					
Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел (2023)	Изпълнение към 30.06.2021г.	Източник на информация
Резултат	Брой подадени заявления за подпомагане	брой	70	67	регистър на договор за предоставяне на БФП ; отчети и доклади на МИГ;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Резултат	Брой проекти, финансирани по Стратегията	брой	60	35	регистър на договорите за предоставяне на БФП
Резултат	Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията	брой	30	32	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой МСП, подали заявления за подпомагане	брой	3	6	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020
Резултат	Брой реализирани иновации в стопанския сектор	брой	2	3	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой земеделски стопанства и предприятия от аграрния сектор с въведена модернизация и/или иновация	брой	8	2	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой дейности за популяризиране на Стратегията	брой	15	28	отчети и доклади на МИГ
Резултат	Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ	брой	12	185	отчети и доклади на МИГ

1.2.Индикатори за въздействие

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за BOMP, включително брой създадени работни места



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСГОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Вид	Индикатор	Мерна единица	Цел (2023)	Изпълнение към 30.06.2021г.	Източник на информация	
Въздействие	Дял от населението на МИГ, което се е ползвало от проектите по Стратегията	%	25	26	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020;	
Въздействие	Дял на одобрените заявления за кандидатстване	%	85	50	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020	
Въздействие	Хора със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), преминали обучение, чрез мерките в Стратегията	брой	20	13	отчети и доклади на МИГ; ИСУН 2020	
Въздействие	Брой хора, наети на постоянна работа след приключване на подпомаганите проекти	брой	5	2	отчети и доклади на МИГ; БТ	
Въздействие	Създадени работни места в изпълнение на проекти	брой	30	57	отчети и доклади на МИГ; БТ	
Въздействие	Брой на участниците в дейностите по информиране	брой	200	314	присъствени списъци	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от млади хора (до 40 г.)	%	10	22.12	отчети и доклади на МИГ
Въздействие	Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени	%	10	61.45	отчети и доклади на МИГ

1.3. Матрица на индикаторите за въздействие

ПРИОРИТЕТ	СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	МЕРКИ/ОП	ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Устойчиво развитие на местната икономика	Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив земеделски сектор	– M1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“	– Дял на младите фермери, финансирани по мярката
		– M2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“	– Създадени работни места
	Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната икономика	– M3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“	– Създадени работни места извън сектор земеделие
Подобряване средата на живот в МИГ Лом	Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата среда в населените места	– M13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“	– Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП
		– M4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	– Производителност на МСП
			– Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции
			– Създадени работни места



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРИОРИТЕТ	СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	МЕРКИ/ОП	ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
	Специфична цел 2.2. Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика	– М5-7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура; – М6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“	– Удовлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги – Население, облагодетелствано от инвестициите в туризма – Посетители на събитията, организирани по мярката
		– М8 „Достъп до заетост на икономически неактивни безработни лица“;	– Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., придобили квалификация при напускане на операцията – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., с ниско образование (под средното - ISCED 3), придобили квалификация при напускане на операцията – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията
Развитие на човешкия капитал на територията на МИГ Лом	Специфична цел 3.1. Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРИОРИТЕТ	СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	МЕРКИ/ОП	ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
		– М9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“	– Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., които при напускане на операцията са започнали да търсят работа – Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане на операцията получават квалификация – Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация – Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа,



ЕВРОПЕЙСКИ СМЪЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРИОРИТЕТ	СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	МЕРКИ/ОП	ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
	Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората от рискови групи към социалния и трудов живот на общността		включително като самостоятелно заети лица
		– M10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др.“	– Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги – Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги
		– M11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“;	– Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа, или имат работа, включително като

ПРИОРИТЕТ	СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ	МЕРКИ/ОП	ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
			самостоятелно заети лица, след осигурена грижа за дете – Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги – Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги
		– M12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход“.	– Участници с увреждания и участници над 65 г., в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги – Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили обхвата на дейността си
	Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищно образование	– M7 „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително ромите“	– Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително ромите), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

IV. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

1. Ефективност на приоритетите в изпълнение

Изводът, който може да се направи от проведената оценка е, че приоритетите и целите на СВОМР на МИГ Лом ще бъдат успешно постигнати. Интервенциите и използваните от МИГ Лом инструменти са довели до очакваните ефекти – местната общност е информирана, подготвена и активирана да се включи в процесите на местно развитие.

Изпълнението на заложените в СВОМР дейности се извършва при спазване на графика и полагане на всички необходими усилия от страна на екипа, както в посока оживяване на територията с цел реализиране на проекти по стратегията и динамично участие на местното население във всички процеси на местно развитие, така и промоциране на предимствата и активите на територията и осъзнаване на необходимостта от предприемане на мерки за неутрализиране на недостатъците.

В рамките на оценявания период, екипът на МИГ Лом разгръща своя потенциал в допълнителни ангажименти и задачи, които в процеса на работа е установено, че биха допринесли за успешната реализация на стратегията.

Екипът на МИГ е в постоянен контакт с потенциалните бенефициенти. Територията на МИГ е обхваната в много голяма степен. Чрез информационните срещи, различните канали за пренос на информация, медиите, информираните чрез обучения местни лидери се достигна до всички заинтересовани лица от територията на община Лом.

МИГ Лом успя да постигне широка разгласа за своята дейност на територията на населените места на община Лом посредством обучения за местни лидери, реклами в местни и регионални печатни медии и други дейности, както и чрез ежегодните празници на местната инициатива.

Извършваните обучения, семинари и информационни дейности винаги се радват на широк обществен интерес и посещаемост, което прави съотношението разход – ефекти изключително прилично като резултат. Изпълнените анализи и проучвания обхващат теми и сфери на развитие, които са от голямо значение, както в настоящия програмен период, така и за следващия такъв, за който ще трябва да се разработи нова стратегия за местно развитие. В случай на добро разпространение и представяне на резултатите от тези анализи и проучвания, местните заинтересовани страни и потенциални бенефициенти ще получат множество добри идеи и ще разширят познанията си в сфери, които ги интересуват.

Условията, при които Местна инициативна група Лом функционира не са статични и ако в даден предходен момент определени очаквания за бъдещето е можело да бъдат обосновани количествено с определена стойност, то към момента на настоящата оценка тези стойности следва да бъдат променени и адаптирани към изменилата се реалност.

2. Финансово изпълнение на приоритети - графичен материал за изпълнение и неизпълнение

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобри от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ПРСР	31 БР.								2991528.06	2371391.90	1305088.76	1208072.13	0,00
АСЕ ЕООД	Модернизиране на лозаро-винарско стопанство на АСЕ	99747.33	49873.67	50.00%	99747.33	49873.67	НП	НП	99747.33	49873.67	отделен проект	0.00	0.00
"Агромаги"ООД	Модернизиране на стопанството на "Агромаги" ООД	99927.27	59956.36	50.00%	99927.27	59956.36	НП	НП	99927.27	59956.36	отделен проект	0.00	0.00
ЗП Николай Здравков	Закупуване на модерна земеделска техника за стопанство на Николай Здравков Геннадиев	65400.00	39240.00	60.00%	65400.00	39240.00	НП	НП	65400.00	39240.00	65400.00	39182.40	0.00



ЕВРОПЕЙСКИ СМЪЗ
ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА
ИНВЕСТИЦИОННА
БОЛЕШКА



ЕДНА ГОСНОКА
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобри от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
"ХЕРААГРО" ЕООД	Модернизирани на земедельското стопанство на "ХЕРААГРО" ЕООД чрез закупуване на телескопичен колесен товарач	99999.60	49999.80	50.00%	99999.60	49999.80	НП	НП	99999.60	49999.80	0.00	0.00	0.00
ЗП Валентина Цветанова	Модернизирани на земедельското стопанство в село Трайково, община Лом	97791.50	48895.75	60.00%	97791.50	48895.75	НП	НП	97791.50	48895.75	98761.50	49380.75	0.00
ЗП Валентин Максимов	Закупуване на земедельска техника	64452.00	32226.00	50.00%	64452.00	32226.00	НП	НП	64452.00	32226.00	64452.00	32226.00	0.00
ЗП Ивона Иванова	Подобряване на действието на млекодобивното стопанство на ЗП Ивона Иванова	100000.00	60000.00	60.00%	100000.00	60000.00	НП	НП	100000.00	60000.00	100000.00	60000.00	0.00
АГРОМАГИ ЕООД	Закупуване на нова земедельска техника за стопанството на фирма "Агромаги" ЕООД	97947.96	48973.98	50.00%	97947.96	48973.98	НП	НП	97947.96	48973.98	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобри от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отх върля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
КРАСИЕЛА - Н - КРАСИМИРА ЦАНКОВА ЕТ	Извършване на ремонтни дейности на хотел- ресторант	54842.86	41132.15	75.00%	54842.86	41132.15	НП	НП	54842.86	41132.15	0.00	0.00	0.00
ЛОЗАНОВ И СИН 77 ЕООД	Откриване на обществена пералня "СВЕЖЕСТ" в Лом	137110.00	102832.50	75.00%	137110.00	102832.50	НП	НП	137110.00	102832.50	0.00	0.00	0.00
ССДД ЕООД	Изграждане на Автокомплекс "ДА-НИ"	139693.71	104770.28	75.00%	139693.71	104770.28	НП	НП	139693.71	104770.28	0.00	0.00	0.00
ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ ООД	Подкрепа за развитие на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД	117182.12	87886.58	75.00%	117182.12	87886.58	НП	НП	117182.12	87886.58	117182.12	87886.58	0.00
ЕТ "ТОНИ- В.ЦВЕТКОВ"	Подобряване дейността и модернизирване на хранителен магазин	10150.00	7612.50	75.00%	10150.00	7612.50	НП	НП	10150.00	7612.50	10150.00	7612.50	прекратен договор
"ТРА ЛА ЛЕНД"ЕООД	Изграждане на дърводелска работилница в град Лом	148 499,64	111374,74	75.00%	148 499,64	111374,74	НП	НП	148 499,64	111374,74	0.00	0.00	отказан договор

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
"МАЛЧО 2012" ЕООД	Модерен парти център "Малчо" ще забавлява децата на Лом	139713.31	104784.98	75.00%	139713.31	104784.98	НП	НП	139713.31	104784.98	0.00	0.00	0.00
ЕТ"МАК-ДОЙФЕ- Фроса Илиева Димитрова	Обновяване на линия за производство на хляб и тестени изделия	133666.16	100249.61	75.00%	133666.16	100249.61	НП	НП	133666.16	100249.61	0.00	0.00	0.00
"ГАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА" ЕООД	Повишаване конкурентността и постигане на устойчиво развитие чрез разнообразяване на предоставяните от "ГАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА"ЕООД услуги на жителите на град Лом	72047.48	54035.61	75.00%	72047.48	54035.61	НП	НП	72047.48	54035.61	0.00	0.00	0.00
ПАВЛИ - 16 ЕООД	„Изграждане и обзавеждане на магазин за строителни материали в с. Ковачица, общ. Лом“	138165.47	103624.11	75.00%	138165.47	103624.11	НП	НП	138165.47	103624.11	138165.47	103624.11	0.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ирано заяв лени е	Мог ив за отх върля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
"ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД	"РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СТРАДА № 4, ПИ 44238.502.1656 по КК и КР на гр. Лом, УПИ I- 1656 – За производствена дейност, кв. 23"	139728.59	104796.45	75.00%	139728.59	104796.45	НП	НП	139728.59	104796.45	0.00	0.00	0.00
ЛЮБО ПЕНКОВ 78 ЕООД	"Повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчиво развитие, чрез повишаване качеството на предлаганите от " ЛЮБО ПЕНКОВ 78 ЕООД" услуги "	20020.83	15015.62	75.00%	20020.83	15015.62	НП	НП	20020.83	15015.62	0.00	0.00	0.00
ЕТ СИПТОМ	ЕТ СИПТОМ	96960.95	72720.71	75.00%	неодобрено на АСД	неодобрено на АСД	Да	Гре шен бизн еспл ан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МАНОТО
ВОЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
ОБЩИНА ЛОМ	Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. "Зорница", гр. Лом	249355.79	249355.79	100.00%	249355.79	249355.79	НП	НП	249355.79	249355.79	249355.79	249355.79	0.00
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА - 1929	Ремонт на сградата на НЧ "Виолета Рангелова - 1929", село Трайково, община Лом	206664.79	206664.79	100.00%	206664.79	206664.79	НП	НП	206664.79	206664.79	Неодобрен проект от ДФЗ	0.00	0.00
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ ПЕТРОВ 1922"	Ремонт на сградата на НЧ "Кирил Петров - 1922", село Сталийска махала, община Лом	269793.14	269793.14	100.00%	269793.14	269793.14	НП	НП	269793.14	269793.14	264682.47	264682.47	0.00
ОБЩИНА ЛОМ	Изграждане на мемориален парк в град Лом	167742.60	167742.60	100.00%	167742.60	167742.60	НП	НП	167742.60	167742.60	167742.60	167742.60	0.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
ОБЩИНА ЛОМ	Обновяване на лунавски парк в град Лом	50199.50	50199.50	100.00%	50199.50	50199.50	НП	НП	50199.50	50199.50	50199.50	50199.50	0.00
Туристическо дружество "АСПАРУХОВ ХЪЛМ"	Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за Туристическо дружество "АСПАРУХОВ ХЪЛМ" в „Туристически информационен център - гр. Лом“	96179.43	96179.43	100.00%	96179.43	96179.43	НП	НП	96179.43	96179.43	96179.43	96179.43	0.00
ОБЩИНА ЛОМ	Провеждане на терено археологическо издирване на територията на Община Лом	34047.33	34047.33	100.00%	34047.33	34047.33	НП	НП	34047.33	34047.33	0.00	0.00	0.00

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобряни от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ирано заяв лени е	Мог ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
РОМА - ЛОМ Фондация	Популяризиране на приноса на ромската общност в развитието на културата и обичаите на община Лом	30814.80	30814.80	100.00%	30814.80	30814.80	НП	НП	30814.80	30814.80	0.00	0.00	0.00
НПО „ЗАЕДНО ЗА ЛОМ“	Обогатяване и дигитализиране на нематериалното културно наследство на Лом по съвременни начини	30958.10	30958.10	100.00%	30958.10	30958.10	НП	НП	30958.10	30958.10	0.00	0.00	0.00
Ривърсайт Трежъри ЕООД	Културогон “АРТ-а- нес” - култура и иновации ще възражда Лом	28186.39	19730.47	70.00%	28186.39	19730.47	НП	НП	28186.39	19730.47	0.00	0.00	0.00
ОПИК	6 БР.								2210964.29	1950212.67	2210964.29	1950212.67	1006321.22
„ДИВЕН“ООД		390090.29	390090.29	90.00%	390090.29	351216.26	НП	НП	390090.29	351216.26	390090.29	351216.26	351216.26

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
	„Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на ”ДИ ВЕН” ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи“												
СТРОЙПРОЕКТ ЕООД	Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на ”СТРОЙПРОЕКТ” ЕООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи.	427516.00	427516.00	90.00%	427516.00	346287.96	НП	НП	427516.00	346287.96	427516.00	346287.96	346287.96

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
ПАВЛОЛЕС ЕООД	Повишаване конкурентоспособността , подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД чрез придобиване на високоспециализирано оборудване	343130.00	343130.00	90.00%	343130.00	308817.00	НП	НП	343130.00	308817.00	343130.00	308817.00	308817.00
СТИЙЛ ПРОДАКШЪН ЕООД	Повишаване конкурентоспособността , подобряване на капацитета и експортния потенциал на СТИЙЛ ПРОДАКШЪН ЕООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи.	391,166.00	352049.40	90.00%	391,166.00	352049.40	НП	НП	391,166.00	352049.40	391,166.00	352049.40	0,00
МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД	Повишаване конкурентоспособността , подобряване на капацитета и експортния потенциал на МЕЛ	390,950.00	351855.00		390,950.00	351855.00	НП	НП	390,950.00	351855.00	390,950.00	351855.00	0,00

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
ЛИЛИЯ - С – 2010 ООД	КОРЕКТ 74 ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи. Повишаване конкурентоспособността , подобряване на капацитета и експортния потенциал на ЛИЛИЯ - С – 2010 ООД чрез придобиване на високоспециализирани активи.	268,112.00	239987.05	90.00%	268,112.00	239987.05	НП	НП	268,112.00	239987.05	268,112.00	239987.05	0,00
ОПНОИР	7 БР.								1157465.20	1157465.20	807767.08	807767.08	164397.92
ОУ „Св.св Кирил и Методий“ село Ковачица, община Люм	„По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. рому от две училища в село Ковачица“	186088.58	186088.58	100.00%	186088.58	186088.58	НП	НП	186088.58	186088.58	186088.58	186088.58	37217.71

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ирано заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом	„Ръка за ръка“	180070.21	180070.21	100.00%	180070.21	180070.21	НП	НП	180070.21	180070.21	Изтеглен проект	0.00	0.00
Първо ОУ „Н. Първанов“, Лом	„Училище за знания, традиции и единство“	169627.91	169627.91	100.00%	169627.91	169627.91	НП	НП	169627.91	169627.91	0.00	0.00	33925.00
Професионална гимназия по хранене и земеделие „Дмитрий Ив. Менделеев“, Лом	„Храненето като начин за интеграция на маргинализираните общности чрез обучение в професионална гимназия „Д. Менделеев“ в Лом“	155364.51	155364.51	100.00%	155364.51	155364.51	НП	НП	155364.51	155364.51	155364.51	155364.51	Прекратен договор
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“	„Достъп до качествено образование на деца и учен...“	150851.32	150851.32	100.00%	150851.32	150851.32	НП	НП	150851.32	150851.32	150851.32	150851.32	30170.26

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР МАРИНОВ"	"Заедно към бъдещето"	150037.94	150037.94	100.00%	150037.94	150037.94	НП	НП	150037.94	150037.94	150037.94	150037.94	30000.00
Професионална гимназия по производствени технологии	"Успешни заедно"	165424.73	165424.73	100.00%	165424.73	165424.73	НП	НП	165424.73	165424.73	165424.73	165424.73	33084.95
ОПРЧР	23 БР.								1833081.31	1833081.31	1418721.74	748351.00	89431.16
ЛОЗАНОВ И СИН 77 ЕООД	Разкриване на 3 нови работни места за безработни в обществена пералня "Свежест" Лом	31853.93	31853.93	100.00%	31853.93	31853.93	НП	НП	31853.93	31853.93	31853.93	31853.93	0.00
Малчо 2012 ЕООД	ДЕТСКИ ПАРТИ ЦЕНТЪР МАЛЧО" разкрива нови работни места за безработни от Лом"	31941.93	31941.93	100.00%	31941.93	31941.93	НП	НП	31941.93	31941.93	31941.93	31941.93	0.00

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
ЕТ „Красисела-Н-Красимира Цанкова“	Подобрен достъп за заетост на 4 безработни в хотел-ресторант на ЕТ „Красисела-Н-Красимира Цанкова“ чрез преминало професионално обучение	27964.29	27964.29	100.00%	27964.29	27964.29	НП	НП	27964.29	27964.29	Отказан договор	0.00	0.00
ДИ ВЕН ООД	Обучение и осигуряване на устойчива заетост за безработни лица в ДИ ВЕН ООД	33643.50	33643.50	100.00%	33643.50	33643.50	НП	НП	33643.50	33643.50	Отказан договор	0.00	0.00
ПРИНЦЕС С ЕООД	Създаване на устойчива заетост в дърводелски цех на "Принцес С" ЕООД на територията на МИГ Лом	28079.79	28079.79	100.00%	28079.79	28079.79	НП	НП	28079.79	28079.79	Отказан договор	0.00	0.00
ЕТ "Инна Петрова"	"ЕТ "Инна Петрова" в услуга на клиентите"	21108.82	21108.82	100.00%	21108.82	21108.82	НП	НП	21108.82	21108.82	21108.82	21108.82	15860
ФИК ИНВЕСТ ЕООД	Устойчива заетост във ФИК Инвест	14944.20	14944.20	100.00%	14944.20	14944.20	НП	НП	14944.20	14944.20	14944.20	14944.20	0.00

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобри от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД	МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД създава възможност за по-добър достъп до заетост на безработни лица"	19942.96	19942.96	100.00%	19942.96	19942.96	НП	НП	19942.96	19942.96	Отказан договор	0.00	0.00
ВИЛИ-2007 ЕООД	Разширяване на действието на ВИЛИ 2007 ЕООД-гаранция за устойчива заетост на безработни	16109.71	16109.71	100.00%	16109.71	16109.71	НП	НП	16109.71	16109.71	16109.71	16109.71	0.00
СЛАДКАРСКА КЪЩА АЛФ ЕООД	Провокиране на интерес и заетост в Сладкарска къща Алф чрез професионално обучение	21820.74	21820.74	100.00%	21820.74	21820.74	НП	НП	21820.74	21820.74	21820.74	21820.74	0.00
ТЕХНОЛОДЖИ ПРОМОУШЪН ООД	Осигуряване на заетост и квалификация за неактивни и безработни лица на територията на МИГ Лом-	73249.62	73249.62	100.00%	73249.62	73249.62	отхв ърле но	Недо пуст им канд идат	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОГНЯН ДИМИТРОВ ЕТ	"Подкрепа за младите хора с помощта на работодатели и МИГ- Лом"	55049.06	55049.06	100.00%	55049.06	55049.06	НП	НП	55049.06	55049.06	55049.06	55049.06	Прекратен договор

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА"	Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА"	94073.85	94073.85	100.00%	94073.85	94073.85	НП	НП	94073.85	94073.85	94073.85	94073.85	Прекратен договор
МАК - ДОЙФЕ - ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА ЕТ	Младежи на работа в ЕТ "МАК - ДОЙФЕ- ФРОСА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА"	94195.90	94195.90	100.00%	94195.90	94195.90	НП	НП	94195.90	94195.90	94195.90	94195.90	Прекратен договор
ОГНЯН ДИМИТРОВ ЕТ	"Подкрепа за младите хора с помощта на работодатели и МИГ - Лом"	61422.13	61422.13	100.00%	61422.13	61422.13	отхв ърле но	Недо пуст им канд идат	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ФОНДАЦИЯ РОМА - ЛОМ	Стоп на маргинализирането за младите ромски жени, майки и деца на територията на МИГ Лом	99639.65	99639.65	100.00%	99639.65	99639.65	НП	НП	99639.65	99639.65	0.00	0.00	0.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отх върля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
Никей Дей ЕООД	Промотиране на психичното здраве и здравна култура в ромската общност, в т.ч. сред децата и учениците, в квартал "Стадиона", град Лом	68099.48	68099.48	100.00%	68099.48	68099.48	отх върле но	Гре шен бизн еспл ан	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Фондация Рома - ЛОМ	Устойчива интеграция за младите ромски жени, майки и деца.	99756.87	99756.87	100.00%	99756.87	99756.87	отх върле но	Със съде бно реше ние	99756.87	99756.87	0.00	0.00	0.00
ЕНЕРДЖИ СЪПОРТ 2011 ЕООД	Устойчива интеграция чрез мотивация и заетост	95608.37	95608.37	100.00%	95608.37	95608.37	НП	НП	95608.37	95608.37	87,848.86	87,848.86	0.00
Фондация „Генерация“	Младите хора в риск в Лом - ресурс за растеж	97573.00	97573.00	100.00%	97573.00	97573.00	отх върле но	Етап ТФО	97573.00	97573.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отх върля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
ОБЩИНА ЛОМ	ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА	279404.00	279404.00	100.00%	279404.00	279404.00	НП	НП	279404.00	279404.00	279404.00	279404.00	73571.16
Сдружение "Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности"	„Право на независим живот чрез подобряване достъпа до устойчиви здравни и социални услуги на достъпна цена и създаване на интегриран подход на територията на МИГ – ЛОМ“	279216.34	279216.34	100.00%	279216.34	279216.34	НП	НП	279216.34	279216.34	279216.34	243500.12	Прекратен договор
ОБЩИНА ЛОМ	ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА	391154.40	391154.40	100.00%	391154.40	391154.40	НП	НП	391154.40	391154.40	391154.40	0.00	0.00
ВСИЧКО	67 БР.	7123627.51	6560921.25		7123627.51	6406506.18			13257748.07	12475493.21	5742541.87	4714402.88	1260150.3

Име на кандидата/ получателя	Име на проекта	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	% на заявена та помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобряни от МИГ	Отх вър лено / отте глен о/ анул ира но заяв лени е	Мот ив за отхв ърля не	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ ДФЗ	Одобрен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
в хил. лв.									13257,748	12475,493	5742,541	4714,402	1260,150



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

3. Ефективност и ефикасност по отношение на техническото изпълнение

Повишаването на капацитета за прилагане на подхода от административното звено е добавената стойност, създадена посредством механизма за изпълнение и действията за популяризиране.

Както посочихме екипът на МИГ Лом и членовете на УС/ОС са взели участие в множество специализирани обучения за повишаване на капацитета за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР. Членовете на административното звено на МИГ Лом споделят, че включването им в този екип е изключително значимо за изграждането им както в личен, така и в професионален план, както и че знанията, уменията и компетенциите, с които са се сдобили, както и мрежите, в които са се включили са безценни.

Благодарение на заложените обучения, екипът е натрупал компетенции в сферата на управлението на изпълнението на СВОМР и извършването на всички свързани с това дейности: подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР, проектен цикъл, мултифондово финансиране, работа със системата ИСУН 2020, специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда. Освен тези обучения, екипът на МИГ Лом е неизменен участник и във всички обучения за местни лидери, макар че неговите членове не са длъжни да присъстват, а само да подпомогнат организацията и провеждането на обученията. Последното говори за зрелост и самоопределяне като «местен лидер», активен човек, от чийто бъдещи действия и умения зависи развитието на територията и благоденствието на далеч повече хора освен непосредственото домакинство. Благодарение на участията в обученията за местни лидери, екипът на МИГ Лом се превърна в отлично подготвено консултантско звено, което успешно мотивира потенциалните бенефициенти за подготвяне на кандидатури с проектни предложения към стратегията.

Освен всички обучения, заложи за изпълнение в стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Лом, реализирани пълноценно от екипа на МИГ и от органите за управление на организацията през оценявания период, екипът на МИГ Лом е взел участие още в допълнителни семинари, работни и дискуссионни срещи.

Всички тези обучения, дискуссионни и работни срещи неминуемо са довели до разширяване на светогледа на екипа на МИГ Лом по отношение на основополагащите принципи на работа по подхода ЛИДЕР/ВОМР и методите за постигане на оптимални резултати.

Следва да посочим, че работата до момента и следваните методи за изпълнение на стратегията и заложените в нея дейности, както и активното участие в допълнителни срещи, обучения, обмени и дебати значително са повишили капацитета на ангажираните в МИГ Лом изпълнителен директор, 2 експерти по прилагане на стратегия за ВОМР и счетоводител. За бъдещия успех на изпълнението на последващи стратегии за местно развитие, следващи принципите на подход ЛИДЕР/ВОМР, от съществено значение ще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

бъде устойчивото участие на екипа, ангажиран в настоящия програмен период.

4. Управление, мониторинг и наблюдение

Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) ЛОМ е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с територия на действие, съпадаща с границите на община Лом. Членове на сдружението са физически лица с постоянен адрес и юридически лица със седалище на територията на действие на Сдружението, които съдействат за постигане на целите на Сдружението, както и за осъществяването на СВОМР на МИГ-ЛОМ, ангажирани с дейността на Сдружението според своите възможности. Нов член на Сдружението се приема с решение на Управителен съвет. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението. МИГ-ЛОМ има колективен управителен орган - Управителен съвет. Той се избира от Общото събрание на МИГ-ЛОМ с пет годишен мандат. За подпомагане работата по изпълнението на СВОМР УС назначава екип по прилагане на стратегията, включващ минимум изпълнителен директор и 1 експерт. При необходимост могат да се сформират и допълнителни временни и постоянни тематични комисии.

Йерархичната зависимост е представена в следващата графика.



През 2018г. съставът на колективния върховен орган на МИГ- Лом е претърпял малка промяна. В отговор на писмо на МЗХГ изх. № 19-19-2-02-13/19.09.2018 и във връзка с изпълнение на задълженията на СНЦ МИГ ЛОМ по Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” бе информиран УО на ПРСР за промени в списъчния състав на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група- Лом“, приети от Управителният съвет, на основание чл. 12 ал 3 и ал 4 от Устава , с Протокол No 7 от 06.03.2018, по точка 4 от дневния ред.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Въз основа на постъпили молби за членство и редовни изискуеми документи за членство КВО е приел г-жа Вася Александрова за редовен член на ОС – от квотата на Нестопански сектор и Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ от с. Ковачица– от квотата на Публичен сектор.

Въз основа на подадени молби и редовни изискуеми документи, поради пререгистрация и промяна на статута на фирмите е заличен от списъка на ОС СИГ ИНВЕСТ ООД и вписан МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД- от квота Стопански сектор. Заличен е от списъка на ОС и ДИ-ВЕН ЕООД и вписва в списъка на Общото събрание ДИ-ВЕН ООД – от квота Стопански сектор.

Към датата на кандидатстване със СВОМР, членовете на колективния върховен орган /ОС/ са били 31 физически и юридически лица . След проведено Общо събрание на 27.03.2018 г. за включване на новите членове, членовете на ОС на Сдружението са 33 физически и юридически лица като съотношението е: Публичен сектор- 9%, Стопански сектор- 45.45 %, Нестопански сектор -45.45 %.

През 2019г. няма промяна в управленския състав на МИГ Лом.

През 2020г. в състава на колективния върховен орган на МИГ- ЛОМ има регистрирана промяна. След проведено Общо събрание на 12.02.2020 г. за включване и освобождаване на членове, членовете на ОС на Сдружението са 33 физически и юридически лица като съотношението е: Публичен сектор - 12,12 %, Стопански сектор - 45.45 %, Нестопански сектор - 42.42 %.

Всички промени в списъчния състав са приети с решения на УС/ Протокол №3 от 10.02.2020. С решение №14 от протокол №2/29.11.2019 на ОбС Лом определя за представител на Община Лом в Общото събрание на МИГ ЛОМ д-р Гаврилов – Кмет на Община Лом.

За разглеждания период в състава на колективния върховен орган на МИГ- ЛОМ има регистрирана промяна.

След проведено Общо събрание на 12.02.2020 г. за включване и освобождаване на членове, членовете на ОС на Сдружението са 33 физически и юридически лица като се запазва съотношението: Публичен сектор - 12,12 %, Стопански сектор - 45.45 %, Нестопански сектор - 42.42 %. Всички промени в списъчния състав са приети с решения на УС/ Протокол №3 от 10.02.2020. С решение №14 от протокол №2/29.11.2019 на ОбС Лом определя за представител на Община Лом в Общото събрание на МИГ ЛОМ д-р Гаврилов – Кмет на Община Лом. Представен и приет е годишния доклад за изпълнение на СВОМР за 2019 г. КВО прие годишен финансов отчет и доклад за работата на сдружението като НПО за 2019 г., индикативен график за кандидатстване с проектни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

предложения по мерките на 4-те програми – ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и ОПНОИР, включени в СВОМР на МИГ Лом за 2019 г. Утвърдена е промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР за програмния период 2014-2020 г.

1.1.Правомощия

Общо събрание

- Изменя и допълва Устава;
- Приема предложената от Управителния съвет СВОМР, с която ще се кандидатства
- пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони;
- Избира и освобождава от длъжност и отговорност членовете на Управителния съвет;
- Взема решения за преобразуване или прекратяване на МИГ - ЛОМ;
- Приема вътрешни правила, както и основните насоки и програма за дейността на МИГ - ЛОМ;
- Приема предложения от УС годишен бюджет, както и приема решенията за размер и начин на плащане на членски внос или имуществени вноски от членовете;
- Приема подготвените от УС годишен отчет за дейността на сдружението, годишен доклад, финансов отчет и доклад за изпълнение на СВОМР;
- Изключва членове на МИГ - ЛОМ;
- Отменя решенията на другите органи, когато те противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на МИГ - ЛОМ;
- Прекратява или променя всякакви програми или дейности на сдружението, които са несъвместими с целите или с политиката на сдружението;
- Взема решения за предоставяне на остатъчното имущество на МИГ след прекратяването му.

Управителен съвет:

- Осигурява изпълнението на програмата и решенията на Общото събрание на МИГ ЛОМ;
- Определя реда за осъществяване на дейността на МИГ - ЛОМ, включително и на тази в обществена полза, като носи отговорност за това;
- Разработва СВОМР при спазване на нормативните изисквания за това и я предлага за приемане от Общо събрание;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- Прилага одобрената СВОМР, актуализира я при необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на нормативните изисквания и договорните задължения към финансиращите институции;
- Следи за подаването на заявленията за планирани дейности и разходи за следващата календарна година до Министерство на земеделието и храните, както и периодични заявки за одобрение на извършвани дейности, съобразно нормативните изисквания;
- Разпорежда се с имуществото на МИГ - ЛОМ, при спазване на разпоредбите на настоящия Устав, както и взема решения за получаване на банкови и други заеми, както и взема решение за учредяване на вещни права върху имуществото, обезпечения, гаранции и поръчителства;
- Оперативно изпълнява годишния бюджет, както и подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
- Подготвя и внася в Общото събрание ежегоден отчет за дейността на сдружението;
- Изготвя и приема периодични доклади за изпълнението на СВОМР; изготвя годишни доклади за изпълнението на СВОМР, годишен доклад за дейността на МИГ - ЛОМ и годишен финансов отчети и ги представя на Общото събрание за приемане;
- Взема решение за участие в други организации, както и за откриване и закриване на клонове;
- Взема решения за формиране на комисията за оценка и избор на проекти в изпълнение на мерките, включени в Стратегията за местно развитие, определя състава ѝ, включително и външните експерти;
- Изготвя годишна работна програма за изпълнение на СВОМР, взема решения за обявяване на процедури по избор на проекти, съобразно програмата, приетите правила и процедури в СВОМР;
- Подготвя годишен план за мониторинг на одобрените проекти за изпълнение на мерки по СВОМР;
- Утвърждава щатно разписание, което включва най-малко Изпълнителен директор и експерт по прилагане на СВОМР, и задължително го актуализира съобразно изискванията на финансиращите институции за наличие на минимален капацитет;
- Определя Изпълнителния директор на МИГ - ЛОМ, определя неговите договорни права и задължения съобразно настоящия Устав, както и одобрява длъжностната характеристика на Изпълнителния директор;
- Взема решения за създаване на тематични работни групи и за свикване на общи заседания, както и взема решения за създаване на всякакви други комисии, групи и други работни структури, които са необходими за дейността на МИГ - ЛОМ;
- Извършва ликвидация или определя ликвидатор при прекратяване на МИГ - Лом;
- Избира измежду своите членове Председател на УС и го освобождава;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в компетентността на друг орган на МИГ - ЛОМ.

Председател на Управителния съвет:

- Сключва всички договори от името на сдружението, в т.ч. трудовите и граждански договори с Изпълнителния директор и други служители в МИГ - ЛОМ;
- Свиква, организира и ръководи провеждането на заседанията на Управителния съвет, както и организира свикването на заседанията на Общото събрание;
- Изпълнява други задължения, възложени му по решение на Управителния съвет;
- Представява МИГ-ЛОМ пред трети лица и при необходимост може да упълномощава Изпълнителния директор да представява МИГ-ЛОМ за конкретни дейности;
- Отговаря за воденето на книга с протоколите от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет на МИГ - ЛОМ.

Изпълнителния директор отговаря за:

- изпълнението на решенията на Управителния съвет;
- наема, уволнява и осъществява контрол над служителите на МИГ-ЛОМ съобразно приетото от УС щатно разписание, определя тяхното възнаграждение съгласно бюджета на МИГ-ЛОМ, както и разработва длъжностни характеристики;
- ръководи екипа на МИГ-ЛОМ и наетите външни лица като разпределя задачите между тях, както и следи за изпълнение на възложените им задачи;
- осъществява организационно-техническото обслужване на дейността на органите на МИГ-ЛОМ, както и на процедурите за избор на проекти за финансиране в изпълнение на СВОМР и на решенията на УС за това;
- организира прилагането на СВОМР, както и организира комуникацията и обмяна на информация между МИГ - ЛОМ и финансиращата институция (МЗХ) с оглед изпълнение на нормативните изисквания за представяне на документи пред МЗХ;
- отговаря за съхранението на декларациите за липса на конфликт на интереси, подписвани от членовете на комисията за избор на проекти, както и е длъжен да уведоми всеки член на УС за постъпило при него писмо за самоотвод от страна на член на комисията;
- следи за необходимостта от изменение на СВОМР и когато сметне за необходимо може да прави предложения пред УС за изготвяне на конкретни промени или актуализация на СВОМР;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- изпълнява други задължения, възложени с трудовия му договор.

Изпълнителният директор се избира по решение на УС. Договорът с ИД се подписва от Председателя на УС. За своята работа ИД се отчита пред УС.

Никой от служителите на МИГ не може да бъде член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и да е свързано лице с членовете на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

1.2. Мониторинг и наблюдение

Наблюдението и оценката на Стратегията за местно развитие се основават на необходимостта да се отчита напредъка в прилагането на Стратегията, чрез бюджетните индикатори, индикаторите за продукт/действие и индикаторите за резултати, описани в мерките. Системата за наблюдение и оценка има за цел да обезпечи с надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от прилагане на Стратегията за развитието на съответната територия и приносът и за общото въздействие на Програмата за развитие на селските райони. Така чрез наблюдението ще се събира информация за договорените средства, финансираните дейности/инвестиции и непосредствените резултати от изпълнението на проектите. Наблюдението на Стратегията се извършва от екипа на МИГ или наети от МИГ външни експерти. На база на събраната информация по проектите, МИГ подготвя и годишните си доклади за изпълнение на Стратегията за местно развитие и се отчита пред местната общност. Мониторингът и оценката на стратегията включват няколко елемента:

1. Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълнява стратегията за ВОМР. Оценката засяга съответствието на извършваните дейности и интервенции със законовите и нормативните изисквания, съдържанието на плана за действие, оценка на очакванията на обществото/заинтересованите страни.
2. Анализ на ефикасността на вложените разходи. При тази оценка се сравняват резултатите и постиженията на стратегията с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. Чрез анализа на съотношението „разходи/ползи” се определят целесъобразността на направените вложения и адекватността на получените ползи. Анализът на ефикасността на разходите оценява уместността на разходите за постигане на заложените в стратегията цели. Чрез анализа на ефикасността на вложените разходи могат да се идентифицират най-изгодните възможности и начини за постигане на предвидените цели.
3. Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен се постигат очакваните резултати на стратегията. Тази оценка се съсредоточава преди всичко върху резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на програмата. Анализът на резултатите включва и въпроси,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСЛА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

свързани с оценка на качеството на продуктите и услугите, предоставени на различните целеви групи.

4. Оценка на въздействието. Тук се оценява въздействието на публичната политика, реализирана посредством настоящата стратегия в различни аспекти, както и чистият ефект от изпълнението. Могат да се сравнят ефектите от стратегията с това, което би се случило, ако тя не се прилагаше. В този случай оценката е насочена преди всичко към степента на постигане на целите, а също и на постигнатите действителни в сравнение с очакваните резултати от прилагането на тази политика. МИГ извършва редовни мониторингови посещения, според предварително разработен план-график. Те са насочени към проследяване изпълнението на проектните дейности и качеството на услугите, потвърждаване, че услугата реално е била предоставена, инвестициите са били извършени, а правилата – спазени. Освен това мониторинговото посещение включва физическа проверка дали обектът на договора е наистина наличен, съгласно спецификациите на проекта, както и че е правилно отразен. МИГ изгражда и поддържа собствена база данни, чрез която предвижда възможност за проследяването на определен набор от финансови индикатори, между които: брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти. Тези базисни индикатори се допълват от поредица от индикатори за резултат и въздействие, които се осигуряват от информационната система. Екипът на МИГ поддържа актуална информация по отношение на напредъка по изпълнението на стратегията като редовно проследява заложените индикатори.

МИГ изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР, както и други доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. Годишните доклади се изготвят в срок до 30 януари и се представят за одобрение от УС на МИГ. В срок до 15 февруари на всяка следващата календарна година (след одобрението на СВОМР) МИГ представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР.

Към момента на извършване на Междинната оценка са изготвени и публикувани 3 годишни доклада за отчитане изпълнението на СВОМР – за 2018, 2019 и 2020г. Годишният доклад включва описание и анализ на средата и напредъка в изпълнение на целите и дейностите на Стратегията, дейностите по мониторинг и оценка на стратегията.

През 2018г. не е осъществяван мониторинг поради липса на проекти в изпълнение.

През 2019 г. е осъществен мониторинг по единствения проект „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ДИ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ВЕН" ООД чрез придобиване на високоспециализирани дълготрайни материални активи". за който МИГ ЛОМ бе подписал административен договор като трета страна по ОПИК.

Мониторинг по изпълнението на проекта е извършен от експерт стратегия след осигурен код за достъп до проектната реализация и отчетност в ИСУН 2020 . Процесът на мониторинг изисква набиране на количествени и качествени данни в процеса по изпълнение на проекта и напредъка към текущия момент, сравнен с първоначалните очаквания с цел определяне на евентуални необходими корективни действия при отчитане на несъответствие, идентифициране на отклонения или проблеми при изпълнение.

В резултат на мониторинга се констатира изпълнение на всички заложи в проектното предложение и Административния договор индикатори. Не се отчитат нарушения. Проектът е изпълнен в срок. Направено е официално откриване на работата на новата машина. В общо 4 публикации в местния вестник "Ломпрес", на Интернет страницата на бенефициента, на Интернет страницата на МИГ Лом и във Фейсбук страницата на МИГ Лом са популяризирани пред обществеността резултатите от изпълнението на проекта като се отчита че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност"2014-2020/ОПИК/.

През 2020 г. е осъществен мониторинг по няколко проекта от страна на МИГ ЛОМ, за които са подписани административни договори като трета страна. През отчетния период са издадени 12 заповеди на Изпълнителния директор на МИГ Лом за извършване на мониторинг от двамата експерти стратегия от екипа за управление, които са изпратени на 16 бенефициенти за осигуряване на достъп до договорите им в платформата ИСУН от страна на МИГ Лом. Такъв бе осигурен и позволи на експертите да наблюдават хода на реализация на всеки проект. Процесът на мониторинг изисква набиране на количествени и качествени данни в процеса по изпълнение на проекта и напредъка към текущия момент, сравнен с първоначалните очаквания с цел определяне на евентуални необходими корективни действия при отчитане на несъответствие, идентифициране на отклонения или проблеми при изпълнение. Всеки от двамата експерти стратегия извършва три вида мониторинг и контрол, в зависимост от етапа на реализация на проекта - стартиращ, текущ и последващ. Нивото на контрол през 2020г. е основата за разработване на Годишен план за мониторинг за 2021 г., който вече е одобрен от УС и Общото събрание. Контролът в ИСУН се изразява в: Проверка в профила на бенефициента за наличие на уведомително писмо до ДФЗ за съгласуване на списък по ЗОП и описателните документи; Проверка за публикувана ОП в ИСУН или ЦАИС, съгл.чл.13 т.4 от АДБФП; Проверка в профила на бенефициента за сключени договори за СМР, доставка, услуга след проведени ОП; Проверка на място за извършване на СМР, доставка, услуга и проверка на документация; Проверка на място при завършени



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

дейности по проекта.

Изготвен е ФОРМУЛЯР ЗА ИЗВЪРШЕНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО и КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ПО ОБРАЗЕЦ за ПРСР.

5. Проблеми, възникнали при прилагане на СВОМР на МИГ Лом

Основното затруднение, което е идентифицирано при прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие е забавянето при одобрението на предложените за одобрение проектни предложения от местната инициативна група от страна на Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция. Това от своя страна забавя откриването на нови приеми и усвояване на остатъчния финансов ресурс.

Трудно се спазват определените месеци на обявяване на приеми по много причини. Първата е голямото забавяне оценката на проектните предложения по частните мерки 4.1 и 6.4.1 по ПРСР отДФЗ, което стопа на практика формирането на остатъчния ресурс. Друг проблем е стопирането на новите процедури по ОПРЧР за остатъчния ресурс по всички мерки, поради настъпилата пандемия през 02.2020 г. и нуждата от средства за подпомагане на безработни и социално слаби от държавния бюджет.

През 2018 г. са възникнали затруднения във връзка с осигуряването на финансов ресурс за изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, които реално са получени като аванс през септември месец на 2018 г. С Решение №438 на ОбС Лом от Протокол № 53/27.04.2018 г. за осигуряване на финансов ресурс за Стратегията за ВОМР МИГ ЛОМ е получено финансиране в размер 31 293,28 лв. от бюджета на Община Лом за 2018г. Средствата са отпуснати като временен безлихвен заем, за да бъде обезпечено управлението на Стратегия за ВОМР. Тези средства представляват 3,2% от одобрения финансов ресурс за управление на стратегията през целия период – до 2023 г.

Междувременно, за да се осигури достатъчно ресурс за изпълнение на планираните дейности МИГ-ЛОМ е кандидатствал за кредит към Първа инвестиционна банка и на 06.08.2018 г. получава одобрение за револвиращ банков кредит №209OD-L -000001 в размер на 80 000 лв. и с Анекс към него е удължен срока за погасяване на кредита до 31.08.2019 г.

През 2019 г. отново са възникнали затруднения във връзка с осигуряването на финансов ресурс за изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“. С Решение №438 на ОбС Лом от Протокол № 53/27.04.2018 г. за осигуряване на финансов ресурс за Стратегията за ВОМР, МИГ ЛОМ е получил финансиране в размер 31 293,28 лв. от бюджета на Община Лом за 2019г. Средствата са отпуснати като временен безлихвен заем, за да бъде обезпечено



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

управлението на Стратегия за ВОМР. Тези средства представляват 3,2% от одобрения финансов ресурс за управление на стратегията през целия период - до 2023 г.

Във връзка със стартиралите оценки на първите две процедури за подбор на проектни предложения през 2018 г. по мярка 7.2 на ПРСР и мярка 13 - по ОПИК, МИГ-ЛОМ е подложен на сериозни финансови проблеми. Причината е, че ДФЗ не е спазило срока за преглед и оценка на единствената процедура, по първия прием сдружението. Съответно МИГ Лом не е успял да приключи финансовата 2018 г. до месец септември 2019 г. и е влязло в просрочие по вече изтегления кредит от Първа инвестиционна банка. Това е предизвикало необходимостта от изплащане на наказателни лихви.

Финансовите затруднения, включително и организационните за 2019 г. са причинили забавяне на провеждане на обществените поръчки по ЗОП, чрез които се избират изпълнителите за публичност, визуализация, обучения на бенефициентите КУО и КВО. Последствието е, че е нарушен одобрения от УС на индикативен „Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране“ за 2019 година, който е изпратен на ДФЗ и УО на ПРСР.

От друга страна са настъпили промени в графика за провеждане на обществени поръчки по ЗОП със сключването на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-30/09.07.2019 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.085 "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ". Съгласно него са проведени още 4 обществени поръчки за избор на изпълнители, съгласно ЗОП, които като стойност влизат в определените вече стойности и влияят на праговете и видовете обществени поръчки.

В следствие на гореизложените обстоятелства е разработен коригиран индикативен „Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране“ за 2019 година.

Междувременно, за да се осигури достатъчно ресурс за изпълнение на планираните дейности МИГ-ЛОМ е кандидатствал за нов кредит към Първа инвестиционна банка и на 04.11.2019 г. е получено одобрение за револвиращ банков кредит №209LD-L -000001 в размер на 130 000 лв. със срок за погасяване на кредита до 30.11.2020 г.

През 2020 г. възникналите затруднения отново основно са финансови.

Една част от тях са във връзка с верификацията на направени разходи по Договор за отпускане на финансова помощ № BG06RDNP001-19.085-0013-C01, сключен между УО на ПРСР 2014-2020г. съгласно Заповед № РД 09-467/16.05.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите и СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ".

Проектът „Предприемачество за устойчиво развитие на селските райони“ на стойност 48 568 лв. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 е изпълнен и отчетен в срок 09.02.2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За осигуряване на достатъчно ресурс за изпълнение на планираните дейности МИГ-ЛОМ кандидатства за нов кредит към Първа инвестиционна банка и на 04.11.2019 г. получено е одобрение за револвиращ банков кредит №209LD-L -000001 в размер на 130 000 лв. със срок за погасяване на кредита до 30.11.2020 г.

Верификацията на разходите за изпълнените дейности е извършена едва в края на м. септември 2020, което е нарушило графика за погасяване на кредита и е предизвикало блокиране на банкова сметка за период от два месеца.

Другите трудности са от организационен и политически характер на национално ниво, на което МИГ Лом не може да влияе и търпи само негативни последици, а именно:

- От 2018г. са предадени за оценка от ДФЗ 7 предложения по мярка 4.1 на ПРСР на обща стойност 627 317.70 лв. и с БФП 340 191.58 лв. и няма сключен нито един договор. Със същата давност са и 10 предложения по мярка 6.4.1 на ПРСР на обща стойност 1 123 488.05 лв. и БФП 842 616.05 лв., чиито резултати също са неизвестни на бенефициентите и на МИГ Лом;
- Временно е спряна подготовката и обявяването на нови процедури по ОПРЧР от Управляващия орган, което е наруши нормалната работа на екипа за реализация на СВОМР. С решението това да се случи след септември месец 2020 г. се е наложило провеждане на подготовка, публични обсъждания и информационни срещи в спешен порядък. Това е довело до извънредно натоварване в оценителния процес и провеждане на 4 оценителни сесии едновременно в края на 2020г.

6. Предприети мерки за осигуряване на информация, публичност и партньорство

През 2018 г., екипът на МИГ-ЛОМ е организирал и провел планирани дейности насочени към заинтересовани лица на територията на МИГ.

Организиран и проведен са 6 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници всяка, проведени в общинския център гр. Лом (29 август 2018 г., 13, 18 и 25 октомври 2018 г., 27 и 30 ноември 2018 г.). В срещите са взели участие общо 83 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи са представени презентации свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2018 г.

Част от срещите са запознали заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

предложения. Представени са и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения по следните мерки: 7,2, „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 6,4,1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР, мярка 6 по Регламент „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културно-историческото и природното наследство и бит на територия-та на МИГ-ЛОМ“ и мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.

При провеждане на организирани от МИГ-Лом събития през 2018 година, за популяризиране на СВОМР и информиране на местната общност относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения, представители от всички групи заинтересовани страни са се включили активно в информационните работни срещи и обучения за местни лидери.

Извършвани са консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса на МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите на потенциалните бенефициенти се отразяват в регистър па консултираните лица, с посочване на информация за мярката към която появяват интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща.

МИГ-Лом е положил всички възможни усилия да поддържа мотивацията на целевите групи с предоставяне чрез различни медийни канали на актуална информация за състоянието и перспективите по изпълнение на СВОМР, както и по стартирането на 13-те мерки.

МИГ публикува информация за СВОМР на интернет страница си с електронен адрес <http://miglom.org/index.php> и на Фейсбук профила па МИГ на адрес: <https://www.facebook.com/miglom.org/>.

По искане на МИГ-Лом, два пъти през 2018г. са променени навигацията, менютата и секциите на сайта, за да стане той по-достъпен и лесен за употреба от потребителите. Основна причина е старта и публикуването на насоки за приеми по различните мерки от СВОМР, които водят и до промени в менюто.

През 2019г. са проведени 10 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещите са взели участие общо 127 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията - земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

По време на проведените информационни срещи са раздадени презентационни и информационни материали, свързани с одобрената стратегия за ВОМР на Сдружението и включените в нея мерки за подпомагане, както и индикативна годишна програма за 2019 г. Част от срещите са запознали заинтересованите страни с възникналите промени



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСКОА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени са и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения по следните мерки:

- 13.02.2019 г. „Запознаване с процедура за подаване и подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства". от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна група МИГ - ЛОМ" Дата: 13.02.2019 с 14 участници по списък на присъстващите.
- 27.03.2019 г. „Информиране на местни лидери и потенциални бенефициенти за възможности за кандидатстване по мярката, подаване на проектопредложение, последваща оценка и начин на изпълнение на проекти по Мярка 8 от СВОМР на МИГ ЛОМ, процедура за подбор на проекти по ОПРЧР - №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица". Дата: 27.03.2019 с 12 участници по списък на присъстващите.
- 24.04.2019 г. „Подготовка на проекти за безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.185 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отход, туристическа инфраструктура" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ."
- 11.04.2019 г. „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги - интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ" по Мярка 12 от СВОМР
- 12.04.2019 г., информационна среща по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други", ОП: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020" в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ , Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите".
- 10.05.2019 г., информационна среща по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост", ОП: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020" в изпълнение на подхода ВОМР
- 12.06.2019г. мярка 4,2: „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения "Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.062 , МИГ ЛОМ Мярка2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
- 22.08.2019г. „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения мярка



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- 11 по процедура BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца”
- 11.09.2019 г. „Запознаване процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ - ЛОМ”
 - 02.12.2019 г. „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1. Инвестиции в земеделски стопанства.

При провеждане на организираните от МИГ-Лом събития през 2019 година за популяризиране на СВОМР и информиране на местната общност относно възможностите за кандидатстване с проектни предложения, представители от всички групи заинтересовани страни са се включили активно в информационните работни срещи и обучения за местни лидери.

Преди всеки прием е провеждано и обществено обсъждане на документацията по мерките в рамките на един месец и всички постъпили предложения са представени пред управляващите органи за вземане на внимание при утвърждаване на пакета документи за кандидатстване. Всички обсъждания са публикувани на страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/ob_obs/ob_obs_dir.php

В отчетния период са изготвени насоки за кандидатстване по 1 мярка от СВОМР, която не е разработена през 2018 г. Подготовката на насоки и документация за кандидатстване е извършено изцяло от външен изпълнител на основата на сключен граждански договор. Извършвани са консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса на МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите на потенциалните бенефициенти се отразяват в регистър па консултираните лица, с посочване на информация за мярката към която появяват интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща.

През 2019 г. е проведен избор на изпълнител за публичност и визуализация и е сключен договор за:

- 1: Изработване на лого на СНЦ „МИГ ЛОМ”.
 - 2: Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
 - 3: Изработка и излъчвания на аудио-визуални материали;
 - 4: Изработка на рекламни материали, вкл. монтаж на външна реклама;
 - 5: Изработване на рекламни материали по "Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии" на СНЦ "МИГ-ЛОМ";
- Като резултат от договора са изработени и осигурени: видеофилм за дейността на МИГ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

публикуван на уебстраницата на МИГ ЛОМ; брошури и разнообразни рекламни материали; билборд за популяризиране на МИГ; Тематични информационни материали - помагала за потенциални бенефициенти; изработен е рекламен клип публикуван в регионална медия; Електронен банер за електронен сайт; Информационна табела по подмярка 19,3; Флаери с добри практики.

През 2019г. е разработена цялостна концепция за създаване на уникален за територията празник на МИГ - "ЛОМ" - тематичен форум и публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране на СВОМР и МИГ. Той е проведен на 8-9 ноември в района на общински пазар в Лом. Целта на публичното събитие е постигната - чрез тематичен форум и занимания на открито са популяризирани местното културно наследство и традиции, представени местни производители, земеделци и бизнес, свързани с изпълнението на Стратегията за развитие на територията и Местната инициативна група Лом.

Също през 2019г. е проведена Пресконференция за местната общност - 50 човека. Екипът за управление към МИГ-ЛОМ е разширил публичното представяне на дейността на местната инициативна група като използва и местния радиовъзел, покриващ територията на Община Лом. Експертите стратегия на ВОМР в МИГ-ЛОМ представят отворените за кандидатстване мерки и възможностите, които имат за кандидатстване различните потенциални бенефициенти. Медийното отразяване на дейността на МИГ е съгласно рамкови споразумения с издателите на местния вестник „Ломпрес“ - отпечатани 12 бр. публикации в местния вестник - за стартирането на дейността по 19,3 и за отворените мерки по СВОМР за прием на проектни предложения и обществени обсъждания. През 2019 г. има 9 публикации в www.bulnews.bg По време на Празника на МИГ-ЛОМ е излъчен клип в кабелна телевизия Видин с рекламна цел.

През 2020г. са проведени 7 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, в общинския център гр. Лом. Място на провеждане е гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещите участват общо 76 лица, представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни граждани.

Част от срещите запознават заинтересованите страни с възникналите промени в нормативната уредба във връзка с подготовката, приема и оценката на проектните предложения. Представени са и възможностите за финансиране и подготовка на проектни предложения по следните мерки:

- Проведена е еднодневна информационна среща за най-малко 10 участници на 28 февруари 2020 г. В срещата участват общо 15 лица, представители на училища и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

детски градини - заинтересовани страни от територията по Мярка 7, финансирана от ОПНОИР. Представители на училища от територията на Община Лом участват в информационна среща „Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”, втори краен срок.

- Проведена е еднодневна информационна среща за 10 участници на 18 август 2020 г. в офиса на Дирекция „Информационна политика и управление на проекти и програми“, Община Лом по мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
- Проведена е еднодневна информационна среща за 10 участници на 28 септември 2020 г. в Административна сграда Общински пазар - Зала 2. Срещата е с потенциални бенефициенти-фирми, които могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020, чрез подхода ВОМР по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока BG16RFOP002-2.071 МИГ ЛОМ „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ ЛОМ-2020“.
- Проведена е еднодневна информационна среща на 29 септември 2020 г. в Административна сграда Общински пазар - Зала 2. В срещата участват общо 10 лица – приложници, читалищни дейци и музейни работници. - заинтересовани страни от територията по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“;
- Проведена е еднодневна информационна среща за 11 участници на 11.11.2020 г. по Мярка 10 от СВОМР на МИГ Лом по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване № BG05M9OP001-2.100 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ – 2020 № BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“;
- Проведена е еднодневна информационна среща за 10 участници на 12.11.2020 г. по Мярка 8 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ – 2020;
- Проведена е еднодневна информационна среща за 10 участници на 13.11.2020 г. по мярка 12 от СВОМР на МИГ Лом, Процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“.

Преди всеки прием е провеждано и обществено обсъждане на документацията по мерките в рамките на един месец и всички постъпили предложения са представени пред управляващите органи за вземане на внимание при утвърждаване на пакета документи за кандидатстване. Всички обсъждания са публикувани на страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/ob_obs/ob_obs_dir.php и в ИСУН.

Извършвани са консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса на МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите на потенциалните бенефициенти се отразяват в регистър на консултираните лица, с посочване на информация за мярката към която появяват интерес, данни за контакти - телефонен номер и електронна поща.

През 2020г. в на МИГ Лом са публикувани всички документи, разгледани и одобрени от Общото събрание за дейността на МИГ-ЛОМ през 2019 г., както и вписаните промени в търговския регистър, настъпили в Управителния съвет и състава на Общото събрание. Публикувани са информация и снимков материал за всички сключени договори с Управляващите органи. Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на съдържанието.

Проведен е избор на изпълнител за публичност със следните 3 позиции:

- 1: Изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
- 2: Изработка и излъчвания на аудио-визуални материали;
- 3: Изработка на рекламни материали.

Като резултат от договора са изработени и осигурени: видеофилм за дейността на МИГ публикуван на уебстраницата на МИГ ЛОМ; брошури и разнообразни рекламни материали; двуезично портфолио на СНЦ МИГ-ЛОМ в електронен вариант и отпечатване като цветно издание-албум; изработен е рекламен клип публикуван в регионална медия.

На 16 и 17.10.2019 г. МИГ-ЛОМ организира и проведе ПРАЗНИКА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА в Дунавския парк на гр. Лом.

През двата празнични дни участие са взели над 200 преки участници- около 70 танцьори, около 60 спортисти, 13 художници с графити, 10 производители, 24 приложници, 12 рибари и много други. деца, ученици, фирми, отбори и състави във всички панели по изготвеният сценарий, а в публичните дейности са участвали близо 400 малки и големи граждани на Лом.

Постигната е целта – майсторите, можещите и успешите предават опит на младите си



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

последователи като им покажат тънкости в работата и ги учат на постоянство.

- Талантливите деца от "Идея Арт" се учиха чрез уъркшоп на майсторлък в изрисването на чадъри и правенето на причудливи форми от пластилин от сръчните ръце на ломските приложнички в откритите творчески работилници.
- Младите еколози от ломската гимназия пък се учиха да рисуват графити за любимия Лом от батковците, които им дадоха тон в изрисването на кейовата стена.
- Майсторките на бонбони в кулинарната работилница „Здравословно хранене на децата“ на Lion's club Плевен „Огледало“ заедно с учениците от хранителния техникум показаха завиден вкус и вид на кулинарните си шедеври.
- Футболистите от „Левски“ Лом поощриха сборните отбори на юношите, които се раздаваха с топката в две полувремени в мача на малки вратички на спортната площадка. Успехът е, че Лом може и трябва да се нареди в отбора на градовете, които могат и имат потенциала да развиват алтернативен туризъм, защото имат самобитни неща, които си струва да бъдат видени и оценени от всеки любител на приключенията.
- Местните майстори-готвачи направиха кулинарна демонстрация как се прави и раздава ломска рибна саламура от три вида речна риба и показаха че могат да се мерят с големите шеф-готвачи съвсем спокойно.
- Изложените млечни, месни и хлебни продукти, сладкарски изделия, ломска бира и вино показват „северозападните“ вкусови качества, които няма начин да влязат в калъп.
- Заклетите ломски въдичари, въпреки вятъра показват, че в Лом ценното е да риболовстваш на воля в Дунава при свободен избор на оборудване.
- Танцьорите пък нямат спирка – нито време, нито място може да им попречи да покажат завидните си умения, когато засвири народната музика, които непременно трябва да бъдат видени.
- Истинско преживяване за всички малки и големи ломчани е разходката с корабчето „Вероника Г“, която докосна за сетен път сърцата им, гледайки обичания град като турист по река Дунав ! Това показва, че има туристическа ниша, която чака инициативни предприемачи.

И не на последно място са привлечени последователи на обявената БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА: РАЗШИРЯВАЙ И СТИМУЛИРАЙ дейността на първата Гражданска инициатива „ПЛАСТМАСА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“

От закупените красоти и вкусоти, направени от младежите и техните ментори, или от ръцете на майсторите кулинири и сладкари на символични цени в благотворителната каса влезе първото дарение на сладкарска къща „Алф“ от с. Долно Линево от 345 лв. Над 50 ученици участваха в организирания крос, а родителите им станаха благотворители, като ги спонсорираха.

Очаквани са приходи, които ще отидат в нея и от първото издание на книжката „Знакови къщи на гр. Лом“ с автор Мими Батева – бивш директор на Исторически музей - Лом и фотографа Николай Николов. Всеки екземпляр от тиража се продава за тази цел на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСКОА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

символични цени 3-5 лева при специално организирана кампания.

Конференцията за местната общност от територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ на тема “ Подходът ВОМР – взаимодействие на хората от територията на МИГ ЛОМ“ е проведена на 16 октомври 2020 г., съвместно с Управителния съвет и екипа на МИГ-ЛОМ в Административната сграда на Общински пазар Лом, зала 1 в условията на пандемия от Ковид 19.

На конференцията е направен преглед на дейността и постиженията на МИГ Лом.

Събитието е посетено от журналисти от местни и регионални издания и сайтове, фирми и граждани.

Медийното отразяване на дейността на МИГ е съгласно договори с издателите на местния вестник „Ломпрес“ и „Кобалт медия груп“ ЕООД . Отпечатани са 10 бр. публикации в местния вестник – за финализиране на дейността по 19,3 и за отворените мерки по СВОМР за прием на проектни предложения и обществени обсъждания. През отчетния период има 5 публикации в www.bulnews.bg. Електронната медия публикува електронен банер с рекламна цел. По време на Празника на МИГ-ЛОМ бе излъчен клип в кабелна телевизия Видин с рекламна цел.

Всичко гореизброено дава основание да се направи заключение, че МИГ Лом успешно информира всички членове на общността относно прилагането на стратегията за ВОМР чрез използване на различни комуникационни канали, както и осигурява експертна и консултантска подкрепа за бенефициентите. Особено ясно се откроява професионализма на екипа, който успява да постигне този брой дейности от прилагането на СВОМР в условията на пандемия и усложнена епидемиологична обстановка. Отчетените информационни и консултантски дейности са извършени според изискванията и въпреки затрудненията, които са в резултат на епидемиологичната ситуация в почти всички месеци на 2020г.

В резултат на тези дейности се увеличава колективния капацитет на ключовите участници за създаване и развиване на нови идеи и решения, както и подсилване на формалните и неформални мрежи, които осигуряват обмен на добри практики и опит между различни по вид области и сектори. Това допринася за активността и подготовката за подаване на проектни предложения по стратегията от представители на различни сектори.

Изводите са, че МИГ Лом информира своите граждани по най-подходящия начин за помощта, предоставена от фондовете на ЕС, както и за ефекта, който ще има върху територията на МИГ, местната общност или отделна личност, осъществяването на отделни приоритети, мерки или проекти. Чрез комуникационната стратегия се повишава информираността на целевите групи за визията и приоритетите на Споразумението за партньорство, на бенефициентите и потенциалните бенефициенти относно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

възможностите, предоставяни от Общността, както и общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите.

7. Съответствие на СВОМР 2014-2020 на МИГ Лом със секторни политики, планове и програми на територията на община Лом

При разработването на стратегията са отчетени основните стратегически документи на национално, регионално и местно ниво. Стратегическата рамка на СВОМР на МИГ-ЛОМ е разработена в стремеж към допълване и надграждане на основните цели и приоритети, заложиени в тези документи. Също така тя е съобразена с местните особености, очертани в социално-икономическия анализ на територията, SWOT анализа и мнението на местните общности, дадени в процеса по разработването на настоящата стратегия.

Връзката между стратегията за ВОМР с характеристиките на територията на МИГ-ЛОМ могат да бъдат обобщени в следните направления:

Връзка със географското местоположение:

Локация на МИГ-ЛОМ в Северозападния район за планиране – с най-лоши социално икономически показатели, прави територията ѝ приоритетна за развитие във почти всички секторни политики. На национално ниво са заявени намеренията на правителството да подкрепя целенасочено района, включително в областта на селското стопанство. Заложените мерки от ПРСР и ОПИК в СВОМР допринасят за постигане целта на правителството за повишаване икономическото състояние в района, чрез директни инвестиции в земеделските стопанства, местния бизнес и малки и средни предприятия.

Връзка със социалната сфера:

На територията на област Монтана, по данни на НСИ, се намират най-многобройната група от ромската общност, като голяма част живеят в община Лом. На територията на община Лом над 12% от населението се самоопределят като роми. Проблемите на тази общност са очертани в Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. От друга страна целта на „Европа 2020“ е растеж, който е интелигентен; устойчив; и приобщаващ – с акцент върху работните места и намаляване на бедността. Отчитайки това, наред с нуждите и предизвикателствата пред територията Стратегията предвижда включването на мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР, които пряко са насочени към намаляване на безработицата, чрез стимули за създаване/наемане на работни места. Също така реализацията на СВОМР спомага за увеличаване доходите на населението пряко – чрез мерките, насочени към земеделските стопани и предприемачите по мярка 3-6.4.1; както и косвено – чрез повишаване конкурентоспособността на месните малки предприятия, извън земеделието по мярка 13.

Няколко мерки в стратегията акцентират върху борбата с високият дял на регистрираните безработни, липсата на мотивация у тях за търсене на такава, както сравнително ниското им образователно равнище. Поради тези причина те се нуждаят от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

комплекс от мерки, даващи им възможност да се включат отново на пазара на труда. СВОМР осъществява подкрепа чрез няколко мерки в тази област.

Връзка с икономическото развитие:

Икономическото развитие на територията на МИГ-ЛОМ съобразно местните специфики, е свързано с няколко фактора. Първият е земеделието, като традиционен отрасъл в района. Вторият е развитието на сектора на услугите, в който има значителен потенциал чрез диверсифициране на съществуващите дейности. Вторичният сектор в бъдеще може да има по-скоро допълваща функция. Оползотворяването на потенциала на МИГ за постигане на устойчиво и балансирано икономическо развитие намира своето отражение в СВОМР чрез редица мерки, подкрепящи както земеделските производители, така и микропредприятията.

Селско стопанство:

Инвестициите в аграрния сектор се осъществяват най-вече чрез мерки 1-4.1. и 2-4.2. Допустимите дейности по тях осигуряват възможности на малките и големи местни земеделски стопани да получат необходимото им оборудване за обработка на земята. Стратегията подкрепя развитието на нови за територията култури, както и установяването на биологично земеделие, което особено се цени от населението през последните години. То носи и по-голяма стойност на продукцията. Стратегията поставя фокус и на малките стопанства, които са многобройни на територията на МИГ, но в същото време земята, която притежават в много малка, за да позволява използването на същата техника като големите.

Вторичен сектор (индустрия)

На територията на МИГ-ЛОМ съществува устойчива тенденция за намаляване броя на предприятията, което налага мерки за задържане на инвеститори, осигуряващи работни места и даващи възможност за икономически просперитет на местното население. Част от предприятията попадат в обхвата на нискотехноличните и средно нискотехнологични промишлени производства, съгласно Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020. Проблемите пред МСП на територията са свързани с липсата на инвестиции за внедряване на нови технологии и обновяване на съществуващите. Отчитайки това, СВОМР включва мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“, насочена за преодоляване на посочените пречки.

Третичен сектор (услуги):

Анализите показват, че секторът е добре развит, но въпреки всичко се наблюдават услуги, които липсват на територията на МИГ, а са необходими. В същото време някои от услугите могат да бъдат окачествени като монопол на местно ниво. Местният пазар позволява включването на нови субекти, които от една страна ще повишат конкуренцията и ще допринесат за получаването на по-качествени услуги на населението, а от друга – ще дадат възможност на повече хора да развият предприемаческа инициатива. В тази връзка в СВОМР мярка 3-6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ подкрепя подобни начинания.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСЛА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Връзка с туризма:

Един от приоритетите на стратегията е развитието на дейности, които подпомагат привличането на туристи на територията на МИГ. С тази насоченост са няколко мерки в СВОМР на МИГ-ЛОМ, които подкрепят подобни начинания – осигуряването на места за нощуване, организиране на събития, подкрепа за проучване материалното и нематериално наследство на територията, насърчаване на връзката „земеделие-туризъм“. Стратегията допринася за обогатяването на културния календар и повишаване използваемостта на културните ценности, включително достъпа до тях. Мярка 5-7.5. е насочена към изграждането инфраструктура, обезпечаваща атракционните дейности.

Връзка с инфраструктурата:

Инфраструктурата на територията на МИГ е добре развита, но предимно в общинския център. Селата в община Лом нямат достъп до канализация, уличните им мрежи имат нужда от рехабилитация, а някъде и от цялостно изграждане. Усилията на мерките по СВОМР са насочени към селата в общината, като целта е да се окаже съдействие при изпълнението на програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Лом за периода 2014-2020 г.

Стратегията за ВОМР на МИГ Лом е в пълно съответствие с нуждите на местните общности, както и със секторните политики, планове и програми прилагани на територията на община Лом.

8. Резултати от извършени оценки за периода 2018-2021 г.

До момента не са извършвани такива оценки. Препоръчително е оценка на напредъка по прилагане на СВОМР да се прави ежегодно.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСПОДА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ

1. Индикатори за мониторинг и оценка.

1.1.Индикатори



Ясно се вижда, че индикаторът с най-високо изпълнение е този за процентът одобрени заявления за кандидатстване. Има тенденция целта по този индикатор да бъде надхвърлена към 2023г. Много по-важно е обаче, че такъв висок процент одобрени заявления за кандидатстване показва качествен резултат от работата на служителите на МИГ Лом сред местното население. Той е доказателство за осигурена навременна и детайлна информация за приемите и възможностите на всяка мярка, както и за предоставени качествени консултации, които са подпомогнали бенефициентите при подготовката на апликационните им формуляри.

Много удовлетворяващ е и факта, че към момента на извършване на Междинна оценка е надхвърлена целта, заложена за 2023 г., по индикатора Дял на постъпилите заявления за подпомагане, подадени от жени. Това несъмнено е ефект от работата на МИГ Лом сред местните общности.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Три от описаните тук 4 индикатора са изцяло постигнати към 30.06.2021г., като 2 от тях са надхвърлени с над 50%. Индикаторът брой хора, наети на постоянна работа след приключване на подпомаганите проекти зависи изцяло от волята на трети страни (работодатели), но това в никакъв случай не означава, че МИГ Лом няма да се стреми към неговото постигане в определение срок.

Графичните данни са визуализация на качеството, което МИГ Лом осигурява при изпълнение на СВОМР.

1.2. Резултати от извършени проверки

Единствената извършена проверка на проект на МИГ-Лом, за разглеждания в този документ период, е проведена през 2020г. като част от одита на операциите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2020 г., който Одитният орган - ИА „Одит на средствата от ЕС“, извършва в съответствие с изискванията на:

- Член 127 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 27 от Регламент (ЕС) № 480/2014;
- Одитната стратегия за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и Годишния одитен план на Одитния орган;
- Заповед № ОС-ОД-76 от 17.07.2020 г. на ръководителя на Одитния орган -



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



ЕДНА ГОСПОДА
МНОГО
ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

изпълнителния директор на И А „Одит на средствата от ЕС”:

- Международните одитни стандарти на ИРАС и одобрената методологията на Одитния орган.

Проектът BG16RFOP002-2.028-0003-C01 от 06.12.2019 г. „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД чрез придобиване на високоспециализирано оборудване“ е избран на база статистическа извадка, изготвена от Одитния орган в съответствие с изискванията на чл. 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, чл. 28 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията и Наръчника за одит на средствата от ЕС на Одитния орган. Популацията, от която е направена извадката, включва всички 326 искания за плащане от бенефициентите, верифицирани от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, които са сертифицирани от СО в периода от 05.03.2020 г. до 30.06.2020 г.

Резултатите от тази проверка са послужили при издаване на годишното мнение относно законосъобразността и редовността на сертифицираните в периода от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. разходи по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Целта на проверката бе да се получи разумна увереност, че сертифицираните разходи по проекта в периода от 05.03.2020 г. до 30.06.2020 г. са верни и свързаните с тях трансакции са законосъобразни и редовни, в това число дали са изпълнени условията, посочени в член 27 от Регламент (ЕС) № 480/2014.

Обект на одит е междинно плащане в размер на 171 500 лв., сертифицирано от УО своевременно. При проверката не са установени нарушения и не са наложени финансови корекции.

2. Изводи

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ може да бъде определена като устойчив проект на общността на територията на Община Лом, тъй като генерира резултати, които ще бъдат ползвани от заинтересованите лица и групи и след приключване на дейностите на бенефициентите ѝ. Модулната структура на мерките по европейските оперативни програми и дългосрочният хоризонт на голяма част от резултатите, свързани със създаването на условия за прилагане на качествени и ефективни местни политики, позволява впоследствие те бъдат реализирани и надграждани. Това е възможно да стане както индивидуално така и като станат част от дейността на общината, вкл. - на нови нейни инициативи, свързани с устойчивото ѝ развитие, насочено към потребностите и интересите на местното население.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Местната инициативна група е структура, която се утвърдила на територията на общината. Тя е съставена от експерти с богат опит и доказан професионализъм при работата по подхода ВОМР. За периода на настоящия доклад не е извършена промяна в състава на екипа на МИГ, което е показателно за отговорността и отдадеността на целия екип. През разглеждания период МИГ е открила приеми по всички 13 мерки от стратегията, разгледани и оценени са всички постъпили проектни предложения, освен проектните предложения чиято оценка продължава след датата на приключване на настоящия доклад, консултирани са редица кандидат бенефициенти, проведени са обучения и е публикувана информацията относно възможностите за кандидатстване с проекти по стратегията за ВОМР.

СНЦ МИГ - Лом изпълнява всички цели, които са вложени при създаването му. То изгражда необходимия капацитет за подготовка на проекти за земеделските, социалните и икономическите дейности и повишава активността на местните публични, частни и граждански организации. МИГ стимулира взаимодействието, между различните сектори за използване на местните ресурси, и разработване на нови продукти, с иновативни методи за преодоляване на проблемите на района и създава активни партньорства за реализиране на инициативи отдолу-нагоре, т.е. местните хора да определят приоритетите и целите си за развитие.

Изводите, които могат да бъдат направени на база данните през периода 18.04.2018 г. до 30.06.2021 г са, че МИГ Лом успешно е извършила дейностите от изпълнението на стратегията за ВОМР. Осигурени са договори с изпълнители на дейности, които са основни за изпълнението на стратегията, проведени са обучения, консултации, работни срещи, както и публикации и информационни срещи за информиране на местната общност относно активността по изпълнение на стратегията за ВОМР. Това говори за извършеното добро планиране на необходимите средства за разглеждания период и успешното прилагане на стратегията за ВОМР. МИГ е извършила всички планирани дейности, както и разходи за изработване на рекламните материали свързани с популяризиране на дейността на МИГ. Това е знак за точното и прецизно управление на екипа на МИГ.

През периода МИГ е извършила дейностите по подмярка 19.4 на високо професионално ниво, спазвайки нормативно установените изисквания и срокове и отговаряйки на очакванията на местната общност, както и необходимите действия за обучение и информиране на местната общност. МИГ успешно е организирила оценката на проектите, които са получени по откритите приеми.

МИГ Лом, работейки в много сложна и променяща се обстановка, се справя на много високо професионално ниво със задачата си за прилагане на стратегията и е извършила



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ



МИГ ЛОМ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

всички необходими дейности, които са в нейната компетенция.

От основно значение е изпратените за проверка в ДФЗ оценителни процедури и проектни да бъдат своевременно обработени, за да не се допусне значително забавяне, което ще има негативни последици за крайните бенефициенти към стратегията за ВОМР на МИГ Лом. Забавянето при разглеждане на оценителни процедури и проектни предложения от своя страна има редица негативни последствия – забавяне на сключване на административни договори, отказване на потенциални бенефициенти за сключване на договори или подаване на предложения, които не са били одобрени поради несъответствие на критериите или недостиг на финансов ресурс, забавяне в откриване на приеми със свободен финансов ресурс. Всичко изброено също така демотивира потенциални бенефициенти, особено тези, чийто интерес е насочен към частните мерки.

През целия период, независимо от усложнената епидемиологична обстановка през 2020г. и 2021г., местната инициативна група успешно организира изпълнението на всички дейности по изпълнението на мярка 19.2. С висок професионализъм, екипът също провежда и процедурите по приемане на проектни предложения и тяхното оценяване. С тези си действия, МИГ успява да спази сроковете за дейностите и да не допусне забавяне от своя страна, въпреки условията на пандемия. Да не забравяме и факта, че наличието на подадени проектни предложения зависи от трети страни, на които е нужно отделено време, консултации и обучения. Това от своя страна е висока оценка за професионализма на екипа на местната инициативна група.

Към 30.06.2021 г. екипът на МИГ Лом не е допуснал възникването на никакви рискове, които могат да застрашат успешното изпълнение на Стратегията за ВОМР.

3. Препоръки

За получаването на пълна картина на изпълнението на стратегията за ВОМР е необходимо текущото ежегодно извършване на оценка на нейното прилагане. По този начин МИГ ще разполага със своевременна информация и ще има възможност за взимане на управленски решения, когато това е необходимо.

Основната препоръка към МИГ за успешното прилагане на стратегията за ВОМР е да продължи да работи както през периода, предмет на настоящата оценка. Според събраната и анализирана информация местната група е успяла да се справи на високо ниво с изпълнението на своята стратегия и е преодоляла възникналите по време на оценявания период трудности и проблеми.