



Мониторинг върху изпълнение на договор №BG16RFOP002-2.028-0003-C01 извършен от Красимира Томова-Никифорова – експерт стратегия, МИГ Лом

ФОРМУЛЯР ЗА ИЗВЪРШЕНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО

I. РАЗДЕЛ - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общи данни	Номер и наименование на процедурата: МИГ ЛОМ Мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ, BG16RFOP002-2.028
Конкретни данни	Договор № BG16RFOP002-2.028-0003-C01 Водеща организация: "ПАВЛОЛЕС" ЕООД Ръководител на Проекта: Мирослав Найденов Кръстев Партньорска организация/и: Н/П Място на изпълнение съгласно ДБФП: с. Добри дол, ПИ 001069, Производствен цех. Сума по бюджет 343 000.00 лв. (БФП - 308 700.00лв., СФ 10% 34 300.00 лв.)
Посещение на място: № 1. Дата: 12.08.2020г. Място/адрес на извършеното посещение на място: с. Добри дол, ПИ 001069, Производствен цех.	
Период на изпълнение на дейностите по проекта:	Начална дата: 16.12.2019 г. Дата на приключване: 16.12.2020 г. Продължителност: 12 месеца Промени: Н/П
Цел и обхват на проверката	Проверка на изпълнените дейности и постигнатите резултати след представяне на междинен технически и финансов отчет, и искане за плащане. Удостоверяване работата по проекта при изпълнение на засилен мониторинг.
Наблюдаван период на изпълнение	10.01.2020 г. - 12.08.2020 г.



Наблюдавани дейности и резултати	Планирани дейности/ Изброява се наименованието на дейностите съгласно договора за БФП	Изпълнение на планираните дейности към момента на извършване на проверката	Резултати от изпълнението на планираните дейности (ако е приложимо)
	Дейност 1: Дейности за подобряване на производствените процеси чрез доставка на Линия за коване на палети - 1 бр.	Дейността е приключена.	Резултатът от дейността е: • Проведен избор на изпълнител за доставка на Линия за коване на палети - 1 бр. Сключен договор с доставчик № BG16RFOP002-2.028-0003-C01/Su-01 от 04.02.2020г. Обща сума на договора без ДДС 343 000.00лв. Изборът на доставчик по проекта и сключването на договор с него е съобразно с: - Изискванията посочени в насоките за кандидатстване по процедурата за БФП - изискванията на ЗУСЕСИФ; - предвидения бюджет по бюджетните пера.
	Дейност 2: Дейност за ефективното и ефикасно използване на факторите на производство - човешки капитал,	Дейността е приключена.	Извършен щателен преглед на доставеното оборудване за окомплектованост, видими дефекти и съответствие с



	намаляване на използваните природни ресурси и нови щадящи технологии, чрез внедряване на нови съвременни технологии/методи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес извършен щателен преглед на доставеното оборудване за окомплектованост, видими дефекти и съответствие с определените технически и функционални характеристики.		определените технически и функционални характеристики. Успешно преминала пробна експлоатация, извършен контрол на произведените продукти и установено съответствие с изискванията на договора. Подписан Приемо-предавателен протокол с доставчика.
	Дейност 3: Дейност за повишаване на производителността чрез доставка на Линия за коване на палети- 1 бр.	<i>В процес на изпълнение.</i>	Направени пробни изпитания на машината. Предстои официално пускане в действие за отчитане производителност. . Новото оборудване ще позволи достигане на целите на дружеството, от една страна със създаване на експортна активности и от друга повишаване на качеството на произвежданата продукция. Предвид техническите и



			функционални характеристики на новото оборудване ще се постигне подобряване на технологичните и качествените параметри на продукцията, в синхрон с най-актуалните изисквания на пазара.
	Дейност 4: Дейност за информиране и публичност	Дейността е изпълнена.	Резултат от дейността: Подписан договор с „Делта-В.Фердинандов“.Из работени, доставени и монтирани табела на проекта и три стикера за доставения по проекта актив.
Документация, свързана с изпълнението на дейностите по проекта.	Документацията, свързана с изпълнението на дейностите по проекта е налична на мястото за изпълнението му в с. Добри дол, ПИ 001069, Производствен цех. Създадено специално досие на проекта състоящо се от две части: - Техническо досие – със съхранени всички документи по проекта, кореспонденции, междинни и финални технически отчети. - Финансово досие – със съхранени всички финансови документи, счетоводните документи за извършените разходи по проекта и междинните отчети.		
Информация и комуникация по проекта.	Изготвените по проекта табела и стикери отговарят на изискванията съгласно Единен наръчник на бенефициента за визуализация 2014-2020.		
Общо съответствие на наблюдаваните дейности с план-графика за изпълнение	Изпълнението на дейностите съответства на одобрения план-график по проекта.		



Съответствие на наблюдаваните дейности със специфичните цели на проекта	Коментари: Основната цел на проекта на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД чрез доставка и въвеждане в редовно производство на модерно високотехнологично оборудване е: 1.Повишаване на производствения капацитет и 2.Засилване на експортния потенциал на кандидата. Така поставената основна цел на проекта, кореспондираща пряко с целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и целта на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020,чрез Водено от общностите местно развитие на МИГ Лом за „внедряване на технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига”. Специфични цели: 1.Повишаване на производителността и подобряване на производствените процеси: Чрез въвеждане в експлоатация на новата линия ще се оптимизира работния процес. В момента при осъществяване на този основен производствен процес-коване, се използва морално остаряло оборудване. Разходите за ремонт и поддръжка на старото оборудване оскъпяват единица изделие средно с около 5-6 %, като в същото време не може да осигури търсеното високо качество при изработката на предлаганите на пазара продукти. С внедряването на планираната за закупуване специализирана и високотехнологична производствена машина ще се постигне необходимото оптимизиране на производствената дейност, включително осигуряване на висока точност, прецизност и качество на производствения процес 2.Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефективност на производствените процеси: Ново закупеното оборудване на практика представлява високотехнологично решение за оптимизиране на производството. Линията е изключително прецизна и намалява изключително много фирмата и количеството на бракуваната продукция. Тя се характеризират с ниско потребление на електроенергия. Това са предпоставки, които водят до пряк положителен екологичен ефект върху природните ресурси и опазване на околната среда. Реализацията на основната и специфичните цели на настоящия проект ще допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на фирмата. Има пълно съответствие на наблюдаваните дейности със специфичните проектни цели.
Спазват ли се хоризонталните	Да.



политики на ЕС (тези, на наблюдаваните дейности)	Устойчивост: Инвестицията в оборудване от висок енергиен клас и използването на автоматизирано управление в производство рефлектират върху по-ефективно потребление на енергийни ресурси, намаляване на консумативите за поддръжка; намаляване количеството фира и оттук отпадък и необходимостта от неговото последващо третиране, водещо до вредни въглеродни емисии. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация: Принципът за равни възможности и социално включване е гарантиран чрез доброто изпълнение на заложените в проекта дейности. При избора на доставчик на оборудването и дейностите по визуализация са дадени равни възможности за предоставянето на оферти от фирми. При обучението на допълнителен персонал, наложено след направената инвестиция и увеличен производствен капацитет, дружеството следва принципите за равенство между половете и превенция на дискриминацията и създаде възможности за тяхната професионална реализация.
Обща оценка за напредъка на проекта.	1. Бенефициентът не отчита трудности и проблеми при изпълнението на проекта. 2. Дейностите по проекта изпълнени съгласно заложеното в договора за БФП.

II. РАЗДЕЛ - ФИЗИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ДОСТАВКА/УСЛУГИ/СМР.

Наименование	Марка	Бр.	Модел	Доставчик
Линия за коване на палети - 1 бр	FORM	1	PIH 008	204298902 ФОРМ БГ МАШИНИ ЕООД

Заклучение:

Договорът се изпълнява в срок.

Линия за коване на палети закупена по договора е инсталирана.

Проведен е пробен пуск .

Има обучени трима работници.

Предстои пускането на Линия за коване на палети в редовна експлоатация.



Има налични табела на проекта и стикери, отговарящи на изискванията за визуализация на Единния наръчник за бенефициента .

Експерт извършил посещението: Красимира Томова-Никифорова

Представяващ: МИГ Лом

Подпис:

Представител на бенефициента: Мирослав Найденов Кръстев

Длъжност:

Подпис:

Забележка: С подписа си удостоверявам, че съм съгласен с изготвения формуляр за извършено посещение на място и направените снимки,с които съм запознат.

Приложения:

1. Снимки от посещение на място